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caderno de encargos; empreitadas de obras públicas 
resumo A construção em Portugal tem sido afetada por uma grave crise económica 
e financeira, pelo que, faz sentido nos dias de hoje controlar os custos das 
obras através de um planeamento rigoroso, quer em fase de projeto 
(planeamento, elaboração dos projetos, descrição dos cadernos de 
encargos, medições, etc.) quer na sua fase de execução (gestão de obra, 
coordenação dos projetos, fiscalização, etc.), sendo transversal a todo este 
processo as normas legais e regulamentares aplicáveis em cada momento. 
O Código dos Contratos Públicos veio regulamentar os procedimentos de 
contratação de empreitadas de obras públicas, sendo que, decorridos mais 
de 6 anos após a sua entrada em vigor, considerou-se pertinente a 
realização de um estudo ao nível do impacte e contribuição daquele regime, 
sobretudo ao nível de trabalhos a mais (TM) e suprimento de erros e 
omissões (E&O). 
Assim, é intenção da presente dissertação criar uma plataforma de 
conhecimento sobre as causas e consequências de ocorrência de 
derrapagens financeiras e desvios temporais decorrentes dos E&O e TM, 
quer na fase de projeto quer na fase de execução, resultantes da 
investigação efetuada em termos bibliográficos e da análise prática de casos 
de estudos em Portugal. O objetivo final consiste em determinar as 
eventuais soluções possíveis para minimizar a problemática dos E&O e TM 
em empreitadas de obras públicas. 
É concluído, tendo subjacente os 7 casos de estudo, que as especialidades 
com maiores imprevistos (TM, E&O) ocorrem na construção civil, estruturas 
e sistemas de aquecimento, ventilação e ar condicionado, fruto de uma 
análise prévia insuficiente às condições técnicas, geotécnicas e/ou 
geológicas existentes no terreno. Sobre este assunto importa salientar 
Sarmento et al e FLyvbjerg que concluem nos seus artigos a importância da 
qualidade do projetos elaborados (arquitetura e especialidades) e a sua 
coordenação. Referem também que as obras são comumente 
suborçamentadas, o que que implica que o preço base não corresponda à 
realidade do mercado. 
Por fim são apresentadas algumas ferramentas que permitem a articulação 
dos diferentes projetos e consequentemente a minimização de erros, 
omissões e/ou descoordenações entre os mesmos, promovendo, deste 
modo, a qualidade dos projetos e a eficiência e eficácia de execução das 
obras. 
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keywords Code of public contracts; coordination and supervision; errors and omissions; 
additional works; cost control; planning; projects; specifications; 
public contracts 
abstract During the last years the construction sector in Portugal has been affected 
by a severe economic and financial crisis. These circumstances, increase 
the importance of costs control through reliable planning during the design 
phase (planning, preparation of designs, description of specifications,
measurements, etc.) and in the execution phase (project management,
coordination, inspection, etc.), crossing the whole process the legal and
technical rules in each moment. 
The Public Contracts Code came into force to regulate public works 
procedures and contracts. More than six years from its inception it was 
considered an important conduct to study about its impact and contribution, 
particularly in terms of the control of over works (TM) and of errors and 
omissions (E&O). 
Thus, this dissertation aim to create a knowledge platform on the causes and 
occurrence of consequences of financial overruns and temporal deviations 
arising from E&O and TM either in the design phase either in the execution 
phase. To achieve this goal bibliographic research and the analysis of 
Portuguese case studies was performed. Finally it is pointed out possible 
solutions to minimize the problem of E&O and TM in public works contracts. 
It is concluded, which derives from the 7 case studies, the specialties with 
higher contingencies (TM, E&O) occur in construction, structures and heating 
systems, ventilation and air conditioning, resulting of insufficient preliminary 
analysis of the technical conditions, geotechnical and / or geological existing 
on the site. On this subject it should be noted that Sarmento et al and 
Flyvbjerg conclude in its articles the importance of quality projects
(architecture and specialties) and their coordination. Refer also that the 
works are commonly subestimated, which implies that the base price does 
not correspond to market reality. 
Some tools are identify that allow the articulation of different projects and 
consequently the minimization of errors, omissions and / or lack of 
coordination between them, promoting thereby the quality of projects and the 
efficiency and effectiveness of the works are finally presented. 
 
  
  
Universidade de Aveiro 
2014  
Departamento de Engenharia Civil 
 
ÍNDICE 
Capítulo 1 ........................................................................................................................................... 1 
Introdução ........................................................................................................................................... 1 
1.1 Enquadramento........................................................................................................................ 1 
1.2 Motivação ................................................................................................................................. 2 
1.3 Relevância ............................................................................................................................... 3 
1.4 Objetivos .................................................................................................................................. 3 
1.5 Metodologia de investigação ................................................................................................... 4 
1.6 Estrutura ................................................................................................................................... 5 
Capítulo 2 ........................................................................................................................................... 7 
Contratação pública ........................................................................................................................... 7 
2.1 Introdução ................................................................................................................................ 7 
2.2 A decisão de contratar ............................................................................................................. 7 
2.4 O CCP .................................................................................................................................... 19 
2.5 Intervenientes......................................................................................................................... 20 
2.6 Erros e Omissões................................................................................................................... 21 
2.7 Trabalhos a mais.................................................................................................................... 24 
2.8 Síntese ................................................................................................................................... 25 
Capítulo 3 ......................................................................................................................................... 30 
Erros e Omissões e Trabalhos a Mais ............................................................................................. 30 
3.1 Introdução .............................................................................................................................. 30 
3.2 Enquadramento dos desvios financeiros e temporais no contexto internacional .................. 30 
3.3 Enquadramento dos desvios financeiros e temporais no contexto português ...................... 33 
3.4 Empreitadas de obras públicas: planeamento, gestão e execução ...................................... 36 
3.5 Ocorrências sobre trabalhos a mais, erros e omissões......................................................... 37 
3.6 Síntese ................................................................................................................................... 40 
Capítulo 4 ......................................................................................................................................... 42 
Casos de Estudo – análise ............................................................................................................... 42 
Universidade de Aveiro 
2014  
Departamento de Engenharia Civil 
 
4.1 Introdução .............................................................................................................................. 42 
4.2 Enquadramento político, social e educativo do parque escolar nacional .............................. 42 
4.3 Análise dos casos de estudo ................................................................................................. 51 
4.3.1 Escola Secundária D. João de Castro ........................................................................ 51 
4.3.2 Escola Secundária Passos Manuel ............................................................................. 55 
4.3.3 Escola Básica e Secundária do Cerco ........................................................................ 58 
4.3.4 Escola Básica e Secundária Rodrigues de Freitas ..................................................... 62 
4.3.5 Escola Secundária Sá de Miranda .............................................................................. 65 
4.3.6 Escola Secundária de Paredes ................................................................................... 69 
4.3.7 Escola Secundária de Santo Tirso – Tomaz Pelayo ................................................... 72 
4.4 Considerações ....................................................................................................................... 75 
4.5 Síntese ................................................................................................................................... 77 
Capítulo 5 ......................................................................................................................................... 83 
Ferramentas de análise de projetos ................................................................................................. 83 
5.1 Introdução .............................................................................................................................. 83 
5.2 Enquadramento...................................................................................................................... 83 
5.3 Ferramentas de gestão .......................................................................................................... 84 
5.3.1 PRIMAVERA / GOA .................................................................................................... 85 
5.3.2 PMO – Project Management Office ............................................................................ 86 
5.3.3 SIIG – Sistema de Informação Integrado de Gestão .................................................. 86 
5.3.4 ProNIC – Protocolo para a Normalização da Informação na Construção .................. 86 
5.3.5 BIM – Building Information Modeling .......................................................................... 88 
5.4 Síntese ................................................................................................................................... 90 
Capítulo 6 ......................................................................................................................................... 92 
Conclusões ....................................................................................................................................... 92 
6.1 Introdução .............................................................................................................................. 92 
6.2 Análise dos objetivos da dissertação ..................................................................................... 92 
6.3 Limites à investigação ............................................................................................................ 94 
6.4 Contribuições e inovação ....................................................................................................... 95 
6.5 Perspetivas e trabalhos futuros ............................................................................................. 96 
Universidade de Aveiro 
2014  
Departamento de Engenharia Civil 
 
Referências Bibliográficas ................................................................................................................ 98 
Anexos ............................................................................................................................................ 104 
Anexo I | Esquema dos tipos de procedimentos no âmbito do CCP 
Anexo II | Quadro resumo com as normas legais e regulamentares aplicáveis nas empreitadas 
de obras públicas 
Anexo III | Acórdãos do Tribunal de Contas 
Anexo IV | Esquema com a evolução no tempo referente ao enquadramento social e principais 
políticas de educação 
Anexo V | Tabelas referentes à evolução dos estabelecimentos de ensino público e do número 
de alunos matriculados, entre 1960 e 2008 
Anexo VI | Extrato da dissertação de Lucas (2011) referente à evolução da tipologia construtiva 
das escolas em Portugal desde meados do século XIX 
Anexo VII | Principais etapas do Programa de Modernização (2007 – 2009)  
Anexo VIII | Tabela resumo dos casos de estudo por escola, empreitada, adicionais e diplomas 
aplicáveis 
Anexo IX | Sistematização e análise dos casos de estudo – tabelas 
 
  
Universidade de Aveiro 
2014  
Departamento de Engenharia Civil 
 
ÍNDICE DE TABELAS 
Tabela 1 – Evolução dos investimentos no setor da construção em Portugal entre 1975 e 2003 .... 8 
Tabela 2 – Tabela referente a cinco obras executadas durante o período de vigência do DL 59/99: 
derrapagem financeira ....................................................................................................................... 9 
Tabela 3 – Tabela referente a cinco obras executadas durante o período de vigência do DL 59/99: 
desvio de prazos .............................................................................................................................. 10 
Tabela 4 – Síntese do âmbito de aplicação do CCP ....................................................................... 13 
Tabela 5 – Escolha do procedimento de formação de contratos com as alterações introduzidas pelo 
DL 149/2012 ..................................................................................................................................... 16 
Tabela 6 – Valor dos contratos de empreitadas de obras públicas e seu peso .............................. 16 
Tabela 7 – Contratação pública por tipo de procedimento e de contrato, entre o período de 
05.08.2008 e 13.10.2014 ................................................................................................................. 17 
Tabela 8 – Evolução anual dos contratos públicos por tipo de procedimentos entre o período que 
decorreu entre 05.08.2008 e 13.10.2014 ......................................................................................... 18 
Tabela 9 – Evolução dos contratos .................................................................................................. 18 
Tabela 10 – Resumo comparativo referente a erros e omissões e trabalhos a mais ...................... 26 
Tabela 11 – Imprecisão da estimativa de custos de projetos de infraestruturas de transporte por 
localização geográfica: preços fixos................................................................................................. 30 
Tabela 12 – Dados anuais dos projetos (desvio em milhares €) ..................................................... 34 
Tabela 13 - Dados anuais dos projetos (desvio em tempo) ............................................................ 35 
Tabela 14 – Quadro resumo dos investimentos efetuados nos casos de estudo ........................... 78 
Tabela 15 – Resumo comparativo dos limites para E&O e TM ....................................................... 79 
 
  
Universidade de Aveiro 
2014  
Departamento de Engenharia Civil 
 
ÍNDICE DE FIGURAS 
Figura 1 – Evolução dos diplomas legais e regulamentares que ‘disciplinaram’ a contratação pública, 
em Portugal ...................................................................................................................................... 11 
Figura 2 – Esquema geral do desenvolvimento da empreitada, desde a decisão de executar até obra 
concluída .......................................................................................................................................... 12 
Figura 3 – Distribuição anual dos contratos públicos por tipo de procedimentos no período que 
decorreu entre 05.08.2008 e 13.10.2014 (teve como base a tabela 7) ........................................... 18 
Figura 4 – Estrutura do CCP ............................................................................................................ 19 
Figura 5 – Origem dos processos submetidos a visto em 2010 ...................................................... 37 
Figura 6 – Processos de visto em 2010, por tipo de decisão e espécie processual ....................... 38 
Figura 7 – Origem dos processos objeto de controlo em 2011 ....................................................... 38 
Figura 8 – Processos de visto em 2011, por tipo de decisão e espécie processual ....................... 38 
Figura 9 – Origem dos processos objeto de controlo em 2012 ....................................................... 39 
Figura 10 – Processos de visto em 2012, por tipo de decisão e espécie processual ..................... 39 
Figura 11 – Evolução dos diplomas legais e regulamentares subjacente ao sistema educativo em 
Portugal ............................................................................................................................................ 43 
Figura 12 – Antiguidade do Parque Nacional Escolar ..................................................................... 44 
Figura 13 – Evolução da estimativa do investimento total: 2007/2010 ............................................ 46 
Figura 14 – Cronograma programa de modernização – planeamento inicial, alterações e execução: 
contempla apenas a fase da obra .................................................................................................... 47 
Figura 15 – Escolas objeto de verificação física - elaborado por equipa de auditoria do TC .......... 48 
Figura 16 – Limites legais de contratação – regime excecional (2007 a 2010) ............................... 50 
Figura 17 – Principais datas relativas à empreitada ........................................................................ 52 
Figura 18 – Execução dos contratos de empreitada: TM, Tm e E&O ............................................. 53 
Figura 19 – Principais datas relativas às empreitadas..................................................................... 55 
Figura 20 – Execução dos contratos de empreitada: TM, Tm e E&O ............................................. 56 
Figura 21 – Principais datas relativas às empreitadas..................................................................... 59 
Figura 22 – Execução dos contratos de empreitada: TM, Tm e E&O ............................................. 59 
Figura 23 – Principais datas relativas às empreitadas..................................................................... 63 
Universidade de Aveiro 
2014  
Departamento de Engenharia Civil 
 
Figura 24 – Execução dos contratos de empreitada: TM, Tm e E&O ............................................. 63 
Figura 25 – Principais datas relativas às empreitadas..................................................................... 66 
Figura 26 – Execução dos contratos de empreitada: TM, Tm e E&O ............................................. 67 
Figura 27 – Impacto quantitativo das medidas legislativas relativas a projetos de especialidade .. 76 
Figura 28 – Impacto quantitativo das medidas de política educativa .............................................. 76 
Figura 29 – Impacto das medidas de política educativa por fase .................................................... 76 
Figura 30 – Visão global da evolução da implementação do ProNIC ............................................. 87 
Figura 31 – BIM no ciclo de vida de um edifício .............................................................................. 89 
Figura 32 – Utilização do software BIM em 2010: Europa vs América do Norte ............................. 90 
 
  
Universidade de Aveiro 
2014  
Departamento de Engenharia Civil 
 
ÍNDICE DE GRÁFICOS 
Gráfico 1 – Evolução dos alunos matriculados no ensino público, segundo o nível de 
educação/ensino, em Portugal, por ano letivo ................................................................................. 44 
Gráfico 2 – Evolução dos estabelecimentos do ensino público, em Portugal, segundo ensino 
ministrado, por ano letivo (não existe informação entre finais do anos 70 e início dos anos 90) ... 44 
Gráfico 3 – Escola D. João de Castro - evolução no tempo da ocorrência de E&O, TM e Tm ....... 53 
Gráfico 4 – Escola D. João de Castro - ocorrência de imprevistos (E&O, TM e Tm) de acordo com o 
tipo de especialidade ........................................................................................................................ 54 
Gráfico 5 – Escola D. João de Castro - custos adicionais por especialidade .................................. 54 
Gráfico 6 - Escola D. João de Castro - balanço dos custos totais, por especialidade e por tipologia 
de imprevisto (E&O, TM e Tm) ......................................................................................................... 54 
Gráfico 7 – Escola Passos Manuel - evolução no tempo da ocorrência de E&O, TM e Tm ........... 57 
Gráfico 8 – Escola Passos Manuel - ocorrência de imprevistos (E&O, TM e Tm) de acordo com o 
tipo de especialidade ........................................................................................................................ 57 
Gráfico 9 – Escola Passos Manuel - custos adicionais por especialidade ...................................... 57 
Gráfico 10 - Escola Passos Manuel - balanço dos custos totais, por especialidade e por tipologia de 
imprevisto (E&O, TM e Tm) .............................................................................................................. 58 
Gráfico 11 – Escola do Cerco - evolução no tempo da ocorrência de E&O, TM e Tm ................... 60 
Gráfico 12 – Escola do Cerco - ocorrência de imprevistos (E&O, TM e Tm) de acordo com o tipo de 
especialidade.................................................................................................................................... 61 
Gráfico 13 – Escola do Cerco - custos adicionais por especialidade .............................................. 61 
Gráfico 14 - Escola do Cerco - balanço dos custos totais, por especialidade e por tipologia de 
imprevisto (E&O, TM e Tm) .............................................................................................................. 61 
Gráfico 15 – Escola Rodrigues de Freitas - evolução no tempo da ocorrência de E&O, TM e Tm 64 
Gráfico 16 – Escola Rodrigues de Freitas - ocorrência de imprevistos (E&O, TM e Tm) de acordo 
com o tipo de especialidade ............................................................................................................. 64 
Gráfico 17 – Escola Rodrigues de Freitas - custos adicionais por especialidade ........................... 65 
Gráfico 18 - Escola Rodrigues de Freitas - balanço dos custos totais, por especialidade e por 
tipologia de imprevisto (E&O, TM e Tm) .......................................................................................... 65 
Gráfico 19 – Escola Sá de Miranda - evolução no tempo da ocorrência de E&O, TM e Tm........... 68 
Universidade de Aveiro 
2014  
Departamento de Engenharia Civil 
 
Gráfico 20 – Escola Sá de Miranda - ocorrência de imprevistos (E&O, TM e Tm) de acordo com o 
tipo de especialidade ........................................................................................................................ 68 
Gráfico 21 – Escola Sá de Miranda - custos adicionais por especialidade ..................................... 68 
Gráfico 22 - Escola Sá de Miranda - balanço dos custos totais, por especialidade e por tipologia de 
imprevisto (E&O, TM e Tm) .............................................................................................................. 69 
Gráfico 23 – Escola de Paredes - Evolução no tempo da ocorrência de E&O, TM e Tm ............... 71 
Gráfico 24 – Escola de Paredes - Ocorrência de imprevistos (E&O, TM e Tm) de acordo com o tipo 
de especialidade .............................................................................................................................. 71 
Gráfico 25 – Escola de Paredes - Custos adicionais por especialidade.......................................... 71 
Gráfico 26 - Escola de Paredes - balanço dos custos totais, por especialidade e por tipologia de 
imprevisto (E&O, TM e Tm) .............................................................................................................. 72 
Gráfico 27 – Escola Tomaz Pelayo - evolução no tempo da ocorrência de E&O, TM e Tm ........... 73 
Gráfico 28 – Escola Tomaz Pelayo - ocorrência de imprevistos (E&O, TM e Tm) de acordo com o 
tipo de especialidade ........................................................................................................................ 74 
Gráfico 29 – Escola Tomaz Pelayo - custos adicionais por especialidade ...................................... 74 
Gráfico 30 - Escola Tomaz Pelayo - balanço dos custos totais, por especialidade e por tipologia de 
imprevisto (E&O, TM e Tm) .............................................................................................................. 74 
Gráfico 31 – Peso percentual da tipologia de ocorrências de E&O, TM e Tm nos casos de estudo
 .......................................................................................................................................................... 82 
Gráfico 32 – Cumprimento dos limites legais, nos casos de estudo ............................................... 82 
 
 
Universidade de Aveiro 
2014  
Departamento de Engenharia Civil 
 
ABREVIATURAS E SIGLAS 
AFA AFAVIAS Engenharia e Construção, SA 
APMEP Associação Portuguesa dos Mercados Públicos  
BIM Building Information Modeling 
CCP Código dos Contratos Públicos (DL 18/2008, de 29 de janeiro, na sua atual redação) 
CE Caderno de Encargos 
CEE Comunidade Económica Europeia 
CEOP Contratos de Empreitadas de Obras Públicas 
Código Código dos Contratos Públicos (DL 18/2008, de 29 de janeiro, na sua atual redação) 
CRP Constituição da República Portuguesa 
CSO Coordenação de Segurança em Obra 
DL Decreto-Lei 
DO Dono de Obra 
E&O Erros e Omissões 
EOP Empreitadas de Obras Públicas 
EU European Union 
FBCF Formação Bruta de Capital Fixo 
FISC Fiscalização 
InCI Instituto da Construção e Imobiliário 
IMOPPI Instituto dos Mercados de Obras Públicas e Particulares e do Imobiliário 
JOUE Jornal Oficial da União Europeia 
MAOTDR Ministério do Ambiente, Ordenamento do Território e Desenvolvimento Rural 
ND Não Disponível 
OE Ordem dos Engenheiros 
OOP Observatório das Obras Públicas 
PE Parque Escolar, EPE 
PIB Produto Interno Bruto 
PRONIC Protocolo para a Normalização da Informação Técnica na Construção 
PT Plano de Trabalhos 
RCM Resolução de Conselho de Ministros 
Universidade de Aveiro 
2014 
Departamento de Engenharia Civil 
 
 
RJEOP Regime Jurídico de Empreitadas de Obras Públicas (DL 59/99, de 2 de março) 
UE União Europeia 
TC Tribunal de Contas 
TIC Tecnologias de Informação e Comunicação 
TM Trabalhos a Mais 
Tm Trabalhos a menos 
 
 
 
 Isabel Cristina Neves Simões                      1 
CAPÍTULO 1 
INTRODUÇÃO 
 
1.1 Enquadramento  
O Código dos Contratos Públicos (adiante CCP ou código) introduziu diferenças no âmbito 
da contratação de empreitadas de obras públicas, relativamente ao anterior regime (DL 
59/99, de 2 de março), pelo que, decorridos mais de 6 anos após a sua entrada em vigor, 
considerou-se necessário realizar um estudo ao nível do impacte e contribuição do CCP, 
sobretudo ao nível de trabalhos a mais (TM) e suprimento de erros e omissões (E&O) na 
fase procedimental e na fase de execução.  
A interoperabilidade entre os diferentes intervenientes no setor da construção tem sido um 
tema discutido não só a nível nacional mas também a nível internacional (Estados Unidos 
da América, Inglaterra, França, etc.), dado que a ocorrência de derrapagens financeiras e 
desvios de prazos são variáveis comuns nas empreitadas de obras públicas, conforme se 
irá referir nos capítulos que se seguem, fruto da complexidade das obras e da multiplicidade 
de áreas de projeto e de responsáveis / projetistas. 
No caso português, o código foi responsável pela introdução de profundas alterações na 
contratação pública e pela adoção de soluções verdadeiramente inovadoras, sobretudo na 
fase de formação dos contratos públicos e durante a execução da obra com a deteção de 
E&O e/ou TM. 
Associado ao CCP não se pode deixar de referir diplomas que entretanto foram publicados 
e que trazem alterações substanciais quanto às responsabilidades e competências de 
todos os intervenientes (dono de obra, diretor de fiscalização, diretor de obra, coordenador 
de projeto, autores de projeto, empreiteiro, etc.) no setor da construção, designadamente 
a Lei 31/2009, de 3 de julho e a Portaria 1379/2009, de 30 de outubro. 
Salienta-se que o trabalho proposto assenta no regime de E&O e TM dos contratos de 
empreitadas de obras públicas, debruçando-se sobre a problemática das obras promovidas 
pela Parque Escolar, EPE, na construção / reabilitação do património escolar, fazendo 
também o enquadramento dos erros e omissões e trabalhos a mais (desvios temporais e 
derrapagens financeiras e suas causas) no contexto internacional. 
Pretende-se assim efetuar uma análise do estado da arte sobre este tema, que tem sido 
alvo de controvérsia na relação empreiteiro – diretor de fiscalização – coordenador de 
projeto – projetistas (arquitetura e de engenharia) – dono de obra, e analisar a causalidade 
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da ocorrência de E&O e de TM. O desenvolvimento deste trabalho versa sobre as seguintes 
áreas: contratação pública, CCP, TM, E&O, estado da arte, empreitadas de obras públicas, 
minimização dos custos e prazos dos projetos e execução dos mesmos. 
1.2 Motivação 
A construção em Portugal tem sido afetada por uma grave crise económica e 
financeira, pelo que, faz sentido, nos dias de hoje, controlar os custos das obras através 
de um planeamento rigoroso quer em fase de projeto (planeamento, elaboração dos 
projetos, descrição dos cadernos de encargos, medições, etc.) quer na sua fase de 
execução (gestão de obra, coordenação dos projetos, fiscalização, etc.), sendo 
transversal a todo este processo, as normas legais e regulamentares aplicáveis em 
cada momento. 
Nestes últimos 6 anos foram publicadas várias normas legais e regulamentares que 
ditam as regras da construção e dos seus intervenientes, tanto ao nível das obras 
públicas como ao nível das obras particulares. 
O CCP, publicado em 2008, veio disciplinar a contratação pública aplicável à formação 
dos contratos públicos e o regime substantivo dos contratos públicos que revistam a 
natureza de contrato administrativo. 
Tem sido comumente referido que o código abre as portas à discricionariedade, 
potenciando desequilíbrios e gerando litígios entre donos de obras, empresas de 
construção e demais intervenientes no processo construtivo, principalmente associado 
ao regime de erros e omissões dos projetos, do ineficaz mecanismo de prevenção dos 
preços anormalmente baixos, bem como, o limite estabelecido para os trabalhos a mais 
(impraticável em grande parte das obras). 
Face ao percurso profissional da autora, que percorreu a área de planeamento urbano, 
gestão urbanística e mais recentemente o acompanhamento de uma obra de 
requalificação de um parque de lazer, o tema em discussão constitui uma mais-valia 
no entendimento da problemática do impacte (positivo/negativo) do CCP e em 
investigar os principais problemas e eventuais soluções que decorrem do ato de 
praticar um contrato público (antes, durante e após), bem como, enquadrar esta 
problemática no contexto internacional, no sentido de investigar as práticas (boas e/ou 
más) que têm sido adotadas por outros países. 
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1.3 Relevância 
O Código dos Contratos Públicos (CCP, 2008) regula os procedimentos obrigatórios para 
a formação de contratos públicos (estabelece as regras dos procedimentos que dão origem 
a um contrato público - parte II do CCP) e estabelece ainda um regime aplicável à execução 
dos mesmos (disciplina, umas vezes de forma imperativa, outras vezes de forma supletiva, 
aspetos muito importantes da execução do contrato, nomeadamente as obrigações e os 
poderes das partes, o incumprimento, a modificação do contrato, etc. - parte III do CCP). 
Neste contexto, não se pode deixar de referir também que a APMEP em cooperação com 
o InCI criaram uma comissão de especialistas com vista a avaliar a experiência acumulada 
ao longo dos anos de vigência do CCP. É referido ainda que se prevêem que sejam 
aprovadas novas Diretivas dos Contratos Públicos na União Europeia, pelo Parlamento 
Europeu, que vão exigir a sua transposição e consequente alteração para o quadro legal 
português. 
Analisar/estudar as razões que estão na base da ocorrência frequente de TM e E&O em 
obras públicas, é, sem dúvida, uma matéria importante, dado que poderá permitir no futuro 
evitar os mesmos, através do conhecimento das causas que estiveram na sua base, 
permitindo a elaboração/aplicação de modelos/boas práticas e, consequentemente, 
controlar os custos, prazos e a qualidade da obra. 
1.4 Objetivos 
Decorridos já alguns anos após a entrada em vigor do CCP, pretende-se com este trabalho 
efetuar um estudo ao nível do impacte e contribuição do modelo de contratação pública 
estabelecido pelo CCP, sobretudo no que concerne aos trabalhos a mais e suprimento de 
erros e omissões na fase procedimental e na fase de execução. 
É objetivo da presente dissertação identificar as causas subjacentes aos erros e omissões 
e trabalhos a mais, através da análise de diferentes concursos públicos (nos quais se 
pretende detetar as principais origens do surgimento de erros e omissões e trabalhos a 
mais), identificar as limitações que o CCP impõe, definir critérios/estratégias de melhoria 
para evitar a ocorrência de TM e E&O; analisar esta problemática no contexto internacional; 
e, por fim, encontrar uma plataforma/modelo que previna/ajude na prevenção e/ou 
saneamento de E&O e TM em obras, e, consequentemente a diminuição de derrapagens 
financeiras e desvios de prazos de execução das obras. 
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Assim sendo, a dissertação pretende dar resposta a algumas questões que têm sido 
colocadas por vários autores e por vários trabalhos desenvolvidos (Antunes, 2012), 
nomeadamente: 
 Porque existem sistematicamente desvios nos projetos de construção?  
 Quais as causas?  
 Qual a frequência de ocorrência das causas?  
 Qual o seu impacte? 
 E, por fim, como se pode solucionar o problema? 
Esta problemática de incumprimento de prazos e de custos no setor da construção, 
constitui uma realidade incontornável, face aos relatórios do TC, e tem sido alvo de diversos 
estudos que têm como objetivo diminuir, senão sanar, as ocorrências de trabalhos a mais, 
erros e omissões que constantemente acontecem nas empreitadas de obras públicas e 
que se encontram regulamentadas no CCP. 
1.5 Metodologia de investigação 
A metodologia de investigação adotada foi a seguinte: 
 Pesquisa bibliográfica. 
 Definição de conceitos. 
 Seleção de informação para explicação do processo de formação e execução de 
um contrato de empreitada de obras públicas. 
 Enquadramento das derrapagens financeiras e desvios de prazos de empreitadas 
de obras públicas no contexto nacional e internacional. 
 Análise de concursos públicos no âmbito da Parque Escolar, na ótica dos TM, E&O. 
 Síntese e análise dos E&O e TM decorrentes da análise.  
 Definição de estratégias de melhoria. 
As fontes de informação utilizadas foram as seguintes: 
 Pesquisa das normas legais e regulamentares aplicáveis. 
 Pesquisa bibliográfica de publicações mais recentes sobre as matérias que se 
pretendem desenvolver ao longo da dissertação. 
 Leitura de notícias e artigos de opinião na imprensa. 
 Pesquisa em sítios da internet, nomeadamente, InCI, Tribunal de Contas, 
CabinetOffice (UK), AFA, OOP, entre outros. 
 Análise de trabalhos finais de curso e dissertações sobre o mesmo tema ou 
similares disponíveis ao público. 
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1.6 Estrutura 
A presente dissertação encontra-se dividida em seis capítulos. 
O primeiro capítulo faz o enquadramento e introdução ao tema que se pretende 
desenvolver ao longo desta dissertação, estabelecendo os objetivos, a relevância do tema 
da dissertação e a metodologia de trabalho e de investigação. 
No segundo capítulo é efetuado o enquadramento do tema em estudo, quer no âmbito da 
contratação pública, quer quanto à sua evolução no tempo. É objetivo do capítulo elencar 
os principais diplomas legais e regulamentares de referência no âmbito da aquisição de 
bens e serviços e empreitadas de obras públicas, as principais causas que levaram à sua 
evolução legislativa ao longo do século XX e XXI, centrando-se, no entanto, no atual CCP. 
É efetuada ainda uma análise ao conteúdo do CCP no contexto dos E&O e TM, 
pretendendo-se sobretudo esclarecer conceitos, fazer o enquadramento do diploma e sua 
estrutura e identificar as responsabilidades dos intervenientes. 
No terceiro capítulo apresentam-se dados estatísticos referentes às ocorrências de E&O e 
TM quer no contexto português (desde a publicação do DL 59/99, de 2 de março, até à 
presente data), focando-se, no entanto, na aplicação do código em vigor, no sentido de 
identificar as principais causas e consequências da ocorrência de E&O e TM, quer na fase 
de projeto quer na de execução de obra, que provocam frequentemente derrapagens 
financeiras e desvios temporais. 
Os casos de estudo são analisados no quarto capítulo, recaindo os mesmos sobre as obras 
da Parque Escolar, EPE, que foram objeto de relatório de auditoria pelo TC, 
designadamente, as Escolas Básicas e/ou Secundárias Passos Manuel, do Cerco; Sá de 
Miranda, Rodrigues de Freitas e D. João de Castro; bem como, a análise já efetuada pela 
AFA às Escolas Secundárias de Santo Tirso e de Paredes. 
O quinto capítulo debruça-se sobre as ferramentas disponíveis no mercado para minimizar 
a ocorrência de derrapagens financeiras e desvios temporais, através da introdução de 
plataformas informáticas que permitam cruzar os dados dos diferentes projetos (arquitetura 
e especialidades) e coordenar os mesmos com os diferentes projetistas, durante a fase de 
projeto e consequentemente maximizar a rentabilidade dos trabalhos durante a execução 
da obra. 
O último capítulo (capítulo 6) apresenta uma plataforma de conhecimento sobre as causas 
e consequências da ocorrência de derrapagens financeiras e desvios temporais 
decorrentes dos E&O e TM, quer na fase de projeto quer na fase de execução, resultantes 
da investigação efetuada em termos bibliográficos a nível internacional e da análise de 
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casos de estudo em Portugal. Determina também eventuais soluções para minimizar a 
problemática dos E&O e TM em empreitadas de obras públicas. 
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CAPÍTULO 2 
CONTRATAÇÃO PÚBLICA 
 
2.1 Introdução 
Pretende-se neste capítulo fazer o enquadramento do tema em estudo, quer no âmbito da 
contratação pública, quer quanto à sua evolução no tempo. É objetivo do capítulo identificar 
os principais diplomas legais e regulamentares de referência no contexto da aquisição de 
bens e serviços e empreitadas de obras públicas, as principais causas que levaram à 
evolução legislativa ao longo do século XX e XXI, centrando-se, no entanto, no atual CCP. 
É efetuada ainda uma análise ao conteúdo do CCP no contexto dos E&O e TM, 
pretendendo-se sobretudo esclarecer conceitos, fazer o enquadramento do diploma e sua 
estrutura e identificar as responsabilidades dos intervenientes. 
2.2 A decisão de contratar 
Tendo subjacente o registo da evolução histórica efetuada na dissertação de Garnel 
(2009), conclui-se que, em Portugal, as empreitadas de obras públicas foram disciplinadas 
pelo direito administrativo no início do século XX (sem prejuízo de algumas ‘cláusulas e 
condições gerais’, de 28 de abril de 1887, e as respetivas ‘instruções’ de 18 de julho de 
1887), com a publicação a 9 de maio de 1906 do Decreto que aprovou as ‘Cláusulas e 
Condições Gerais das Empreitadas e Fornecimento de Obras Públicas’. Até à década de 
60 surgiram uma série de decretos e portarias complementares que pretenderam regular 
a adjudicação e celebração de contratos, a execução e contabilidade de empreitadas e 
fornecimento de obras públicas, entre outros. 
Todavia, na década de 60 e na sequência da criação da comissão para elaboração de um 
novo diploma mais adequado às necessidades reais (dado que os anteriores decretos e 
portarias não davam resposta ao crescimento da indústria da construção) foi publicado o 
DL 48871, a 19 de fevereiro de 1969 que aprovou o Regime Jurídico das Empreitadas de 
Obras Públicas. 
Na sequência da adesão de Portugal à CEE e de forma a adaptar um regime com 17 anos 
às novas obrigações assumidas, aquele diploma foi revogado pelo DL 235/86, de 18 de 
agosto, que integrou as regras constantes das diretivas europeias. Foram assim publicados 
outros diplomas, nomeadamente o DL 405/93, de 10 de dezembro que revogou o DL 
235/86. 
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Ainda sobre este assunto importa referir que a partir de 1983 Portugal começou a beneficiar 
de fundos de pré-adesão à então Comunidade Económica Europeia, que possibilitaram o 
arranque de novos acessos rodoviários a zonas do país, até aí quase inacessíveis: IP4 
Porto - Bragança, IP5 Aveiro – Vilar Formoso e uma nova estrada de acesso ao Algarve 
(www.thamesconsultores.pt), permitindo o crescimento de investimentos em 
infraestruturas, conforme se indica na Tabela 1. 
Tabela 1 – Evolução dos investimentos no setor da construção em Portugal entre 1975 e 2003 
(fonte: www.thamesconsultores.pt) 
Portugal - Investimento em Infraestruturas e 'Utilities' 
Anos 
Total Construção Taxa de variação 
Construção (%) (milhares €) (milhares €) 
1975 71.928,00  1.137,00    
1976 104.566,00  6.554,00    
1977 145.138,00  24.491,00    
1978 233.451,00  35.649,00    
1979 252.134,00  67.313,00    
1980 304.040,00  73.453,00    
1981 440.984,00  75.756,00    
1982 672.038,00  141.551,00    
1983 1.128.506,00  158.858,00    
1984 1.069.899,00  139.805,00    
1985 1.181.058,00  169.388,00  21,16  
1986 1.139.105,00  278.719,00  64,54  
1987 1.279.401,00  331.395,00  18,90  
1988 1.498.589,00  447.763,00  35,11  
1989 1.788.483,00  582.785,00  30,15  
1990 2.394.783,00  834.718,00  43,23  
1991 3.140.317,00  1.132.407,00  35,66  
1992 3.685.706,00  1.078.439,00  -4,77  
1993 3.728.531,00  1.231.039,00  14,15  
1994 3.506.286,00  1.365.297,00  10,91  
1995 3.844.856,00  1.408.931,00  3,20  
1996 4.217.408,00  1.574.658,00  11,76  
1997 5.159.090,00  2.178.895,00  38,37  
1998 8.884.144,00  2.131.646,00  -2,17  
1999 6.766.472,00  1.735.426,00  -18,59  
2000 9.903.039,00  1.931.345,00  11,29  
2001 10.566.140,00  2.746.693,00  42,22  
2002 8.573.009,00  2.744.425,00  -0,08  
2003 6.833.740,00  2.437.341,00  -11,19  
Total 92.512.841,00  27.065.877,00    
 
CONTRATAÇÃO PÚBLICA | 2 
Isabel Cristina Neves Simões                      9 
Com a publicação do DL 59/99, de 2 de março (RJEOP), e a consequente revogação dos 
anteriores diplomas legais, verificou-se uma renovação do sistema legal de contratação 
pública, quer no setor das obras públicas quer no da construção civil, com a publicação em 
simultâneo do DL 60/99 (criação do IMOPPI) e do DL 61/99 (regime de ingresso e 
permanência nas atividades de empreiteiro de obras públicas e industrial da construção 
civil; este diploma foi revogado pelo DL 12/2004, de 9 de janeiro). 
Garnel (2009) refere ainda na sua dissertação que a «partir do estudo da evolução 
legislativa, pode verificar-se a importância que o sector das obras públicas e da construção 
civil tem na economia e sociedade portuguesa, na medida em que o início dos três períodos 
decorre em momentos de profundas alterações político-sociais, e de expectáveis 
desenvolvimentos económicos. O início do primeiro período coincide com uma época 
conturbada politicamente, de onde resultou a implantação da República. O segundo 
período inicia-se em 1969, com o primeiro governo do Professor Marcello Caetano, num 
período que Portugal, embora ainda em ditadura, mostrava querer crescer 
economicamente e isso verificava-se com o aumento do investimento público. O terceiro 
período coincide com a entrada significativa de fundos estruturais da Comunidade Europeia 
acompanhado de um investimento público muito forte, mais concretamente ao nível das 
infraestruturas (Oliveira Antunes, 2002; Andrade da Silva, 2006).» 
Ao longo do período de vigência do DL 59/99 assistiu-se a frequentes derrapagens, tanto 
nos prazos de execução como nos custos das obras públicas, conforme se pode comprovar 
no relatório de auditoria 17/2009 do Tribunal de Contas (disponível no site da PE) e que se 
esquematiza nas Tabelas 2 e 3. 
Tabela 2 – Tabela referente a cinco obras executadas durante o período de vigência do DL 59/99: 
derrapagem financeira (fonte: TC, relatório 17/2009) 
Obra 
Valor de 
adjudicação 
Custo final Derrapagem financeira 
[€] [€] [€] % 
Obras de ampliação do Aeroporto 
Francisco Sá Carneiro, Porto 
308 177 572,00 406 937 797,00 73 852 193,00 +27,15 
Construção do edifício da Casa 
da Música, Porto 
29 292 503,00 111 093 368,00 62 761 555,00 +295,46 
Reestruturação e modernização 
do Túnel do Rossio (Lisboa) 
39 630 992,00 59 022 810,00 7 935 028,00 +24,97 
Construção da Ponte Rainha 
Santa Isabel - Ponte Europa 
(Coimbra) 
32 019 902,00 70 905 122,00 37 101 238,00 +128,92 
Construção do Túnel do Terreiro 
do Paço (Lisboa) 
49 308 435,00 78 447 510,00 28 603 680,00 +60,41 
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Tabela 3 – Tabela referente a cinco obras executadas durante o período de vigência do DL 59/99: 
desvio de prazos (fonte: TC, relatório 17/2009) 
Obra Consignação 
Prazo de Conclusão Desvio no prazo 
Contratualizado Efetivo [anos] % 
Obras de ampliação do Aeroporto 
Francisco Sá Carneiro, Porto 
2000 Março |2003 
Março | 
2007 
4 +171 
Construção do edifício da Casa 
da Música, Porto 
1999 
Dezembro | 
2001 
Maio | 
2006 
4,6 +193 
Reestruturação e modernização 
do Túnel do Rossio (Lisboa) 
2005 Agosto | 2006 
Fevereiro | 
2008 
1,4 +131 
Construção da Ponte Rainha 
Santa Isabel - Ponte Europa 
(Coimbra) 
2000 
Dezembro | 
2001 
Junho | 
2004 
2,6 +134 
Construção do Túnel do Terreiro 
do Paço (Lisboa) 
1995 Abril | 2005 (a) 
Dezembro 
| 2007 (a) 
2,8 (a) +28 (a) 
(a) Quando considera a interrupção dos trabalhos de 5 anos, o desvio no prazo da obra do túnel do Terreiro do 
Paço será de 123% 
As obras identificadas na Tabela 2 foram objeto de desvios financeiros na ordem dos 280 
milhões de euros além de se terem verificado desvios temporais na sua execução conforme 
consta na Tabela 3 (cujas causas e consequências serão analisadas no capítulo III). 
A temática relacionada com a decisão de contratar surgiu de Sérvulo Correia, de acordo 
com Duarte (2008) (cfr. Gonçalves, 2008), que, na sua dissertação de doutoramento, 
autonomiza esse conceito e o analisa. Segundo Correia (1987, p. 537 e segs.) a decisão 
de contratar «envolve necessariamente a apreciação de um ou mais interesses públicos 
cuja prossecução represente atribuição do Estado e a identificação do contrato e, dentro 
deste amplo género de um contrato com determinada causa-função, como meio mais 
idóneo para satisfazê-lo». 
Duarte (2008) conclui que se pode encontrar no DL 55/95, de 29 de março, referência 
expressa «à decisão ou deliberação de contratar, incluindo a escolha do 
procedimento prévio, cabe à entidade competente para autorizar a respetiva 
despesa» (n.º 1 do artigo 7.º do DL 55/95); o mesmo autor refere que o DL 197/99, de 8 
de junho (que veio revogar o DL 55/95) representou um retrocesso em matéria de 
autonomização da ‘decisão de contratar’ ao retirar esta expressão do léxico da 
legislação, referência expressa ao conceito (contratação) referido no parágrafo anterior, 
nomeadamente nos seus artigos 7.º e 8.º, o qual é recuperado pelo CCP (artigo 36.º). 
Assim, pode-se dizer que a «decisão de contratar inicia o procedimento e pode aglutinar 
um conjunto de outras decisões instrumentais que são relevantes para a contratação, tais 
como a escolha do procedimento de adjudicação, a aprovação das peças do procedimento 
e a nomeação do júri, ou comissão, nos casos de ajuste direto» (Pinheiro, 2011, p. 41). 
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O CCP foi aprovado pelo DL 18/2008, de 29 de janeiro, tendo sofrido até à data 7 alterações 
através dos seguintes diplomas: DL 59/2008, de 11 de setembro, DL 223/2009, de 11 de 
setembro, DL 278/2009, de 2 de outubro, Lei 3/2010, de 27 de abril (com início de vigência 
em 1 de setembro de 2010), DL 131/2010, de 14 de dezembro (com entrada em vigor 30 
dias após a sua publicação), Lei 64-B/2011, de 30 de Dezembro (com início de vigência 
em 1 de janeiro de 2012), e, DL 149/2012, de 12 de julho (com início de vigência em 11 de 
Agosto de 2012). 
Segundo Cabral (2008) (cfr. Gonçalves, 2008), o código em análise efetua a transposição 
das Diretivas 2004/17/CE e 2004/18/CE, (ambas do Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 31 de março), alteradas pela Diretiva 2005/51/CE, da Comissão, de 7 de setembro de 
2005, e retificadas pela Diretiva 2005/75/CE, do Parlamento Europeu e da Comissão, de 
16 de novembro, e codifica as regras, até então, dispersas pelos seguintes diplomas: DL 
59/99, de 2 de março (empreitadas de obras públicas); DL 197/99, de 8 de junho 
(aquisições de bens e serviços); DL 223/2001, de 9 de agosto (empreitadas e aquisições 
no âmbito dos sectores especiais); e vários outros diplomas e preceitos avulsos relativos à 
contratação pública. A Figura 1 esquematiza a evolução legislativa atrás referida. 
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Figura 1 – Evolução dos diplomas legais e regulamentares que ‘disciplinaram’ a contratação pública, 
em Portugal 
1.º período – implantação da república
2.º período – 1.º Governo do
Prof. Marcello Caetano
3.º período – entrada na CEE e adoção de diretivas europeias
28.04.1887 
Cláusulas e Condições gerais que 
regulavam as empreitadas e 
fornecimentos de obras públicas 
18.07.1887 
Instruções que regulavam as 
empreitadas e fornecimentos 
de obras públicas 
09.05.1906 
Decreto que aprovou as cláusulas e 
condições gerais das empreitadas e 
fornecimentos de obras públicas 
14.07.1918 
Decreto 4667 que aprovou o 
novo regulamento para a 
execução e contabilidade dos 
serviços de obras públicas 
24.10.1933 
Portaria 7702 com as novas 
instruções para a arrematação e 
adjudicação de obras públicas e 
respetivas liquidações 
19.02.1969 
DL 48871 – RJEOP 
18.08.1986 
DL 235/86 – RJEOP 
(revoga DL 48871) 
23.03.1988 
DL 99/88 – criação do CMOPP 
 
DL 100/88 – Regime Jurídico 
de Acesso e Permanência na 
Atividade da Construção Civil 
e Obras Públicas 
10.12.1993 
DL 405/93 – RJEOP 
(revogou o DL 235/86) 
02.03.1999 
DL 59/99 – RJEOP 
(revogou o DL 405/93) 
 
DL 60/99 – criação do IMOPPI 
 
DL 61/99 (revoga o DL 100/88) 
21.02.2001 
DL 104/2001 – Programa de Concurso 
Tipo e Cadernos de Encargos 
16.10.2004 
DL 6/2004 – Novo Regime da 
Revisão de Preços das 
Empreitadas de Obras Públicas 
09.01.2004 
DL 12/2004 (revoga o DL 61/99) 
29.01.2008 
DL 18/2008 – CCP 
(altera e revoga o DL 59/99) 
12.07.2012 
DL 149/2012 – CCP 
(altera o DL 18/2008) 
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O CCP veio introduzir grandes alterações procedimentais na contratação pública (InCI, 
2014 e preâmbulo do DL 149/2012, de 12 de julho), a saber: 
i. Concentrou a regulação de um conjunto de matérias que se encontravam 
dispersas; 
ii. Uniformizou e condensou os procedimentos pré-contratuais, reconduzindo-os a 
cinco tipos: ajuste direto, concurso público, concurso limitado por prévia 
qualificação, procedimento de negociação e diálogo concorrencial; 
iii. A contratação passou a ser efetuada de forma desmaterializada: desde a decisão 
de contratar, até que o contrato é celebrado, devem ser utilizados meios totalmente 
eletrónicos. A eliminação do ato público para a abertura de propostas e 
candidaturas surge como corolário da desmaterialização dos procedimentos; 
iv. Elevou os valores máximos até aos quais um contrato público pode ser celebrado 
por ajuste direto; 
v. Adaptou os procedimentos administrativos nas instituições científicas e nas 
instituições de ensino superior, possibilitando que as atividades de investigação 
nacionais ou internacionais ou de acordos internacionais de cooperação científica 
sejam desenvolvidas de forma regular e, sobretudo, adequadas ao próprio processo 
científico e aos seus objetivos. 
O código aplica-se a qualquer operação de construção, reconstrução, ampliação, 
alteração, conservação, demolição e outras operações urbanísticas de bens imóveis, a 
executar por entidade pública (artigos 2.º e 3.º do CCP), e cujo objeto dos contratos 
abranja: empreitada de obras públicas; concessão de obras públicas; concessão de 
serviços públicos; locação ou aquisição de bens imóveis; aquisição de serviços. 
Assim, de acordo com o CCP em vigor, os procedimentos inerentes à contratação pública 
seguem a tramitação identificada na Figura 2. 
 
Figura 2 – Esquema geral do desenvolvimento da empreitada, desde a decisão de executar até 
obra concluída (Fonte: CCP) 
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O CCP em vigor aplica-se às seguintes entidades de acordo com a síntese esquemática 
que se apresenta na Tabela 4. 
Tabela 4 – Síntese do âmbito de aplicação do CCP (Pinheiro, 2011, p. 32 a 33) 
Referência 
normativa 
Tipologia de entidades adjudicantes Contratos abrangidos 
A
d
m
in
is
tr
a
ç
ã
o
 p
ú
b
lic
a
 e
m
 
s
e
n
ti
d
o
 o
rg
â
n
ic
o
 (
n
.º
 1
 d
o
 
a
rt
ig
o
 2
.º
 d
o
 C
C
P
) 
Estado; Regiões Autónomas; autarquias 
locais; institutos públicos; fundações 
públicas; associações públicas; e 
associações de que façam parte, pelo 
menos, uma destas pessoas coletivas e 
desde que na relação entre ambas a 
associada exerça sobre a associação uma 
influência jurídica ou financeira relevante 
O CCP aplica-se a todos os contratos que 
celebrem, com as seguintes exceções: 
- contratos excluídos (artigo 4.º do CCP); 
- contratos celebrados entre entidades 
adjudicantes que não sejam suscetíveis de 
ser submetidas à concorrência (n.º 1 do 
artigo 5.º); 
- contratação in house (n.º 2 do artigo 5.º); 
- outros contratos previstos no artigo 5.º, 
salvaguardando-se a aplicação a estes 
contratos dos Capítulos VIII e XIX da Parte II 
O
rg
a
n
is
m
o
s
 d
e
 d
ir
e
it
o
 p
ú
b
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o
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e
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) 
e
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) 
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o
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.º
 2
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 n
.º
 3
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 2
.º
 d
o
 C
C
P
] 
Pessoas coletivas que tenham sido criadas 
especificamente para satisfazer 
necessidades de interesse geral, sem 
carácter industrial ou comercial e desde 
que uma das entidades da administração 
pública em sentido orgânico exerça sobre 
a pessoa coletiva uma influência jurídica 
ou financeira relevante. 
Pessoas relativamente às quais, pelo 
menos, um organismo de direito público 
exerça uma influência jurídica ou financeira 
relevante. 
Aos contratos de empreitada de obras 
públicas, concessão de obras públicas, 
concessão de serviços públicos, locação ou 
aquisição de bens móveis e aquisição de 
serviços aplica-se a Parte II do CCP. 
Os outros contratos celebrados pelos 
organismos de direito público estão 
dispensados da aplicação das normas do 
CCP na sua formação. 
O
u
ta
s
 e
n
ti
d
a
d
e
s
 
a
d
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 2
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.º
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o
 C
C
P
] 
As associações de que façam parte uma 
ou várias das pessoas coletivas que sejam 
os referidos organismos de direito público, 
desde que, pelo menos, uma destas 
associadas exerça sobre a associação 
uma influência jurídica ou financeira 
relevante. 
Aos contratos de empreitada de obras 
públicas, concessão de obras públicas, 
concessão de serviços públicos, locação ou 
aquisição de bens móveis e aquisição de 
serviços aplica-se a Parte II do CCP. 
Os outros contratos celebrados pelos 
organismos de direito público estão 
dispensados da aplicação das normas do 
CCP na sua formação. 
E
n
ti
d
a
d
e
s
 a
d
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a
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te
s
 p
o
r 
e
x
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n
s
ã
o
 
[a
rt
ig
o
 2
7
5
.º
 d
o
 C
C
P
] 
Pessoas coletivas que não sejam 
consideradas entidades adjudicantes, nos 
termos dos artigos 2.º ou n.º 1 do artigo 7.º 
do CCP 
Contratos de empreitada financiados 
diretamente em mais de 50 % por qualquer 
das entidades adjudicantes do artigo 2.º 
quando o respetivo preço seja igual ou 
superior a 4.845.000 euros. 
Contratos de aquisição de serviços 
financiados diretamente em mais de 50 % 
por qualquer das entidades adjudicantes 
referidas no artigo 2.º, o respetivo preço 
contratual seja igual ou superior a 206.000 
euros e os serviços sejam complementares, 
dependentes ou se encontrem, por qualquer 
forma, relacionados com o objeto de um 
contrato de empreitada a cuja formação é 
aplicável o CCP. 
 
Os procedimentos com natureza concorrencial, lançados ao abrigo do CCP são 
obrigatoriamente realizados, desde 1 de novembro de 2009 (DL 223/2009, de 11 de 
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setembro), através de plataforma eletrónica, em todas as fases da formação do contrato, 
desde a publicitação do anúncio até à adjudicação do contrato. 
De acordo com o n.º 1 do artigo 16.º do CCP «para a formação de contratos cujo objeto 
abranja prestações que estão ou sejam suscetíveis de estar submetidas à concorrência de 
mercado, as entidades adjudicantes devem adotar um dos seguintes tipos de 
procedimentos: 
a) Ajuste direto; 
b) Concurso público; 
c) Concurso limitado por prévia qualificação; 
d) Procedimento de negociação; 
e) Diálogo concorrencial.» 
Tendo subjacente o preâmbulo e o articulado do CCP, descreve-se de, uma forma 
sintetizada, cada um destes procedimentos: 
Ajuste direto (artigo 19.º do CCP) 
É um procedimento pré-contratual através do qual a entidade adjudicante convida 
diretamente uma ou várias entidades à sua escolha a apresentar uma proposta. 
Concurso público e concurso limitado por prévia qualificação (artigo 19.º do CCP) 
A escolha do concurso público ou do concurso limitado por prévia qualificação permite a 
celebração de contratos de qualquer valor, exceto quando os respetivos anúncios não 
sejam publicados no Jornal Oficial da União Europeia, caso em que só permite a 
celebração de contratos de valor inferior ao referido na alínea c) do artigo 7.º da Diretiva 
n.º 2004/18/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 31 de março. 
Nos casos de contratos de locação ou aquisição de bens móveis ou de contratos de 
aquisição de serviços, a entidade adjudicante pode, caso pretenda, recorrer a um leilão 
eletrónico destinado a permitir aos concorrentes melhorar progressivamente as propostas. 
Nos contratos de concessão de obras públicas e de concessão de serviços públicos a 
entidade adjudicante pode adotar uma fase de negociação. 
O CCP prevê a possibilidade de se adotar um concurso com uma configuração mais célere 
em caso de urgência na celebração de um contrato de locação ou de aquisição de bens 
móveis ou de aquisição de serviços de uso corrente, desde que o preço contratual não 
exceda os limiares comunitários. O prazo mínimo para a apresentação das propostas no 
âmbito de um concurso público urgente é de 24 horas (desde que decorram em dias úteis). 
A adjudicação neste tipo de procedimento é feita, obrigatoriamente, ao mais baixo preço. 
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Procedimento de negociação (artigo 29.º do CCP) 
Pode adotar-se o procedimento de negociação para a celebração dos seguintes contratos: 
empreitada de obras públicas, locação ou de aquisição de bens móveis e de aquisição de 
serviços, desde que, em anterior concurso público ou concurso limitado por prévia 
qualificação cujo anúncio tenha sido publicado no Jornal Oficial da União Europeia, ou em 
anterior diálogo concorrencial, todas as propostas apresentadas tenham sido excluídas 
com fundamento no n.º 2 do artigo 70.º, e o caderno de encargos não seja 
substancialmente alterado em relação ao daquele procedimento; 
O CCP apenas admite o recurso ao procedimento de negociação nos casos limitados em 
que as diretivas comunitárias o permitem. 
Diálogo concorrencial (artigo 30.º do CCP) 
Pode adotar-se o procedimento de diálogo concorrencial quando o contrato a celebrar, 
qualquer que seja o seu objeto, seja particularmente complexo, impossibilitando a adoção 
do concurso público ou do concurso limitado por prévia qualificação. 
Este novo procedimento, introduzido pelo direito comunitário, apenas pode ser usado para 
a formação de contratos particularmente complexos, em que a entidade adjudicante 
necessita de estabelecer um diálogo com os potenciais interessados para conseguir 
elaborar o próprio caderno de encargos. O CCP considera particularmente complexos os 
contratos relativamente aos quais seja objetivamente impossível: 
i. Definir a estrutura jurídica ou financeira inerente ao contrato a celebrar; 
ii. Definir a solução técnica adequada; 
iii. Definir os meios técnicos aptos a concretizar a solução. 
Conforme já referido no subcapítulo 2.2, o objeto de estudo da dissertação assenta nos 
contratos de obras públicas, podendo neste âmbito incluir-se também a aquisição de 
contratos de locação ou de aquisição de bens móveis ou de serviços (n.º 2 do artigo 16.º 
do CCP), onde se pode compreender prestação de serviços de empresas de fiscalização 
ou de projetistas (intervenientes no processo de gestão e controlo do empreendimento 
público). 
A Tabela 5 sistematiza para cada tipo de procedimento o valor base que condiciona a 
adoção do procedimento (ver no anexo I, esquema referente às várias fases de cada um 
dos tipos de procedimentos). 
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Tabela 5 – Escolha do procedimento de formação de contratos com as alterações introduzidas pelo 
DL 149/2012 (fonte: Matos, 2012) 
Tipo de 
procedimento 
Contratos de 
empreitadas de obras 
públicas 
Aquisição de contratos 
de locação ou de 
aquisição de bens 
móveis e de aquisição 
de serviços 
Peças do procedimento 
Ajuste direto 
< 150 000,00€ 
(alínea a) do artigo 19.º do 
CCP) 
< 75 000,00€ 
(alínea a) do n.º 1 do 
artigo 20.º do CCP) 
Convite à apresentação 
de propostas 
Caderno de encargos 
Concurso Público 
Qualquer valor 
(alínea b) do artigo 19.º do 
CCP) 
Qualquer valor 
(alínea b) do n.º 1 do 
artigo 20.º do CCP) 
Programa de 
procedimento 
Caderno de encargos 
Concurso limitado 
por prévia 
qualificação 
Qualquer valor 
(alínea b) do artigo 19.º do 
CCP) 
Qualquer valor 
(alínea b) do n.º 1 do 
artigo 20.º do CCP) 
Programa de 
procedimento 
Convite à apresentação 
de propostas 
Caderno de encargos 
Procedimento de 
negociação 
Qualquer valor 
(artigo 29.º do CCP) 
Qualquer valor 
(artigo 29.º do CCP) 
Diálogo 
concorrencial 
Qualquer valor 
(artigo 30.º do CCP) 
Qualquer valor 
(artigo 30.º do CCP) 
Programa de 
procedimento 
Convite à apresentação 
de soluções 
Convite à apresentação 
de propostas 
Memória descritiva 
Caderno de encargos 
 
O InCI, no portal do ‘OOP: Observatório das Obras Públicas’ apresenta, nos relatórios de 
atividades uma análise da evolução da construção (quer obras particulares quer públicas) 
e contratação pública através de informações estatísticas e indicadores (2010 a 2012). 
O relatório de construção (2012) conclui que, tal como tem acontecido no campo das obras 
particulares, as obras públicas também têm sofrido quebras significativas, conforme se 
pode verificar na Tabela 6, em que os contratos públicos tiveram um decréscimo de cerca 
de 50% entre 2009 e 2012 (embora os dados de 2012, sejam provisórios). 
Tabela 6 – Valor dos contratos de empreitadas de obras públicas e seu peso (fonte: InCI, 2012, 
p.15) 
 2009 2010 2011 2012 
Valores reportados pelos donos de obra 
pública 
m
ilh
õ
e
s
 
d
e
 €
 4487,30 2601,40 2612,60 1439,60 
Volume de negócios 32836,20 33567,30 26771,40 ND 
Peso no PIB 
e
m
 %
 3,0 1,6 1,6 0,9 
Peso na FBCF construção 24,5 13,7 15,6 10,5 
Peso no volume de negócios 14,8 7,7 9,8 ----- 
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Consultado o portal ‘BASE: Contratos Públicos online’ (a 13.10.2014) foi possível 
contabilizar os tipos de procedimentos submetidos na plataforma eletrónica dos contratos 
públicos, entre 05.08.2008 e 13.10.2014, conforme se pode observar na Tabela 7. 
Tabela 7 – Contratação pública por tipo de procedimento e de contrato, entre o período de 
05.08.2008 e 13.10.2014 (fonte: www.base.gov.pt) 
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.º
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Aquisição de bens imóveis 134638 7231 54 10 0 1961 4951 
Aquisição de serviços 180014 6618 369 19 0 1351 1782 
Concessão de Obras Públicas 1158 18 1 0 0 2 0 
Concessão de serviços públicos 1132 140 4 0 0 1 1 
Empreitadas de Obras Públicas 52900 6596 207 0 0 278 5 
Locação de bens imóveis 3059 510 6 0 0 25 37 
Sociedade 91 2 0 0 0 0 0 
Outros 7581 297 6 13 0 34 5 
        
Total 380573 21412 647 42 0 3652 6781 
 
Conclui-se que a contratação pública, para o período de vigência do CCP (2008 – 2014), 
assenta maioritariamente nos procedimentos de ajuste direto, seguido dos concursos 
públicos, com predominância da aquisição de bens e serviços e empreitadas de obras 
públicas, em ambos os casos. 
É de referir também que não houve qualquer procedimento de diálogo concorrencial, 
submetido na plataforma eletrónica e, por outro lado, o procedimento de negociação é 
pouco utilizado. 
A Tabela 7, juntamente com a Tabela 8, refletem o referido nos parágrafos anteriores, i.e., 
o ajuste direto é efetivamente a forma de procedimento mais utilizado (cerca de 90% dos 
contratos), seguido do concurso público. Pode-se observar na Tabela 8 e Figura 3, que 
abaixo se apresenta, que a execução dos contratos na plataforma eletrónica sofreu um 
aumento substancial nos anos de 2008 e 2009 (altura em que passou a ser obrigatório a 
tramitação dos diferentes procedimentos através daquela plataforma), tendo atingido o seu 
auge em 2010 seguido dum decréscimo do número de contratos celebrados até 2012. Em 
2013 verifica-se que foi o ano que até ao momento apresentou o maior número de contratos 
celebrados (80172), tendo subjacente o período em análise. 
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Tabela 8 – Evolução anual dos contratos públicos por tipo de procedimentos entre o período que 
decorreu entre 05.08.2008 e 13.10.2014 (fonte: www.base.gov.pt) 
Tipo de procedimento 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Ajuste direto 2388 58497 73429 62276 58007 71408 49185 
Concurso público 15 1085 2763 4494 3899 4863 4062 
Concurso limitado por prévia 
qualificação 
0 53 130 177 113 89 81 
Procedimento de negociação 0 1 19 12 6 3 0 
Diálogo concorrencial 0 0 0 0 0 0 0 
Ao abrigo de acordo-quadro 
(artigo 258.º) 
0 7 213 559 902 1157 802 
Ao abrigo de acordo-quadro 
(artigo 259.º) 
0 2 139 510 832 2652 2605 
        
Total 2403 59645 76693 68028 63759 80172 56735 
 
 
Figura 3 – Distribuição anual dos contratos públicos por tipo de procedimentos no período que 
decorreu entre 05.08.2008 e 13.10.2014 (teve como base a tabela 7) 
O número de procedimentos submetidos na plataforma eletrónica (entre 05.08.2008 e 
31.10.2014), no que concerne à efetivação e evolução de contratos, está indicado na 
Tabela 9. 
Tabela 9 – Evolução dos contratos (fonte: www.base.gov.pt/oop, 31.10.2014) 
Evolução do Contrato Número 
Contratos celebrados 79077 
Contratos em execução 43163 
Contratos finalizados 35227 
Contratos extintos 687 
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2.4 O CCP 
O CCP está estruturado em cinco partes, conforme exemplifica a Figura 4, sendo que a 
dissertação vai assentar essencialmente nas partes II e III, no que diz respeito à temática 
de trabalhos a mais, erros e omissões. 
Apesar do CCP se debruçar sobre contratos de empreitada de obras públicas, concessão 
de obras públicas, concessão de serviços públicos, locação ou aquisição de bens imóveis, 
aquisição de serviços, sociedade (n.º 2 do artigo 16:ª do CCP), o conteúdo do presente 
documento irá debruçar-se obviamente sobre a primeira, dado que é a que está 
diretamente relacionada com a área da construção. 
 
Figura 4 – Estrutura do CCP 
As empreitadas de obras públicas estão sujeitas ao cumprimento de normas legais e 
regulamentares que se identificam no anexo II. 
•Estabelece a disciplina aplicável à contratação pública e ao regime dos contratos 
públicos (artigos 1.º a 15.º)
Parte I - âmbito de 
aplicação
•Regime procedimental da formação de contratos públicos, compreendendo:
•tipo e escolha de procedimentos (artigos 16.º a 33.º)
•fase de formação do contrato (artigos 34.º a 111.º)
•tramitação procedimental (artigos 112.º a 218.º)
•instrumentos procedimentais especiais (artigos 219.º a 250.º)
•acordos quadro (artigos 251.º a 259.º)
•centrais de compras (artigos 260.º a 266.º)
•garantias administrativas (atigos 267.º a 274.º)
•extensão do âmbito de aplicação (artigos 275.º a 277.º)
Parte II - contratação 
pública
•Realização e acompanhamento dos contratos administrativos (artigos 278.º a 
454.º)
Parte III - regime 
substantivo dos contratos 
administrativos
•Restrição do âmbito de aplicação (não aplicável às prestações típicas do contrato 
de empreitada de obras públicas) (artigos 455.º a 464.º)
Parte IV - regime 
contraordenacional
•Comunicação, publicitação, observatório (OOP), prazos e anexos (artigos 465.º a 
473.º)Parte IV - disposições finais
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2.5 Intervenientes 
A Lei 31/2009, de 3 de julho, no seu artigo 3.º, identifica as partes intervenientes numa 
empreitada de obra pública, e estabelece as qualificações profissionais exigíveis a cada 
um deles, que são normalmente os seguintes: assistência técnica, autores de projeto, 
coordenador de projeto, diretor de fiscalização, diretor de obra, dono de obra, empresa de 
fiscalização, empresa responsável pela execução da obra, equipa de projeto. Acresce a 
esta lista de intervenientes, segundo Faria (2008), os consultores especializados, 
coordenador de segurança e saúde, revisor de projeto, entidades externas (com jurisdição 
sobre a obra). 
Dos intervenientes referidos no parágrafo anterior passa-se a identificar as competências / 
áreas de intervenção daqueles que têm uma intervenção mais direta nas empreitadas de 
obra pública, designadamente: 
Dono de obra – entidade responsável pela encomenda das operações e pela celebração 
do respetivo contrato de adjudicação, coincidindo, por regra, com a entidade que detém a 
propriedade, ou prédio, ou obra, ou adquire o serviço financeiro. 
Autores de Projeto – o técnico ou técnicos que elaboram e subscrevem, com autonomia, 
o projeto de arquitetura, cada um dos projetos de engenharia ou o projeto de paisagismo, 
os quais integram o projeto, subscrevendo as declarações e os termos de responsabilidade 
respetivos. 
Empreiteiro – pessoa singular ou coletiva que exerce atividade de construção e assume 
a responsabilidade pela execução da obra. 
Diretor de Fiscalização – relação com as entidades fiscalizadoras (licenciamento) e 
contratação (definição e organização do concurso, seleção dos concorrentes, análise de 
propostas, negociação, seleção, adjudicação e contratação da empresa, assessoria 
técnica). 
Coordenador de Projeto – o autor de um dos projetos ou o técnico que integra a equipa 
de projeto com a qualificação profissional exigida a um dos autores, a quem compete 
garantir a adequada articulação da equipa de projeto em função das características da 
obra, assegurando a participação dos técnicos autores, a compatibilidade entre os diversos 
projetos e as condições necessárias para o cumprimento das disposições legais e 
regulamentares aplicáveis a cada especialidade e a respeitar por cada autor de projeto. 
Diretor de Obra – o técnico habilitado a quem incumbe assegurar a execução da obra, 
cumprindo o projeto de execução e, quando aplicável, as condições da licença ou 
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comunicação prévia, bem como o cumprimento das normas legais e regulamentares em 
vigor. 
Coordenador de Segurança e Saúde – os coordenadores de segurança e saúde 
assumem um papel fulcral no âmbito da gestão da segurança e saúde do trabalho própria 
dos empreendimentos da construção, no qual se situam como pivots e garantes da sua 
implementação efetiva e da sua coerência durante todas as fases do processo e junto de 
todos os intervenientes. 
Revisor de projeto (Portaria 701-H/2008) – tem como função detetar erros, omissões e 
incompatibilidades, proceder a alterações do projeto advindas de tecnologias propostas 
pelo empreiteiro, durante a fase de contratação. 
2.6 Erros e Omissões 
Pinheiro (2011) refere que o «instituto dos erros e omissões marcou, particularmente, os 
mercados públicos durante o período de vigência do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março. 
De acordo com o artigo 14.º deste diploma, revogado pelo CCP, os erros e omissões 
podiam ser objeto de reclamação do empreiteiro adjudicatário após a consignação da obra, 
durante o prazo supletivo de 66 dias, traduzindo-se num adicional ao contrato de 
empreitada.» 
Efetivamente segundo aquele diploma o empreiteiro tinha a legitimidade de reclamar 
quaisquer E&O do projeto, erros de cálculo, erros materiais, erros ou omissões do mapa 
de medições e mapas de quantidades, ficando o ónus do lado do DO responsabilizando-o 
pelos E&O e suas consequências (nomeadamente a reposição do equilíbrio financeiro do 
contrato). 
Os erros e omissões do caderno de encargos (artigo 61.º do CCP) dizem respeito a aspetos 
ou dados que se revelem desconformes com a realidade, espécie ou quantidade de 
prestações estritamente necessárias à integral execução do objeto do contrato a celebrar 
e ainda com as condições técnicas de execução do objeto do contrato a celebrar que o 
interessado não considere exequíveis. 
O CCP não define especificamente o termo erros e omissões, no entanto, segundo Antunes 
(2010), existem conceitos que foram adotados quer no contexto de projetos de construção 
quer com base em vários cadernos de encargos ou modelos tipo de contratos de obras 
internacionais de dimensão significativa. Deste modo, podem-se apontar as seguintes 
definições: 
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Erro: incorreções ou inexatidões nos desenhos e nas especificações, incluindo 
nomeadamente a aplicação de padrões errados, cálculos errados ou erros de medições. 
Omissões: falha na inclusão de itens necessários, como por exemplo omissão de 
elementos de um padrão ou modelo, ou enganos sobre condições do terreno. 
No que concerne aos trabalhos a mais, define o artigo 370.º do CCP, que são aqueles 
cuja espécie ou quantidade não esteja prevista no contrato e, que se tenham tornado 
necessários à execução da mesma obra na sequência de uma circunstância imprevista, 
não possam ser técnica ou economicamente separáveis do objeto do contrato sem 
inconvenientes graves para o dono da obra ou, embora separáveis, sejam estritamente 
necessários à conclusão da obra. 
A relação entre estas duas figuras é visível no CCP, dado que este diploma distingue 
claramente trabalhos a mais dos trabalhos necessários ao suprimento de erros e omissões 
(«não são considerados trabalhos a mais aqueles que sejam necessários ao suprimento 
de erros e omissões, independentemente da parte responsável pelos mesmos», n.º 4 do 
artigo 370.º do CCP). 
O CCP, publicado em 2008, introduziu novidades que determinam uma alteração na 
partilha de risco entre a entidade adjudicante e os concorrentes na fase pré-contratual e 
uma eventual responsabilização destes em caso de adjudicação da sua proposta. 
Deste modo, todos os procedimentos de concurso passam a estar sujeitos a deteção 
obrigatória de erros e omissões pelos interessados, conforme dispõe o n.º 1 do artigo 61.º 
do CCP, até «ao termo do quinto sexto do prazo fixado para a apresentação das propostas, 
os interessados devem apresentar ao órgão competente para a decisão de contratar uma 
lista na qual identifiquem, expressa e inequivocamente, os erros e as omissões do caderno 
de encargos detetados». Excetuam-se os erros e as omissões que os concorrentes, 
atuando com a diligência objetivamente exigível em face das circunstâncias concretas, 
apenas pudessem detetar na fase de execução do contrato.  
A apresentação da lista referida no n.º 1 do artigo 61.º do CCP, «por qualquer interessado, 
suspende o prazo fixado para a apresentação das propostas desde o termo do quinto sexto 
daquele prazo até à publicitação da decisão prevista no n.º 5 ou, não havendo decisão 
expressa, até ao termo do mesmo prazo». Estas listas devem ser disponibilizadas em 
plataforma eletrónica utilizada pela entidade adjudicante, devendo todos aqueles que 
tenham adquirido as peças do procedimento serem imediatamente notificados daquele 
facto.  
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O órgão competente para a decisão de contratar deve pronunciar-se sobre os erros e as 
omissões identificados pelos interessados, até ao termo do prazo fixado para a 
apresentação das propostas, considerando-se rejeitados todos os que não sejam por ele 
expressamente aceites. Esta decisão é publicitada em plataforma eletrónica utilizada pela 
entidade adjudicante e junta às peças do procedimento que se encontrem patentes para 
consulta, devendo todos os interessados que as tenham adquirido ser imediatamente 
notificados do facto. 
Dispõe ainda o n.º 7 do artigo 61.º do CCP que nos documentos previstos na alínea b) do 
n.º 1 do artigo 57.º do mesmo diploma, os concorrentes devem identificar, expressa e 
inequivocamente o seguinte 
«a) Os termos do suprimento de cada um dos erros ou das omissões aceites nos termos 
do disposto no n.º 5, do qual não pode, em caso algum, resultar a violação de qualquer 
parâmetro base fixado no caderno de encargos; 
b) O valor, incorporado no preço ou preços indicados na proposta, atribuído a cada um dos 
suprimentos a que se refere a alínea anterior.» 
Responsabilidades do empreiteiro 
O n.º 1 do artigo 376.º do CCP, que o «empreiteiro tem a obrigação de executar todos os 
trabalhos de suprimento de erros e omissões que lhe sejam ordenados pelo dono da obra.» 
sendo que só «pode ser ordenada ao empreiteiro a execução de trabalhos de suprimento 
de erros e omissões quando o somatório do preço atribuído a tais trabalhos com o preço 
de anteriores trabalhos da mesma natureza não exceder 5% do preço contratual.» 
Neste âmbito é também referido no n.º 6 do artigo 376.º do CCP que sempre «que o dono 
da obra ordene a execução de trabalhos de suprimento de erros e omissões que, apesar 
de terem sido detetados na fase de formação do contrato, não tenham sido por si 
expressamente aceites, deve o mesmo justificar a razão pela qual os considera essenciais 
à conclusão da obra e fazer constar esse facto no relatório final da obra.» 
E, quando «estejam em causa erros e omissões que prejudiquem o normal 
desenvolvimento do plano de trabalhos, o empreiteiro propõe ao dono da obra as 
modificações necessárias ao mesmo, devendo este pronunciar-se sobre o plano de 
trabalhos modificado e comunicar a sua posição ao empreiteiro, até 15 dias após a 
notificação da proposta do empreiteiro, equivalendo o silêncio a aceitação.» 
No campo da responsabilização, o empreiteiro é também «responsável pelos trabalhos de 
suprimento de erros e omissões cuja deteção era exigível na fase de formação do contrato 
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nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 61.º, exceto pelos que hajam sido identificados 
pelos interessados na fase de formação do contrato mas que não tenham sido 
expressamente aceites pelo dono da obra.» (n.º 3 do artigo 378.º do código). A 
responsabilidade do empreiteiro, nestes casos, corresponde a metade do preço dos 
trabalhos de suprimento de erros e omissões. 
«O empreiteiro é ainda responsável pelos trabalhos de suprimento de erros e omissões 
que, não sendo exigível que tivessem sido detetados na fase de formação do contrato nos 
termos do disposto no n.º 2 do artigo 61.º, também não tenham sido por ele identificados 
no prazo de 30 dias a contar da data em lhe fosse exigível a sua deteção.» (n.º 4 do artigo 
378.º do código). 
Responsabilidades do dono de obra 
O código estipula no seu n.º 1 do artigo 378.º que o «dono da obra é responsável pelos 
trabalhos de suprimento de erros e omissões resultantes dos elementos que tenham sido 
por si elaborados ou disponibilizados ao empreiteiro, designadamente os elementos da 
solução da obra». Apenas quando o «empreiteiro tenha a obrigação de elaborar o projeto 
de execução, é o mesmo responsável pelos trabalhos de suprimento dos respetivos erros 
e omissões, exceto quando estes sejam induzidos pelos elementos elaborados ou 
disponibilizados pelo dono da obra.» (n.º 2 do artigo 378.º do CCP). 
2.7 Trabalhos a mais 
O empreiteiro tem obrigação de executar os trabalhos a mais quando lhe seja ordenado 
por escrito pelo dono de obra e lhe sejam entregues as alterações aos elementos da 
solução da obra. Todavia, o empreiteiro não está sujeito a esta obrigação quando faz 
exercer o direito de resolução (artigo 371.º do CCP). 
Por outro lado, não pode ser ordenada a execução de trabalhos sempre que (n.º 2 do artigo 
370.º do CCP com as alterações dadas pelo DL 149/2012): 
«a) Tendo o contrato sido celebrado na sequência de procedimento de ajuste direto ao 
abrigo do disposto na alínea a) do artigo 19.º, o somatório do preço contratual com o preço 
atribuído aos trabalhos a mais, incluindo o de anteriores trabalhos a mais, seja igual ou 
superior ao valor referido naquela alínea» ou seja, 150 000,00€; 
«b) Tendo o contrato sido celebrado na sequência de concurso público ou de concurso 
limitado por prévia qualificação e o somatório do preço contratual com o preço atribuído 
aos trabalhos a mais, incluindo o de anteriores trabalhos a mais, seja igual ou superior ao 
valor referido na alínea b) do artigo 19.º, o anúncio do concurso não tenha sido publicado 
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no Jornal Oficial da União Europeia», ou seja 6 242 000,00€ (Regulamento UE 1251/2011 
da Comissão, de 30 de novembro); 
«c) O preço atribuído aos trabalhos a mais, incluindo o de anteriores trabalhos a mais, 
ultrapasse 40 % do preço contratual.» 
Definidos todos os termos e condições a que deve obedecer a execução dos trabalhos a 
mais, o dono da obra e o empreiteiro devem proceder à respetiva formalização por escrito 
(artigo 375.º do CCP com as alterações do DL 149/2012). 
2.8 Síntese 
A contratação pública, nomeadamente os contratos de empreitadas de obras públicas 
deve-se guiar pelo respeito dos seguintes princípios: igualdade, transparência, 
concorrência, imparcialidade, proporcionalidade, publicidade e boa-fé, de acordo com o 
preâmbulo do DL 18/2008, embora no n.º 4 do artigo 3.º apenas faça referência aos 
primeiros três princípios. 
Costa (2009, p.5) refere que «os serviços tendem a não verificar os termos em que o 
contrato é celebrado, não garantem se são feitas adendas ou alterações a posteriori, mas 
cumpre-se formalismos burocráticos, como exigir declarações de inexistência de 
interesses particulares entre as partes ou não ultrapassar os limites legais para a execução 
dos contratos (Botelho, 2009).» 
Neste âmbito, Costa (2009, p.5) faz referência a um questionário sobre a avaliação de 
riscos de corrupção e infrações conexas (a que responderam cerca de 700 serviços e 
organismos da administração pública), proposto pelo Conselho de Prevenção da 
Corrupção (Jornal Público, de 17.07.2009), cujo relatório síntese concluiu que as falhas 
mais evidentes são as seguintes: ausência de verificação dos termos em que os contratos 
públicos são celebrados, falta de controlo sobre conflitos de interesses e favoritismos; 
ausência de sensibilização dos funcionários públicos para a intolerância face a casos de 
corrupção (Botelho, 2009).  
Apresenta-se ao longo da Tabela 10 a síntese das alterações efetuadas ao CCP, desde 
que foi publicado em 2008 no que respeita à temática dos E&O e dos TM. 
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Tabela 10 – Resumo comparativo referente a erros e omissões e trabalhos a mais (fonte: Manso, 
2012) 
 DL 18/2008, de 29 de 
janeiro 
DL 278/2009, de 2 de 
outubro 
DL 149/2012, de 12 de julho 
D
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Deteção obrigatória pelos interessados (na fase de 
elaboração de propostas): 
 Apresentação pelos interessados de uma lista de 
erros e omissões até ao termo do 5/6 do prazo para a 
apresentação de propostas (com exceção daqueles 
que apenas se possam detetar na fase de execução 
do contrato); 
 Suspensão do prazo para a apresentação das 
propostas, desde o termo do 5/6 daquele prazo até à 
publicitação da decisão do órgão competente ou, não 
havendo decisão expressa, até ao termo do mesmo 
prazo; 
 Publicação das listas dos erros e omissões em 
plataforma eletrónica. 
Pronúncia do órgão competente para a decisão de 
contratar pelos erros e omissões: até ao termo do prazo 
fixado para a apresentação das propostas, com 
publicitação em plataforma eletrónica. 
Altera a redação anterior nos seguintes 
aspetos procedimentais de deteção de 
erros e omissões em fase de 
apresentação de propostas: 
 Exceto os erros e omissões que os 
interessados, atuando com a diligência 
objetivamente exigível em face das 
circunstâncias concretas, apenas 
pudessem detetar na fase de execução 
do contrato, ou dos que não se 
enquadrem nos erros e omissões do 
CE; 
 Período máximo de suspensão: 60 dias 
contínuos, não podendo ser 
prorrogados; 
 Pronúncia do órgão competente para a 
decisão de contratar pelos erros e 
omissões: até ao termo do prazo fixado 
para a apresentação das propostas ou 
ao termo do período de manutenção da 
suspensão daquele prazo, c/ 
publicitação em plataforma eletrónica. 
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Do dono de obra 
Erros e omissões resultantes dos elementos que 
tenham sido elaborados ou disponibilizados pelo dono 
de obra ao empreiteiro, designadamente os elementos 
da solução da obra (princípio geral). 
Fase de formação do contrato: 
Erros e omissões cuja deteção era exigível na fase de 
formação do contrato, foram identificados pelos 
interessados nessa fase e foram aceites pelo dono de 
obra: responsabilidade a 100%. 
 Erros e omissões cuja deteção era exigível na fase de 
formação do contrato, foram identificados pelos 
interessados nessa fase mas não aceites nessa fase 
pelo dono de obra: responsabilidade a 100%. 
Fase de execução do contrato (obra): 
 Erros e omissões cuja deteção era exigível na fase de 
formação do contrato e que não foram identificados 
nessa fase pelo empreiteiro: responsabilidade a 50%; 
 Erros e omissões cuja deteção, não sendo exigível na 
fase de formação do contrato, foram identificados pelo 
empreiteiro no prazo de 30 dias a contar da data em 
que era exigível a sua deteção: responsabilidade a 
100%. 
Do empreiteiro 
Fase de execução do contrato (obra): 
 Erros e omissões cuja deteção era exigível na fase de 
formação do contrato e que não foram detetados 
nessa fase (exceto se identificados pelos interessados 
mas não aceites pelo dono de obra): responsabilidade 
a 50%; 
Do dono de obra, empreiteiro e 
terceiros 
 Mantém-se o definido anteriormente no 
DL 18/2008 e DL 278/2009; 
 Corrigem-se as designações de 
concorrentes para interessados; 
 Alteram-se as referências aos tipos de 
erros e omissões pelo facto de o artigo 
61.º ter sido reescrito e renumerado. 
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Tabela 10 – Resumo comparativo referente a erros e omissões e trabalhos a mais (cont.) (fonte: 
Manso, 2012) 
 DL 18/2008, de 29 de 
janeiro 
DL 278/2009, de 2 de 
outubro 
DL 149/2012, de 12 de julho 
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 Erros e omissões cuja deteção não sendo exigível na 
fase de formação do contrato, não tenham sido 
identificados no prazo de 30 dias a contar da data em 
fosse exigível a sua deteção: responsabilidade a 
100%; 
 Erros e omissões resultantes do projeto de execução 
elaborado pelo Empreiteiro (exceto quando 
resultantes de elementos elaborados ou 
disponibilizados pelo dono de obra): responsabilidade 
a 100%. 
 
De terceiros 
Direito e dever do dono de obra de pedir indemnização 
a terceiros, caso os erros e omissões decorram do 
incumprimento de obrigações de conceção: 
 Deve o dono da obra exercer obrigatoriamente o 
direito que lhe assista de ser indemnizado por parte 
destes terceiros; 
 O empreiteiro fica sub-rogado no direito de 
indemnização; 
 A responsabilidade de terceiros, quando fundada em 
título contratual, é limitada ao triplo dos honorários a 
que tenham direito ao abrigo do respetivo contrato, 
salvo se a responsabilidade em causa tiver resultado 
de dolo ou de negligência grosseira no cumprimento 
das suas obrigações. 
 
T
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a
lh
o
s
 a
 m
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Trabalhos da mesma 
espécie e condições 
semelhantes: preços 
contratuais e prazos 
parciais do PT. 
Trabalhos de espécie ou 
condições diferentes: 
proposta de preço e prazo 
a apresentar pelo 
empreiteiro no prazo de 10 
dias da data de notificação 
do dono de obra e prazo de 
10 dias para o dono de 
obra se pronunciar. 
Formalização por escrito 
dos trabalhos a mais por 
parte do dono de obra e 
empreiteiro. 
Alteração apenas na 
redação do prazo para 
apresentação de 
proposta de preço e 
prazo: de 10 dias a contar 
da data da receção da 
ordem de execução dos 
mesmos (e não da data 
de notificação do dono de 
obra). 
Não se procedeu a alterações nos 
procedimentos de trabalhos a mais. 
 
Segundo Manso (2012) e tendo subjacente a evolução legislativa em torno do CCP e 
subsequentes alterações, são apontadas as seguintes considerações quer quanto à 
deteção de E&O na fase pré-contratual, quer sobre os limites dos E&O e TM: 
Fase pré-contratual 
«(V) 
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 Intenção do legislador em diminuir os desvios elevados de custos (e prazos) nas 
Obras Públicas – aproximando, por via dos procedimentos de deteção e de 
responsabilização, o preço contratual ao preço final da obra. 
 Pressupõe e impõe uma corresponsabilização dos interessados (empreiteiros) por 
um projeto de execução que não é da sua autoria. 
 A responsabilização do autor do projeto pelos seus E&O, embora prevista e 
obrigatória no CCP, não é efetiva na prática, sendo os valores de apólice previstos 
para o seguro de projeto insuficientes. 
 Proporciona simultaneamente o aproveitamento do investimento da deteção de 
erros e omissões de uns interessados/concorrentes em benefício de outros 
interessados/concorrentes (princípio da igualdade?). 
 As recentes alterações (DL 149/2012) no procedimento e prazos de deteção de 
E&O vieram aclarar o definido no DL 18/2008.» 
Limites dos E&O e TM 
«(V) 
 O disposto no CCP adotou uma lógica dual em detrimento da lógica unitária 
existente no DL59/99 (E&O e TM passaram a ser tratados em separado), prática 
que não foi seguida em todos os países comunitários nas suas transposições da 
Diretiva. 
 A intervenção de entidade externa e independente, quando TM + E&O > 15%, 
prevista do DL59/99, deixou de ser imposta – o que se afigura não desejável em 
particular para o controlo dos TM e na situação recente (DL 149/2012) de estes 
poderem assumir o valor limite de 40%. 
 A recente imposição do limite de 5% para E&O segue a filosofia de um cada vez 
maior rigor no projeto de execução, da adoção crescente da figura da revisão de 
projeto e da contenção de custos nas Obras Públicas. 
 Globalmente os recentes limites impostos para E&O conjugados com os de TM 
contribuirão para um ainda maior controlo dos desvios nas Obras Públicas.» 
Esta dissertação não se foca nos procedimentos a efetuar no âmbito de uma contratação 
para execução de uma obra, mas antes, na problemática das origens, causas e 
consequências daquele procedimento. 
Todavia, a evolução do tipo de procedimentos, quer em termos qualitativos quer em termos 
quantitativos, permite analisar a importância e o peso que as empreitadas de obras 
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públicas têm no contexto económico português e, nestas, a problemática dos erros e 
omissões e dos trabalhos a mais. 
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CAPÍTULO 3 
ERROS E OMISSÕES E TRABALHOS A MAIS 
 
3.1 Introdução 
É intenção do presente capítulo apresentar dados estatísticos referentes às ocorrências de 
E&O e TM no contexto português (desde a publicação do DL 59/99 até à presente data), 
focando a aplicação do código em vigor, bem como o enquadramento desta problemática 
no contexto internacional. Tem como principal objetivo identificar as principais causas e 
consequências, decorrentes das análises já efetuadas sobre a existência e permanência 
de E&O e TM em contratos públicos, quer em fase de projeto quer em fase de obra, que 
provocam frequentemente derrapagens financeiras e desvios temporais. 
3.2 Enquadramento dos desvios financeiros e temporais no contexto internacional 
Segundo Sarmento et al (2014) «o aumento do investimento público em infraestruturas a 
nível mundial, e a maior complexidade dos projetos (assumindo muitas vezes o conceito 
de mega-projetos), tem levantado questões sobre a eficiência do setor público.». 
Flyvbjerg et al (2002) elaborou um estudo significativo que abrangeu 258 projetos de 
infraestruturas rodo e ferroviárias de países e continentes diferentes. Este estudo utilizou 
como método de análise, na amostra, a (in)exactidão dos custos de projeto estimados para 
posterior decisão. A Tabela 11 faz um resumo das conclusões dos projetos analisados de 
acordo com a localização geográfica e o tipo de projeto. 
Tabela 11 – Imprecisão da estimativa de custos de projetos de infraestruturas de transporte por 
localização geográfica: preços fixos (fonte: Flyvbjerg, et al, 2002, p.285) 
Tipo de 
projeto 
Europa América do Norte Outras áreas geográficas 
Número 
de 
projetos 
Custo 
médio 
Desvio 
padrão 
Número 
de 
projetos 
Custo 
médio 
Desvio 
padrão 
Número 
de 
projetos 
Custo 
médio 
Desvio 
padrão [un] [%] [un] [%] [un] [%] 
Ferrovias 23 34,2 25,1 19 40,8 36,8 16 64,6 49,5 
‘Fixed-
link’ 
15 43,4 52,0 18 25,7 70,5 0 -- -- 
Estradas 143 22,4 24,9 24 8,4 49,4 0 -- -- 
Todos os 
projetos 
181 25,7 28,7 61 23,6 54,2 16 64,6 49,5 
 
Este estudo teve como objetivo responder estatisticamente às seguintes questões: qual a 
diferença de frequência e grandeza entre os custos reais e estimados em projetos de 
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infraestruturas de transporte? as diferenças são significativas? são simplesmente erros 
aleatórios? ou será que existe um padrão estatístico para as diferenças, que sugere outro 
tipo de explicação?; quais são as implicações para a política e tomada de decisão em 
relação ao desenvolvimento de infraestruturas de transporte? (Flyvbjerg et al, 2002, p. 
279). 
Foi concluído naquele estudo que: 
_ O erro de subestimar os custos na fase de projeto é muito mais frequente do que a 
sobrevalorização dos mesmos, sendo que na altura de decidir prevalece sempre a decisão 
pelo preço mais baixo, resultando com o passar do tempo no aumento substancial dos 
custos reais da obra. Conclui também que normalmente os custos reais das obras são 
superiores em cerca de 28% relativamente ao custo estimado na fase de projeto. 
_ Os erros de custos estimados variam de acordo com o tipo de projetos e a área geográfica 
em que foram analisados (Europa – 181; América do Norte – 61; Outras áreas geográficas 
– 16). 
_ Conclui que os desvios financeiros não têm diminuído ao longo do tempo. A atual 
subestimação dos custos na fase de projeto é idêntica à que ocorria há 10, 30 e 70 anos 
atrás. Refere ainda que parece que não se aprendeu nada de importante com os erros 
passados, quer no sector público quer no privado, acabando por concluir que a 
subestimação dos custos é intencional. 
_ O fenómeno de subestimação dos custos na fase de projeto é uma característica quer 
dos projetos de infraestruturas rodo e ferroviárias quer de outros tipos de projetos, sendo 
a falta de informação, o erro e a manipulação dos custos/benefícios, as causas 
apresentadas para a existência de desvios. 
Efetivamente, e entre os vários autores referidos ao longo daquele artigo, é concluído que 
os custos de projeto são deliberadamente subestimados com o objetivo de aumentar as 
hipóteses de obterem aceitação. 
No contexto da EU também tem sido preocupação da Comissão Europeia o 
desenvolvimento de estratégias que promovam a modernização política dos contratos 
públicos, bem como, a sua eficiência, conforme se pode aferir do Livro Verde (2011, p. 3), 
no qual é referido que a «estratégia Europa 2020 para um crescimento inteligente, 
sustentável e inclusivo apresenta uma visão da economia social de mercado da União 
Europeia para a próxima década, assente em três prioridades que se reforçam 
mutuamente: desenvolver uma economia baseada no conhecimento e na inovação, 
promover uma economia hipocarbónica, que utilize eficazmente os recursos e seja 
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competitiva, e fomentar uma economia com níveis elevados de emprego e que assegure a 
coesão social e territorial.» 
Assim, os contratos públicos desempenham um papel essencial dado ser um dos 
instrumentos de mercado para atingir os objetivos pretendidos pela Estratégia 2020, 
através da utilização mais eficiente dos fundos públicos e de procedimentos mais eficazes. 
«(K) Por conseguinte, no Acto para o Mercado Único, a Comissão anunciou que iria 
efectuar consultas alargadas tendo em vista a apresentação de propostas legislativas o 
mais tardar no início de 2012, com o objectivo de simplificar e actualizar a legislação 
europeia aplicável aos contratos públicos, a fim de tornar os processos de adjudicação 
mais flexíveis e permitir uma melhor utilização deste tipo de contratos para apoiar outras 
políticas. 
A geração actual de directivas sobre contratos públicos, nomeadamente as Directivas 
2004/17/CE e 2004/18/CE, é o último passo de uma longa caminhada que teve início em 
1971 com a adopção da Directiva 71/305/CEE. Ao garantir procedimentos transparentes e 
não discriminatórios, estas directivas têm por objectivo principal garantir que os operadores 
económicos tirem pleno proveito das liberdades fundamentais no domínio dos contratos 
públicos. As actuais directivas mencionam também um conjunto de objectivos relacionados 
com a integração de outras políticas, nomeadamente a protecção do ambiente e as normas 
sociais ou a luta contra a corrupção.» (Livro Verde, 2011, p.3) 
No sentido de reduzir custos na construção civil é exemplo o relatório do Gabinete do 
Governo inglês (‘Cabinet Office, 2011, p. 3) e as ações a tomar, no sentido de obter uma 
profunda mudança na relação entre as autoridades públicas e indústria da construção civil, 
de forma a garantir que o governo recebe de forma consistente um bom negócio e o país 
recebe a infraestrutura social e económica que necessita. Deste modo, foi proposta a 
implementação de uma estratégia pelo Governo, cujo programa de medidas pretende 
reduzir os custos em 20%, revigorar a base de dados da construção do setor público (Public 
Sector Construction Database – PSCD), adoção de software (BIM) que permita a 
compatibilização dos projetos, etc., com o objetivo de promover a melhoria das relações 
entre projetistas, empreiteiros e donos de obras e conseguir o melhor negócio para o 
governo. 
Passado um ano, o Gabinete do Governo Inglês elaborou novo relatório (Cabinet Office, 
2012, p. 3) no qual refere que continuavam a trabalhar em estreita colaboração com todos 
os intervenientes da construção civil, com o objetivo de alcançar melhorias nos 
procedimentos, redução de custos e qualidade da construção. 
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Atualmente, desde o início de 2014, e de forma a alcançar os objetivos pretendidos no 
âmbito das empreitadas de obras públicas, os concursos públicos passarão a utilizar a 
ferramenta BIM, de forma gradual, com o objetivo de promover a articulação entre os 
projetistas das diferentes áreas, construção e manutenção dos edifícios. 
«Anticipating benefits from the use of BIM in respect of reduced transaction costs and less 
opportunity for errors to bem ade, the UK Government has stated that from 2014 onwards 
all contracts awarded will require the supply chain members to work collaboratively though 
the use of “fukky collaborative 3D” BIM (CabinetOffice, 2011: 14). 3D BIM means all project 
and asset information, data and documentation must be in electronic form. Furthermore, 
the public and private sectors of USA are collaborating to promote BIM’s use (K)». (Bryde, 
et al, 2012, p. 971) 
3.3 Enquadramento dos desvios financeiros e temporais no contexto português 
A existência de derrapagens financeiras e temporais nas empreitadas de obras públicas 
em Portugal é uma realidade na contratação pública que não é recente. Fruto do 
crescimento do setor da construção, e conforme exposto no capítulo II, a crescente 
produção de diplomas legais e regulamentares desde o início do século XXI é o resultado 
da necessidade de disciplinar esta área e introduzir regras que minimizem os impactes 
quer financeiros quer de desvios temporais nas empreitadas de obras públicas. 
Couto et al (2006) referem que a qualidade dos projetos e a sua coordenação têm influência 
no sucesso da concretização dos empreendimentos, evitando-se deste modo significativos 
desvios de custos, prazos e qualidade de execução da obra conforme tem sido comumente 
revelado nos relatórios de auditorias do TC. Refere ainda que aqueles desvios têm o seu 
‘cerne’ no modelo de contratação e na gestão e controlo de qualidade dos projetos - é sua 
opinião que a «responsabilidade é de todos os intervenientes (ainda que em graus 
distintos); atitude negligente, laxismo, desresponsabilização, etc. Quanto às soluções para 
o problema compete também a todos actuar mas o primeiro passo terá que ser dado pelos 
donos de obra em várias frentes.» 
No sentido de analisar as causas das derrapagens financeiras e temporais decorrentes da 
aplicação do DL 59/99, o Tribunal de Contas elaborou, em maio de 2009, relatório de 
auditoria a empreendimentos de obras públicas por gestão direta que se debruçou sobre a 
análise de cinco empreendimentos, já mencionados no capítulo II. 
Assim, «O Tribunal de Contas, na sequência de auditorias a cinco Empreendimentos de 
Obras Públicas, por gestão directa do Estado, concluiu ser prática generalizada 
verificarem-se acentuadas derrapagens financeiras (entre 25% e 295% acima dos valores 
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contratualizados), bem como, e cumulativamente, significativos desvios de prazos (entre 
1,4 e 4,6 anos a mais do que o previsto para a conclusão das obras).» 
Concluiu também, que as causas das derrapagens atrás referidas se repetiam 
sistematicamente identificando como principais: 
«Em matéria de derrapagens financeiras: Falta de estudos prévios, bem como de revisão 
de projectos; execução de obra, em simultâneo com execução de projecto; trabalhos de 
alteração e trabalhos a mais, por erros e omissões de projecto ou por circunstâncias 
imprevistas ou por razões de “já agora” acrescenta-se; prorrogações de prazo. 
No domínio dos desvios de prazos: Atrasos nas expropriações e na obtenção de 
Declaração de Impacto Ambiental, bem como atrasos na elaboração e/ou aprovação de 
projectos de execução e, bem assim, na entrega de documentos do projecto e, ainda, 
atrasos nas consignações; interrupção de trabalhos, alterações do processo construtivo; 
mudança de projecto ou de empreiteiro; trabalhos a mais, imprevistos e “já agora”.» 
Sobre este mesmo assunto, Sarmento et al (2014) elaboraram um estudo sobre os desvios 
financeiros e temporais das empreitadas de obras públicas em Portugal (o qual teve 
subjacente os relatórios de auditoria do Tribunal de Contas efetuadas a obras públicas) no 
período que decorreu entre 1999 e 2011, através de uma amostra de 164 projetos que 
apresentavam desvios financeiros e de 59 projetos com desvios temporais, cujos 
resultados se apresentam nas Tabelas 12 e13. 
É concluído naquele estudo que o desvio médio financeiro dos projetos é de 32% (sendo 
que excluindo 38 projetos da Parque Escolar, seria de 36%). É referido também que os 
anos de maiores desvios correspondem a anos de eleições legislativas (1999, 2002, 2005 
e 2009), com exceção do ano de 2004 em que são apontadas as construções dos estádios 
do Euro e a Ponte Rainha Santa Isabel em Coimbra. Da análise da Tabela 12 conclui-se 
ainda que os desvios financeiros têm diminuído ao longo do tempo. 
Tabela 12 – Dados anuais dos projetos (desvio em milhares €) (Fonte: Sarmento, et al, 2014, p.43)  
Ano N.º projetos 
Valor inicial 
projetos [€] 
Valor final 
projetos [€] 
Diferença 
[€] 
Diferença 
[%] 
1999 18 68 641,00 184 479,00 115 838,00 169 
2000 9 481 550,00 535 083,00 53 534,00 11 
2001 4 483 804,00 457 447,00 -26 357,00 -5 
2002 1 2 789,00 4 848,00 2 060,00 74 
2003 0 0 0 0 0 
2004 19 282 039,00 620 293,00 338 254,00 120 
2005 3 5 964,00 8 113,00 2 149,00 36 
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Tabela 12 – Dados anuais dos projetos (desvio em milhares €) (cont.) (Fonte: Sarmento, et al, 2014, 
p.43)  
Ano N.º projetos 
Valor inicial 
projetos [€] 
Valor final 
projetos [€] 
Diferença 
[€] 
Diferença 
[%] 
2006 9 23 292,00 31 328,00 8 036,00 35 
2007 12 38 869,00 42 946,00 4 077,00 10 
2008 29 100 067,00 114 252,00 14 185,00 14 
2009 21 554 639,00 825 848,00 271 209,00 49 
2010 31 341 474,00 344 972,00 3 498,00 1 
2011 8 92 480,00 95 057,00 2 576,00 3 
Total 164 2 475 607,00 3 264 665,00 789 058,00 32 
Tabela 13 - Dados anuais dos projetos (desvio em tempo) (Fonte: Sarmento, et al, 2014, p.47) 
Ano N.º projetos 
Tempo inicial 
[semanas] 
Tempo final 
[semanas] 
Desvio 
[semanas] 
Desvio 
[%] 
2000 2 51 75 23 45 
2001 7 333 1396 1063 319 
2002 2 159 385 226 142 
2003 0 0 0 0 0 
2004 3 134 345 211 157 
2005 1 52 88 36 68 
2006 2 81 140 58 72 
2007 4 253 326 73 29 
2008 25 1413 2445 1032 73 
2009 9 507 837 330 65 
2010 4 323 530 207 64 
2011 1 43 37 94 220 
Total 59 3 351 6 703 3 353 100 
 
Sarmento et al (2014), com esta conclusão formulam a seguinte questão: «será que a 
Administração Pública está mais eficiente? O impacto das regras de contratação pública 
aprovadas nos últimos anos e a limitação nos trabalhos adicionais é uma possível resposta. 
Outra é o facto de existir um maior controlo por parte do Tribunal de Contas. Outro dado 
significativo diz respeito aos desvios de custos dos anos de 2010 e 2011 (39 projetos em 
164) que apresentam valores residuais (1 e 3%, respetivamente); no entanto, a maioria dos 
desvios financeiros encontra-se entre 0 e 50%.» 
Relativamente aos desvios temporais é concluído por Sarmento e Costa que o desvio 
médio em tempo é de 100%, i.e., os projetos demoram o dobro do tempo estimado, 
conforme se pode aferir da Tabela 13. 
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Globalmente os limites impostos para erros e omissões conjugados com os de trabalhos a 
mais podem (ou não) contribuir para um maior controlo dos desvios (de preços e prazos) 
nas obras públicas. Neste âmbito, não se pode deixar de referir que aqueles desvios 
decorrem da falta de conhecimento geotécnico da área de intervenção, da falta de 
articulação entre os diversos projetos, da falta de rigor / pormenorização dos projetos, da 
regra de adjudicação pelo preço mais baixo, sem se atender à qualidade dos mesmos, 
prazos curtos de resposta no âmbito do CCP, etc. 
A problemática inerente à existência sistemática de erros e omissões e trabalhos a mais, 
não decorre apenas do facto do dono de obra decidir fazê-la, mas essencialmente da 
probabilidade de ocorrerem erros de projeto, erros de cálculo, omissões no mapa de 
medições, erros de materiais, etc. 
3.4 Empreitadas de obras públicas: planeamento, gestão e execução 
Na lógica do que tem sido referido ao longo do presente documento, é também 
fundamental fazer referência às diferentes fases de uma obra, i.e., ao planeamento, gestão 
e execução, uma vez que a existência de erros e omissões e trabalhos a mais depende 
quer da qualidade de projeto quer da forma como é gerida e executada a obra. 
Neste contexto, e segundo Matos (2013) expõe, foi criado em 1981 o Project Management 
Institute (PMI), que publicou A Guide to the Project Management Body of Knowledge 
(PMBOK) que contém boas práticas de gestão de projetos (Botelho, 2009) e define cinco 
grupos de processos de gestão de projetos, a saber: iniciação, planeamento, execução, 
controlo, encerramento. 
Antunes (2010) faz referência à necessária importância da qualidade dos projetos, 
nomeadamente no que concerne à coerência do preço base (artigo 47.º do CCP) e 
estabilidade do preço contratual (artigo 97.º do CCP), que implica que os projetos sejam 
completos, bem estruturados e sejam compatíveis entre si. Neste âmbito faz menção à 
Portaria 701-H/2008, que visa o aperfeiçoamento e desenvolvimento dos requisitos 
mínimos exigidos em cada fase dos projetos e introdução de maior rigor nas estimativas 
orçamentais. 
Todavia, e segundo o mesmo autor «estes novos procedimentos, a serem necessários se 
os projetos patenteados não tiverem qualidade técnica e cálculos orçamentais credíveis, 
atrasarão de modo irremediável os trabalhos e prejudicarão fortemente o interesse público, 
como aliás vêm prejudicando há várias décadas, por razões mais que conhecidas e 
divulgadas». E, o documento mais suscetível de conter erros e omissões é o caderno de 
encargos, designadamente, o conteúdo das cláusulas e as especificações técnicas. 
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A Lei 31/2009, de 9 de junho, veio atribuir as responsabilidades, competências e 
qualificações mínimas de atuação de cada um dos autores de projeto, coordenador de 
projetos e diretores de fiscalização e de obra, quer em fase de projeto quer na fase de 
execução de obra. 
3.5 Ocorrências sobre trabalhos a mais, erros e omissões 
O Tribunal de Contas (TC) é um órgão de soberania, definido segundo a Constituição da 
República Portuguesa (CRP), como «o órgão supremo de fiscalização da legalidade das 
despesas públicas e de julgamento das contas que a lei mandar submeter-lhe» (artigo 214.º 
da CRP).  
Dos relatórios de atividades e contas, para os anos de 2010 a 2012, do Tribunal de Contas, 
bem como dos acórdãos dos tribunais consultados (ver anexo III), as Figuras 5 a 10 
apresentam os processos analisados pelo TC por tipo de procedimento e de acordo com o 
tipo de administração, para os anos de 2010, 2011 e 2012. 
Verifica-se que o ano com maior número de vistos recusados foi em 2011, sendo que no 
ano de 2012 diminuiu substancialmente. Estas recusas de visto assentaram 
essencialmente nas empreitadas, fornecimentos e prestação de serviços. É de referir que 
em termos de quantificação de processos analisados pelo TC a administração local é das 
entidades com maior número submetido a visto. 
 
Figura 5 – Origem dos processos submetidos a visto em 2010 (fonte: TC, relatório de contas e 
atividades, 2010) 
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Figura 6 – Processos de visto em 2010, por tipo de decisão e espécie processual (fonte: TC, 
relatório de contas e atividades, 2010) 
 
Figura 7 – Origem dos processos objeto de controlo em 2011 (fonte: TC, relatório de contas e 
atividades, 2011) 
 
Figura 8 – Processos de visto em 2011, por tipo de decisão e espécie processual (fonte: TC, 
relatório de contas e atividades, 2011) 
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Figura 9 – Origem dos processos objeto de controlo em 2012 (fonte: TC, relatório de contas e 
atividades, 2012) 
 
Figura 10 – Processos de visto em 2012, por tipo de decisão e espécie processual (fonte: TC, 
relatório de contas e atividades, 2012) 
Resulta ainda dos relatórios do TC que a origem de alguns dos motivos de recusa de vistos 
dos procedimentos de contratação pública assentam nos seguintes fatores, que se passam 
a identificar: 
 Recurso a procedimentos por ajuste direto sem que se verificassem os respetivos 
pressupostos legais, tendo sido omitida a realização de concurso público ou 
limitado por prévia qualificação ou de concurso de conceção, nos termos exigidos, 
consoante os casos, nos artigos 19.º, alínea b), 20º, n.º 1, alínea b), e artigos 219.º 
e seguintes, todos do Código dos Contratos Públicos (CCP); 
 Adoção de concurso público urgente para contratação de empreitadas de obras 
públicas sem que se mostre fundamentada a respetiva urgência e/ou com fixação 
de prazo para apresentação de proposta inadequada e desproporcional que não 
garanta o respeito pelo princípio da concorrência e transparência; 
 Indicação de marcas comerciais ou industriais no mapa de quantidades; 
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 Atribuição de pontuações nos vários fatores e subfactores com ausência de 
fundamentação adequada; 
 Densificação do critério de adjudicação sem que se tenha recorrido apenas a 
fatores e subfactores elementares; 
 Fixação de novo preço base pelo júri, ao abrigo de delegação de competências, na 
sequência da aceitação de erros e omissões; 
 Adjudicações, por ajuste direto ou convites, com violação dos princípios da 
igualdade e concorrência resultantes dos Tratados Europeus e da Constituição e 
Lei portuguesas e dos artigos 1.º, n.º 4, e 5.º, n.º 6, do CCP. O Tribunal afirmou 
que, mesmo em situações em que as Diretivas que regulam a matéria da 
contratação pública não são aplicáveis, devem observar-se requisitos de 
publicidade e concorrência; 
 Estabelecimento, por contrato programa, de compensações financeiras por 
serviços prestados por uma sociedade participada, quando esses serviços não se 
encontravam abrangidos no objeto do concurso que havia precedido a escolha da 
sociedade. 
É concluído também nas auditorias do TC que as ilegalidades praticadas assentam nas 
seguintes matérias: 
 Ilegalidades dos procedimentos de adjudicação; 
 Deficiências na preparação e na condução dos procedimentos de contratação; 
 Violação de limites de endividamento; 
 Ilegalidades na qualificação e autorização de trabalhos a mais; 
 Incumprimento de prazos. 
3.6 Síntese 
As derrapagens financeiras e os desvios temporais são uma realidade quer a nível nacional 
quer internacional, conforme se pode concluir dos estudos apresentados. As razões da sua 
existência podem variar de país para país ou de continente para continente, mas a 
conclusão final é de que, de uma forma geral, as obras não cumprem os prazos e existem 
custos adicionais às mesmas. 
São muitas as razões apontadas para a ocorrência de derrapagens financeiras e desvios 
temporais nas empreitadas de obras públicas, que se podem sintetizar nas seguintes: 
 O dono de obra nem sempre faculta os dados geotécnicos e/ou outras informações 
necessárias à elaboração dos projetos; 
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 Deficiências na elaboração dos diversos projetos subjacentes à obra, que conduzem 
à existência de erros e omissões; e, nesta sequência, elaboração de cadernos de 
encargos incompletos e com preços que não correspondem à realidade; 
 Definição de prazos de execução da obra incoerentes com a realidade; 
 Apresentação de preços subestimados por parte das empresas concorrentes, de 
forma a poderem ganhar os concursos; 
 Devido às deficiências de projeto e/ou conhecimento das condições existentes em 
obra, ocorrem trabalhos a mais ou a menos que podem resultar em aumento do valor 
da obra e na necessidade de aumentar o prazo da obra. 
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CAPÍTULO 4 
CASOS DE ESTUDO – ANÁLISE 
 
4.1 Introdução 
Os casos de estudo analisados no presente capítulo recaem sobre as obras da Parque 
Escolar, EPE, que foram objeto de relatório de auditoria pelo TC e que estão publicados 
até esta data, designadamente, as Escolas Básicas e/ou Secundárias Passos Manuel, do 
Cerco; Sá de Miranda, Rodrigues de Freitas e D. João de Castro; bem como, a análise já 
efetuada pela AFA às Escolas Secundárias de Santo Tirso e de Paredes. Pretende-se 
efetuar a análise da avaliação dos erros e omissões e trabalhos a mais regulamentados 
pelo CCP aplicado aos casos de estudo. 
Além da análise dos casos de estudo é efetuado também o seu enquadramento no 
contexto nacional no que concerne à evolução do parque escolar nacional no âmbito 
político, social e educativo bem como relativamente às fases construtivas do mesmo. 
4.2 Enquadramento político, social e educativo do parque escolar nacional 
Evolução do parque escolar em Portugal 
«A rede educativa portuguesa sofreu, em especial no decorrer do último século, uma 
grande evolução determinada pelas mudanças políticas e ideológicas, mas também pelas 
transformações socioeconómicas, observadas em particular após o final da 2ª Guerra 
Mundial. 
Nestas últimas seis décadas o território do país mudou profundamente, tendo-se passado 
de um país profundamente rural, com uma população distribuída por todo o território 
nacional e onde as acessibilidades se apresentavam profundamente deficitárias, a um país 
predominantemente urbano, com a população concentrada na sua faixa litoral e com boas 
acessibilidades em grande parte do território nacional. 
Simultaneamente observa-se também uma alteração profunda da estrutura demográfica 
portuguesa, com a pirâmide etária a oferecer uma imagem de um país desenvolvido, onde 
a base se tem vindo a estreitar, com uma perda significativa de jovens em idade escolar, e 
um significativo envelhecimento populacional, que caracteriza estas últimas décadas.» 
(Cordeiro, et al, 2013, p. 324) 
Neste sentido, têm sido desenvolvidas inúmeras políticas ao longo dos tempos com vista 
a recuperar o atraso educativo tendo subjacente os restantes países europeus que se 
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traduziram em alterações ao nível dos conteúdos educativos, práticas pedagógicas e 
espaços físicos adequados ao ensino. 
O esquema que se apresenta no anexo IV mostra a evolução social, política e educativa – 
serpentina do tempo – desde o início da década de 60, onde se podem aferir as reformas 
efetuadas no sistema de ensino. A Figura 11 sintetiza a evolução legislativa subjacente às 
reformas introduzidas. 
 
 
 
 
1
9
5
0
 
1
9
6
0
 
1
9
7
0
 
1
9
8
0
 
1
9
9
0
 
2
0
0
0
 
2
0
1
0
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 11 – Evolução dos diplomas legais e regulamentares subjacente ao sistema educativo em 
Portugal 
Segundo Lucas (2011, p. 29) o agravamento progressivo do envelhecimento da população 
portuguesa e a redução da natalidade resultaram na diminuição do número de alunos a 
frequentar o ensino e, consequentemente, na redução dos estabelecimentos públicos de 
ensino (fruto também das reformas efetuadas) conforme se pode aferir das tabelas que se 
apresentam no anexo V. 
Dado que, a presente dissertação assenta nas escolas abrangidas pela PE, i.e., escolas 
do ensino secundário, e tendo subjacente os dados do INE (entre 1960 e 2008) pode-se 
facilmente verificar através dos Gráficos 1 e 2 que o número de alunos diminuiu a partir de 
meados dos anos 90, e, neste contexto, o número de escolas secundárias se mantiveram-
se relativamente constantes até ao ano letivo 2007/2008. 
02.01.1967 
DL 47480 – unificação do 1.º ciclo 
do ensino liceal e do ciclo 
preparatório do ensino técnico, 
dando origem ao ciclo preparatório 
do ensino secundário 
1956 
Escolaridade obrigatória até aos 4 
anos para o sexo masculino 
1960 
Escolaridade 
obrigatória até aos 4 
anos para ambos os 
sexos 
1964 
DL 45810 – ensino obrigatório 
passa para os seis anos 
1973 
Lei 5/73 – Reforma Veiga Simão 
que previa escolaridade 
obrigatória até aos 8 anos, mas 
que por força do 25 de abril não 
foi regulamentada 
1986 
Lei 48/86 – Lei de Bases do 
Sistema Educativo (aumento da 
escolaridade obrigatória dos 6 
anos para os nove anos) 
19.09.1997 
Lei 115/97 – Altera 
a Lei 46/86  
15.01.2003 
DL 7/2003 – Carta Educativa 
03.01.2007 
RCM 1/2007 – Programa de 
Modernização do Parque 
Escolar destinado ao Ensino 
Secundário 
 
21.02.2007 
DL 41/2007 – criação da PE, 
EPE 
30.08.2005 
Lei 49/05 – Altera a 
Lei 46/86 
27.08.2009 
Lei 85/2009 – aumenta a 
escolaridade obrigatória 
dos 9 anos para os 12 anos 
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Gráfico 1 – Evolução dos alunos matriculados no ensino público, segundo o nível de 
educação/ensino, em Portugal, por ano letivo (fonte: INE, Vol. II, p. 37 a 39) 
 
Gráfico 2 – Evolução dos estabelecimentos do ensino público, em Portugal, segundo ensino 
ministrado, por ano letivo (não existe informação entre finais do anos 70 e início dos anos 90) (fonte: 
INE, Vol. III, p. 269 e 270) 
Contudo, e de acordo com o relatório 9/2012 do TC, Portugal tem 477 escolas com ensino 
secundário (à data do relatório: 2012), das quais 77% são posteriores a 1970, em resultado 
da expansão da rede Escolar e da extensão da escolaridade obrigatória, conforme 
demonstra a Figura 12. 
 
Figura 12 – Antiguidade do Parque Nacional Escolar (fonte: TC, relatório 9/2012, p. 31) 
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Em termos de tipologia construtiva conclui-se do anexo VI que os edifícios escolares 
evoluíram desde meados do século XIX. No entanto, e, por força das exigências inerentes 
ao ensino e novas práticas pedagógicas tornou-se necessário proceder à requalificação e 
modernização das mesmas, face à existência de problemas de construção, deterioração 
física, agravados pela falta de programas contínuos de manutenção, bem como, às 
mudanças no uso desde a construção inicial, à evolução dos currículos e práticas 
educativas, assim como, a utilização crescente das TIC. Efetivamente, todos estes fatores 
contribuíram para a obsolescência funcional das escolas existentes (Lucas, 2011). 
Parque Escolar, EPE 
É neste contexto que surge a Parque Escolar, EPE, criada pelo DL 41/2007, de 21 de 
fevereiro, na sequência da publicação da RCM 1/2007, de 3 de janeiro, referente ao 
Programa de Modernização do Parque Escolar destinado ao Ensino Secundário. A PE é 
uma pessoa coletiva de direito público de natureza empresarial, dotada de autonomia 
administrativa, financeira e patrimonial, criada em fevereiro de 2007. Tem como objeto o 
planeamento, gestão, desenvolvimento e execução do programa de modernização da rede 
pública de escolas secundárias e outras afetas ao Ministério da Educação. 
«Aquando da sua criação, em março de 2007, a PE tinha como objetivos a concretização 
da intervenção em 332 Escolas até 2015, representando um montante de investimento total 
de 940M€, tendo sido apresentadas as Fases 0 (4 escolas), 1 (26 escolas) e 2 (com duas 
subfases, 70 (a) e 66 (b) escolas, respetivamente) onde seriam intervencionadas 166 
escolas no total» (TC, relatório 9/12, p. 34), sendo que, no âmbito da Iniciativa para o 
Investimento e Emprego (IIE) foram redefinidos objetivos, nomeadamente, a antecipação 
do arranque das obras de 75 escolas que passaram a constituir a fase 2, e, o lançamento 
da fase 3 do programa, com a seleção de 100 escolas. Nas fases 0 a 2 passaram a estar 
incluídas 205 escolas. A fase 4 foi publicamente lançada a 29 de janeiro de 2011, abrange 
90 escolas em todo o país, com um investimento previsto de 1.350M€ (ver anexo VII). 
O valor estimado inicialmente teve subjacente o trabalho já efetuado pela Direção Regional 
de Lisboa (DREL), referente ao programa integrado de modernização das escolas do 
ensino secundário de Lisboa e Porto, tendo sido esta a base para definir a estimativa de 
investimento de 940M€. 
«O montante global de investimento previsto (orçamento) para a concretização do 
Programa foi largamente ultrapassado, e sucessivamente revisto, tendo passado dos 
940M€ para a modernização das 332 escolas, para os 3.168M€ respeitantes a 205 escolas 
incluídas nas Fases 0 a 3.» (TC, relatório 9/12, p. 5) 
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Contudo, convém referir que a previsão inicial anunciada aquando do lançamento do 
Programa não incluía a componente relativa a mobiliário e a equipamentos (com exceção 
de parte do mobiliário de sala de aula; enquanto que, o montante de 2,5 mil milhões 
estimado no final de 2009 já inclui a totalidade dos mobiliários e equipamentos para as 
primeiras 205 escolas. 
A evolução temporal do investimento total, está apresentada na Figura 13, verificando-se 
que no ano de 2010, o valor de investimento previsto inicialmente tinha quase 
quadruplicado para um número inferior de escolas (205). 
 
Figura 13 – Evolução da estimativa do investimento total: 2007/2010 (TC, relatório 9/2012, p. 34) 
A Figura 14 apresenta as alterações registadas no planeamento do Programa de 
Modernização, assim como os desvios verificados na sua concretização, concluindo-se 
pela existência de desvios temporais nas diferentes fases, além das derrapagens 
financeiras atrás referidas. 
O relatório do TC conclui que importa «não esquecer que, existem no nosso país 477 
escolas com ensino secundário, das quais se previa modernizar 332 ao abrigo do 
Programa (cerca de 70% do total), sendo que se encontram abrangidas pelas Fase 0 a 3, 
212 (44% do total e 64% do objetivo definido). 
Assim, não pode deixar de se assinalar que, face aos objetivos iniciais definidos aquando 
da apresentação pública do Programa de Modernização, se verificou um aumento no 
montante de investimento estimado em, pelo menos, 218,5% (mais do triplo), não obstante 
abranger apenas 64% (26% abaixo) do número de escolas que se pretendiam modernizar. 
Mais preocupante poderá ser a não conclusão das obras de modernização de todas as 
escolas incluídas na Fase 3, não obstante os elevados montantes de investimento já 
despendidos, ficando os resultados alcançados abaixo dos 64% mencionados.» (relatório 
9/2012, p. 101 a 102) 
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Figura 14 – Cronograma programa de modernização – planeamento inicial, alterações e execução: 
contempla apenas a fase da obra (TC, relatório 9/2012, p. 43) 
Avaliação efetuada pelo TC 
Atento o critério da materialidade, os desvios financeiros face ao previsto inicialmente e o 
número de empreitadas para uma mesma intervenção/escola, o TC efetuou auditorias às 
escolas da PE, tendo constituído para o efeito uma «equipa pluridisciplinar que abarcou as 
vertentes jurídica, financeira e de engenharia, para a realização de verificações físicas a 
um conjunto de empreitadas de obras públicas, tendo-se recorrido a consultoria externa na 
área da engenharia civil, para fazer face às especificidades da sua execução técnica, física 
e financeira. 
Estas verificações visaram, no que às empreitadas selecionadas diz respeito, concluir se 
foram respeitados os requisitos legais, financeiros e técnicos na execução das mesmas, 
bem como, nos trabalhos a mais, nos erros e omissões e prorrogações de prazos. 
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Adicionalmente, foi analisado o papel da fiscalização da obra no controlo da execução da 
mesma.» (TC, relatório 9/2012, p. 92) 
A auditoria pluridisciplinar abrangeu um conjunto de 19 empreitadas de obras públicas 
referentes a 5 escolas selecionadas, descritas na Figura 15, cujos relatórios de auditoria 
foram disponibilizados ao público (www.parque-escolar.pt). 
 
Figura 15 – Escolas objeto de verificação física - elaborado por equipa de auditoria do TC (fonte: 
TC, relatório 9/2012, p. 93) 
De acordo com o disposto nos relatórios do TC referente às auditorias efetuadas às cinco 
escolas acima identificadas, verifica-se que «o montante global das 19 empreitadas 
selecionadas ascendia, à data de 31 de dezembro de 2010, a 78.407.649€, dos quais 
8.517.561€ resultantes da celebração de adicionais» (TC, relatório 16/2012, p. 3), 
correspondendo a 16% das escolas das Fases 0 e 1, e a 51,9% e 14,8% do total das 
adjudicações realizadas, àquela data, respetivamente. 
Avaliação efetuada pela AFA 
O Consórcio constituído pelas empresas ZAGOPE, AFA e ACF, juntamente com a 
participação direta de institutos públicos e universidades (cerca de 30 participantes) 
desenvolveram o Projeto de Investigação e Desenvolvimento (I&D) denominado de ‘A 
aplicação aos projetos de engenharia do regime de erros e omissões do código dos 
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contratos públicos: case study da reabilitação das escolas de Paredes e Santo Tirso 
(Parque Escolar, EPE)’. O projeto de I&D decorreu entre outubro de 2013 e janeiro de 2014 
(nos termos do artigo 42.º do CCP), tendo resultado em relatório com 9 capítulos 
disponíveis em www.afa.pt. A equipe de trabalho daquele projeto era pluridisciplinar 
sendo constituída por profissionais das áreas da engenharia, projeto e jurídica. 
O projeto de I&D teve como principal objetivo avaliar: as normas relativas à elaboração de 
projetos e sua compatibilização com as normas referentes a E&O no CCP; a possibilidade 
de cumprimento destas normas com o cumprimento do plano de trabalhos – PT; a 
importância da Assistência Técnica e da Coordenação de Projeto na fase de execução. 
O trabalho referido assentou na análise dos projetos na fase do procedimento 
concursal bem como na fase de execução dos mesmos (TM, Tm e E&O) das escolas 
secundárias de Paredes e Tomaz Pelayo (em Santo Tirso), ambas enquadradas na 
segunda fase do programa de modernização da PE, cujos procedimentos tiveram como 
base o DL 18/2008. 
Normas legais e regulamentares aplicáveis aos casos de estudo 
Em matéria de empreitadas de obras públicas e tendo subjacente as escolas em análise 
sublinha-se que as escolas objeto de auditoria por parte do TC tiveram o seu início em 
2007 (Fases 0 e 1), pelo que foram abrangidas pelo DL 59/99 e pelo DL 18/2008 (sem 
prejuízo dos diplomas que publicaram um regime excecional) enquanto que as escolas 
avaliadas no âmbito do projeto de I&D (Fase 2) ficaram abrangidas pelo CCP, assim como, 
pelas as diretivas comunitárias em matéria de contratação pública. Neste âmbito, conclui-
se que foram aplicados às empreitadas de obras públicas da PE diferentes normas legais 
e regulamentares dado que a programação e faseamento do investimento foi planeado 
para o período de 2007 a 2015. 
Conforme acima referido, a PE beneficiou de regimes excecionais de contratação, sem 
recurso a procedimentos concursais, através do DL 41/2007, que refere no seu artigo 11.º 
que aquelas contratações «(K) cuja estimativa de valor global do contrato, não 
considerando o IVA, seja inferior aos limites previstos para aplicação das diretivas 
comunitárias (K)», poderiam ser realizadas até 31 de dezembro de 2007 «(K) com recurso 
aos procedimentos por negociação, consulta prévia ou ajuste direto». Este regime 
excecional foi prorrogado a 20 de fevereiro de 2008 através da publicação do DL 25/2008 
que o estendeu até 31 de dezembro de 2008. 
Tendo subjacente os vários relatórios de auditoria do TC, sublinha-se ainda de que em 
plena vigência do CCP foi criado um novo regime excecional constante no DL 34/2009, de 
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6 de fevereiro, o qual se aplicava aos procedimentos de concurso limitado por prévia 
qualificação e de ajuste direto, cuja decisão de contratar ocorresse, respetivamente, até 31 
de dezembro de 2010 e 31 de dezembro de 2009 (artigo 11.º daquele diploma). Para os 
procedimentos de formação de contratos públicos por ajuste direto, a respetiva vigência 
deste regime foi prorrogada até 31 de dezembro de 2010, pelo DL 29/2010, de 1 de abril, 
desde que a decisão de contratar ocorresse até àquela data. 
Contudo, com a publicação da Resolução da Assembleia da República 52/2010, de 7 de 
junho, que repristinou as normas expressamente revogadas por aquele diploma, a vigência 
daquele regime excecional cessou em 7 de junho de 2010. 
A Figura 16 apresenta os limiares previstos para o recurso aos procedimentos de 
contratação, aplicáveis à PE, por força do regime excecional atrás referido. 
 
Figura 16 – Limites legais de contratação – regime excecional (2007 a 2010) (fonte: TC, relatório 
9/2012, p. 55) 
«O regime excecional de contratação permitia à PE proceder à aquisição de bens e 
serviços e contratar empreitadas através dos procedimentos de negociação, consulta 
prévia ou ajuste direto, quando o valor dos contratos fosse inferior aos limiares 
comunitários nos termos do n.º 1 do art.º 11, do DL n.º 41/2007, dispondo o n.º 2 do mesmo 
artigo que,“(T) devem os regulamentos internos da Parque Escolar, E. P. E., garantir o 
disposto no número anterior, bem como, em qualquer caso, o cumprimento dos princípios 
gerais da livre concorrência, transparência e boa gestão, designadamente a 
fundamentação das decisões tomadas”.  
O supramencionado regime de contratação foi objeto de alterações, assumindo especial 
relevo no contexto da presente análise, a introduzida pelo DL n.º 34/2009, que no seu art. 
6.º veio determinar que “(T) Para efeitos da aplicação do artigo 112.º do Código dos 
Contratos Públicos, nos procedimentos de ajuste direto adotados ao abrigo do regime 
estabelecido pelo presente decreto-lei, deve a entidade adjudicante convidar, pelo menos, 
três entidades distintas para apresentação de propostas, as quais são obrigatoriamente 
mencionadas na ficha de publicitação referida no n.º 2 do artigo 2.º”». (fonte: TC, relatório 
9/2012, p. 57) 
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4.3 Análise dos casos de estudo 
São analisadas, no presente subcapítulo, sete escolas enquadradas no programa de 
modernização da PE, sendo de sublinhar que as primeiras cinco têm como base de 
trabalho os relatórios de auditorias da PE e as duas últimas a análise efetuada no âmbito 
do projeto de I&D do consórcio AFA, ZAGOPE e ACF. Neste contexto, salienta-se que 
apesar das abordagens serem diferentes, foi possível desenvolver a presente dissertação 
no que concerne ao seu objetivo, designadamente, avaliar o impacte do CCP em termos 
de TM e E&O e a definição das áreas de projeto onde ocorrem com mais frequência. 
Importa ainda referir que, apesar de ter sido solicitado à PE que fosse dado acesso ao 
procedimento concursal, bem como aos respetivos relatórios de conta final da empreitada, 
das escolas referentes ao lote 6 (2.ª fase), aquela entidade referiu que não era possível 
facultar esses dados dado que estavam a ser auditadas pelo TC. No que concerne às 
escolas em análise referiram que os dados disponíveis estavam nos relatórios de auditoria 
do TC. 
Tendo subjacente os dados constantes nos relatórios do TC foi possível obter dados 
(conforme anexos VIII e IX) e traduzi-los em gráficos que pretendem demonstrar responder 
às questões enunciadas no capítulo 1 (conforme se pode observar ao longo do subcapítulo 
4.3.1), bem como, analisar a ocorrência temporal de E&O, TM e Tm, quais os projetos em 
que ocorrem imprevistos com maior frequência e a sua relação com os custos. 
 
4.3.1 ESCOLA SECUNDÁRIA D. JOÃO DE CASTRO (PARQUE ESCOLAR) 
O relatório 16/2012 do TC faz o enquadramento da escola D. João de Castro (Liceu até 
1976), a qual foi «criada em 1928, nasceu para fazer face à “explosão” da população 
estudantil urbana que se verificou, a partir dos anos 20 do século passado, nas grandes 
cidades do País. 
Tendo estado instalada inicialmente de forma provisória em diferentes pontos da cidade de 
Lisboa, viria a localizar-se definitivamente no Alto de Santo Amaro, com a conclusão da 
construção de um edifício de raiz, nos primeiros meses do ano de 1949. O edifício então 
construído “(T) de estilo modernista, apresenta uma construção simples, com espaços 
internos amplos, boa luminosidade adequada à vivência de uma escola na época, num 
conjunto equilibrado”.» (TC, relatório 16/2012, p. 15) 
No âmbito do Programa de Modernização, aquela escola fez parte do grupo das quatro 
primeiras escolas intervencionadas – Fase 0 (Fase Piloto), por força da RCM 1/2007. 
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A construção decorreu entre 10-09-2007 e 15-06-2009, com um investimento de 
16.222.079,24€ (PE, 2011, p. 165 e 166). O investimento final é superior aos valores 
constantes na Figura 18, o que se deve em parte ao facto de ter sido necessário a aquisição 
de equipamento e mobiliário, não previstos na empreitada, para dotar a escola de 
condições necessárias para funcionar. 
A empreitada referente às obras de modernização da escola foram levadas a efeito através 
da realização de oito contratos, tendo sido objeto de auditoria pelo TC seis contratos 
conforme consta na Figura 17. 
 
Figura 17 – Principais datas relativas à empreitada (fonte: TC, relatório 16/2012, p. 15) 
O valor contratual inicialmente previsto com os seis contratos foi de 12.717.101,00€, 
todavia, face aos E&O, TM e Tm identificados ao longo da execução da obra o custo da 
vertente de empreitada ascendeu a 14.296.097,00€, o que representa mais 1.578.996,00€ 
(+12,4%) face ao valor inicialmente previsto. Aos contratos referidos na Figura 17 há ainda 
a acrescentar dois, que não constam da amostra selecionada pelo TC, nomeadamente, os 
contratos n.º 522 e 1944, no valor de 1.049.944,00€ e 239.776,00€, respetivamente. Deste 
modo, «o custo da vertente ‘empreitada’ com a modernização da D. João de Castro 
ascendeu a um total de 15,6M€, o que representa, mais 1,8M€ (13%) face ao inicialmente 
previsto de 13,8M€.» (TC, relatório 16/2012, p. 26) 
É de salientar que aos contratos identificados na Figura 17 foi aplicado o DL 59/99 (porque 
o procedimento teve início antes de 29.07.2008). 
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Figura 18 – Execução dos contratos de empreitada: TM, Tm e E&O (TC, relatório 16/2012, p. 26) 
Considerando que a fase de execução da obra tem três períodos (tendo como premissa 
que, o início corresponde aos três primeiros meses, a conclusão da obra aos últimos três 
meses e a fase de execução ‘bruta’ corresponde ao tempo que medeia aquelas duas 
fases), é possível retirar as seguintes conclusões da análise dos Gráficos 3 a 6 que se 
apresentam de seguida: 
 Apenas foram apresentados TM na Escola D. João de Castro, sendo que a sua 
ocorrência decorreu durante a fase de execução da obra (ver Gráfico 3); 
 Os TM incidiram essencialmente na área da construção civil (CC), e com relevância 
inferior no campo das Redes de Drenagem de Águas Residuais e Pluviais e 
Abastecimento de Águas (A&E), estruturas (EST), instalações elétricas (IE) e 
Sistemas de Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado (AVAC), conforme Gráfico 
4; 
 No que concerne aos custos adicionais por especialidade e em complemento do 
ponto anterior conclui-se que a maior expressão foi para a área das estruturas e 
construção civil, seguido dos sistemas de instalação elétricas e AVAC (ver Gráfico 
5); 
 O balanço dos custos por especialidade constante no Gráfico 6 é similar ao Gráfico 
5, uma vez que, apenas foram identificados TM. 
 
Gráfico 3 – Escola D. João de Castro - evolução no tempo da ocorrência de E&O, TM e Tm 
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Gráfico 4 – Escola D. João de Castro - ocorrência de imprevistos (E&O, TM e Tm) de acordo com o 
tipo de especialidade 
 
Gráfico 5 – Escola D. João de Castro - custos adicionais por especialidade  
 
Gráfico 6 - Escola D. João de Castro - balanço dos custos totais, por especialidade e por tipologia 
de imprevisto (E&O, TM e Tm) 
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4.3.2 ESCOLA SECUNDÁRIA PASSOS MANUEL (PARQUE ESCOLAR) 
O relatório 18/2012 do TC faz o enquadramento da escola Passos Manuel, a qual remonta 
à reforma da Instrução Secundária que aprova o “Plano dos Liceus Nacionais” (fundação 
dos liceus em Portugal), que ocorreu por via do Decreto-Lei de 17 de novembro de 1936, 
pelo Ministro do Reino Manuel da Silva Passos. 
«Na prática, aquela reforma nunca viria a ser verdadeiramente implementada, 
nomeadamente no que se refere à criação de dois liceus em Lisboa. Com efeito, a capital 
viria a contar apenas com o Liceu Nacional de Lisboa, que, por via da Reforma de Luciano 
de Castro, em 1880, ascendeu à Categoria de Liceu Nacional Central, e, mais tarde, por 
Despacho de 17 de julho de 1908, passou a ostentar o nome “Liceu Passos Manuel”, em 
homenagem ao ministro que criou os liceus no nosso País. 
Depois de ter estado instalado em vários locais da cidade de Lisboa, viria a estabelecer-se 
nas atuais instalações em 1911, tendo-se comemorado em 2011 o centenário da primeira 
aula no edifício intervencionado na Fase 1 do Programa de Modernização.» (TC, relatório 
18/2012, p. 15 e 16) 
No âmbito do Programa de Modernização, esta escola faz parte do grupo das 26 escolas 
incluídas na Fase 1. 
A construção decorreu entre 01-10-2008 e 31-03-2010, com um investimento de 
18.937.375,09€ (PE, 2011, p. 165 e 166). O investimento final é superior aos valores 
constantes na Figura 20, o que se deve em parte ao facto de ter sido necessário a aquisição 
de equipamento e mobiliário, não previstos na empreitada, para dotar a escola de 
condições necessárias para funcionar. 
As obras de modernização da escola foram levadas a efeito através da realização de três 
contratos, as quais foram objeto da auditoria efetuada pelo TC, conforme consta na Figura 
19. 
 
Figura 19 – Principais datas relativas às empreitadas (fonte: TC, relatório 18/2012, p. 17) 
O valor contratual inicialmente previsto com os três contratos foi de 17.114.495,00€, 
todavia, face aos E&O, TM e Tm identificados ao longo da execução da obra o custo da 
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vertente de empreitada ascendeu a 23.610.082,00€ (após a celebração do 3.º Adicional ao 
contrato 393), o que representa mais de 6.495.587,00€ (+38,0%) face ao valor inicialmente 
previsto (ver Figura 20). 
É de salientar que aos contratos 358 e 393, referidos na Figura 20, foi aplicado o DL 59/99 
(porque o procedimento teve início antes de 29.07.2008). Ao contrato 1480 foi aplicado o 
DL 18/2008. Ainda neste âmbito, houve lugar a um quarto contrato 2199, o qual foi enviado 
ao TC para fiscalização prévia, tendo-lhe sido recusado o respetivo visto pelo Acórdão 
45/11, 1.ªS/SS, de 7 de junho. Assim, e de acordo com o «(..) esclarecimento prestado pela 
PE em 7 de novembro de 2011, não tinham ainda sido elaborados, até esta data, os “fechos 
de contas” referentes aos Contratos n.ºs 358, 393 e 1480». (TC, relatório 18/2012, p. 18) 
 
Figura 20 – Execução dos contratos de empreitada: TM, Tm e E&O (TC, relatório 18/2012, p. 27) 
Considerando que a fase de execução da obra tem três períodos (tendo como premissa 
que, o início corresponde aos três primeiros meses, a conclusão da obra aos últimos três 
meses e a fase de execução ‘bruta’ corresponde ao tempo que medeia aquelas duas 
fases), é possível retirar as seguintes conclusões da análise dos Gráficos 7 a 10 que abaixo 
se apresentam: 
 Foram identificados TM, Tm e E&O na Escola Passos Manuel, sendo que a sua 
ocorrência foi equilibrada ao longo do tempo, destacando-se, no entanto, na fase 
de conclusão da obra a existência de um pico de TM (ver Gráfico 7); relativamente 
à parcela identificada como ‘n/d’, trata-se de informação referente a TM, Tm e E&O 
cuja natureza se desconhece; 
 Os TM incidiram essencialmente na área da construção civil (CC), estruturas (EST) 
e instalações elétricas (IE); em termos de E&O verifica-se maior expressão no 
campo das estruturas, e com menor relevo as áreas de construção civil e Sistemas 
de Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado (AVAC), conforme Gráfico 8; 
 No que concerne aos custos adicionais por especialidade e em complemento do 
ponto anterior conclui-se que a maior expressão foi para a área das estruturas e 
construção civil (ver Gráfico 9); 
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 O balanço dos custos por especialidade constante no Gráfico 10 é similar ao Gráfico 
9, uma vez que, a predominância dos custos ocorrem nos TM na área das 
estruturas e construção civil, seguido, embora com menor relevância dos E&O no 
campo da construção civil e estruturas. 
 
Gráfico 7 – Escola Passos Manuel - evolução no tempo da ocorrência de E&O, TM e Tm 
 
Gráfico 8 – Escola Passos Manuel - ocorrência de imprevistos (E&O, TM e Tm) de acordo com o 
tipo de especialidade 
 
Gráfico 9 – Escola Passos Manuel - custos adicionais por especialidade 
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Gráfico 10 - Escola Passos Manuel - balanço dos custos totais, por especialidade e por tipologia de 
imprevisto (E&O, TM e Tm) 
 
4.3.3 ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DO CERCO (PARQUE ESCOLAR) 
O relatório 20/2012 do TC faz o enquadramento da escola do Cerco, a qual faz parte do 
grupo de escolas de tipologia “pavilhonar” (ver anexo VI), tendo sido construídas entre as 
décadas de 60 e 80. A escola do Cerco foi inaugurada no início da década de 80. 
«Aquelas escolas caracterizam-se pela distribuição dos espaços por diversos pavilhões 
que se articulam entre si por galerias exteriores de ligação. 
Antes da intervenção era constituída por 6 blocos, 5 deles predominantemente destinados 
a atividades letivas e um outro, o polivalente, com funções de secretariado, lazer e 
refeitório. 
Do diagnóstico efetuado “pré-modernização”, destacam-se os seguintes problemas a “nível 
estrutural”: corrosão de armaduras de betão armado e destacamento da camada de 
recobrimento; fissuração de elementos de betão armado (mas que não comprometiam a 
funcionalidade e estabilidade da estrutura a curto prazo); degradação de elementos 
metálicos estruturais com baixa intensidade, carecendo de procedimentos de manutenção 
(decapagem e pintura). A nível “não estrutural”: manchas de humidade relacionadas com 
infiltrações de água; e degradação de revestimentos e alvenarias de tijolo.» (TC, relatório 
20/2012, p. 10) 
No âmbito do Programa de Modernização, esta escola faz parte do grupo das 26 escolas 
incluídas na Fase 1. 
A construção decorreu entre 28-11-2008 e 01-10-2010, com um investimento de 
10.519.158,00€ (PE, 2011, p. 165 e 166). O investimento final é superior aos valores 
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constantes na Figura 22, o que se deve em parte ao facto de ter sido necessário a aquisição 
de equipamento e mobiliário, não previstos na empreitada, para dotar a escola de 
condições necessárias para funcionar. 
As obras de modernização da escola foram levadas a efeito através da realização de três 
contratos, as quais foram objeto da auditoria efetuada pelo TC, conforme consta na Figura 
21. 
 
Figura 21 – Principais datas relativas às empreitadas (fonte: TC, relatório 20/2012, p. 11) 
O valor contratual inicialmente previsto com os três contratos foi de 9.214.019,00€, todavia, 
face aos E&O, TM e Tm identificados ao longo da execução da obra o custo da vertente 
de empreitada ascendeu a 10.514.161,00€, o que representa mais de 1.300.141,00€ 
(+14,1%) face ao valor inicialmente previsto. 
É de salientar de que aos contratos 373 e 617, referidos na Figura 22, foi aplicado o DL 
59/99 (porque o procedimento teve início antes de 29.07.2008). Ao contrato 428 foi 
aplicado o DL 18/2008. 
 
Figura 22 – Execução dos contratos de empreitada: TM, Tm e E&O (TC, relatório 20/2012, p. 14) 
Considerando que a fase de execução da obra tem três períodos (tendo como premissa 
que, o início corresponde aos três primeiros meses, a conclusão da obra aos últimos três 
meses e a fase de execução ‘bruta’ corresponde ao tempo que medeia aquelas duas 
fases), é possível retirar as seguintes conclusões da análise dos Gráficos 11 a 14 que 
abaixo se apresentam: 
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 Foram identificados TM, Tm e E&O na Escola do Cerco, sendo que a sua ocorrência 
predominou nos primeiros 8 meses, embora na fase de conclusão da obra tenha 
ocorrido um pico de TM (ver Gráfico 11); relativamente à parcela identificada como 
‘n/d’, trata-se de informação referente a TM, Tm e E&O cuja natureza se 
desconhece; 
 Os TM incidiram na área da construção civil (CC), Redes de Drenagem de Águas 
Residuais e Pluviais e Abastecimento de Águas (A&E) e estruturas (EST); os Tm, 
embora com inferior expressão quantitativa recaíram sobre as instalações elétricas 
(IE); em termos de E&O não existe informação sobre que áreas de projeto incidem 
(ver Gráfico 12); 
 Relativamente aos custos adicionais por especialidade e em complemento do ponto 
anterior conclui-se que a maior incidência foi para a área da construção civil, (ver 
Gráfico 13); a expressão n/d tem relevância no Gráfico 13, contudo, não foi possível 
aferir da informação recolhida qual a área de projeto a que se refere; 
 O balanço dos custos por especialidade constante no Gráfico 14 é similar ao Gráfico 
13, uma vez que, a predominância dos custos ocorrem nos TM na área da 
construção civil; sublinha-se, conforme referido no ponto anterior, a 
indisponibilidade de informação referente às áreas de projeto dos E&O que 
ocorreram. 
 
Gráfico 11 – Escola do Cerco - evolução no tempo da ocorrência de E&O, TM e Tm 
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Gráfico 12 – Escola do Cerco - ocorrência de imprevistos (E&O, TM e Tm) de acordo com o tipo de 
especialidade 
 
Gráfico 13 – Escola do Cerco - custos adicionais por especialidade 
 
Gráfico 14 - Escola do Cerco - balanço dos custos totais, por especialidade e por tipologia de 
imprevisto (E&O, TM e Tm) 
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4.3.4 ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA RODRIGUES DE FREITAS (PARQUE ESCOLAR) 
O relatório 24/2012 do TC faz o enquadramento da escola Rodrigues de Freitas, o qual 
refere que «foi desenhado pelo Arq. Marques da Silva, após ter vencido o concurso para a 
elaboração do respetivo projeto, e a sua construção foi iniciada em 1927, encontrando-se 
sob servidão patrimonial englobado no conjunto da obra do seu arquiteto classificado pelo 
IGESPAR. 
O edifício encontra-se numa posição estratégica da cidade, porque se situa na área de 
articulação entre as duas principais centralidades do Porto. Por um lado, a “cidade velha”, 
que se prolonga até Cedofeita, e, por outro, a Boavista, que se desenvolve fortemente nos 
anos 80 e se estende até à Carvalhosa. 
O Conservatório de Música do Porto comemorou, em 2007, os seus 90 anos de existência, 
tendo funcionado durante anos no Palacete dos “Pinto Leite”, na Rua da Maternidade, em 
condições cada vez mais precárias. 
Com a intervenção da PE, a Escola Básica e Secundária Rodrigues de Freitas ficou 
instalada na ala Nascente do edifício, ocupando, ainda, uma parte dos corpos Norte e 
Central, enquanto o Conservatório de Música do Porto ocupa a ala Poente. O corpo Central 
é comum às duas instituições, albergando laboratórios, ginásios e espaços de 
aprendizagem informal.» (TC, relatório 24/2012, p. 11 e 12) 
No âmbito do Programa de Modernização, aquela escola fez parte do grupo das quatro 
primeiras escolas intervencionadas – Fase 0 (Fase Piloto), por força da RCM 1/2007. 
A construção decorreu entre 20-11-2007 e 17-04-2008, com um investimento de 
21.464.617,45€ (PE, 2011, p. 33 e 34). O investimento final é superior aos valores 
constantes na Figura 24, o que se deve em parte ao facto de ter sido necessário a aquisição 
de equipamento e mobiliário, não previstos na empreitada, para dotar a escola de 
condições necessárias para funcionar. 
As obras de modernização da escola foram levadas a efeito através da realização de cinco 
contratos, as quais foram objeto de auditoria efetuada pelo TC, conforme consta na Figura 
23. 
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Figura 23 – Principais datas relativas às empreitadas (fonte: TC, relatório 24/2012, p. 12) 
O valor contratual inicialmente previsto com os cinco contratos foi de 18.575.974,00€, 
todavia, face aos E&O, TM e Tm identificados ao longo da execução da obra o custo da 
vertente de empreitada ascendeu a 21.163.615,00€, o que representa mais 2.587.631,00€ 
(+13,9%) face ao valor inicialmente previsto. 
É de salientar de que a todos os contratos referidos na Figura 24 foi aplicado o DL 59/99 
(porque o procedimento teve início antes de 29.07.2008). 
 
Figura 24 – Execução dos contratos de empreitada: TM, Tm e E&O (TC, relatório 24/2012, p. 22) 
Considerando que a fase de execução da obra tem três períodos (tendo como premissa 
que, o início corresponde aos três primeiros meses, a conclusão da obra aos últimos três 
meses e a fase de execução ‘bruta’ corresponde ao tempo que medeia aquelas duas 
fases), é possível retirar as seguintes conclusões da análise dos Gráficos 15 a 18 que 
abaixo se apresentam: 
 Foram identificados TM, Tm e E&O na Escola Rodrigues de Freitas, os quais 
ocorreram maioritariamente durante a execução da obra, com o pico de TM a meio 
daquela fase (ver Gráfico 15); relativamente à parcela identificada como ‘n/d’, trata-
se de informação referente a TM, Tm e E&O cuja natureza se desconhece; 
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 Os TM incidiram essencialmente na área da construção civil (CC), seguido, embora 
com menor expressão, das áreas de estruturas (EST), instalações elétricas (IE) e 
gestão técnica centralizada (GTC); os Tm, embora com pouca expressão 
quantitativa incidiram sobre a construção civil; em termos de E&O não existe 
informação sobre que áreas de projeto incidem (ver Gráfico 16); 
 No que diz respeito aos custos adicionais por especialidade e em complemento do 
ponto anterior conclui-se que a maior expressividade foi para a área da construção 
civil e estruturas (ver Gráfico 17); a expressão ‘n/d’ tem relevância no Gráfico 17, 
todavia, não foi possível aferir da informação recolhida qual a área de projeto a que 
se refere; 
 O balanço dos custos por especialidade constante no Gráfico 18 é similar ao Gráfico 
17, uma vez que, a predominância dos custos ocorrem nos TM e Tm na área da 
construção civil e estruturas; sublinha-se ainda, conforme mencionado no ponto 
anterior, a indisponibilidade de informação referente às áreas de projeto dos E&O 
que ocorreram e que tiveram impacte nos custos adicionais da obra. 
 
Gráfico 15 – Escola Rodrigues de Freitas - evolução no tempo da ocorrência de E&O, TM e Tm 
 
Gráfico 16 – Escola Rodrigues de Freitas - ocorrência de imprevistos (E&O, TM e Tm) de acordo 
com o tipo de especialidade 
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Gráfico 17 – Escola Rodrigues de Freitas - custos adicionais por especialidade 
 
Gráfico 18 - Escola Rodrigues de Freitas - balanço dos custos totais, por especialidade e por 
tipologia de imprevisto (E&O, TM e Tm) 
 
4.3.5 ESCOLA SECUNDÁRIA SÁ DE MIRANDA (PARQUE ESCOLAR) 
O relatório 25/2012 do TC faz o enquadramento da escola Sá de Miranda, a qual 
inicialmente era designada por Liceu de Braga, tendo sido criado por Passos Manuel, em 
1836, no âmbito da Reforma da Instrução Pública (ver anexo VI). 
«Entre 1840 e 1845, as aulas funcionaram no Seminário de S. Pedro situado no Campo da 
Vinha. Por carta de lei de 13 de julho de 1841, o convento da extinta congregação do 
Oratório, no campo de Santana, atual Avenida Central, foi destinado para sede do Liceu 
Nacional de Braga que aí passou a funcionar a partir de 11 de julho de 1845 até ao ano 
letivo de 1921. 
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As atuais instalações tinham sido um colégio da Congregação do Espírito Santo até à 
implantação da República, altura em que essa congregação foi expulsa do país e foram 
nacionalizados os seus bens. Dez anos depois da mudança de regime, o antigo colégio foi 
considerado um local adequado para a instalação do Liceu, o que veio a confirmar-se no 
ano letivo de 1921-22. 
Durante o Estado Novo, o edifício foi aumentado para responder à crescente afluência de 
alunos vindos de toda a região Norte e o Liceu reforçou a sua afirmação como um dos 
maiores Liceus Nacionais.» (TC, relatório 25/2012, p. 10 e 11) 
No âmbito do Programa de Modernização, esta escola faz parte do grupo das 26 escolas 
incluídas na Fase 1. 
A construção decorreu entre 15-09-2008 e 15-12-2009, com um investimento de 
14.597.533,32€ (PE, 2011, p. 227 e 228). O investimento final é superior aos valores 
constantes na Figura 26, o que se deve em parte ao facto de ter sido necessário a aquisição 
de equipamento e mobiliário, não previstos na empreitada, para dotar a escola de 
condições necessárias para funcionar. 
As obras de modernização da escola foram levadas a efeito através da realização de dois 
contratos, as quais foram objeto de auditoria efetuada pelo TC, conforme consta na Figura 
25. 
 
Figura 25 – Principais datas relativas às empreitadas (fonte: TC, relatório 25/2012, p. 11) 
O valor contratual inicialmente previsto com os dois contratos foi de 13.211.597,00€, 
todavia, face aos E&O, TM e Tm identificados ao longo da execução da obra o custo da 
vertente de empreitada ascendeu a 14.458.316,00€, o que representa mais 1.246.719,00€ 
(+9,4%) face ao valor inicialmente previsto. 
O prazo de execução previsto era de 15 meses para o contrato 395 sendo que se estendeu 
por cerca de dois anos (ver Figura 26). 
É de salientar de que ao contrato 395 foi aplicado o DL 59/99 (porque o procedimento teve 
início antes de 29.07.2008) e ao contrato 1483 aplicou-se o DL 18/2008. 
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Figura 26 – Execução dos contratos de empreitada: TM, Tm e E&O (TC, relatório 25/2012, p. 14) 
Considerando que a fase de execução da obra tem três períodos (tendo como premissa 
que, o início corresponde aos três primeiros meses, a conclusão da obra aos últimos três 
meses e a fase de execução ‘bruta’ corresponde ao tempo que medeia aquelas duas 
fases), é possível retirar as seguintes conclusões da análise dos Gráficos 19 a 22 que 
abaixo se apresentam: 
 Foram identificados TM e E&O na Escola Sá de Miranda, os quais ocorreram 
maioritariamente durante a execução da obra (ver Gráfico 19); relativamente à 
parcela identificada como n/d, trata-se de informação referente a TM, Tm e E&O 
cuja natureza se desconhece; 
 Os TM incidiram essencialmente na área da construção civil (CC), Sistemas de 
Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado (AVAC), Fornecimento de 
Equipamento e Mobiliário (FEM) e estruturas (EST); em termos de E&O, estes 
basearam-se na área da construção civil e estruturas (ver Gráfico 20); 
 Os custos adicionais por especialidade e em complemento do ponto anterior 
conclui-se que a maior expressão foi para a especialidade de estruturas, construção 
civil e FEM, conforme consta no Gráfico 21; a designação ‘n/d’ tem relevância no 
Gráfico 21, porém, não foi possível aferir da informação recolhida qual a área de 
projeto a que se refere; 
 O balanço dos custos por especialidade constante no Gráfico 22 é similar ao Gráfico 
21, uma vez que, a predominância dos custos ocorrem nos TM na área da 
construção civil, FEM e estruturas; os E&O ocorreram com maior relevo na 
especialidade de estruturas, sem prejuízo dos valores inerentes à coluna ‘n/d’, 
sobre a qual não foi possível obter informação. 
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Gráfico 19 – Escola Sá de Miranda - evolução no tempo da ocorrência de E&O, TM e Tm 
 
Gráfico 20 – Escola Sá de Miranda - ocorrência de imprevistos (E&O, TM e Tm) de acordo com o 
tipo de especialidade 
 
Gráfico 21 – Escola Sá de Miranda - custos adicionais por especialidade 
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Gráfico 22 - Escola Sá de Miranda - balanço dos custos totais, por especialidade e por tipologia de 
imprevisto (E&O, TM e Tm) 
 
4.3.6 ESCOLA SECUNDÁRIA DE PAREDES 
«Com o início da década de 80 nasce o complexo escolar onde passaria a funcionar a 
principal escola secundária do concelho de Paredes. Cerca de oito anos depois da 
constituição da Secção Liceal, a Escola Secundária Paredes deixava o Palacete dos 
Viscondes para se instalar definitivamente nas instalações que hoje conhecemos, na Rua 
António Araújo.» (Ministério da Educação, 2008-2011, p. 2) 
Trata-se de uma escola do tipo pavilhonar de pré-fabricação pesada (ver características 
no anexo VI). 
No que concerne às intervenções objeto no âmbito do programa de modernização é 
referido que estas englobaram a : «reformulação integral do Edifício Central, bem como do 
Pavilhão de Ginástica e das Antigas Oficinas, e a manutenção, com algumas alterações 
funcionais e construtivas, dos três Pavilhões existentes, maioritariamente constituídos por 
salas de aulas. A rede de percursos abrigados entre pavilhões constitui um elemento 
unificador, conferindo alguma coerência ao conjunto de edifícios dispersos. 
A entrada principal mantém-se, passando, no entanto, a dispor de um novo espaço para a 
Portaria e de uma ampla pala de proteção que permite melhores condições de espera para 
os utentes.  
Foi criada uma nova entrada de serviço, a Norte, para acesso direto de abastecimento à 
zona de confeção de refeições.  
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A intervenção nos espaços exteriores procurou recuperar a imagem da escola e a forma 
como se integra na envolvente, mantendo e recriando alinhamentos de árvores que se 
estendem por todo o seu perímetro, reforçando o caráter arbustivo e criando zonas de 
estadia e usufruto do espaço.» (www.parque-escolar.pt) 
No âmbito do Programa de Modernização, esta escola faz parte do grupo das escolas 
incluídas na Fase 2. 
O valor total contratual foi de 12.978.480,00 € (Consórcio, Vol. II, p. 95). A construção 
decorreu entre 05-06-2009 e 05-12-2010, com um investimento de 12.942.808,31€ (PE, 
2011, p. 191 e 192). 
Considerando que a fase de execução da obra tem três períodos (tendo como premissa 
que, o início corresponde aos três primeiros meses, a conclusão da obra aos últimos três 
meses e a fase de execução ‘bruta’ corresponde ao tempo que medeia aquelas duas 
fases), é possível retirar as seguintes conclusões da análise dos Gráficos 23 a 26 que 
abaixo se apresentam: 
 Foram identificados TM e E&O na Escola de Paredes, os quais ocorreram 
maioritariamente nos primeiros seis meses de execução da obra (ver Gráfico 23); 
comparativamente com as escolas anteriores verifica-se um acréscimo de 
frequência de E&O; 
 Os TM incidiram essencialmente na área das Redes de Drenagem de Águas 
Residuais e Pluviais e Abastecimento de Águas (A&E) e estruturas (EST); no 
âmbito dos E&O, incidiram no campo estrutural do(s) edifício(s) a intervencionar 
(ver Gráfico 24); 
 Em relação aos custos adicionais por especialidade, e em complemento do ponto 
anterior, conclui-se que a maior expressão foi na área das estruturas, conforme 
consta no Gráfico 25; 
 O balanço dos custos por especialidade constante no Gráfico 26 é similar ao Gráfico 
25, uma vez que, a predominância dos custos ocorrem nos E&O na especialidade 
de estruturas. 
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Gráfico 23 – Escola de Paredes - Evolução no tempo da ocorrência de E&O, TM e Tm 
 
Gráfico 24 – Escola de Paredes - Ocorrência de imprevistos (E&O, TM e Tm) de acordo com o tipo 
de especialidade 
 
Gráfico 25 – Escola de Paredes - Custos adicionais por especialidade 
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Gráfico 26 - Escola de Paredes - balanço dos custos totais, por especialidade e por tipologia de 
imprevisto (E&O, TM e Tm) 
 
4.3.7 ESCOLA SECUNDÁRIA DE SANTO TIRSO – TOMAZ PELAYO 
Esta escola faz parte do segundo período das construções escolares, tendo sido 
inaugurada em 1959. 
A intervenção caracterizou-se pela remodelação das instalações existentes e construção 
de novos edifícios, garantindo a satisfação das atuais exigências de conforto, segurança e 
acessibilidade. Trata-se de uma escola industrial e comercial que foi convertida em escola 
secundária (ver características no anexo VI). 
No que concerne às intervenções objeto no âmbito do programa de modernização é 
referido que estas se basearam nas seguintes: «A entrada principal foi reposicionada num 
local mais central para melhor articulação das circulações. Surge assim, entre os dois 
edifícios preexistentes, o novo corpo que avança no sentido da rua, criando um acesso a 
partir desta. O novo bloco de aulas redimensiona o espaço exterior, assegurando a 
continuidade entre as áreas exteriores adjacentes. A larga galeria central de distribuição 
articula entre si os vários blocos e os pátios. A intervenção na escola englobou ainda a 
construção de um novo campo de jogos coberto e a remodelação dos espaços exteriores 
da escola.» (www.parque-escolar.pt) 
No âmbito do Programa de Modernização, esta escola faz parte do grupo das escolas 
incluídas na Fase 2. 
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O valor total contratual foi de 12.021.520,00 € (Consórcio, Vol. II, p. 95). A construção 
decorreu entre 05-06-2009 e 31-03-2011, com um investimento de 11.864.380,05€ (PE, 
2011, p. 119 e 120). 
Considerando que a fase de execução da obra tem três períodos (tendo como premissa 
que, o início corresponde aos três primeiros meses, a conclusão da obra aos últimos três 
meses e a fase de execução ‘bruta’ corresponde ao tempo que medeia aquelas duas 
fases), é possível retirar as seguintes conclusões da análise dos Gráficos 27 a 30 que 
abaixo se apresentam: 
 Foram identificados TM e E&O na Escola de Tomaz Pelayo – Santo Tirso, os quais 
ocorreram maioritariamente nos primeiros seis meses de execução da obra (ver 
Gráfico 27); comparativamente com as escolas anteriores verifica-se um acréscimo 
de frequência de E&O; 
 Os TM incidiram essencialmente em trabalhos de instalações elétricas (IE) e de 
gestão técnica centralizada (GTC); em termos de E&O, basearam-se 
fundamentalmente na especialidade de estruturas (EST) (ver Gráfico 28); 
 No que concerne aos custos adicionais por especialidade, e em complemento do 
ponto anterior, conclui-se que a maior expressão foi para a execução de trabalhos 
no âmbito da estrutura da empreitada (ver Gráfico 29); 
 O balanço dos custos por especialidade constante no Gráfico 30 é similar ao Gráfico 
29, uma vez que, a predominância dos custos ocorrem nos E&O no campo 
estrutural (EST). 
 
Gráfico 27 – Escola Tomaz Pelayo - evolução no tempo da ocorrência de E&O, TM e Tm 
0
1
2
3
4
5
6
2009 - 06 2009 - 08 2010 - 02 2010 - 07 2010 - 10 2010 - 11 2010 - 12 2011 - 11 n/d
SIGLAS: ES - Escola Secundária; (T+) - Trabalhos a Mais; (T-) - Trabalhos a menos; E&O - Erros e Omissões
T+
E&O
CASOS DE ESTUDO - ANÁLISE | 4 
Isabel Cristina Neves Simões                      74 
 
Gráfico 28 – Escola Tomaz Pelayo - ocorrência de imprevistos (E&O, TM e Tm) de acordo com o 
tipo de especialidade 
 
Gráfico 29 – Escola Tomaz Pelayo - custos adicionais por especialidade 
 
Gráfico 30 - Escola Tomaz Pelayo - balanço dos custos totais, por especialidade e por tipologia de 
imprevisto (E&O, TM e Tm) 
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4.4 Considerações 
De acordo com o TC (relatório 9/2012, p. 6), apesar de não ter havido alteração no objetivo 
de modernização das 332 escolas por parte da PE, a partir de 2009 deixou de haver 
estimativa do investimento necessário para se alcançar aquele objetivo. No início de 2011 
foi lançada a Fase 4, abrangendo 90 escolas (investimento estimado de 1.350M€), tendo-
se concluído pela existência de uma suborçamentação do investimento necessário à 
concretização do Programa aquando do seu lançamento, face à natureza das intervenções 
que vieram a ser realizadas. Neste contexto é ainda referido pelo TC que «os aumentos 
verificados resultaram, em grande medida, na não definição de limites máximos de 
investimento a realizar por escola, bem como de área de construção m2/ aluno, sendo os 
montantes despendidos muito díspares entre estas, bem como as respetivas áreas de 
implantação / aluno, sem que se perceba qual o critério subjacente.» 
Tendo por base as intervenções efetuadas até à data do relatório 9/2012 do TC (p. 8), é 
concluído que o valor global das empreitadas, referentes às fases 0 a 2, teve um aumento 
de 53,7M€ (contratos adicionais resultantes de TM – no valor de 65M€, suprimento de E&O 
– no valor de 23,9M€, e, Tm – no valor de 35,2M€). Foram efetuados TM em 105 escolas 
(100%), Tm em 89 escolas (84,8%) e de suprimento de E&O em 97 escolas (92,4%). 
A PE em contradição relativamente às conclusões e recomendações do TC, fundamenta a 
existência de derrapagens financeiras e desvios de prazos, nas diversas alterações 
normativas que incidiram sobre o investimento do programa, bem como, nas alterações 
legislativas referentes às condições de conforto térmico e de segurança contra incêndios 
que entretanto sofreram alterações, tendo sido necessário adaptar os projetos existentes. 
Associado a este facto sublinham também a questão de que os valores de investimento 
previstos inicialmente não contemplavam o fornecimento de equipamento e imobiliário. 
A Figura 27 sintetiza o impacto que as diversas alterações normativas acima enunciadas 
tiveram sobre o investimento no programa, tendo sido estimado pela PE um impacto de 
5% a 15% nos rácios de investimento inicial. Salienta-se o impacto da inovação legislativa 
no campo da reabilitação energética e de gestão técnica centralizada, bem como estrutural, 
nos projetos de especialidades. 
Na proporção do referido no parágrafo anterior é possível aferir da Figura 28 o impacto no 
investimento das diversas medidas de política educativa, tendo sido estimado pela PE um 
impacto global de 12,5% a 25% nas áreas e rácios de investimento. E, por fim, a Figura 29 
sintetiza a percentagem de escolas que, em cada fase, sofreu o impacto de cada uma das 
medidas de política educativa. 
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Figura 27 – Impacto quantitativo das medidas legislativas relativas a projetos de especialidade 
(fonte: TC, relatório 9/2012, p. 120 do anexo – resposta da PE) 
 
Figura 28 – Impacto quantitativo das medidas de política educativa (fonte: TC, relatório 9/2012, p. 
126 do anexo – resposta da PE) 
 
Figura 29 – Impacto das medidas de política educativa por fase (fonte: TC, relatório 9/2012, p. 126 
do anexo – resposta da PE) 
A PE, reforça ainda que «(K) a esmagadora maioria das situações apresentadas ocorreu 
no decurso das várias fases do Programa, realizando-se as várias adaptações em tempo 
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real, algumas vezes já na fase de obra, em profundo diálogo com as Direções das escolas, 
as Direções Regionais e os projetistas. 
Foi, evidentemente, preciso muito trabalho, dedicação e sentido de serviço público para 
garantir que as escolas que estavam a ser requalificadas não perderiam esta oportunidade 
para ficarem adequadas às novas políticas de ensino. Mais fácil — e mais barato — teria 
sido, inequivocamente, nada fazer.» (TC, relatório 9/2012, p. 126 do anexo – resposta da 
PE). 
Tendo subjacente as conclusões emitidas pelo consórcio AFA, ZAGOPE e ACF (capítulo 
VIII, do Projeto de I&D) salientam-se as seguintes: insuficiente e deficiente elaboração dos 
projetos de execução; falta de coordenação de projetos; a identificação de erros e 
omissões pré contratual pelos interessados, limita-se quase sempre a questões de 
medição; a maior parte da identificação de E&O acontece durante a execução do contrato; 
o regime adotado pelo CCP cria uma elevada tensão no relacionamento das partes durante 
a execução dos trabalhos; subsiste quase sempre um elevado contencioso sobre esta 
matéria depois do termo dos trabalhos. 
4.5 Síntese 
As escolas abrangidas pelo programa de modernização a desenvolver pela PE 
encontravam-se em mau estado de conservação, fruto da época em que foram construídas 
em que as exigências em termos de condições pedagógicas e de bem-estar do aluno eram 
muito diferentes daquelas que hoje são exigidas. 
É ainda importante referir que algumas dessas escolas são anteriores às atuais normas 
legais e regulamentares, nomeadamente em termos acústicos, segurança contra incêndios 
e térmicos, e até mesmo anteriores ao Regulamento de Segurança e Ações em Estruturas 
de Edifícios e Pontes (1983). 
Por outro lado, não se pode deixar de apontar que o prazo estipulado para a PE intervir em 
332 escolas (2007 – 2015) foi de facto curto, bem como, se salienta que as características 
dos TM, Tm e E&O identificados, pelo menos nos projetos em análise, demonstram 
deficiências em termos de conhecimento das condicionantes da área de intervenção quer 
em termos geotécnicos e geológicos, quer em termos estruturais e quer de infraestruturas 
(in)existentes (relatório do Consórcio refere que na fase do procedimento, não foram 
entregues os projetos e estudos conforme Portaria 701-H/2008, e, por outro lado, as 
ocorrências de E&O, bem como, os TM incidem sobretudo em especialidades base da 
construção – estrutural e infraestruturas). 
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As empreitadas das escolas em análise decorreram durante os diferentes períodos de 
aplicação das normas legais e regulamentares das empreitadas de obras públicas. As 
Escolas Secundárias de D. João de Castro e Rodrigues de Freitas foram executadas ao 
abrigo do DL 59/99, as Escolas Secundárias de Passos de Manuel, Cerco e Sá de Miranda 
tiveram subjacente o DL 59/99 e o DL 18/2008 e, por fim, as Escolas Secundárias de 
Paredes e Santo Tirso iniciaram o seu procedimento exclusivamente no âmbito do DL 
18/2008. 
No anexo IX encontra-se a tabela sistematizada da informação disponível em termos de 
valores contratuais, adicionais aos contratos e valores finais de empreitada relativamente 
às diferentes escolas (retirados dos relatórios de auditoria do TC e do relatório do 
Consórcio AFA, ZAGOPE e ACF), de acordo com o diploma aplicável (DL 59/99 e/ou 
DL18/2008 e sua alteração através do DL 278/2009). Neste âmbito esclarece-se que 
existem discrepâncias entre os valores descriminados nas tabelas resumo referentes a TM, 
Tm e E&O por tipologia de especialidade, e os valores finais identificados ao longo do 
relatório. Todavia, a análise efetuada permitiu estabelecer conclusões quer no que diz 
respeito às especialidades que apresentam maior ocorrência de E&O, TM e Tm quer ao 
cumprimento dos limites máximos de ocorrências de erros e omissões ou trabalhos a mais. 
Na Tabela 14 consegue-se aferir que, no final da empreitada, foram cumpridos os limites 
máximos de TM, Tm e E&O, notando-se que o diferencial diminuiu desde as escolas 
executadas na fase 0 até àquelas que foram executadas durante a fase 2 e ao abrigo do 
DL 18/2008. 
Tabela 14 – Quadro resumo dos investimentos efetuados nos casos de estudo 
Empreitada 
Contrato inicial 
Valor final da 
empreitada 
Adicionais/Contrat
o inicial 
[€] [€] [%] 
Escola Secundária D. João de Castro 12.717.100,00 € 14.296.097,00 € 12,42% 
Escola Secundária Passos Manuel  17.114.495,00 € 21.351.991,00 € 24,76% 
Escola Básica e Secundária do Cerco 9.214.019,00 € 10.519.160,00 € 14,16% 
Escola Básica e Secundária Rodrigues 
de Freitas 17.622.876,00 € 20.210.507,00 € 14,68% 
Escola Secundária Sá de Miranda 13.211.597,00 € 14.458.316,00 € 9,44% 
Escola Secundária de Paredes 12.978.480,00 € 13.466.383,46 € 3,76% 
Escola Secundária de Santo Tirso 12.021.520,00 € 12.318.825,14 € 2,47% 
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No entanto, da tabela constante no anexo VIII observou-se a existência de contratos em 
empreitadas que ultrapassaram os limites legais estabelecidos (Escola Secundária Passos 
Manuel e a Escola Secundária do Cerco). Porém a análise dos limites legais foi efetuada 
relativamente à empreitada e não por contrato. 
Sobre estes diplomas aplicam-se os limites de E&O e TM constantes na Tabela 15. 
Tabela 15 – Resumo comparativo dos limites para E&O e TM (Manso, 2012) 
DL 59/99 DL 18/2008 DL 278/2009 DL 149/2012 
TM + E&O ≤ 25 % do 
valor do contrato 
 
 Quando TM + E&O > 
15% (ou total superior 
a 1 milhão de contos) 
– entidade competente 
para a realização da 
despesa inicial 
necessita de proposta 
do DO devidamente 
fundamentada e 
instruída com estudo 
realizado por entidade 
externa e 
independente. 
 
 Se TM + E&O > 25% 
do valor do contrato 
então novo 
procedimento 
concursal. 
 
TM + E&O ≤ 50 % do 
preço contratual 
 
E&O detetados na fase 
de formação do contrato 
mas não aceites nessa 
fase pelo DO – 
necessidade da 
justificação de serem 
essenciais à conclusão 
da obra, constando no 
relatório final da obra 
 
TM – Tm ≤ 5% do preço 
contratual 
(25% para obras com 
condicionalismos 
naturais com especiais 
características de 
imprevisibilidade, 
nomeadamente as obras 
marítimas-portuárias e 
as obras complexas do 
ponto de vista 
geotécnico, em especial 
a construção de túneis) 
 
TM só possíveis em: 
 
 Ajuste direto, 
procedimento de 
negociação, diálogo 
concorrencial, 
concurso público, ou 
concurso limitado por 
prévia qualificação 
 
 Concurso público ou 
concurso limitado por 
prévia qualificação e 
anúncio publicado no 
JOUE, no caso de o 
somatório do preço 
atribuído aos TM com o 
preço contratual ser 
igual ou superior ao 
valor referido na alínea 
b) do artigo 19.º 
(€4.845.000,00) 
A exceção de TM – Tm ≤ 
5% passa a ser 
aplicada também às 
obras de reabilitação 
ou restauro de bens 
imóveis. 
 
Todas as restantes 
condições do DL 
18/2008 se mantêm. 
Corrigem-se alguns 
termos, esclarecem-se 
disposições, adotando 
redações mais objetivas 
e corretas, mas alteram-
se substancialmente os 
limites para E&O e TM. 
 
Só pode ser ordenada 
ao empreiteiro a 
execução de E&O 
quando: 
 
 E&O ≤ 5% preço 
contratual 
(10% para obras com 
condicionalismos 
naturais com especiais 
características de 
imprevisibilidade, 
nomeadamente as 
obras marítimas-
portuárias e as obras 
complexas do ponto de 
vista geotécnico, em 
especial a construção 
de túneis ou restauro 
de bens imóveis) 
 
Não pode ser ordenada 
a execução de TM 
quando: 
 
Em ajuste direto – o 
somatório do preço 
contratual com o preço 
atribuído aos trabalhos a 
mais, incluindo o de 
anteriores trabalhos a 
mais, seja igual ou 
superior ao valor referido 
na alínea a) do artigo 
19.º (€150.000,00). 
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Tabela 15 – Resumo comparativo dos limites para E&O e TM (Manso, 2012) (cont.) 
DL 59/99 DL 18/2008 DL 278/2009 DL 149/2012 
 Não verificação de 
alguma das condições 
limite – TM ou E&O 
objeto de novo 
procedimento concursal  
 
 
 Em concurso público 
ou de concurso 
limitado por prévia 
qualificação – o 
somatório do preço 
contratual com o preço 
atribuído aos trabalhos a 
mais, incluindo o de 
anteriores trabalhos a 
mais, seja igual ou 
superior ao valor referido 
na alínea b) do artigo 
19.º (€5.000.000,00), o 
anúncio do concurso não 
tenha sido publicado no 
JOUE. 
 
 TM ≤ 40% do preço 
contratual. 
 
Não verificação de 
alguma das condições 
limite – TM ou E&O 
objeto de novo 
procedimento concursal 
 
Não esquecendo as justificações dadas pela PE, bem como, a análise do TC efetuada às 
escolas auditadas e as constantes no projeto de I&D, apresentam-se as principais 
conclusões decorrentes do estudo e avaliação efetuada às sete escolas no contexto dos 
TM, Tm e E&O tendo subjacente o subcapítulo 4.3: 
∴ Os projetos elaborados (arquitetura e especialidades) apresentam lacunas e não 
se articulam entre si. 
∴ Embora com algumas exceções, o suprimento de E&O e a execução de TM ocorre 
após três meses do início da fase de execução da obra. 
∴ Os imprevistos ao longo da obra (E&O, TM, Tm) incidem especialmente nas 
especialidades de construção civil (CC), AVAC, instalações elétricas (IE) e 
estruturas (EST). 
∴ O volume de custos adicionais incide principalmente sobre as infraestruturas de 
estruturas, construção civil e AVAC. 
∴ De uma forma geral os casos de estudo respeitaram os limites legais impostos 
pelos diplomas aplicáveis à data da abertura do procedimento, sublinhando-se que 
a empreitada referente às obras de modernização da Escola Passos Manuel atingiu 
o limite máximo (ver Tabela 14), dado que, o valor de ΣTM + ΣE&O = 24,76 ≅ 25 % 
do valor do contrato (DL 59/99). 
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∴ Nas escolas da fase 0 e 1 foram identificados essencialmente TM ao longo da 
execução das mesmas, enquanto que, nas restantes escolas da fase 2 (Paredes e 
Tomaz Pelayo -.Santo Tirso), ocorreram essencialmente E&O (ver Gráfico 31). 
∴ Tendo como referência os limites legais estipulados pelos diferentes diplomas e os 
Gráficos 31 e 32 que se apresentam de seguida, é possível concluir que: todas as 
obras cumprem os limites estabelecidos pelo DL 59/99 (ΣTM + ΣE&O ≤ 25 % do 
valor do contrato); apenas as escolas de Paredes e Santo Tirso cumprem os limites 
legais estabelecidos pelo DL 18/2008 (ΣTM + ΣE&O ≤ 50 % do preço contratual e 
ΣTM – ΣTm ≤ 5% do preço contratual); apenas as escolas de Paredes e Santo Tirso 
cumprem os limites legais estabelecidos pelo DL 18/2008 alterado pelo DL 
149/2012 (ΣE&O ≤ 5% preço contratual e ΣTM ≤ 40% do preço contratual). 
∴ Os casos de estudo analisados não atingem o valor de 32% referido por Sarmento 
et al (2013) (capítulo 3.3), no que diz respeito à média de derrapagens financeiras 
(sublinha-se neste âmbito, no entanto, que o universo de análise de casos de 
estudo é muito diferente, daquele que foi efetuado por Sarmento); em termos de 
desvios de prazos as obras demoram o dobro do tempo (verifica-se que nenhuma 
obra demorou cerca de um ano a ser executada, conforme previsto no projeto da 
PE). 
∴ As escolas objeto de análise das fases 0 e 1 tiveram a abertura de procedimento 
nos anos 2007 e 2008, pelo que, não corresponde a anos de eleições legislativas; 
porém, o mesmo não acontece com as escolas da fase 2, cuja data de entrega de 
propostas foi 04.05.2009, portanto, em ano de eleições legislativas. 
∴ No que se refere à subestimação dos custos reais das obras referido por Flyvbjerg 
(2002) verifica-se que, de facto, os valores contratuais dos casos de estudo não 
vão ao encontro dos seus valores reais (capítulo 3.2), embora não se possa concluir 
que atingiram os 28% de suborçamentação (sublinha-se que o universo de análise 
de casos de estudo é muito diferente daquele que foi efetuado por Flyvbbjerg 
(2002)). 
∴ Importa também referir que os custos referentes à revisão de preços não entram na 
contabilização dos custos adicionais, embora entre no fecho de contas. 
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Gráfico 31 – Peso percentual da tipologia de ocorrências de E&O, TM e Tm nos casos de estudo 
 
Gráfico 32 – Cumprimento dos limites legais, nos casos de estudo (DL 59/99: ΣTM + ΣE&O ≤ 25 % 
| DL 18/2008: ΣTM + ΣE&O ≤ 50 %; ΣTM – ΣTm ≤ 5% | DL 149/2012: ΣE&O ≤ 5%; ΣTM ≤ 40%) 
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CAPÍTULO 5 
FERRAMENTAS DE ANÁLISE DE PROJETOS 
 
5.1 Introdução 
Neste capítulo pretende-se analisar algumas das ferramentas disponíveis no mercado para 
minimizar a ocorrência de derrapagens financeiras e desvios temporais das empreitadas, 
através da introdução de plataformas informáticas que permitam cruzar os dados dos 
diferentes projetos (arquitetura e especialidades) e coordenar os mesmos com os 
diferentes projetistas, durante a fase de projeto e, consequentemente maximizar a 
rentabilidade dos trabalhos durante a execução da obra. 
5.2 Enquadramento 
Torna-se claro ao longo da presente dissertação, nomeadamente, das conclusões 
decorrentes de estudos já efetuados no contexto internacional (referidos por Flyvbjerg, et 
al) e nacional (apresentados por Sarmento, et al) de que é fundamental encontrar métodos 
e plataformas de trabalho que permitam colmatar as derrapagens financeiras e os desvios 
de prazos das empreitadas de obras públicas. 
Conforme se pode aferir do capítulo anterior as ocorrências de TM, Tm e E&O, que se 
traduzem, na sua maioria, em custos adicionais e em prorrogações de prazos das obras, 
ocorrem devido à inexistência de dados concretos sobre a área de intervenção, deficiente 
articulação entre o projeto de arquitetura e de especialidades (e, neste âmbito, a qualidade 
técnica dos mesmos) e, consequentemente, na ocorrência de imprevistos em obra. 
É de salientar também a dicotomia existente entre as responsabilidades dos intervenientes 
em todo o processo (desde a decisão para se fazer uma obra, passando pela fase de 
execução até à sua receção) e a aplicabilidade do CCP em termos de procedimentos, 
tempos de resposta na fase concursal (análise do CE), limites de TM e suprimento de E&O 
na fase de execução. 
Neste contexto, apresenta-se no presente capítulo algumas das ferramentas existentes e 
que são hoje utilizadas, embora ainda com pouca ‘aceitação’ no contexto português, uma 
vez que não existe obrigatoriedade nem foi ainda entendida como uma ‘boa prática’ a sua 
aplicação. 
A utilização daquelas ferramentas permitem, na fase de projeto, articular os diferentes 
projetos – arquitetura e especialidades – promovendo a compatibilização entre eles e neste 
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campo melhorar a qualidade final do projeto, minimizando a probabilidade de existência de 
erros, bem como, planear os prazos de execução da obra de uma forma mais consentânea 
com a realidade, e, por outro lado, na fase de execução da obra, facilitar a fiscalização da 
obra e a sua coordenação, minimizando a ocorrência e E&O, TM e Tm. 
Importa ainda referir que na base da elaboração de um projeto devem estar algumas 
premissas fundamentais à definição das condicionantes da área de intervenção, 
designadamente: caso existam edificações, conhecer as circunstâncias em que foram 
construídas (pontos fortes e fracos); reconhecimento geotécnico e estudo geológico; 
conhecimento das infraestruturas (in)existentes e condicionantes da envolvente (estes 
elementos estão identificados como elementos especiais definidos na Portaria 701-
H/2008), etc. 
Apesar de não ser uma prática a utilização de ferramentas de apoio à análise e 
implementação de projetos de construção civil, existem entidades que, face à dimensão 
dos projetos promoveram a utilização de ferramentas (modelos de controlo de gestão) que 
agilizassem os procedimentos quer em fase de projeto quer em fase de obra, como é o 
caso da PE e de empresas privadas, designadamente, EFACEC, Mota-Engil, NEWTON – 
Consultores de Engenharia, Lda., CNLL, Lda. (BIM, 2013) 
5.3 Ferramentas de gestão 
Segundo Silva (2013) desde a introdução do software CAD (Computer Aided Design) em 
conjunto com a evolução tecnológica no campo da informática, que têm desempenhado 
um papel fundamental na indústria da arquitetura, engenharia e construção (AEC). 
Efetivamente, os computadores e as tecnologias de informação têm constituído a principal 
plataforma de comunicação entre as partes envolvidas na indústria.  
«O conceito de utilização de modelos de informação para a construção foi inicialmente 
desenvolvida na década de 70 por académicos do Georgia Institute of Tecnology, 
destacando-se o Prof. Charles M. Eastman, que publicou uma série de artigos sobre 
Building Product Model (BPM). Desde então o interesse nesta tecnologia foi aumentando 
rapidamente (Harris, J., 2010).» (Silva, 2013, p. 5) 
Atualmente, a «indústria da construção está a vivenciar mudanças significativas 
promovidas pelas mesmas tecnologias de modelação virtual, e utilização de objetos 
inteligentes que já são práticas comuns na indústria aeronáutica e automóvel. Assim como 
estas indústrias utilizam sofisticados programas para modelar e simular virtualmente os 
seus produtos antes de os fabricarem, será lícito admitir que no futuro a indústria da AEC 
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irá simular virtualmente os seus edifícios num computador antes de os tentar construir 
fisicamente (GSA, 2007a).» (Silva, 2013, p. 6) 
São várias as ferramentas que permitem planear, coordenar e gerir os vários projetos, 
prazos, custos quer na fase procedimental quer na fase de execução de obra. Neste 
contexto, salienta-se a PE que, face ao volume de obras a planear e executar, implementou 
e encontra-se a utilizar diversas ferramentas que lhe permitem controlar custos e prazos, 
designadamente: PRIMAVERA / GOA, Project Management Office (PMO), Sistema de 
Informação Integrado de Gestão (SIIG), Protocolo para a Normalização da Informação na 
Construção (ProNIC). 
Além destas ferramentas é importante referir o programa BIM (Building Information 
Modeling) o qual se encontra a ser implementado e utilizado recentemente no Reino Unido 
pelo Governo, na área das empreitadas de obras de públicas, com o objetivo de reduzir os 
custos das mesmas e, também, nos Estados Unidos da América (EUA) fortemente 
associado às iniciativas da General Services Administration (GSA), a qual é responsável 
pela construção e manutenção de todos os edifícios federais (desde 2007 que a GSA 
determinou a obrigatoriedade do uso de BIM pela GSA). 
A desmaterialização dos projetos constitui hoje uma mais-valia para a utilização de 
ferramentas de gestão, facilitando todo o processo de coordenação entre os diversos 
intervenientes e projetos. 
 
5.3.1 PRIMAVERA / GOA (TC, RELATÓRIO 9/2012, P.56 A 58 DO ANEXO – PRONÚNCIA DA PE) 
Corresponde ao módulo de Gestão que integra o Enterprise Resource Planning (ERP1) da 
PE e que procede ao registo de toda a informação desde a fase do concurso (de acordo 
com as regras do CCP) até à conclusão do projeto. 
Esta ferramenta está a ser utilizada pela PE no âmbito da gestão orçamental e de execução 
de projetos desde 2008. Foi desenvolvida e parametrizada no ERP da empresa com o 
objetivo de responder às necessidades de controlo legais e internas do CCP bem como 
dos procedimentos internos da PE, permitindo o registo de toda a informação desde a fase 
de concurso até à conclusão do projeto, tendo subjacente as regras do CCP. 
Este sistema procura responder ao disposto no ponto II da RCM 70/2008, de 27 de março 
(principais áreas de orientação dirigidas ao setor empresarial do Estado), bem como, 
                                               
1 Em português: Sistemas Integrados de Gestão Empresarial (SIGE ou SIG) 
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corresponder à interoperabilidade dos vários regimes de contratação pública, incluindo 
regimes especiais, desenvolvimento de interfaces com o sistema da Construlink de 
compras públicas, módulos de controlo de ordens de execução em fase de obra, módulos 
de planeamento, de gestão documental e de Business Inteligence, compatibilizando a 
integração com um sistema ERP convencional. 
 
5.3.2 PMO – PROJECT MANAGEMENT OFFICE (TC, RELATÓRIO 9/2012, P. 58 E 59 DO ANEXO – 
PRONÚNCIA DA PE) 
Trata-se de uma ferramenta EPM MS Project Server da Microsoft que visa permitir o 
planeamento, monitorização e controlo dos vários projetos de forma integrada e controlada, 
bem como a disponibilização da correspondente informação atualizada dos projetos de 
forma interligável com outras ferramentas de apoio à gestão ao nível de bases de dados 
Microsoft SQL. Permite o planeamento, identificação e calendarização de todas as 
atividades de um projeto desde a fase de conceção até à fase de execução. 
A PE implementou esta ferramenta entre o 1.º trimestre de 2009 e o 1.º trimestre de 2010. 
 
5.3.3 SIIG – SISTEMA DE INFORMAÇÃO INTEGRADO DE GESTÃO (TC, RELATÓRIO 9/2012, P. 59 
A 62 DO ANEXO – PRONÚNCIA DA PE) 
No final de 2010, a PE implementou o SIIG que corresponde a um sistema desenvolvido 
internamente, com a utilização da ferramenta do tipo “Business Inteligence” (BI) da 
QlickView, que permite agregar e sistematizar toda a informação de gestão, tratada nas 
diversas ferramentas informáticas da empresa, nomeadamente de gestão orçamental e de 
execução dos projetos (ERP Primavera), de Planeamento (EPM MS Project Server) e de 
gestão de capacidades e características das intervenções (DWH), através de ligações às 
bases de dados fonte de cada um dos referidos sistemas, com responsabilização direta e 
validação de cada um dos sectores da empresa. 
 
5.3.4 PRONIC – PROTOCOLO PARA A NORMALIZAÇÃO DA INFORMAÇÃO NA CONSTRUÇÃO 
Projeto aprovado em dezembro de 2005 no âmbito do Programa Operacional Sociedade 
do Conhecimento (POSC) e teve como entidades promotoras a DGEMN (Direção Geral 
dos Edifícios e Monumentos Nacionais), o INH (Instituto Nacional da Habitação) e a EP 
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(Estradas de Portugal). Com a extinção da DGEMN e INH, a gestão do projeto passou a 
ser assumida pelo IHRU (Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana). O 
desenvolvimento do trabalho técnico do ProNIC é assegurado por um consórcio (ver Figura 
30), criado para o efeito, no qual participam o Instituto da Construção (IC-FEUP), o 
Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC) e o Instituto de Engenharia de Sistemas 
e Computadores do Porto (INESC Porto). (Projeto I&D, 2014, Vol. IX) 
O desenvolvimento desta ferramenta visou duas grandes áreas da construção: os edifícios 
(construção nova e reabilitação) e as infraestruturas rodoviárias. 
 
Figura 30 – Visão global da evolução da implementação do ProNIC (fonte: Projeto I&D, Vol. VIII) 
Este software visa sistematizar, normalizar e qualificar a informação usada no ciclo da 
construção, contribuindo assim para a redução do risco de erros e incertezas, para a 
redução de custos nas fases de elaboração e análise de cadernos de encargos e de 
orçamentação, para a melhoria e simplificação da gestão da construção e para o aumento 
da eficiência da gestão através da disponibilização de indicadores técnicos e económicos 
apropriados. (TC, relatório 9/2012, 63 e 64 do anexo – pronúncia da PE) 
De acordo com a PE a «execução de obras em ambiente ProNIC assegura a elaboração 
do projecto em ambiente colaborativo, tendo como base um referencial de Mapa de 
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Trabalhos comum e um modelo de organização da documentação de acordo com a 
legislação vigente (Portaria 701-H)». (TC, relatório 9/2012, p. 63 do anexo – pronúncia da 
PE) 
Esta ferramenta encontra-se a ser utilizada pela PE (Fase 3), estando disponível aos 
utilizadores do universo da PE, nomeadamente arquitetos e engenheiros, projetistas, 
diretores de fiscalização e equipa de desenvolvimento ProNIC. 
Tendo subjacente a experiência da PE, a utilização do ProNIC apresenta como mais valias: 
referencial técnico normalizado e codificado para a construção nacional (melhoria de 
informação técnica; diminuição de TM, E&O, litígios; comparabilidade entre diferentes 
obras e monitorização), visão transversal de todo o processo construtivo integrando as 
disposições do CCP e portarias associadas, monitorização do setor e auxílio na definição 
de políticas públicas de investimento (indicadores de monitorização, fornecimento de dados 
para o OOP, repositório histórico das obras). (Projeto I&D, Vol. VII) 
 
5.3.5 BIM – BUILDING INFORMATION MODELING 
«O acrónimo BIM (Building Information Modeling) foi usado pela primeira vez em 2002 para 
descrever um desenho virtual, gestão da construção e instalações. Os processos BIM 
centram-se em torno de modelos virtuais que permitem a partilha de informação entre os 
intervenientes da indústria da construção (Jernigan, F.E. and Onuma, K.G., 2008).» (Silva, 
2013, p. 5) 
BIM (Building Information Modeling) é um processo de gestão da informação através de 
um modelo 3D. De acordo com o Sinergia (2012) «BIM é um processo integrado que 
armazena e agiliza a troca de informações de projeto, construção e exploração entre os 
vários intervenientes do ciclo de construção, a criação de modelos com alto potencial para 
a tomada de decisão, em vários estágios de preparação, construção e manutenção de uma 
empresa.  
Estes modelos de informação que representam todas as características físicas e funcionais 
do edifício permitem a visualização, simulação e análise em uma fase bem antes da 
existência do edifício, criando uma nova dimensão: o virtual.» (Sinergia, Grupo Mota-Engil, 
Vol. 40, p. 24-25, 2012) 
Existem vários softwares para aplicação do BIM como Graphisoft Archicad, Autodesk Revit, 
Bentley Microstation, Projeto Digital, que permitem interpretar o ciclo de vida de um edifício 
nas dimensões nD. 
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Esta ferramenta apresenta como principais objetivos: envolver todos os membros da 
equipe no projeto, incluindo reuniões com empreiteiros; instituir modelação de informações; 
facilitar a colaboração; criação de mecanismos contratuais que permitam a colaboração 
aberta; minimizar processos baseados em papel e trabalhar em ambiente digital; verificar 
e gerir interferências entre projetos das diferentes especialidades; promover uma cultura 
de confiança e de partilha; comunicar ideias de conceção usando a visualização 3D para 
manter todos os elementos uniformizados (ver Figura 31). 
Para além da definição da geometria e dos materiais, os modelos BIM têm a capacidade 
de suportar a análise estrutural e energética, o planeamento do processo construtivo, 
análise de custos, entre outros, assim, o projeto e a construção de um edifício são um 
trabalho de equipa que envolve diversas especialidades, permitindo a existência de 
interoperabilidade entre os vários projetos. (Silva, 2012, p. 6) 
 
Figura 31 – BIM no ciclo de vida de um edifício (fonte: Middlebrooks, Autodesk, 2012) 
De acordo com a Midlebrooks (2009), em 2010, a ferramenta BIM estava a ser utilizado 
nos seguintes países: Inglaterra – 31%; China – 5%; Japão < 5%; Europa Central e do Sul 
– 14%, sendo que, a Figura 32 demonstra a previsão da evolução desta ferramenta quer 
na América do Norte quer na Europa. 
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Figura 32 – Utilização do software BIM em 2010: Europa vs América do Norte (fonte: Midlebrooks, 
2009) 
5.4 Síntese 
Atualmente, e tendo subjacente que a desmaterialização dos processos é uma realidade, 
fruto das novas tecnologias, é de facto evidente de que na elaboração de projetos de 
construção civil que envolve diferentes projetos que se têm que articular entre si e ao 
mesmo tempo corresponder às exigências legislativas inerentes, torna-se fundamental a 
adoção de ferramentas que agilizem a articulação dos diferentes projetos no sentido de 
minimizar erros e promover a melhoria da qualidade dos mesmos. 
Neste sentido, a utilização de ferramentas do tipo ProNIC (adaptado ao sistema português 
da PE) ou BIM constituem uma ‘boa prática’ no sentido em que promovem a articulação 
dos diferentes projetos e consequentemente ‘obriga’ ao diálogo entre os diferentes 
intervenientes (projetistas, DO, coordenador de projeto, etc.). 
No que concerne à ferramenta ProNIC, a PE encontra-se a utilizar a mesma pelo que ainda 
não se conhece os resultados da sua aplicabilidade. 
Relativamente à ferramenta BIM, e dado que já está a ser utilizada em países como 
Estados Unidos da América, Reino Unido, etc., existem estudos que referem que se trata 
de um meio eficaz para trabalhar no setor da AEC dada a possibilidade de redução de 
custos, melhoria da comunicação, melhoria da coordenação e da qualidade de projeto. 
Sendo, no entanto, apontadas algumas questões referentes ao software e hardware 
adotado. 
«These demands require greater interdependency and earlier involvement and cooperation 
between the different project participants i.e. those involved in planning and design, 
construction and facilities management. Key to this is an integrated design approach and 
an effective stakeholder engagement process, which also considers the users’ needs 
throughout the design phase – which BIM can facilitate. But as was stated earlier in this 
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section, using BIM to its full potential to deliver on the sustainability agenda will only be 
achievable if the people using it adapt and adopt working practices to suit.» (Bryde, et al, 
2013, p. 979) 
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CAPÍTULO 6 
CONCLUSÕES 
 
6.1 Introdução 
O último capítulo pretende criar uma plataforma de conhecimento sobre as causas e 
consequências de ocorrência de derrapagens financeiras e desvios temporais decorrentes 
dos E&O e TM, quer na fase de projeto quer na fase de execução, resultantes da 
investigação efetuada em termos bibliográficos ao nível internacional quer da análise 
prática de casos de estudos em Portugal. O objetivo final consiste em determinar as 
eventuais soluções possíveis para minimizar a problemática dos E&O e TM em 
empreitadas de obras públicas. 
6.2 Análise dos objetivos da dissertação  
A contratação pública em Portugal, assim como, nos restantes países tem evoluído ao 
longo dos tempos no sentido de tornar mais claros os procedimentos inerentes à execução 
de obras públicas por parte das entidades públicas. Todavia, as exigências legais e 
regulamentares em termos de cumprimento de regras construtivas têm sido cada vez mais 
exigente, dificultando a articulação / coordenação dos diversos projetos (desde a 
arquitetura e especialidades ao projeto de execução) subjacentes a uma obra. 
Associado a estes factos, verifica-se que existe uma falta de diálogo entre os projetistas 
envolvidos, apesar da Lei 31/2009 definir claramente a figura do coordenador de projeto 
bem como as suas competências. No entanto, não é visível na prática que haja articulação 
entre os diferentes projetos, conforme se pode verificar da tipologia de E&O e TM 
identificados. 
Por outro lado, não existe a prática de uso de ferramentas que permitam a articulação e 
confrontação dos diferentes projetos para que, em fase de projeto, se corrijam / retifiquem 
eventuais incompatibilidades, deficiências, erros ou omissões dos mesmos. 
Pode-se dizer que a origem da existência de desvios de custos e prazos estão 
relacionados, na sua grande maioria, com o modelo de contratação, gestão e controlo da 
qualidade dos projetos. Efetivamente, a elaboração de um bom projeto, isento de erros, 
omissões e ambiguidades, constitui uma condição fundamental para a redução significativa 
dos problemas decorrentes de TM, E&O e atrasos temporais das obras. 
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Deste modo, a dissertação pretende dar resposta a algumas questões, que têm sido 
colocadas por vários autores e por vários trabalhos desenvolvidos (Antunes, 2012), e que 
se passam a responder dentro do contexto da presente dissertação: 
 Porque existem sistematicamente desvios nos projetos de construção?  
.: Identificação frequente, durante a fase de execução da obra, de TM, Tm e E&O, o 
que indicia que o projeto não previa as situações verificadas em obra. 
Independentemente de se poder assumir que durante a execução da obra podem 
ocorrer imprevistos, foi concluído, ao longo dos capítulos 3 e 4, que os TM e E&O 
identificados surgem devido à existência de projetos que não traduzem a realidade da 
área de intervenção. 
Verifica-se que o surgimento de TM e E&O decorre da inexistência de estudos 
geotécnicos e geológicos, do desconhecimento das infraestruturas existentes e / ou 
das condições estruturais dos edifícios (cujos elementos devem ser facultados pelo DO, 
de acordo com a Portaria 701-H/2008), e, por outro lado, a falta de articulação e 
coordenação entre o projeto de arquitetura e os projetos de especialidades. Neste 
âmbito salienta-se o papel do coordenador de projeto cujas competências estão 
definidas na Lei 31/2009, mas que, dispõe de uma tarefa difícil que é a compatibilização 
dos projetos (arquitetura e especialidades). 
Importa referir que a existência de desvios em empreitadas de obras públicas não é um 
problema apenas de Portugal, mas que também se aplica no contexto internacional. 
 Quais as causas? 
.: Suborçamentação das obras relativamente à realidade do mercado (dado que o 
projeto não contempla todas as condicionantes existentes na área de intervenção) com 
o consequente aumento do valor global da empreitada, que se repercutem em custos 
acrescidos para o DO e para a EE e, por outro lado, incumprimento do prazo 
inicialmente estipulado. 
 Qual a frequência de ocorrência das causas? 
.: Tendo subjacente quer os casos de estudo constantes no capítulo 4, quer o contexto 
nacional e internacional de ocorrência de desvios de prazos e derrapagens financeiras, 
conclui-se que esta tem sido uma realidade incontornável nas empreitadas de obras 
públicas (todavia, não é possível comparar com obras privadas dado que não se 
conhece que tenha sido realizado qualquer estudo / avaliação nesse âmbito). 
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Assim, e tendo subjacente as conclusões dos capítulos 3 e 4, salientam-se as seguintes 
áreas como sendo as que têm maior frequência de E&O e/ou TM durante a execução 
da obra: construção civil, parte estrutural do edifício, sistemas elétricos e AVAC. 
 Qual o seu impacte? 
.: Ocorrência de derrapagens financeiras e desvios dos prazos de execução das obras, 
com repercussões negativas nos investimentos disponíveis por parte dos DO, bem 
como, para as EE que, além de terem que dar um preço para ‘ganhar a obra’ estão 
sujeitas à aplicabilidade do CCP em matéria de TM e suprimento de E&O. 
 E, por fim, como se pode solucionar o problema? 
.: Dado que a desmaterialização dos projetos é uma realidade, afigura-se que a 
utilização, na elaboração dos projetos e nas peças disponibilizadas aos interessados, 
de ferramentas do tipo BIM ou ProNIC, iria diminuir não só o surgimento de E&O e TM 
nos projetos, mas também permitiria uma melhor identificação preventiva e sucessiva 
da ocorrência de deficiências de projeto melhorando a articulação entre os mesmos. 
Por outro lado, a utilização destas ferramentas promove o diálogo entre os diferentes 
projetistas e, consequentemente, a coordenação dos projetos subjacentes à obra. 
Importa ainda referir que existem outras ferramentas que permitem planear, 
calendarizar e gerir as obras (conforme referido no subcapítulo 5.3) mas que não 
permitem fazer a articulação entre projetos. 
Sobre esta questão salientam-se alguns exemplos, que se consideram como ‘boas 
práticas’, nomeadamente: a PE que está a implementar a ferramenta ProNIC (além de 
todas as restantes ferramentas de planeamento, calendarização, gestão, etc.) desde 
que iniciou a Fase 3 do programa de modernização; os Estados Unidos da América 
que já se encontram a implementar a ferramenta BIM nos contratos públicos e 
privados; e, o caso do Reino Unido que, desde o início do corrente ano, está a 
implementar gradualmente a ferramenta BIM aos contratos públicos de obras de 
construção civil. 
6.3 Limites à investigação  
Apesar do contacto efetuado com a PE, não disponibilizaram os projetos subjacentes ao 
programa de modernização de modo a efetuar-se uma análise mais aprofundada quer na 
fase procedimental quer na fase de execução. Deste modo, a presente dissertação 
assentou apenas na documentação tornada pública no site da PE, do TC e da AFA. 
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No âmbito da avaliação de projetos no contexto pretendido na presente dissertação apenas 
se conhece o projeto de I&D promovido pelo consórcio AFA, ZAGOPE e ACF, o qual 
apresenta os resultados da análise quer na fase procedimental quer na fase de execução 
da obra. As restantes obras foram objeto de análise pelo TC, no âmbito das suas 
competências, pelo que não se teve acesso às propostas das empreitadas, o que poderia 
ter sido uma mais-valia para aprofundar o tema da dissertação. 
Efetivamente existem alguns estudos que analisam as técnicas de gestão, planeamento e 
o controlo de custos e de prazos, no entanto, diretamente relacionado com a identificação 
dos E&O e TM, respetivas causas e consequências e / ou metodologias a aplicar para 
sanar as mesmas, verifica-se que não existem muitos estudos específicos. 
No entanto, os dados, dissertações, relatórios e estudos pesquisados e acessíveis, quer 
no contexto português quer internacional, foram imprescindíveis para a elaboração da 
presente dissertação.  
Importa ainda referir que, não existem estudos que façam a comparação da eficácia e 
eficiência das empreitadas de obras privadas comparativamente com as obras públicas. 
6.4 Contribuições e inovação 
A presente dissertação teve como principal objetivo permitir a compreensão da 
problemática inerente à ocorrência de E&O e TM no contexto do CCP (apesar dos casos 
de estudo se enquadrarem no regime do DL 59/99 e do DL 18/2008) ao nível nacional, bem 
como, a ocorrência de derrapagens financeiras e desvios de prazos no contexto 
internacional, também decorrentes de erros de projeto. 
Apesar do CCP impor um limite de custos adicionais para os E&O e TM, constata-se que 
os 7 casos em análise cumpriram os limites legais aplicáveis. 
Foi também possível concluir que a identificação das irregularidades que ocorrem durante 
a execução da obra variam com o possível enquadramento na lei (de acordo com a 
tipologia que tem um limite superior), ou seja, no âmbito do DL 59/99, as maiores 
ocorrências eram enquadradas em TM, no contexto do DL 18/2008 aferiu-se que os 
imprevistos enquadravam-se maioritariamente em E&O, e, provavelmente (embora sem 
base fundamentada para o concluir), no âmbito do DL 18/2008 com as alterações 
introduzidas pelo DL 149/2012, a maior incidência de imprevistos será em TM. 
Efetivamente, o enquadramento, em E&O e TM, dos imprevistos que ocorrem durante a 
obra têm sido efetuados ao ‘sabor dos limites legais da lei’, tendo subjacente o limite mais 
favorável à situação. 
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Sobre este assunto salienta-se também o artigo de Sarmento, et al (2013), o qual refere 
que a média de desvios financeiros da PE é de 32%, sendo que, nos casos em estudo este 
valor efetivamente não foi atingido, No entanto, convém referir que se trata de um universo 
muito mais pequeno comparativamente com os casos analisados por aquele autor. 
No que concerne à gestão das obras, importa referir que a ocorrência de imprevistos 
acontece essencialmente nos primeiros seis a nove meses de execução de obra, sendo 
esta a fase em que deverão estar disponíveis os meios humanos e logísticos necessários, 
no sentido de não atrasar os trabalhos. 
Feito o enquadramento a nível internacional, concluiu-se que a ocorrência de erros de 
projeto é uma realidade, sendo que, a diferença permanece nas ações tomadas por cada 
país para colmatar a ocorrência de erros de projeto e consequentemente o surgimento de 
desvios de prazos e de derrapagens financeiras. 
Foi concluído que existem países que se encontram num estágio mais avançado do que 
Portugal (nomeadamente os Estados Unidos da América e o Reino Unido, que 
regulamentaram a utilização da ferramenta BIM), sendo de referir no entanto, que em 
Portugal já se começa a aplicar algumas ‘boas práticas’ nomeadamente no caso da PE 
através da ferramenta ProNIC e empresas privadas (Mota-Engil, CNLL, NEWTON, etc.) 
com a ferramenta BIM.  
Todavia, a utilização de ferramentas que permitam a articulação dos diferentes projetos 
não é ainda uma prática corrente da maioria das entidades públicas e de empresas ou 
gabinetes privados. 
6.5 Perspetivas e trabalhos futuros 
Dada a relevância da temática abordada na presente dissertação, considera-se pertinente 
o desenvolvimento de outros estudos que permitam conhecer melhor e aprofundar melhor 
a problemática da ocorrência de E&O e TM em empreitadas de obras públicas, bem como, 
conhecer a aplicabilidade de ferramentas do tipo ProNIC e BIM nas mesmas. Assim sendo, 
considera-se relevante a continuação do trabalho desenvolvido, apontando-se as 
seguintes áreas de desenvolvimento futuro:  
 Inquérito a câmaras municipais, gabinetes projetistas e empreiteiros no sentido de 
aferir como é efetuada a aplicação do CCP, nomeadamente as práticas inerentes ao 
controlo da ocorrência de TM, Tm e E&O. 
 Análise da eficácia e eficiência de empreitadas de obras privadas. 
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 Aplicar a metodologia BIM a um caso prático e analisar o que iria implicar desde a 
fase de projeto até à sua execução, e se de facto vai ao encontro das necessidades 
dos condicionalismos em termos de normas legais, regulamentares e técnicas 
existentes em Portugal. 
 Aferir a aplicabilidade da ferramenta ProNIC aos projetos da Fase 3 da PE, desde a 
fase de projeto até à sua execução, e verificar se de facto vai ao encontro das 
necessidades dos condicionalismos em termos de normas legais, regulamentares e 
técnicas existentes em Portugal. 
 Analisar a aplicabilidade da ferramenta BIM às obras públicas inglesas (dado que se 
tornou obrigatória a sua utilização desde o início de 2014) e aferir a sua eficiência e 
eficácia, bem como, comparar os procedimentos e as normas legais e 
regulamentares comparativamente com Portugal (em que diferem). 
 Comparar as ferramentas existentes em termos de eficiência, eficácia e abrangência. 
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ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Audiência Prévia 
(art. 123.º)
Relatório Final 
(art.º 124.º)
+1 Proposta
Relatório preliminar 
(art.º 122.º)
Sessão Negociação
(art.º 118º a 120º)
Convite c/ caderno encargos
(art.º 115.º)
1 ou + convidados
(n.º1 do art. 114.º)
Apresentação das 
propostas
1 Proposta
Versão final propostas (art.º 
121º)
Adjudicação
Apresentação documentos 
habilitação
(art.º 126º)
Publicitação de ficha em www.base.gov.pt (art.º 127º) + envio de anúncio de 
adjudicação ao Serviço de Publicações Oficiais das Comunidades Europeias, nos 
casos previstos no n.º 2 do art.º 78º
Projecto de Decisão
(n.º 1 do art.º 125.º)
AJUSTE DIRECTO
Regime Normal
(art.º 112.º a 127º)
Possibilidade de convidar 
o concorrente a melhorar 
a sua proposta
(n.º 2 do art. 125.º)
Negociação?
Sim
Não
Pressupostos:
Bens ou Serviços < 75.000€
Empreitadas < 150.000€
Outros contratos < 100.000€
Critérios materiais – qualquer valor (art.º 23º a 27 e 31º, n.º 3)
Apreciação dos trabalhos + Relatório Final 
(n.º 8 art.º 231.º e n.º 7 do art.º232º) 
Decisão de selecção e prémios
(art.º 233º)
Apresentação documentos habilitação 
(alínea f) do n.º 1 do art.º 226º e n.º 1 do 
art.º 234º)
CONCURSO DE CONCEPÇÃO
(art.º  219.º a 236.º)
Anúncio DR + JOUE 
(art.º 224º + 225.º)
Apresentação dos trabalhos de concepção
(n.ºs 1 e 6 do art.º 231º)
Envio do anúncio da decisão de selecção ao Serviço de 
Publicações Oficiais das Comunidades Europeias (art.235º)
Se foi publicitado no JOUE
Sim    
Apresentação documentos destinados 
à qualificação (n.ºs 1 a 3 do art.º  
232º)
Decisão de qualificação + Convite à 
apresentação de trabalhos de 
concepção (n.ºs 4 e 5 do art.º  232º)
A natureza dos 
trabalhos de concepção 
exige a avaliação
da capacidade técnica 
dos candidatos?
Não
Concurso Limitado 
(n.º 2 do art.º 220º)
Concurso Público 
(n.º 1 do art.º 220º)
Consulta e fornecimento dos termos 
de referência (n.ºs 1, 2 e 5 do art.º 
133º e n.º 7 do art.º 226º)
Consulta e fornecimento dos termos 
de referência (n.ºs 1, 2 e 5 do art.º 
133º e n.º 7 do art.º 226º)
Não é obrigatória a publicação de anúncio no 
JOUE quando a entidade adjudicante não 
manifeste expressamente a intenção de, 
posteriormente, celebrar um contrato de 
aquisição do plano ou projecto por ajuste 
directo ao abrigo do disposto na alínea g) do 
n.º 1 do art.º 27.º e desde que a despesa 
autorizada para o pagamento dos prémios no 
âmbito do concurso de concepção seja inferior 
aos valores dos limiares comunitários (n.º 2 do 
artigo 225.º)
Audiência Prévia 
(art. 185.º)
Relatório Final da fase de 
qualificação
(art.º 186.º) 
Relatório preliminar da fase de 
qualificação
(art.º 184º)
Decisão de qualificação
(art.º 187º e 188º)
CONCURSO LIMITADO
(art.º 162.º a 192.º)
Anúncio DR
(art.º 167º)
Anúncio DR + JOUE 
(art.º 167º e art.º 131º)
Apresentação de  
Candidaturas 
(art.º 170º)
Prazo mínimo para a apresentação 
das candidaturas = art.º 173º
Prazo mínimo para a apresentação 
das candidaturas = art.º 174.º
Apresentação de  
Candidaturas 
(art.º 170º)
Publicitação da Lista de Candidaturas em 
plataforma electrónica utilizada pela entidade 
adjudicante  (n.º 1 do art.º 177º) 
dia imediato ao termo do prazo para apresentação 
das candidaturas
Login + Password (n.º 2 art.º do 177º) 
para consulta das candidaturas
Análise das Candidaturas 
(art.º 178º)
CL
Convite dos candidatos qualificados 
(art.º 189º)
Consulta e fornecimento das 
peças do concurso (art.º 133º)
Consulta e fornecimento das 
peças do concurso
(art.º 133º)
Empreitadas <5.000.000€
Bens ou Serviços <200.000€ (ou <130.000€ se entidade
adjudicante = Estado, excepto n.º 3 do art.º 20º)
Outros contratos
Critérios materiais (art.º 28º) = qualquer valor
Pressupostos:
 
 
Audiência Prévia
(art. 147º)
Relatório Final
(art.º 148º) 
Relatório preliminar 
(art.º 146º)
Adjudicação
Apresentação documentos habilitação 
(art. 83.º)
CONCURSO PÚBLICO
(art.º 130.º a 154.º)
Anúncio DR 
(art.º 130º)
Anúncio DR + JOUE 
(art.º 130º e 131º)
Apresentação das propostas 
(art.º 62º)
Prazo mínimo para a 
apresentação das propostas = 
art.º 135.º
Prazo mínimo para a 
apresentação das propostas = 
art.º 136º
Apresentação das propostas 
(art.º 62º)
Publicação da Lista de Concorrentes em plataforma electrónica 
utilizada pela entidade adjudicante (n.º 1 do art.º 138º) 
no dia imediato ao termo do prazo para apresentação das propostas
Login + Password (n.º 2 do art.º 
138º) para consulta das 
propostas
Avaliação das propostas
(art.º 70º e 139º)
Leilão?
(art.º 140º)
Não
Convite a participar no 
leilão (art.º 142º)
Leilão (art.º 140º a 145º)
Sim
Consulta e fornecimento das 
peças do concurso
(art.º 133º)
Consulta e fornecimento das 
peças do concurso 
(art.º 133º)
Envio de anúncio de adjudicação ao Serviço de Publicações 
Oficiais das Comunidades Europeias (art. 78º)
Se foi publicitado no JOUE
Fase de 
negociação? 
(art. 149.º)
Não
Sim
Negociações 
(art.º 151º)
Audiência Prévia 
(art. 153º)
2.º Relatório Final 
(art.º 154º) 
2.º Relatório preliminar 
(art.º 152º)
Empreitadas <5.000.000€
Bens ou Serviços <200.000€ (ou <130.000€ se entidade
adjudicante = Estado, excepto n.º 3 do art.º 20º)
Outros contratos
Pressupostos:
 
CONCURSO PÚBLICO
Regime Especial - Urgente
(art.º 155 a 161º)
Adjudicação
Anúncio DR
c/ programa + caderno encargos
(art.º 157º)
Apresentação documentos habilitação 
(art.º 161º )
Apresentação das 
propostas 
(art.º 62º)
Prazo mínimo para a 
apresentação das propostas = 
24h em dias úteis 
(art.º 158º)
Leilão?
(art.º 140º)
Não
Convite a participar 
no leilão
(142º)
Leilão 
(art.º 140º a 145º)
Sim
Pressupostos:
Critério de adjudicação = preço mais baixo
Bens ou serviços de uso corrente com carácter de urgência <200.000€ 
(ou <130.000€ se entidade adjudicante = Estado, excepto n.º 3 do art.º 20º)
 
Audiência Prévia 
(art.185.º)
Relatório Final da fase de 
qualificação
(art.º 186.º) 
Relatório preliminar da fase de 
qualificação (art.º184º)
Decisão de qualificação
(art.º 187º e 188º)
DIÁLOGO CONCORRENCIAL
(art.º  204.º a 218.º)
Anúncio DR
(art.º208º)
Anúncio DR + JOUE 
(art.º 208º  e art.º 131º)
Apresentação de 
Candidaturas 
(art.º 170º)
Prazo mínimo para a apresentaçáo das 
candidaturas = art.173º
Apresentação de 
Candidaturas 
(art.º 170º)
Publicação da Lista de Candidaturas em plataforma 
electrónica utilizada pela entidade adjudicante  (n.º 
1 do art.º 177º) dia imediato ao termo do prazo para 
apresentação das candidaturas
Login + Password (n.º 2 do art.º 
177.º) para consulta das 
candidaturas
Análise das Candidaturas (art.º 
178º)
DC
Prazo mínimo para a apresentaçáo das 
candidaturas = art. 174.º
Convite dos candidatos 
qualificados
(art.º 209º)
Consulta e fornecimento das 
peças do diálogo 
(art.º 133º e n.º 2 do art.º 207º)
Consulta e fornecimento das 
peças do concurso 
(art.º 133º e n.º 2 do art.º207º)
Outros contratos Empreitadas + Concessão de obras
Bens+Serviços
Apresentação de 
(art.º 210.º e 62.º)
Diálogo com os candidatos qualificados 
(art. 213º e 214º)
Relatório preliminar de admissão e exclusão das 
soluções 
(n.ºs 1 e 2 do art.º 212.º)
Relatório do Diálogo
(art. 215º)
Há 1 solução 
satisfatória?
Não
Sim
Notificação da conclusão diálogo (art.º 216º) + 
Convite c/ caderno de encargos (art. 217º e 
n.ºs 2 a 4 do art.º189º) 
Fim de 
procedimento
Notificação da 
conclusão diálogo 
(art.º 216)
Apresentação das propostas
(art.º 62º)
Prazo mínimo para a apresentação das propostas = art.º218º
Audiência Prévia
(art. 147.º)
Relatório Final
(art.º 148.º) 
Relatório preliminar 
(art.º 146º)
Adjudicação
Apresentação documentos habilitação 
(art. 83º)
Publicação da Lista de Concorrentes em plataforma 
electrónica utilizada pela entidade adjudicante
(n.º 1 do art.º 138º)  
no dia imediato ao termo do prazo para apresentação 
das propostas
Login + Password (n.º 2 do art.º 138º) para 
consulta das propostas
Avaliação das propostas
(art.º 70.º e 139.º)
Envio do anúncio de adjudicação ao Serviço de 
Publicações Oficiais das Comunidades Europeias 
(art. 78º)
Se foi publicitado no JOUE
Audiência prévia 
(n.º 3 do art.º  212.º)
Relatório final de admissão e exclusão das 
soluções 
(n.º 4 do art.º 212.º)
Decisão sobre a admissão e exclusão das 
soluções
(n.º 5 do art.º 212.º)
DC
NEGOCIAÇÃO
(art.º 193.º a 203º)
Anúncio DR
(n.º 1 do art.º 197º)
Anúncio DR + JOUE 
(n.º 2 do art.º 197.º e 131º)
Apresentação de Candidaturas 
(art.º 170º)
Apresentação de Candidaturas 
(art.º 170º)
N
Prazo mínimo para a apresentação das 
candidaturas = art.º 198º
Prazo mínimo para a apresentação das 
candidaturas = art.º 198º
Audiência Prévia
(art. 185.º)
Relatório Final da fase de qualificação 
(art.º 186.º) 
Relatório preliminar da fase de 
qualificação
(art.º 184º)
Decisão de qualificação 
(art.º 187º e 188º)
Publicitação da Lista de Candidaturas em 
plataforma electrónica utilizada pela entidade 
adjudicante  (n.º 1 do art.º177º) 
dia imediato ao termo do prazo para apresentação 
das candidaturas
Login + Password 
(n.º 2 do art.º  177º) 
para consulta das candidaturas
Análise das Candidaturas
(art.º 178º)
Convite dos candidatos qualificados 
(art.º  189º e 199º)
Consulta e fornecimento das 
peças do concurso
(art.º 133º)
Consulta e fornecimento das 
peças da negociação (art.º 133º)
Critérios materiais = qualquer valor
(alínea e) do n.º 1 do art. 29º, n.º 1 
do art.º 31º)
Independentemente do preço base se o 
procedimento de negociação for adoptado ao 
abrigo do disposto nas alíneas a) a d) do n.º 1 
do art. 29º
Anúncio do 
Procedimento de 
Negociação foi 
publicitado no 
JOUE?
Adjudicação
Apresentação documentos habilitação 
(art. 83.º)
Apresentação das propostas  
(art.º 62º)
Prazo mínimo para a apresentação das 
propostas = art.º 189º
Prazo mínimo para a apresentação das 
propostas = art.º 190º
Apresentação das propostas 
(art.º 62º)
Publicação da Lista de Concorrentes em plataforma 
electrónica utilizada pela entidade adjudicante  (n.º 1 
do art.º 138º) dia imediato ao termo do prazo para 
apresentação das propostas
Login + Password (n.º 1 do art.º 
138º) para consulta das propostas
Avaliação das propostas 
(art.º 70º e 139º)
Não Sim
Audiência Prévia 
(art.º153)
Relatório Final 
(art.º 154.º)
Relatório preliminar 
(art.º 152º)
Sessão Negociação
(art.º 118º a 120º)
Versão final propostas (art.º 121º)
Envio de anúncio de adjudicação ao Serviço de Publicações Oficiais das 
Comunidades Europeias (art. 78º)
Se foi publicitado no JOUE
N
ANEXOS 
Isabel Cristina Neves Simões 
Anexo II | Quadro resumo com as normas 
legais e regulamentares aplicáveis nas 
empreitadas de obras públicas 
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Isabel Cristina Neves Simões 
Diploma Designação 
Lei 31/2009, de 3 de julho 
Aprova o regime jurídico que estabelece a qualificação profissional 
exigível aos técnicos responsáveis pela elaboração e subscrição 
de projetos, pela fiscalização de obra e pela direção de obra, que 
não esteja sujeita a legislação especial, e os deveres que lhes são 
aplicáveis e revoga o Decreto 73/73, de 28 de fevereiro 
Portaria 959/2009, de 21 de agosto 
É aprovado o formulário de caderno de encargos relativo aos 
contratos de empreitada de obras públicas anexo à presente 
portaria, da qual faz parte integrante 
Portaria 1379/2009, de 30 de outubro A presente portaria regulamenta as qualificações específicas 
profissionais mínimas exigíveis aos técnicos responsáveis pela 
elaboração de projetos, pela direção de obras e pela fiscalização 
de obras, previstas na Lei n.º 31/2009, de 3 de julho, sem prejuízo 
do disposto em legislação especial 
DL 18/2008, de 29 de janeiro, na 
redação dada pelo DL 278/2009, de 2 
de outubro e alterado pelo DL 149/2012 
de 11 de agosto 
Código dos Contratos Públicos (CCP) 
Lei 59/2008, de 11 de Setembro Aprova o Regime do Contrato de Trabalho em Funções Públicas 
Portaria 701-A/2008, de 29 de julho A presente portaria estabelece os modelos de anúncio aplicáveis 
aos procedimentos pré-contratuais previstos no CCP 
Portaria 701-B/2008, de 29 de julho Criação de uma comissão de acompanhamento da sua aplicação 
no sentido de contribuir para uma posterior revisão do mesmo se 
tal se revelar necessário e nos termos que, da observação crítica 
da prática da contratação pública, resultem como os mais 
adequados 
Portaria 701-C/2008, de 29 de julho A presente portaria aprova o modelo de dados estatísticos a 
remeter pelas entidades adjudicantes à Agência Nacional de 
Compras Públicas, E.P.E., ou ao Instituto da Construção e do 
Imobiliário, I. P., consoante o caso, nos termos e para os efeitos 
previstos no artigo 472.º do CCP 
Portaria 701-D/2008, de 29 de julho A presente portaria aprova o modelo de dados estatísticos a 
remeter pelas entidades adjudicantes à Agência Nacional de 
Compras Públicas, E. P. E., ou ao Instituto da Construção e do 
Imobiliário, I. P., consoante o caso, nos termos e para os efeitos 
previstos no artigo 472.º do CCP 
Portaria 701-E/2008, de 29 de julho A presente portaria aprova os modelos do bloco técnico de dados, 
do relatório de formação do contrato, do relatório sumário anual e 
do relatório de execução do contrato, ao abrigo da obrigação de 
comunicação a que se refere o artigo 465.º do CCP, constantes dos 
anexos I, II, III e IV da portaria e da qual fazem parte integrante 
Portaria 701-F/2008, de 29 de julho A presente portaria regula a constituição, funcionamento e gestão 
do portal único da Internet dedicado aos contratos públicos (Portal 
dos Contratos Públicos), a que se refere o n.º 1 do artigo 4.º do 
CCP 
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Diploma Designação 
Portaria 701-G/2008, de 29 de julho A presente portaria define os requisitos e condições a que deve 
obedecer a utilização de plataformas eletrónicas pelas entidades 
adjudicantes, na fase de formação dos contratos públicos 
Portaria 701-H/2008, de 29 de julho A presente portaria aprova, ao abrigo do n.º 7 do artigo 43.º do 
CCP, o conteúdo obrigatório do programa e do projeto de 
execução, a que se referem os n.os 1 e 3 do artigo 43.º do CCP, 
bem como os procedimentos e normas a adotar na elaboração e 
faseamento de projetos de obras públicas, designados como 
instruções para a elaboração de projetos de obras, constantes do 
anexo I à presente portaria, da qual faz parte integrante 
Portaria 701-I/2008, de 29 de julho O Observatório das Obras Públicas consiste numa base de dados 
referentes à fase de formação dos contratos de empreitada, de 
concessão de obras públicas, à fase de execução dos contratos de 
empreitada de obras públicas e às empreitadas de obras públicas 
integradas em concessões 
Portaria 701-J/2008, de 29 de julho A presente portaria regulamenta o artigo 306.º do CCP, definindo o 
regime de acompanhamento e fiscalização da execução dos 
projetos de investigação e desenvolvimento relacionados com as 
prestações que constituem o objeto dos contratos de valor igual ou 
superior a € 25 000 000,00 obrigatórios de acordo com o disposto 
no n.º 7 do artigo 42.º do CCP 
Portaria 119/2012, de 16 de janeiro, 
retificada pela Declaração de 
Retificação 24/2012 de 30 de maio 
As classes de habilitações contidas nos alvarás das empresas de 
construção, bem como os valores máximos de obra que cada uma 
delas permite realizar, são fixados em quadro 
Portaria 1268/2008, de 6 de novembro Livro de Obra 
DL 144/2007, de 27 de abril, na redação 
dada pelo DL 69/2011, de 15 de junho 
O Instituto da Construção e do Imobiliário, I. P., abreviadamente 
designado por InCI, I. P., é um instituto público integrado na 
administração indireta o Estado, dotado de autonomia 
administrativa, financeira e património próprio 
DL 12/2004, de 9 de janeiro, na redação 
dada pelo DL 69/2011, de 15 de junho 
O presente diploma estabelece o regime jurídico aplicável ao 
exercício da atividade da construção 
Portaria 14/2004, de 10 de janeiro Estabelece quais os requisitos que os requerentes têm de cumprir 
e como os comprovar perante o Instituto dos Mercados de Obras 
Públicas e Particulares e do Imobiliário e quais os tipos de trabalhos 
que lhes são permitidos realizar 
Portaria 15/2004, de 10 de janeiro Ficam sujeitos ao pagamento de taxas, destinadas a cobrir os 
encargos com a gestão do sistema de ingresso, permanência e 
fiscalização da atividade da construção 
Portaria 16/2004, de 10 de janeiro A presente portaria estabelece condições mínimas que devem ser 
respeitadas pelas empresas detentoras de alvará para a atividade 
da construção, no que se refere ao seu quadro de pessoal 
Portaria 18/2004, de 10 de janeiro Elementos instrutórios dos pedidos de ingresso na atividade 
(IMOPPI) 
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Diploma Designação 
Portaria 19/2004, de 10 de janeiro As habilitações a que se refere o n.º 4 do artigo 4.º do Decreto-Lei 
12/2004, de 9 de Janeiro, estão agrupadas nas seguintes 
categorias: Edifícios e património construído; Vias de comunicação, 
obras de urbanização e outras infraestruturas; Obras hidráulicas; 
Instalações elétricas e mecânicas; Outros trabalhos 
DL 211/2004, de 20 de agosto, na 
redação dada pelo DL 69/2011, de 15 
de junho 
O exercício das atividades de mediação imobiliária e de angariação 
imobiliária em território nacional fica sujeito ao regime estabelecido 
no presente diploma, sem prejuízo do disposto no número seguinte 
Portaria 994/2004, de 5 de agosto Indicadores de liquidez geral e autonomia financeira 
DL 273/2003, de 29 de outubro O presente diploma estabelece regras gerais de planeamento, 
organização e coordenação para promover a segurança, higiene e 
saúde no trabalho em estaleiros da construção e transpõe para a 
ordem jurídica interna a Diretiva 92/57/CEE, do Conselho, de 24 de 
Junho, relativa às prescrições mínimas de segurança e saúde no 
trabalho a aplicar em estaleiros temporários ou móveis 
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Anexo III | Acórdãos do Tribunal de Contas 
 
 
  
 
 
 Tribunal de Contas 
  
Transitada em julgado 
 
1 
 
                              SENTENÇA n.º 2/2013 – 3.ª Seção 
                                    (Proc. n.º 5JRF/2012) 
 
Descritores: Trabalhos a mais/erros e omissões; Aplicação da lei 
mais favorável/lei intercalar. 
 
Sumário: 
1. Os erros e omissões traduzem-se sempre em omissões, 
deficiências ou imperfeições dos elementos de solução da obra 
por motivos imputáveis às partes do contrato (a uma ou a ambas 
as partes); pressupõem, por isso, um nexo de imputabilidade a 
uma das partes do contrato ou a ambas. 
2. O CCP, para afastar os trabalhos a mais dos erros e omissões 
utiliza, precisamente, a forma “parte responsável pelos mesmos” 
(erros e omissões) - vide parte final do n.º 4 do artigo 370.º.  
3. Nestes termos, se, em função das circunstâncias concretas, há 
uma parte (ou ambas) responsável, nunca há trabalhos a mais, 
mas sim – e apenas – erros e omissões. 
4. No caso, estamos perante trabalhos adicionais decorrentes de 
um erro do projeto que, podendo e devendo ter sido previsto, é 
imputável, ao menos, à entidade adjudicante; 
5. Os referidos trabalhos adicionais correspondem a 9,11% do 
valor do preço contratual (€2.248.999,99). 
6. A estes trabalhos era aplicável, por força do n.º 1 do artigo 16.º 
do DL 18/2006, de 29 de Fevereiro, o DL 59/99, de 02/03, pelo, 
caso se aplicasse aquele diploma, os Demandados estariam 
incursos na infração p. e p. no artigo 65.º, n.º 1, alínea b), e n.º 2, 
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da LOPTC, por violação do disposto no artigo 48.º do DL 59/99, 
de 02/03. 
7. No domínio do CCP, ao erro supra identificado aplica-se-lhe a 
hipótese normativa contida no artigo 370.º, n.º 2, alínea d), já que 
o regime aí previsto permite que seja ordenada a execução de 
trabalhos decorrentes de erros e suprimentos até 50% do preço 
contratual; daí que aos Demandados nenhuma infração lhe 
pudesse ser imputada. 
8. O DL n.º 149/2012, de 12 de Julho, revogou aquele normativo 
(o do ponto 7. do Sumário), sendo que, de acordo com a redação 
dada por aquele diploma, só pode ser ordenada ao empreiteiro a 
execução de trabalhos de suprimento de erros e omissões 
quando o somatório do preço atribuído a tais trabalhos com o 
preço de anteriores trabalhos da mesma natureza não exceder 
5% do preço contratual; daí que aos Demandados pudesse ser 
imputada a infração p. e p. no artigo 65.º, n.º 1, alínea b), e n.º 2, 
da LOPTC, por violação do disposto no artigo 19.º, alínea b), do 
CCP. 
 9. O regime do CCP, na sua redação inicial - lei intercalar – é o 
concretamente mais favorável, sendo este, por isso o aplicável, 
retroativamente – vide n.º 4 do artigo 2.º do Código Penal, e n.º 4 
do artigo 29.º da CRP; e isto porque a aplicação deste regime 
permite a absolvição dos Demandados, por falta do elemento 
objetivo da infração. 
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SENTENÇA n.º 2/2013 – 3.ª Seção 
(Proc. n.º 5JRF/2012) 
 
1. RELATÓRIO. 
1.1. O Magistrado do Ministério Público, junto deste Tribunal, ao 
abrigo do disposto nos artigos 57.º, nºs 1 e 3, 61.º, 65.º, n.º 1, alínea b), 
2 e 5, 67.º e 89.º e seguintes da Lei 98/97, de 26/08 (doravante 
LOPTC), requereu o julgamento em processo de responsabilidade 
financeira de (1) Marco António Ribeiro dos Santos Costa (D1), na 
qualidade de vereador em regime de permanência da Câmara 
Municipal de Vila Nova de Gaia (doravante CMVNG), durante o 
exercício de 2009; (2) José Guilherme Saraiva de Oliveira Aguiar 
(D2), na qualidade de vereador em regime de permanência da CMVNG, 
durante o mesmo exercício; (3) Firmino Jorge Anjos Pereira (D3), na 
qualidade de vereador em regime de permanência da CMVNG, durante 
o mesmo exercício; (4) Francisco Mário Dorminsky de Carvalho 
(D4), na qualidade de vereador em regime de permanência da CMVNG, 
durante o mesmo exercício; (5) António Augusto Guedes Barbosa 
(D5), na qualidade de vereador em regime de permanência da CMVNG, 
durante o mesmo exercício; (6) Mário Rui Figueira de Campos 
Fontemanha (D6), na qualidade de vereador em regime de 
permanência da CMVNG, durante o mesmo exercício; (7) Manuel 
Joaquim Barbosa Ribeiro (D7), na qualidade de vereador em regime 
de não permanência da CMVNG, durante o mesmo exercício; (8) José 
Moreira Alves (D8), na qualidade de vereador em regime de não 
permanência da CMVNG, durante o mesmo exercício; e (9) Maria Ilda 
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da Costa Figueiredo (D9), na qualidade de vereadora em regime de 
não permanência da CMVNG, durante o mesmo exercício. 
 
 
1.2. Para tanto, em síntese, alega: 
 Os Demandados integravam, no ano de 2009, a Câmara Municipal de Vila 
Nova de Gaia (CMVNG); 
 O Tribunal de Contas, em plenário da 1.ª Seção, de 02.11.2009, deliberou a 
realização de uma ação de fiscalização concomitante (Processo n.º 18/2009 
– Audit. 1.ª S) à execução do contrato de empreitada de “Construção do 
Empreendimento Miradouro, na Rua General Torres/Rua Guedes Amorim – 
Freguesia de Santa Marinha”, que envolveu a análise do contrato adicional. 
 Os resultados desta ação constam do Relatório n.º 22/2011, aprovado em 
Subseção da 1.ª Seção, de 15.11.2001, que serviu de base à elaboração do 
presente requerimento. 
 A CMVNG havia remetido ao Tribunal de Contas, para fiscalização prévia, o 
contrato referente àquela obra, celebrado em 2 de Outubro de 2008, com a 
empresa “Construtora San José, SA”, pelo valor de 2.248.999,99 euros, 
s/IVA, o qual foi visado em sessão diária de visto em 13.01.2009. 
 O contrato de empreitada foi precedido de concurso público, cuja abertura foi 
autorizada na reunião da Câmara Municipal, de 4 de Junho de 2007, tendo 
sido publicitado por Aviso publicado no Diário da República, 2.ª Série, n.º 
126, de 3 de Junho de 2007. 
 A obra foi consignada em 17 de Novembro de 2008. 
   A empreitada, por série de preços, consistiu na construção de um edifício de 
habitação e comércio, com a realização dos trabalhos, que de acordo com a 
proposta escolhida, se distribuíam por: arquitetura, fundações e estruturas; 
contenção de taludes, rede de abastecimento de água, rede de drenagem de 
águas pluviais e freáticas, rede de drenagem de águas residuais domésticas, 
eletricidade, rede de abastecimento de água, rede de extinção de incêndio, 
rede de gás.  
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   No dia 29.06.2009 e no âmbito da execução referida empreitada, foi 
celebrado o contrato adicional nº 1 com a sociedade “Construtora São José, 
S.A”, no montante de 230.000,00 euros, s/IVA, relativo a trabalhos de 
contenção de taludes, de acordo com a reformulação do projeto de 
construção de taludes, tendo a adjudicação dos trabalhos sido autorizada 
por deliberação da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, aprovada na 
reunião de 24 de Abril de 2009, com base na Informação nº 27875/08 da 
Divisão Municipal de Fiscalização de Empreitada e Intervenção na Via 
Pública. 
    O contrato adicional contemplou igualmente “trabalhos a menos” da mesma 
natureza dos trabalhos adicionais, no valor de 25.000,00 euros, pelo que o 
acréscimo financeiro é de 205.000,00 euros. 
   Os trabalhos que integravam o objeto do contrato adicional tornaram-se 
necessários em virtude de, já em obra, se ter constatado uma divergência 
entre as características geológicas/geotécnicas reais do terreno, constituído 
essencialmente de saibro na área dos taludes existentes na zona envolvente 
à área especifica do edifício, a construir, e as previstas no projeto 
concursado (consideradas de tipo rochoso). 
   A área do terreno correspondente à dos trabalhos da zona envolvente à da 
implantação do edifício a construir não foi incluída no estudo geológico – 
geotécnico que precedeu à elaboração do projeto da execução da obra. 
   Os trabalhos foram determinados por vontade do dono da obra e resultaram 
de erros e omissões do projeto inicial da empreitada. 
   Não tiveram tais trabalhos origem em qualquer circunstância imprevista, ou 
seja, um acontecimento inesperado, inopinado ou insuscetível de ter sido 
previsto por qualquer decisor público razoavelmente informado. 
   A adjudicação dos trabalhos que constituem o objeto do contrato adicional nº 
1 foi aprovada com os votos favoráveis dos Demandados Marco António 
Ribeiro dos Santos Costa, José Guilherme Saraiva de Oliveira Aguiar, 
Firmino Jorge Anjos Pereira, Francisco Mário Dorminsky de Carvalho, 
António Augusto Guedes Barbosa, Mário Rui Figueiredo de Campos 
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Fontemanha, e as abstenções dos demandados Manuel Joaquim Barbosa 
Ribeiro, José Moreira Alves e Maria Ilda da Costa Figueiredo 
   A natureza dos trabalhos realizados, no valor de 205.000,00 euros, impunha 
o prévio recurso a procedimento por concurso público ou limitado por prévio 
qualificação, nos termos da alínea b) do artigo 19.º do CCP. 
  A adjudicação e contratualização por mero ajuste direto dos trabalhos 
adicionais não qualificáveis como “trabalhos a mais”, violou o disposto nos 
artigos 26.º do DL n.º 59/99, de Março, aplicável “ex vi” do artigo 16.º, n.º 1, 
do DL n.º 18/2008, de 29 de Janeiro (que aprovou o CCP) e 19.º, alínea b) 
do CCP. 
   A omissão do procedimento pré-contratual exigido, torna nulos os atos de 
adjudicação dos trabalhos adicionais, por força do disposto nos artigos 133.º, 
n.º 1 do CPA e 283.º, n.º 1 do CCP, gerando, consequentemente, despesa 
pública ilegal de 205.000,00 euros. 
   Ao votarem como votaram, a adjudicação e contratualização dos trabalhos 
adicionais em causa, os Demandados agiram sem o cuidado e a diligência 
impostos pelo exercício das suas funções autárquicas, podendo e devendo 
ter decidido conforme os preceitos aplicáveis indicados, que acabaram por 
desrespeitar, sendo ainda aplicável aos Demandados que se abstiveram 
atento o disposto no artigo 93.º, n.º 3, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 
republicada em anexo à Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. 
   Assim, os Demandados encontram-se incursos na infração financeira 
sancionatória p.p. pelo artigo 65.º, n.º 1, alínea b), 2 e 5 da LOPTC, com 
referência aos artigos 26.º do DL n.º 59/99, de 2 de Março, 19.º, alínea b) do 
CCP. 
Termina pedindo a condenação dos Demandados D1 a D6, na multa 
correspondente a 20UC (2.040,00€), e dos D7 a D9, na multa correspondente a 
15UC (1.530,00€)  
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1.3. Os Demandados contestaram, alegando, em síntese, que: 
 Como os autos ostentam, o contrato adicional foi efetuado com base na 
informação n.º 27875/08, da Divisão Municipal de Fiscalização de 
Empreitada e Intervenção na Via Pública; 
 Por esta informação técnica, tais trabalhos originariamente não previstos, 
tornaram-se incontornavelmente necessários à finalização do contrato, e 
catalogados de trabalhos a mais, na previsão do disposto no artigo 26.º, do 
DL 59/99, de 2 de Março; 
 A deliberação em causa estribou-se na sobredita informação técnica e 
demais pareceres nela apostos, em cumprimento, aliás, da hierarquia 
existente nas unidades orgânicas, não sendo exigível nem possível ao 
decisor público diferente atuação salvo erro grosseiro detetável, o que não 
foi de todo o caso; 
 De resto, apoiar-se numa informação municipal subscrita por técnico 
devidamente habilitado, portador por excelência do conhecimento técnico 
da obra, para deliberar sobre assunto de cariz exclusivamente técnico da 
obra em determinado sentido consubstancia uma boa praxis administrativa 
ditada pela necessidade de celeridade acompanhada da respetiva 
delegação de competência e responsabilidade de quem acompanha in locu 
a obra e seus procedimentos, em auxílio de quem, posteriormente, decide; 
 Razão pela qual aos Demandados, enquanto decisores públicos, não lhes 
era exigível, nem possível, aquilatar de erros e omissões do projeto inicial 
da empreitada, atenta, para além do mais, à especificidade técnica do 
projeto que envolvia estudos geológicos/geotécnicos de elevada 
complexidade; 
 Projeto este, aliás, da autoria de Gabinete Técnico externo e conceituado – 
do Senhor Arquiteto Rui Ramos Loza; 
 Outrossim, da subtileza que o conceito de “trabalhos a mais” encerra, para 
os efeitos desses preceitos, a que pretenderam vincular-se e respeitar, 
mercê da informação cujo sentido se apropriaram e em conformidade 
decidiram; 
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 Enquanto decisores públicos informados e tecnicamente assessoriados, não 
lhes exigível entendimento e soluções diferentes. 
 Assim, e ao invés do imputado em 12 e 13 da Demanda, e funcionalmente 
censurado em 18, os Demandados agiram sem ilicitude e sem culpa, não 
lhes sendo exigível atuação diferente. 
 Tanto mais que essa solução, sopesando os autos configuram sempre 
exercício legítimo e lícito de direito de necessidade, prevenido pelo artigo 
34.º do Código Penal, face à concorrência de pressupostos, o que exclui da 
ordem jurídica qualquer censura ético-jurídica e funcional. 
Sem embargo. 
 Tais trabalhos apresentaram-se, na execução do contrato, como 
irremediavelmente imperiosos para a finalização da empreitada, com vista a 
levar a bom porto um equipamento de indiscutível interesse social, 
 Cujo objeto respeitava a habitação social, com prazos de execução 
incompatível mesmo com a abertura de novo concurso adrede, fosse caso 
disso, 
 Comprometendo sempre o interesse público prosseguido. 
Assim, 
 Não devem, pois, ser censurados e sancionados os Demandados, antes 
devendo ser absolvidos. 
Por outro lado, 
 Mas não menos despiciendo, diremos que o início da empreitada coincidiu 
com um novo regime que, pese embora não lhe ser aplicável, criou 
necessariamente alguma dificuldade por parte de todos os intervenientes em 
relação a procedimentos legais a adotar em cada uma das empreitadas que, 
entretanto, estavam em curso; 
 De qualquer modo não podemos deixar aqui de realçar que não houve um 
aumento global da despesa referente à empreitada; bem pelo contrário, 
resulta da sua conta final, um saldo a favor do erário público de 120.142,76€, 
Sem prescindir, e subsidiariamente, 
 A ilicitude e culpa dos Demandados, face ao alegado, são reconhecidos e 
declaradamente diminutos, mercê da inevitabilidade da despesa, 
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 Não houve prejuízo para o erário público e foi do interesse público a 
execução imediata dos trabalhos em execução, não comprometendo assim a 
finalização do contrato, que respeitava a uma obra de habitação social, 
 A errónea qualificação como “trabalhos a mais” na subsunção ao artigo 26.º 
do DL 59/99, em concreto, redundará apenas em imperfeição formal e 
procedimental, 
 Devendo sempre os Demandados ser dispensados de pena, ao abrigo do 
disposto no artigo 74.º do Código Penal, “ex vi” do artigo 67.º, n.º 3, da 
LOPTC, sendo o montante reivindicado pelo Demandante elevado, já o valor 
limite mínimo ao tempo era de 15UC. 
 Deve, pois, improceder, a impetrada responsabilidade financeira 
sancionatória, 
 Dela se absolvendo os Demandados e, sempre, deverão ser dispensados de 
pena, como propugnado, alegando ainda em sua defesa o merecimento dos 
autos e quanto a seu favor e proveito resultar do julgamento. 
  
Termos em que, nos melhores de Direito, deve improceder o impugnado 
procedimento, dele se absolvendo os Demandados e, sempre, a não se entender 
assim, subsidiariamente, devem ser dispensados de pena, como clamado, ao 
abrigo do disposto no artigo 74.º do Código Penal, “ex vi” do artigo 67.º, n.º 3, da 
Lei 98/97, de 26/08, assim se fazendo a acostumada 
 
                                                                   Justiça. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO. 
2.1. O Tribunal, ponderadas todas as provas produzidas em 
audiência de julgamento, respondeu da seguinte forma à 
factualidade alegada: 
 
“I – Factos provados: 
A) Os demandados integravam, no ano de 2009, a Câmara Municipal de Vila 
Nova de Gaia; 
B) O Tribunal de Contas, em plenário da 1ª Secção, de 02.11.2009, deliberou 
a realização de uma ação de fiscalização concomitante (Processo n.º 
18/2009- AUDIT. 1.ª S) à execução do contrato de empreitada de “Construção 
do Empreendimento Miradouro, na Rua General Torres/Rua Guedes Amorim 
– Freguesia de Santa Marinha”, que envolveu a análise do contrato adicional;  
C) Os resultados desta ação constam do Relatório n.º 22/2011, aprovado em 
Subsecção da 1ª Secção, de 15.11.2001, que serviu de base à elaboração do 
presente requerimento; 
D) A Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia havia remetido ao Tribunal de 
Contas, para fiscalização prévia, o contrato referente àquela obra, celebrado 
em 2 de Outubro de 2008, com a sociedade “Construtora San José, SA”, pelo 
valor de 2.248.999,99 euros, s/IVA, o qual foi visado em sessão diária de visto 
de 13.01.2009; 
E) O contrato de empreitada foi precedido de concurso público, cuja abertura 
foi autorizada na reunião de Câmara Municipal, de 4 de Junho de 2007, tendo 
sido publicitado por Aviso publicado no Diário da República, 2ª Série, nº 126, 
de 3 de Julho de 2007; 
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F) A obra foi consignada em 17 de Novembro de 2008; 
G) A empreitada, por série de preços, consistiu na construção de um edifício 
de habitação e comércio, com a realização dos trabalhos, que de acordo com 
a proposta escolhida, se distribuíam por: arquitetura, fundações e estruturas; 
contenção de taludes, rede de abastecimento de água, rede de drenagem de 
águas pluviais e freáticas, rede de drenagem de águas residuais domésticas, 
eletricidade, rede de abastecimento de água, rede de extinção de incêndio, 
rede de gás. 
H) No dia 29.06.2009 e no âmbito da execução referida empreitada, foi 
celebrado o contrato adicional nº 1 com a sociedade “Construtora São José, 
S.A”, no montante de 230.000,00 euros, s/IVA, relativo a trabalhos de 
contenção de taludes, de acordo com a reformulação do projeto de construção 
de taludes, tendo a adjudicação dos trabalhos sido autorizada por deliberação 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, aprovada na reunião de 24 de 
Abril de 2009, com base na Informação nº 27875/08 da Divisão Municipal de 
Fiscalização de Empreitada e Intervenção na Via Pública. 
I) O contrato adicional contemplou igualmente “trabalhos a menos” da mesma 
natureza dos trabalhos adicionais, no valor de 25.000,00 euros, pelo que o 
acréscimo financeiro é de 205.000,00 euros. 
J) Os trabalhos que integravam o objeto do contrato adicional tornaram-se 
necessários em virtude de, já em obra, se ter constatado uma divergência 
entre as características geológicas/geotécnicas reais do terreno, constituído 
essencialmente de saibro na área dos taludes existentes na zona envolvente 
à área especifica do edifício, a construir, e as previstas no projeto concursado 
(consideradas de tipo rochoso). 
K) A área do terreno correspondente à dos trabalhos da zona envolvente à da 
implantação do edifício a construir não foi incluída no estudo geológico – 
geotécnico que precedeu à elaboração do projeto da execução da obra. 
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L) A adjudicação dos trabalhos que constituem o objeto do contrato adicional 
nº 1 foi aprovada com os votos favoráveis dos Demandados Marco António 
Ribeiro dos Santos Costa, José Guilherme Saraiva de Oliveira Aguiar, Firmino 
Jorge Anjos Pereira, Francisco Mário Dorminsky de Carvalho, António 
Augusto Guedes Barbosa, Mário Rui Figueiredo de Campos Fontemanha, e 
as abstenções dos demandados Manuel Joaquim Barbosa Ribeiro, José 
Moreira Alves e Maria Ilda da Costa Figueiredo 
M) A deliberação em causa fundamentou-se na informação n.º 27875/08 
da Divisão Municipal de Fiscalização de Empreitadas e Intervenções na 
Via Pública, cujo teor se transcreve: 
“De: Divisão Municipal de Fiscalização de Empreitadas e Intervenções na Via 
Pública. 
Para: Eng.ª Rita Saraiva 
Data: 2008/12/31 
N/Ref.ª: 27875/08/DMFEIVP 
Assunto: Construção do Empreendimento Miradouro – Trabalhos a mais n.º 1 
Relativamente à obra em epígrafe, o projetista concebeu uma solução de 
contenção em talude rochoso que se veio a constatar inapropriada ao tipo de 
solo encontrado, pelo facto de o talude ser constituído por saibro em quase 
toda a sua totalidade. 
Tal constatação implicou a reformulação do projeto de contenção de taludes, o 
que acabou por se traduzir na necessidade de uma solução não prevista no 
contrato e que, segundo parecer da equipa projetista, consiste na execução 
de contenção do talude por gunitagem e pela execução de muro de Berlim, 
combinado com ancoragens e pregagens já previstas. 
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A fiscalização solicitou ao adjudicatário da empreitada “Construtora San José, 
SA” proposta para a realização dos trabalhos de espécie não prevista no 
contrato definido pelo projetista, nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 26.º 
do DL 59/99 de 2 de Março”. 
A proposta foi discutida com o objetivo de obter os melhores preços unitários, 
o que levou a fiscalização a solicitar duas revisões à proposta inicial, que se 
encontravam em anexo, tendo-se chegado à proposta final, cujos preços 
unitários apresentados são usualmente praticados no mercado, pelo que a 
fiscalização solicita que os mesmos sejam aprovados. 
A adoção desta solução de contenção de taludes, traduz-se assim na 
execução indispensável de trabalhos a mais no valor aproximado de 
230.000,0+IVA, conforme proposta anexa, o que corresponde a uma mais-
valia de aproximadamente 205.000,00+IVA, correspondente a 9,12% do valor 
da adjudicação. 
Desta forma solicita-se a cabimentação do valor em causa (…). 
Em anexo: Proposta de trabalhos a mais. 
                                            O Engenheiro Civil 
                                                       (Adelino Braga)” 
N) Sobre a referida informação, foi emitido o Parecer da autoria da 
Senhora Engenheira Ana Rita, que se segue: 
 “À consideração do Sr. Eng.º Fernando Perpétua (DMOMM), proponho a 
aprovação dos trabalhos a mais no montante de 230.000,00 +IVA e de 
trabalhos a menos de 25.000,00+IVA (cerca de 9,12% do valor da 
adjudicação), nos termos informados. 
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Alerta-se ainda que os projetos desenvolvidos no âmbito do presente 
concurso foram elaborados por projetistas externos a esta autarquia sob 
coordenação da empresa Municipal Gaia Social, EM;  
O) Sobre o referido Parecer, foi emitido o Despacho da autoria do Eng.º 
Fernando Perpétua, que se segue: 
“Concordo. Atendendo à natureza do terreno onde se está a executar a obra, 
quer em termos de solo, quer em termos da inclinação dos taludes, e 
atendendo ainda a que o projeto elaborado pela Gaia Social e que esteve na 
base do concurso da obra em causa não prever o indispensável tratamento 
para a contenção de taludes, proponho a aprovação dos trabalhos a mais e 
dos trabalhos a menos, bem como a cabimentação do valor de 
205,000,00€+IVA nos termos da informação precedente. 
À consideração do Sr. Vereador Firmino Pereira”; 
P) Na sequência do referido Despacho, foi ordenado pelo Senhor Vereador 
Firmino Pereira, com o Pelouro das Obras Municipais,   que a questão fosse 
remetida para reunião de Câmara, que deliberou no sentido já expresso na 
alínea L) do probatório;  
Q) O projeto de execução da empreitada foi da autoria de um Gabinete 
Técnico externo; 
R) O referido Gabinete Técnico - do Arquiteto Rui Ramos Loza – era 
considerado um gabinete conceituado; 
S) O projetista concebeu uma solução de contenção em talude rochoso, que 
se veio a constatar inapropriada ao tipo de solo encontrado, uma vez que o 
talude era constituído por saibro em quase toda a sua totalidade; 
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T) Aquando da elaboração do projeto não havia evidência visual de que o 
talude pudesse ser constituído por saibro;  
U) Os Demandados, ao agirem da forma supra descrita, fizeram-no no 
convencimento de que a desconformidade, constatada no decurso da obra, 
entre as características geológicas do terreno que foram consideradas no 
projeto e as realmente existentes, era suscetível de ser considerada uma 
circunstância imprevisível;  
V) Todos os demandados tinham, à data dos factos, experiência em funções 
autárquicas iguais ou superiores a quatro anos. 
 
 
 
2.2. O DIREITO. 
2.2.1. Da infração financeira por que vêm acusados os 
Demandados. 
 
Os Demandados vêm acusados da prática de uma infração financeira 
sancionatória prevista e punida no artigo 65.º, n.º 1, alínea b), e nºs 2 e 
5 da LPOTC, por violação do disposto nos artigos 26.º do DL 59/99, de 
02/03, e 19.º, alínea b), do CCP. 
 
2.2.2.1. 
A imputação daquela infração por parte do M.P. assenta, no essencial, 
no seguinte: 
 
 Por deliberação de 24ABR2009, aprovada com os votos 
favoráveis dos D1 a D6 e as abstenções D7 a D9, foram 
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adjudicados, por ajuste direto, trabalhos adicionais ao contrato 
inicial; 
 O contrato inicial, datado de 2OUT2008, foi celebrado com a 
sociedade “Construtora San José, S.A, pelo valor de 
2.248.999,99€, s/IVA, tendo sido visado em 13JAN2009; 
 O contrato adicional, no valor de 230.000,00€, foi adjudicado à 
sociedade supra identificada, tendo contemplado, igualmente, 
“trabalhos a menos” da mesma natureza dos trabalhos adicionais, 
no valor de 25.000,00€, pelo que o acréscimo financeiro foi de 
205.000,00€; 
  O contrato inicial foi precedido de concurso público, cuja abertura 
foi autorizada pela CMVNG em 4JUN2007, e foi celebrado em 
2OUT2008;  
 A empreitada é por série de preços; 
 Os trabalhos que integravam o objeto do contrato adicional 
tornaram-se necessários em virtude de já em obra se ter 
constatado divergência entre as características 
geológicas/geotécnicas reais do terreno constituído 
essencialmente por saibro na área dos taludes existentes na zona 
envolvente à área específica do edifício a construir, e as previstas 
no projeto concursado (consideradas de tipo rochoso). 
 A área do terreno correspondente à dos trabalhos da zona 
envolvente à da implantação do edifício a construir não foi 
incluída no estudo geológico-geotécnico que precedeu à 
elaboração do projeto da execução da obra; 
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 Os trabalhos resultaram de erros e omissões do projeto inicial da 
empreitada, e não tiveram origem em nenhuma circunstância 
imprevista; 
 A natureza dos trabalhos realizados, no valor de 205.000,00€, 
impunha o prévio recurso a procedimento de concurso público ou 
limitado por prévia qualificação, nos termos da alínea b) do artigo 
19.º do CCP; 
 Daí a sua incursão na infração identificada no ponto 2.2.1. 
 
 
 
2.2.3. Da invocada violação do disposto no artigo 19.º, alínea b) do 
Código dos Contratos Públicos, por os referidos trabalhos, no 
valor de 205.000,00€, terem sido adjudicados por ajuste direto, 
quando, atento o seu valor, deviam ter sido adjudicados por 
concurso público ou limitado por prévia qualificação. 
 
2.2.3.1. 
 
Preliminarmente, importa referir que, com a entrada em vigor do Código 
dos Contratos Públicos (doravante CCP) e estando em causa o 
apuramento de responsabilidades financeiras de natureza 
sancionatória, o regime aplicável é o que concretamente for mais 
favorável aos Demandados – vide artigo 2.º do Código Penal. 
 
O M.P. centra a sua argumentação, para efeitos de qualificar os 
trabalhos em causa como trabalhos não subsumíveis ao conceito de 
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“trabalhos a mais”, no facto de estes não terem tido origem em 
qualquer “circunstância imprevista”. Na verdade, diz o M.P., tais 
trabalhos só se tornaram necessários porque a entidade adjudicante 
não procedeu, como podia e devia, ao estudo geológico/geotécnico da 
zona envolvente à da implantação do edifício. Se o tivesse feito – 
acrescenta - teria constatado que essa zona era composta 
essencialmente por saibro, o que implicava uma solução de contenção 
em talude adequada à situação, e não a solução projetada, 
considerada de tipo rochoso. 
 
O conceito de “trabalhos a mais”, no atual C.C.P, é idêntico ao já 
previsto no DL 59/99 (vide artigos 370.º e 26, n.º 1, respetivamente). 
 
Trabalhos a mais são aqueles que se tenham tornados necessários na 
sequência de uma circunstância que, embora desconhecida pelas 
partes, já existia no momento da preparação do contrato, desde que a 
circunstância causadora das dificuldades materiais que justificam novos 
trabalhos, não só não tenha sido prevista, como nem sequer fosse 
previsível à luz de um padrão de diligência exigível a determinar no 
caso concreto1. 
 
Ficou provado que, aquando da elaboração do projeto, não havia 
evidência visual de que o talude pudesse ser constituído por saibro 
(alínea T) dos factos provados). 
                                                 
1 Vide Sérvulo Correia e António Cadilha, in “O Regime da responsabilidade por erros e omissões do 
projeto”, págs. 24 e segs., citado por Rui Medeiros, in “Estudos da Contratação Pública”, Vol. II, pág. 451 
(nota 51) e Acórdão do Tribunal de Contas n.º 17/05. 
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Contudo, não ficou provado que houvesse qualquer evidência visual de 
que o talude fosse constituído por terreno rochoso, ou por qualquer 
outro tipo de terreno. 
 
Ou seja: os trabalhos adicionais ocorreram, no mínimo, porque a 
entidade adjudicante confiou que, da não evidência visual de que o 
talude pudesse ser constituído por saibro, se poderia, sem mais, 
dispensar o estudo geológico/geotécnico do terreno envolvente à da 
implantação do edifício, como se aquela evidência de cariz empírico 
pudesse justificar uma omissão de tal dimensão. 
 
Estamos, por isso, perante uma circunstância que qualquer decisor 
público normal colocado na posição do real decisor, à luz de um padrão 
de diligência exigível no caso concreto, podia e devia ter previsto, 
assim se evitando a realização de tais trabalhos adicionais. 
 
Não estamos, por isso, perante “trabalhos a mais”, quer apliquemos o 
artigo 26.º, n.º 1, do DL 59/99, de 02/03, quer apliquemos o artigo 
370.º, n.º 1, do CCP, por não se verificar um dos seus pressupostos, a 
saber: “circunstância imprevista”. 
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2.2.3.2. 
 
Mas estaremos perante um erro ou omissão? 
 
No domínio do DL 59/99, de 02/03, era possível a realização de 
“trabalhos a mais”, resultantes ou não de “erros e omissões”, desde que 
subsumíveis à hipótese normativa do artigo 26.º2 
 
Atualmente, o CCP fornece-nos uma pista com vista a essa 
diferenciação. 
Diz o n.º 4 do artigo 370.º do CCP: “não são considerados trabalhos a 
mais aqueles que sejam necessários ao suprimento de erros e 
omissões, independentemente da parte responsável pelos mesmos”. 
 
Diz, a propósito, Licínio Lopes, in “Estudos de Contratação 
Pública – II”, págs.  401 a 403: 
“ (…) nos trabalhos a mais3, a espécie ou quantidade de trabalhos a 
mais não previsto no contrato têm, objetivamente, de resultar de uma 
circunstância imprevista (nexo de causalidade), cuja ocorrência ou 
verificação, a título de circunstância imprevista, não é imputável às 
partes do contrato4, sendo que o interesse público da (boa) execução 
da obra os impõe como necessários. 
                                                 
2 Cf. Acórdão n.º29 /05-15NOV-1.ªS-PL, do Tribunal de Contas. 
3 O sublinhado é nosso. 
4 O sublinhado é nosso 
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Já nos erros e omissões5, a espécie ou a quantidade de trabalhos não 
previstos no contrato ou defeituosamente nele previstos (maxime, no 
plano de trabalhos), ainda que resulte de uma circunstância que não foi 
prevista ou de uma imprevisão da espécie ou quantidade de trabalhos 
(ou de uma incorreta qualificação) terá sempre de ser, total ou 
parcialmente, imputável a uma das partes do contrato ou a ambas6 (ou 
até a um terceiro ….). 
Nestes termos, os erros e omissões tem de revelar-se sempre através 
de deficiências, concretizadas em omissões ou incorreções, do projeto 
ou do plano de trabalhos, isto é, dos elementos de solução da obra 
integrantes do procedimento de formação e adjudicação do contrato de 
empreitada de obras públicas, por, precisamente, se revelarem ou 
afigurarem desajustados à realidade efetivamente existente ou 
projetada, ficando-se tal a dever à responsabilidade de uma ou de 
ambas as partes do contrato. Os erros e omissões traduzem-se 
sempre em omissões, deficiências ou imperfeições dos elementos 
de solução da obra por motivos imputáveis às partes do contrato 
(a uma ou a ambas as partes). Os erros e omissões pressupõem, pois, 
um nexo de imputabilidade a uma das partes do contrato ou a ambas. 
O CCP, para afastar os trabalhos a mais dos erros e omissões utiliza, 
precisamente, a forma “parte responsável pelos mesmos” (erros e 
omissões) (parte final do n.º 4 do artigo 370.º). Nestes termos, se, em 
função das circunstâncias concretas, há uma parte (ou ambas) 
responsável, nunca há trabalhos a mais, mas sim – e apenas – erros e 
omissões. Para efeitos do CCP, circunstância imprevista não se traduz 
numa mera imprevisão contratual, nem numa circunstância não prevista 
                                                 
5 O sublinhado é nosso. 
6 O sublinhado é nosso. 
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no contrato. O que permite acrescentar o seguinte: se a referida 
circunstância imprevista, enquanto elemento constitutivo da noção de 
trabalhos a mais, em função das circunstâncias concretas, podia e 
devia ter sido prevista, não estaremos em face de trabalhos a mais, 
mas (eventualmente) ante um erro ou uma omissão” 7 
 
Ora, no caso dos autos, estamos, manifestamente, perante 
trabalhos adicionais decorrente de um erro do projeto – o projetista 
concebeu uma solução de contenção em talude rochoso, que se veio a 
constatar inapropriada ao tipo de solo, por o talude ser constituído por 
saibro em quase toda a sua totalidade·8  - sendo que tal erro podia e 
devia ter sido previsto, caso se tivesse efetuado um estudo 
geológico/geotécnico à zona envolvente à área do edifício a 
construir. 
Trata-se, conforme resulta do supra exposto, de um erro em que 
há uma responsabilidade subjetivamente imputável, ao menos, à 
entidade adjudicante, devendo, por tal razão, ser qualificado como 
erro do projeto9. 
 
À mesma qualificação chegaríamos por via do DL 59/99, de 02/03, uma 
vez que se tratou de um erro relativo à natureza dos trabalhos, 
resultante de discrepâncias entre os dados em que o projeto se baseia 
e a realidade (vide artigo 14.º, n.º 1, alínea a) do DL 59/99, que nos dá 
uma noção genérica do conceito de “erros e omissões”). 
 
                                                 
7 O sublinhado é nosso. 
8 Vide alínea M) dos factos provados. 
9 O facto de o projeto ter sido efetuado por uma entidade externa não desresponsabiliza a entidade 
adjudicante por tal erro, já que o projeto foi assumido tal-qualmente por esta última entidade. 
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 2.2.3.3. 
 
Importa, agora, analisar se se verifica o elemento objetivo da 
infração imputada aos Demandados, atento o princípio da 
aplicação da lei penal mais favorável – vide artigo 2.º do Código 
Penal. 
 
Vejamos:  
 No domínio do DL 59/99, de 02/03, os trabalhos adicionais 
decorrentes do erro do projeto a que nos temos vindo a referir – 
porque resultantes de circunstâncias que podiam e deviam ter sido 
previstas, nos termos supra mencionados, e porque não “previstos 
ou incluídos no contrato, nomeadamente no respetivo projeto” - 
eram insuscetíveis de integrarem a hipótese normativa do artigo 
26.º, n.º 1, do DL 59/99; 
 O valor do contrato adicional ascende a €205.000,00. sendo que ao 
procedimento respetivo lhe era aplicável o DL 59/99, por força do 
disposto no n.º 1 do artigo 16.º do DL 18/2008, de 29/01; 
 No domínio daquele diploma, só podiam ser celebrados, por ajuste 
direto, contratos de empreitadas de obras públicas, cujo valor 
estimado fosse inferior a €24.939,89 ou a €4.987,98 (vide alíneas 
d) e e) do artigo 48.º); 
 Ascendendo o valor do contrato a €205.000,00, o contrato só podia 
ser adjudicado por concurso público ou limitado com publicação de 
anúncio (vide alínea a) do n.º 2 do artigo 48.º); 
 Daí que, de acordo com o entendimento mais plausível, fosse de 
considerar que os Demandados teriam incorrido na infração 
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prevista e punida pelo artigo 65.º, n.º 1, alínea b), e n.º 2, da 
LOPTC, por violação do disposto na alínea a) do n.º 2 do artigo 48.º 
do DL 59/99, de 02/03. 
 
 No domínio do CCP, ao erro supra identificado aplica-se a 
hipótese normativa contida no artigo 370.º, n.º 2, alínea d), já que o 
regime aí previsto permite que sejam ordenados trabalhos para 
correção e suprimento de erros e omissões durante a fase do 
contrato até 50% do preço contratual; 
 Ora, correspondendo o valor do adicional a 9,11% do valor da 
adjudicação, fácil será concluir que nenhum obstáculo legal existia 
ao procedimento adotado, pelo que nenhuma infração financeira 
podia ser imputada aos Demandados; 
 É certo que o DL n.º 149/2012, de 12 de Julho, revogou tal 
normativo, e que, de acordo com a redação dada por aquele 
diploma, só pode ser ordenada ao empreiteiro a execução de 
trabalhos de suprimento de erros e omissões quando o somatório 
do preço atribuído a tais trabalhos com o preço de anteriores 
trabalhos da mesma natureza não exceder 5% do preço contratual”; 
daí que aos Demandados pudesse ser imputada a infração p. e p. 
no artigo 65.º, n.º 1, alínea b), e n.º 2, da LOPTC, por violação do 
disposto no artigo 19.º, alínea b), do CCP. 
 Contudo, e porque o regime do CCP, na sua redação inicial, é o 
concretamente mais favorável, afigura-se-nos ser esse o 
aplicável, por força do disposto no n.º 4 do artigo 2.º do Código 
Penal; 
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 Na verdade, e como referem Leal-Henriques e Simas Santos10, se 
entre a lei vigente à data da prática dos factos e aquela que vigora 
à data do julgamento esteve em vigor outra lei de conteúdo mais 
favorável, não há razão para deixar de aplicar a lei intercalar, se 
concretamente mais favorável; 
 Lei intermédia é aquela lei cujo início da vigência é posterior ao 
momento da prática do facto infracional e cujo termo de vigência 
ocorre antes do julgamento. Tratando-se de uma lei que não está 
em vigor em nenhum daqueles momentos, mas sendo esta a mais 
favorável, é esta a aplicável, retroativamente – vide n.º4 do artigo 
2.º do Código Penal e n.º 4 do artigo 29.º da CRP. 
 Esta é, de resto, uma questão que é unanimemente reconhecida11. 
 Ora, tendo os trabalhos adicionais decorrentes daquele erro de 
projeto ascendido a 9,11% do valor da adjudicação, podiam estes 
ter sido adjudicados, por ajuste direto, ao empreiteiro em obra, por 
ser este o regime, concretamente, mais favorável – o da alínea d) 
do n.º 2 do artigo 370 do CCP; 
 E isto porque a aplicação do artigo 370.º, n.º 2, alínea d), do CCP 
(redação inicial) permite a absolvição dos Demandados, por falta do 
elemento objetivo da infração. 
 Nenhuma infração pode ser, assim, imputada aos Demandados. 
 
 
 
                                                 
10 in “Código Penal Anotado”, 5.ª edição, pág. 108, em anotação ao artigo 2.º do Código. 
11 Vide Taipa de Carvalho, in “Sucessão de Leis Penais”, Coimbra Editora, págs. 150 4e 151. 
 
 
 
 
 Tribunal de Contas 
  
 
 
  
M
o
d
. 
T
C
  
1
9
9
9
.0
0
1
 
3. DECISÃO. 
Termos, em que nos termos e com os fundamentos expostos, se 
decide absolver os Demandados. 
 
Registe e notifique. 
 
 
                                                Lisboa, 25 de Fevereiro de 2013. 
 
                                             A Juíza Conselheira 
 
 
                                              (Helena Maria Ferreira Lopes) 
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SENTENÇA Nº 06/2011 
 
(Processo n.º 06-JRF/2010) 
 
 
 
 
 
I – RELATÓRIO 
 
 
 
 
1. O Exmo. Magistrado do Ministério Público, ao abrigo do disposto nos artigos 
57º, 58º e 89º e sgs. da Lei nº 98/97, de 26 de Agosto, requereu o 
julgamento dos Demandados José Gonçalves Sapinho, Alcina Maria Clemente 
Gonçalves, Hermínio José da Cruz Augusto Rodrigues, Carlos Manuel 
Bonifácio e Rogério Manuel Madeira Raimundo imputando-lhes a prática de 
uma infracção financeira sancionável nos termos do disposto no artigo 65º, 
n.º 1-b)  da referida Lei. 
 
 
Articulou, para tal e em síntese que :  
 
 
• No ano de 2005 os Demandados integravam, para além de outro, o elenco do 
Executivo Camarário do Município de Alcobaça (C.M.A.) como Vereadores. 
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• A CMA havia lançado a empreitada de “Requalificação da Zona Envolvente ao 
Mosteiro de Santa Maria de Alcobaça”,  por contrato de 24 de Maio de 2004, 
com o consórcio “Edifer, S.A./Costa e Carvalho”, pelo valor de 5.366.726,94 
Euros, visado em sessão diária de “Visto” de 21 de Dezembro de 2004 (Processo 
nº 1.539/04). 
 
 
• A execução da empreitada foi objecto de uma “acção de fiscalização 
concomitante” no âmbito do Processo nº 30/2008 e os seus resultados ficaram a 
constar do Relatório de Auditoria nº 06/2010. 
 
 
• Na reunião do executivo camarário, de 5 de Setembro de 2005, os Demandados 
aprovaram por unanimidade, a proposta constante da Informação nº 81 de 
29.08.2005, prestada pelo Departamento Técnico da Divisão de Obras 
Municipais. 
 
 
• Tal proposta configurava um conjunto de “trabalhos a mais” referentes àquela 
empreitada, no montante global de 226.105,11 Euros (sem IVA), adjudicados, 
por “ajuste directo”, ao Consórcio. 
 
 
• Estariam em causa, supostos “erros e omissões” do projecto sendo que do valor 
total, o valor de 84.130,53 Euros (…), respeitava a erros de projecto e o valor de 
141.974,58 Euros (…), a omissões de projecto. 
 
• Os principais desvios, em termos de acréscimos de custos, ocorreram nos 
capítulos da “arquitectura”, “arranjos exteriores” e “estabilidade”. 
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• Acontece, que neste “contrato adicional”, não foram respeitados os prazos legais 
previstos no artº 14º do Decreto-Lei nº 59/99 de 02/03, uma vez que a obra 
fora consignada de 22 de Junho de 2004, pelo que o prazo máximo, legalmente 
fixado no nº 1 do artrº 14º do Diploma citado (66 dias), terminava a 23 de 
Setembro de 2004. 
 
 
• Todavia, o Consórcio de empreiteiros apenas apresentou a respectiva 
reclamação  no dia 6 de Janeiro de 2005, pelo valor total de 1.033.995,90 Euros. 
 
 
• Por outro lado, o dono da obra, dispunha de 44 dias, a contar daquela data, 
para se pronunciar sobre a mesma, conforme dispõe o nº 4 do artº 14º citado, 
prazo que terminava a 21 de Fevereiro de 2005. 
 
 
• Porém , na Informação Técnica, nº 51 de 31.03.2005, já ultrapassado aquele 
prazo legal (o que determinava a sua aceitação tácita, nos termos da parte final 
daquela norma), foi proposta à CMA a não aceitação da reclamação quanto à 
maioria dos erros e omissões do projecto, com notificação, ao empreiteiro, desta 
decisão, em 1 de Abril de 2005. 
 
 
• Em 14 de Abril de 2005, o Consórcio contestou esta decisão e propôs uma 
negociação do conteúdo da sua reclamação, tendo o processo sido concluído, 
por acordo, pelo montante de 226.105,11 Euros. 
 
 
• Ora, de acordo com o nº 2 do citado artº 14º, findo o prazo estabelecido para a 
apresentação da reclamação (66 dias), só podem ser admitidas reclamações 
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com fundamento em “erros e omissões” do projecto, desde que o empreiteiro 
demonstre a impossibilidade de os detectar mais cedo, o que nunca aconteceu 
neste caso. 
 
 
• Com efeito, não apenas estes trabalhos não se mostraram  necessários diante 
da ocorrência de qualquer “circunstância imprevista”, como o seu valor impunha 
a sua adjudicação mediante “concurso público”. 
 
 
• Não constou da respectiva fundamentação que a necessidade de recursos a 
estes “trabalhos a mais” tivesse resultado, directa e necessariamente, da 
ocorrência de qualquer evento súbito, inesperado, inopinado, ou insusceptível de 
ter sido previsto por qualquer decisor público, razoavelmente previdente e 
informado. 
 
 
• Não sendo possível a sua qualificação como “erros e omissões” do projecto, 
daqui decorreu, que estes “trabalhos a mais”, careceram de fundamento legal. 
 
 
• Atento o valor do contrato, o procedimento pré-contratual, legalmente previsto, 
era o do “concurso público”, ou o “concurso limitado com publicação de 
anúncios”, pelo que foram violadas as disposições conjugadas dos artºs 14º, 26º 
e 48º nº 2 al. a) do Decreto-Lei nº 59/99 de 02/03, configurando a prática da 
“infracção financeira sancionatória”, prevista na al. b) do nº 1 do artº 65º da 
LOPTC, punível nos termos dos seus nºs 2 e segs. com penas de multa. 
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• Os Demandados não agiram com o cuidado e a diligência que a situação 
requeria e de que todos eram capazes e nas qualidades e responsabilidades 
profissionais, que detinham. 
 
 
Concluiu pedindo a condenação de cada um dos Demandados na multa 
de 1.513,00€ (o primeiro) e de 1.400,00€ (os restantes) pela infracção 
financeira prevista na alínea b) do nº1 do artº 65º da Lei nº 98/97, de 
26 de Agosto e punível nos termos do nº2 e segs. do mesmo 
normativo.  
 
 
2. Citados, os Demandados contestaram o requerimento apresentado pelo 
Ministério Público, alegando em síntese, que : 
 
• Num projecto desta envergadura e complexidade seria extremamente difícil, 
senão mesmo impossível, não se verificarem erros e omissões. 
 
• O convento era abastecido pela água do rio Alcoa através de regueiros e canais 
de extensão variada, que foram sendo soterrados pela construção urbana que 
cresceu em seu redor ao longo dos últimos três séculos. 
 
 
• Com o convento confinava uma horta monumental, repleta de elementos 
construtivos que foram também ocultados pela abertura de ruas e pela 
edificação de prédios urbanos. 
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• Ao convento acedia-se por vários caminhos, alguns empedrados, cujo piso foi 
ficando sepultado sob o betão e a argamassa de épocas mais recentes. 
 
 
• Desde que esta obra foi pensada que se sabia que toda a envolvente do 
convento era muito rica em elementos arqueológicos de grande interesse e 
valor, cuja preservação sempre preocupou o dono da obra. 
 
 
• Para esse efeito o caderno de encargos previu a realização de estudos 
geotécnicos, sondagens e prospecções arqueológicas, que foram feitas ao longo 
dos trabalhos com o apoio dos organismos oficiais que tutelavam esta matéria  –  
o Instituto Português de Arqueologia (IPA) e o Instituto Português do Património 
Arquitectónico e  Arqueológico (IPPAR), hoje fundidos no IGESPAR mas  à data 
ainda existentes e autonomizados. 
 
 
• No entanto, não era possível, nem ao autor do projecto, nem ao dono da obra, 
nem ainda ao empreiteiro prever a quantidade de estudos e trabalhos 
arqueológicos que iriam ser  necessários no decurso da sua realização, 
porquanto a descoberta de novos achados ia sucessivamente impondo novas 
intervenções do mesmo tipo.  
 
 
• Por outro lado, a descoberta de alguns vestígios de antigas construções  –  cuja 
preservação a céu aberto foi recomendada  –  determinou também alterações 
nos arranjos exteriores de algumas ruas e largos. 
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• Por muitas prospecções que tivessem sido feitas  – e foram feitas!  – antes do 
lançamento da empreitada, e que estavam previstas no caderno de encargos, 
não era humanamente possível adivinhar a quantidade de achados e vestígios 
que as obras foram pondo a descoberto, e cujo estudo e preservação 
determinaram os trabalhos a mais por erros e omissões do projecto. 
 
 
• A obra decorreu ao longo de mais de dois anos, e durante grande parte desse 
tempo o empreiteiro foi sendo confrontado com a necessidade de atender a 
novos problemas resultantes de trabalhos arqueológicos imprevistos. 
 
 
• Pelas razões expostas, não era possível ao empreiteiro apresentar reclamações 
por erros e omissões no prazo previsto no nº 1 do artº 44º do Decreto-Lei nº 
59/99, de 2 de Março. 
 
 
• Consciente dessa impossibilidade, o dono da obra aceitou negociar com o 
empreiteiro o pagamento dos trabalhos a mais resultantes desses erros e 
omissões. 
 
 
• Muito embora a informação nº 81 não aluda expressamente à impossibilidade do 
empreiteiro detectar mais cedo os erros e omissões, o certo é que os membros 
da Câmara Municipal  –  aqui RR  –  estavam conscientes desse facto, face às 
sucessivas descobertas arqueológicas e às interrupções de algumas frentes de 
trabalho por motivos imprevistos, decorrentes da necessidade de tratar e 
acautelar os elementos descobertos.  
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• A Câmara Municipal estava consciente da imprevisibilidade desta obra e da 
impossibilidade do empreiteiro reclamar todos os erros e omissões de uma só 
vez. 
 
 
• Os trabalhos a mais e a menos realizados em razão dos erros e omissões do 
projecto têm uma íntima conexão com a obra objecto do contrato de 
empreitada. 
 
 
• Os RR não aprovaram o pedido inicial do consórcio, de pagamento de 
1.033.995,90 euros que este reclamava por trabalhos a mais. 
 
 
• Portanto, contrariamente ao que se alega no artº 33º da petição inicial, os RR 
agiram com todo o cuidado e diligência quando confrontados com aquele 
pedido. 
 
 
• Após uma correcta avaliação desses trabalhos por parte dos serviços técnicos 
municipais, os RR deliberaram no sentido do Município pagar apenas 226.105,11 
euros. 
 
 
• Este valor representa uma percentagem de 4,2% do valor da adjudicação, muito 
inferior, portanto, às previstas nos nºs 1 e 2 do artº 45º do Decreto-Lei nº 
59/99.  
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Concluíram os Demandados que a acção deve ser julgada improcedente e 
não provada, com a consequente absolvição do pedido. 
 
 
 
3. Sendo o processo o próprio, o Tribunal competente, as partes legítimas e não 
ocorrendo excepção a obstar ao prosseguimento dos autos, procedeu-se, 
subsequentemente, a julgamento, com observância do adequado formalismo 
legal, tendo a matéria de facto sido fixada por despacho, de que não houve 
reclamação, tudo conforma consta da acta de julgamento elaborada e junta 
aos autos. 
 
 
 
 
II - OS FACTOS 
   
 
A factualidade relevante e provada nos termos do artº 791º , nº 3 do Código do 
Processo Civil, aplicável subsidiariamente à audiência de julgamento nestes 
autos (artº 93º da Lei nº 98/97) é, conforme consta do despacho proferido, a 
seguinte: 
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“Factos Provados: 
 
1º 
Em 24 de Maio de 2004 foi celebrado o contrato de empreitada de “Requalificação da zona 
envolvente ao Mosteiro de Santa Maria de Alcobaça”, entre a Câmara Municipal de Alcobaça 
(C.M.A.) e o Consórcio “Edifer, S.A./ Costa e Carvalho” pelo valor de 5.336.726,94 Euros, 
contrato que foi visado pelo Tribunal de Contas em 21 de Dezembro de 2004.  
 
2º 
No âmbito da execução do contrato de empreitada foram celebrados e executados 
dezassete contratos adicionais.  
3º 
A 1ª Secção deste Tribunal realizou uma acção de fiscalização concomitante a tais 
adicionais no Processo nº 30/2008, a qual originou o Relatório nº 06/2010, aprovado em 17 
de Fevereiro de 2010.  
 
4º 
No ano de 2005 o Demandados José Gonçalves Sapinho, Hermínio José da Cruz Augusto 
Rodrigues, Alcina Maria Clemente Gonçalves, Carlos Manuel Bonifácio e  Rogério Manuel 
Madeira Raimundo integravam o Executivo Camarário de Alcobaça, o primeiro como 
Presidente e os restantes como Vereadores, tendo auferido os vencimentos anuais 
constantes de fl. 13 dos autos e que se dão como reproduzidos.  
 
5º 
Em 5 de Setembro de 2005 os Demandados aprovaram, por unanimidade, a proposta 
contida na informação nº 81, prestada pela Divisão de Obras Municipais, relativa a erros e 
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omissões do projecto da “Requalificação da zona envolvente ao Mosteiro de Santa Maria de 
Alcobaça”.  
 
6º 
Na sequência, foi celebrado, em 13 de Fevereiro de 2006, um contrato entre a C.M.A. e o 
Consórcio adjudicatário daquela empreitada de requalificação, no montante de 226.105,11 
Euros, sendo 84.130,53 Euros respeitantes a erros de projecto e 141.974,58 Euros 
respeitantes a omissões do projecto.  
 
7º 
Este contrato foi remetido ao Tribunal de Contas em 28 de Março de 2006, constitui o 9º 
adicional ao contrato inicial e foi integrado e analisado no âmbito da fiscalização 
concomitante a que se refere no nº 3.  
8º 
O valor dos “erros e omissões” que justificavam o adicional nº 9 representa 4.21% do valor 
do contrato inicial e constitui o saldo final entre as medições parciais detectadas em 
excesso e em defeito.  
 
9º 
O procedimento que finalizou com a formalização do contrato adicional nº 9 iniciou-se com 
a apresentação, em 6 de Janeiro de 2005, de uma reclamação pelo adjudicatário quanto a 
“erros e omissões” do projecto que totalizavam 1.033.995,90 Euros.  
 
10º 
Em 31 de Março de 2005, o Demandado Hermínio Rodrigues, responsável pelo 
Departamento de Obras Municipais, concordou com a proposta daquele Departamento, 
formalizada na informação nº 51 da mesma data, em que, analisada a reclamação do 
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adjudicatário, se entendia que só deveria ser aceite o valor de 11.993,67 Euros a título de 
erros e omissões.  
 
11º 
Em 14 de Abril de 2005, o Consórcio adjudicatário comunicou à C.M.A. a sua oposição ao 
valor proposto de 11.993,67 Euros mas disponibilizou-se para, conjuntamente com os 
serviços da autarquia, se encontrar uma solução conjunta a qual se traduziu no valor de 
226.105,11 Euros, objecto do 9º contrato adicional.  
 
12º 
A consignação da obra ocorreu em 22 de Junho de 2004 não tendo o Consórcio 
adjudicatário apresentado justificação para, só em 6 de Janeiro de 2005, ter formulado a 
reclamação sobre erros e omissões do projecto.  
 
13º 
O Mosteiro de Santa Maria de Alcobaça era já património da humanidade e qualquer 
intervenção exigia pareceres prévios favoráveis dos então Instituto Português de 
Arqueologia (IPA) e do Instituto Português do Património Arquitectónico e Arqueológico 
(I.P.PAR).  
14º 
A empreitada de requalificação da zona envolvente ao Mosteiro foi precedida de 
aprofundados estudos geotécnicos, sondagens e prospecções arqueológicas que se 
estenderam durante um ano e foram sempre acompanhados pelos Institutos supra 
referidos.  
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15º 
O projecto foi elaborado pelo Arquitecto Gonçalo Byrne que, há cerca de 20 anos, se vinha 
dedicando ao estudo do Mosteiro de S. Maria de Alcobaça e que acompanhou, de perto, a 
execução da empreitada.  
 
16º 
A empreitada era uma obra muito complexa e sensível, atenta a dimensão, a natureza e a 
delicadeza inerentes a uma requalificação de uma área adjacente a um monumento 
património da humanidade envolvendo inestimáveis valores arquitectónicos, culturais, 
arqueológicos e sociais.  
 
17º 
Apesar das sondagens e perfurações que foram feitas previamente, a execução da 
empreitada veio a evidenciar achados e vestígios de grande valor arqueológico bem como o 
rebaixamento e soterramento de partes inferiores da fachada do Mosteiro, regueiros e 
canais de extensão variada que foram sendo soterrados pela construção urbana e caminhos 
empedrados sepultados sob o betão.  
 
18º 
Não era possível, nem ao autor do projecto, nem ao dono da obra nem ainda ao 
empreiteiro prever com rigor a quantidade dos estudos e trabalhos que iriam ser 
necessários no decurso da realização da empreitada.  
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19º 
Os trabalhos realizados para suprir os erros e omissões detectados em obra e que 
integravam o 9º adicional tornaram-se necessários para que a requalificação de toda zona 
envolvente ao Mosteiro de Santa Maria de Alcobaça fosse efectivada com respeito e 
salvaguarda das sucessivas descobertas e achados que surgiram na execução da 
empreitada.  
 
 
20º 
Os Demandados deliberaram os ajustes directos convictos da legalidade do procedimento, 
face à informação e parecer dos serviços bem como às exigências públicas de protecção 
dos valores monumentais, históricos e arqueológicos que deveriam ser acautelados numa 
zona adjacente ao Mosteiro de Santa Maria de Alcobaça. Tribunal de Contas . 
 
 
Factos não provados: 
 
 
Todos os que foram articulados e que directa ou indirectamente estiverem em contradição 
com os factos dados como provados.  
 
 
 
 
 
 
 Tribunal de Contas 
  
 
 
 – 15 – 
M
o
d
. 
T
C
  
1
9
9
9
.0
0
1
 
 
 
III -  O DIREITO 
 
 
 
A) O ENQUADRAMENTO LEGAL 
 
 
A Lei n.º98/97, de 26 de Agosto, que aprovou a Organização e o Processo do 
Tribunal de Contas (L.O.P.T.C.),  previu, no seu artigo 58.º, diversas espécies 
processuais para a efectivação de responsabilidades financeiras indiciadas no 
âmbito da sua jurisdição.  
 
A infracção que vêm imputada aos Demandados – “assunção autorização e realização 
de despesa pública ilegal”  exige que o comportamento do agente seja culposo, como, 
aliás, todas as que estão elencadas no artº 66º e  ainda, todos os factos integráveis 
na responsabilidade sancionatória – vide artigos 65º-nº 4 e 5, 66º-nº 3, 67º-nº 2 e 
3 e 61º-nº 5 da Lei nº 98/97.  
 
A culpa do agente pode bastar-se com a evidenciação da negligência – artº 65-nº 5 
da Lei nº 98/97 – ou seja, de grau mínimo de culpa. 
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Esta é a única infracção que o Ministério Público imputa aos Demandados como 
claramente resulta da leitura integrada do requerimento inicial, e especificamente, 
dos artigos 16º, 23º, 24º e segs. da referida peça processual.  
 
Vejamos, então, se a factualidade adquirida nos autos nos permite considerar 
verificada a materialidade da infracção; subsequentemente, se for o caso, se os 
responsáveis agiram culposamente 
 
 
 
B) DA ILICITUDE DO FACTO 
 
 
O Ministério Público alegou, no seu requerimento inicial, que o ajuste directo 
autorizado pelos Demandados integrava a infracção financeira prevista no artº 65º-
nº 1-b) da L.O.P.T.C.1 uma vez que a autorização da despesa em causa violava as 
disposições conjugadas dos artºs 14º, 26º e 48º-nº 2-a) do Decreto-Lei nº 59/99, 
de 02/03, aplicável à altura da decisão de autorização (05 de Setembro de 2005). 
 
 
A violação daquelas disposições resultaria do incumprimento dos prazos 
estabelecidos no artº 14º do referido Decreto-Lei  bem como do facto dos trabalhos 
em causa não se mostrarem necessários pela ocorrência de qualquer circunstância 
                                                 
1
 Lei de Organização e Processo do Tribunal de Contas – Lei nº 98/97, de 26 de Agosto com as alterações 
introduzidas pela Lei nº 48/06, de 29 de Agosto, e pela Lei nº 35/07, de 13 de Agosto. 
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imprevista,  “de qualquer evento súbito, inesperado, inopinado ou insusceptível de ter sido 
previsto por qualquer decisor público razoavelmente previdente e informado” –  v. artº 
25º do requerimento. Assim, também não eram susceptíveis de serem qualificados 
como “trabalhos a mais” nos termos do artº 26ºdaquele diploma pelo que era 
exigível adoptar-se um dos procedimentos concursais previstos no artº 48º-nº 2-a) 
do Decreto-Lei nº 59/99.  
 
 
Vejamos se a factualidade adquirida nesta instância permite o enquadramento 
fáctico descrito. 
 
 
Relativamente ao incumprimento dos prazos previstos no artº 14º do Decreto-Lei nº 
59/99, é evidente que os prazos não foram respeitados: 
 
 A consignação da empreitada ocorreu em 22 de Junho de 2004.  
(facto nº 12); 
 
 
 A reclamação sobre erros e omissões do projecto foi formulada pelo 
consórcio adjudicatário em 6 de Janeiro de 2005.  
(facto nº 9). 
 
 
Assim, o prazo  legal  de  66  dias estipulado no artº 14º-nº 1  findara em 
23 de Setembro de 2004. 
 Tribunal de Contas 
  
 
 
 – 18 – 
M
o
d
. 
T
C
  
1
9
9
9
.0
0
1
 
 
 O dono da obra, face à reclamação formulada em 6 de Janeiro de 2005, 
respondeu em 31 de Março de 2005. 
(facto nº 10) 
 
 
Assim, o prazo legal de 44 dias, contados desde a data da reclamação, 
para o dono da obra notificar a decisão sobre a reclamação findara em 21 
de Fevereiro de 2005, de acordo com o preceituado no nº 4 do artº 14º. 
 
 
* 
 
 
Assente que se mostra o incumprimento dos prazos legais vejamos as 
consequências em sede de infracção financeira. 
 
 
Importará, porém, ter em atenção outros factos dados como provados pela sua 
relevância para a decisão da questão que vimos apreciando. 
 
 
Assim, relembre-se que: 
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 Em 14 de Abril de 2005, o Consórcio adjudicatário comunicou ao dono da 
obra a sua oposição ao valor proposto em 31 de Março de 2005 de 
11.993,67€;  
(factos nº 10 e nº 11)  
 
 
 Na sequência de diligências subsequentes e conjuntas foi possível obter 
um valor aceite por ambas as partes  –  226.105,11€  –  que veio a ser 
formalizado no 9º contrato adicional em análise; 
(facto nº 11) 
 
 
 Não era possível, nem ao autor do projecto, nem ao dono da obra nem 
ainda ao empreiteiro prever com rigor a quantidade de estudos e 
trabalhos que iriam ser necessários no decurso da realização da 
empreitada; 
(facto nº 18) 
 
 Os trabalhos realizados para suprir os erros e omissões detectados em 
obra e que integravam o 9º adicional tornaram-se necessários para que a 
requalificação de toda a zona envolvida ao Mosteiro de Santa Maria de 
Alcobaça fosse efectivada com respeito e salvaguarda das sucessivas 
descobertas e achados que surgiram na execução da obra. 
(facto nº 19) 
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Estamos, agora, em condições de avançar, na questão em análise. 
 
 
Assim, e em primeiro lugar, não restam dúvidas que, face à natureza dos trabalhos 
em causa  –  erros e omissões do projecto  –  os trabalhos constantes do 9º 
adicional eram integráveis na previsão legal do artº 14º-nº 1-b) do Decreto-Lei nº 
59/99. Isso, aliás, se reconhece expressamente a fls. 11 do Relatório de Auditoria 
nº 06/2010 apenso aos autos.  
 
 
O facto de não terem sido cumpridos os prazos legais relativos às reclamações 
quanto a erros e omissões do projecto justifica, porém, o juízo de censura expresso 
na Auditoria e reiterado pelo Ministério Público. 
 
 
Esta censura fica, porém, prejudicada face ao que se apurou em julgamento. Na 
verdade, e como já se assinalou, ficou provado que não era possível prever com 
rigor a quantidade de estudos e trabalhos que iriam ser necessários no decurso da 
realização da empreitada. 
 
 
 Nem ao autor do projecto, nem ao dono da obra nem ao empreiteiro.  
(facto nº 18). 
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 Estes trabalhos tornaram-se necessários para que a requalificação da 
Zona envolvente ao Mosteiro de Santa Maria de Alcobaça  –  património 
da humanidade  –  fosse efectivada com respeito e salvaguarda das 
sucessivas descoberta e achados que surgiram na execução da 
empreitada. 
(factos nºs 13 e 19) 
 
 
Ou seja: o objecto da empreitada e os valores a acautelar impunham a efectivação 
dos trabalhos em causa, os quais não eram susceptíveis de previsão a um gestor 
diligente e cuidadoso.  
 
Não estamos perante uma obra comum, simples, antes, uma obra “muito complexa e 
sensível, atenta a dimensão, a natureza e a delicadeza inerentes a uma requalificação de 
uma área adjacente a um monumento património da humanidade envolvendo inestimáveis 
valores arquitectónicos, culturais, arqueológicos e  sociais. 
(facto nº 16) 
 
 
Do exposto, entende-se que, perante factualidade tão clara e específica, seria a 
nosso ver, excessivo e imponderado considerar preenchida a materialidade 
integradora de infracção financeira no processo negocial desenvolvido entre o 
empreiteiro e o dono da obra no sentido de se corrigirem erros e omissões do 
projecto. 
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Na verdade, reconhece-se que ao empreiteiro não era possível o rigoroso 
cumprimento dos prazos legais porque tais deficiências só na execução da obra se 
evidenciaram face aos sucessivos e riquíssimos achados arqueológicos que vinham 
sendo encontrados, apesar das sondagens e perfurações que foram feitas 
previamente. 
(facto nº 17) 
 
Por outro lado, a actuação do dono da obra não se nos afigura insustentada.  
 
Na verdade, e  nos termos do nº 5 do artº 14º do Decreto-Lei nº 59/99:  
 
“se o dono da obra verificar, em qualquer altura da execução, a existência de erros ou 
omissões no projecto, devidos a causas cuja previsão ou descoberta fosse impossível mais 
cedo, deve notificar dos mesmos o empreiteiro, indicando o valor que lhes atribui”.  
 
Assim deve proceder um dono da obra prudente e cuidadoso porque, tratando-se 
de erros e omissões só então verificáveis e não previsíveis, os mesmos devem ser 
corrigidos sob pena de se desvirtuar o objecto da empreitada.  
 
Foi este o procedimento adoptado, justificável na norma estatuída no nº 5 do artº 
14º do Decreto-Lei nº 55/99, que mereceu o acordo do Consórcio adjudicatário e 
que se traduziu num valor correspondente a 4,21% do contrato inicial. 
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Anote-se, a finalizar, que o conceito de “trabalhos a mais” constante do artº 26º do 
Decreto-Lei nº 59/99 não é confundível com o conceito de “erros e omissões” do 
artº 14º daquele diploma.  
 
No entanto, e porque o Ministério Público, no requerimento inicial, afasta o eventual 
enquadramento legal dos trabalhos constantes do 9º adicional no conceito de 
“trabalhos a mais” supra  –  referido, devemos sublinhar que, como resultou da 
prova feita nesta instância, aqueles trabalhos eram consequência de 
circunstancialismo imprevisto, destinavam-se à realização do objecto da empreitada, 
eram estritamente necessários ao seu acabamento e tudo aconselhava, dada a 
tecnicidade da obra, que fossem executados pelo mesmo empreiteiro. 
 
Ou seja:  O ajuste directo tinha conforto legal. 
 
 
 
* 
 
 
De tudo o que se vem expondo, concluímos que, atenta a prova recolhida nesta 
instância, não se dá como adquirido que o ajuste directo autorizado pelos 
Demandados, em 5 de Setembro de 2005, formalizado no 9º contrato adicional à 
empreitada de requalificação da zona envolvente ao Mosteiro de Santa Maria de 
Alcobaça constituiu uma autorização ilegal de despesa pública por alegada violação 
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de normas do Decreto-Lei nº 59/99, especificamente dos artigos 14º, 26º e 48º 
daquele diploma. 
 
 
Acresce que, mesmo que se concluísse pela ilegalidade da despesa pública em 
causa, não se verificaria qualquer infracção financeira, designadamente a constante 
do artº 65º-nº 1-b) da LOPTC uma vez que se provou terem os Demandados  
 
“agido convictos da legalidade do procedimento, face à informação e parecer dos serviços 
bem como às exigências públicas de protecção dos valores monumentais, históricos e 
arqueológicos que deveriam ser acautelados numa zona adjacente ao Monteiro de Santa 
Maria de Alcobaça”. 
(facto nº 20) 
 
 
Entende-se, face ao concreto condicionalismo apurado, que dificilmente se poderia 
exigir maior rigor, atenção e cuidado aos Demandados pelo que o eventual erro 
sobre a ilicitude não mereceria censura, o que, nos termos do artº 17º-nº 1 do C. 
Penal, excluiria a culpa dos Demandados, a qual, como já referimos, é inerente à 
verificação de toda e qualquer infracção financeira. 
 
 
 O que, tudo visto e ponderado, justifica a  absolvição dos Demandados. 
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IV - DECISÃO 
 
 
Atento o disposto decide-se: 
 
 
 
 Julgar improcedente o pedido formulado pelo Ministério Público 
relativamente aos Demandados José Gonçalves Sapinho, Alcina 
Maria Clemente Gonçalves, Hermínio José da Cruz Augusto 
Rodrigues, Carlos Manuel Bonifácio e Rogério Manuel Madeira 
Raimundo e em consequência: 
 
 
 
 Absolver os Demandados da infracção que lhe era imputada no 
requerimento inicial; 
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 Não são devidos emolumentos  nos termos do art.º 20.º do Regime 
Jurídico dos Emolumentos deste Tribunal, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 66/96, de 31 de Maio. 
 
 
 
 Registe-se  e Notifique-se. 
 
 
 
Lisboa,  31  de Março de 2011  
 
O Juiz Conselheiro, 
 
 
(Carlos Alberto Lourenço Morais Antunes) 
www.contratacaopublica.com.pt
Acórdão n.º 31/2011, de 15 de Novembro de 2011, do Plenário da 1.ª Secção
do Tribunal de Contas (proc. n.º 1873/2010)
 
ACÓRDÃO Nº 31/11 - 15.NOV. 2011 - 1ª S/PL
RECURSO ORDINÁRIO Nº 14/2011-R
(Processo de fiscalização prévia nº 1873/2010)
SUMÁRIO:
1. O procedimento de concurso público urgente é um mecanismo de natureza excepcional, que sacrifica interesses
normalmente acautelados num procedimento ordinário de concurso público, e que, por isso, só deve ser utilizado em
função de uma efectiva urgência que se sobreponha àqueles interesses e que, dessa forma, justifique a utilização dessa
modalidade excepcional. Por isso, carece de ser devidamente justificado, devendo ainda ter-se presente que quaisquer
poderes discricionários da administração estão limitados pela observância dos princípios gerais da actuação
administrativa, de que se destaca o princípio da proporcionalidade.
2. O disposto na alínea a) do n.º 2 do artigo 52.º do Decreto-Lei n.º 72-A/2010 deve ser conjugado com o regime constante
dos artigos 155.º do CCP, designadamente quanto à necessidade de demonstrar que a utilização de um procedimento
normal resultaria ineficaz ou revelar-se-ia inidóneo para dar, em tempo oportuno, a resposta necessária a uma
circunstância de risco ou perigo iminente e actual.
3. O acto de escolha do procedimento deve ser fundamentado nos termos estabelecidos no artigo 38.º do CCP e nos
artigos 124º, nº1, e 125º, nº1, do CPA, contendo os motivos de facto que provocam a actuação administrativa.
4. Nos termos do artigo 158.º do CCP, a entidade adjudicante tem uma razoável margem de liberdade na fixação do prazo
para apresentação de propostas, mas o enquadramento sistemático, as finalidades prosseguidas, os valores
prejudicados e os princípios aplicáveis impõem que a Administração observe cuidados e princípios nessa fixação.
Tratando-se de um concurso, que visa assegurar o mais amplo acesso possível ao procedimento por parte dos
interessados em contratar, o prazo deve ser fixado de tal modo que sejam observados os princípios da proporcionalidade
e da concorrência, tendo em conta a complexidade do contrato e o tempo necessário à elaboração de propostas.
5. As propostas para a realização de empreitadas envolvem uma análise aprofundada dos requisitos pretendidos e dos
projectos, um eventual confronto com os locais e condições físicas em que as obras deverão ter lugar e a formação de
preços ajustados às circunstâncias específicas de cada caso. Esse ajustamento exige tempo para a formulação de
propostas sérias. Por isso, este Tribunal tem considerado que o prazo mínimo de vinte e quatro horas é manifestamente
inadequado aos concursos de empreitada.
6. O prazo de 5 dias para apresentar propostas está, no caso, justificado, contendo-se nos limites da discricionariedade
então aplicáveis, não se podendo afirmar que seja, em concreto, manifestamente violador do princípio da
proporcionalidade. No entanto, a sua fixação carecia de ser devidamente fundamentada.
7. O estabelecido nos n.ºs 1 e 2 do artigo 31.º do Decreto-Lei n.º 12/2004, de 9 de Janeiro, impede que se fixe como
requisito de habilitação técnica a classificação como empreiteiro geral de obras públicas.
8. As ilegalidades assinaladas eram susceptíveis de alterar o resultado financeiro e, desse modo, enquadravam o
fundamento de recusa de visto previsto na alínea c) do n.º 3 do artigo 44.º da LOPTC. Não obstante, as circunstâncias
concretas do caso permitem e aconselham a utilização do mecanismo previsto no artigo no n.º 4 do mesmo artigo.
Lisboa, 15 de Novembro de 2011
Relatora: Helena Abreu Lopes
ACÓRDÃO Nº 31/11 - 15.NOV. 2011 - 1ª S/PL
RECURSO ORDINÁRIO Nº 14/2011-R
(Processo de fiscalização prévia nº 1873/2010)
 
RELATÓRIO
I.1. Pelo Acórdão n.º 16/11 - 22.MAR.2011- 1.ª S/SS, o Tribunal de Contas recusou o visto ao contrato de empreitada para
a "Reabilitação e Requalificação dos Arruamentos do Percurso da Procissão e Qualificação do Espaço Público
Envolvente da Igreja Matriz", celebrado, em 3 de Dezembro de 2010, entre o Município da Arruda dos Vinhos e a
empresa "Sociedade XIX - Construção, Projectos e Gestão, Lda.", pelo valor de € 480.688,29, acrescido de IVA.
I.2. A recusa do visto, proferida, em 22 de Março de 2011, ao abrigo da alínea c) do nº 3 do artº 44º da Lei de Organização e
Processo do Tribunal de Contas (LOPTC) (1), teve por fundamento ilegalidades:
a) Na utilização da figura do concurso público urgente, tal como previsto no artigo 52.º do Decreto-Lei n.º 72-A/2010, de 18
de Junho, e nos artigos 155.º e seguintes do Código dos Contratos Públicos (CCP) (2). Nesta matéria, a decisão recorrida
considerou que não se mostrava existir uma situação de urgência na concretização da obra que justificasse a adopção do
concurso público urgente e que foi fixado um prazo insuficiente para a apresentação das propostas;
b) Na fixação das habilitações técnicas exigidas para realização da obra, as quais excederam as habilitações legalmente
exigíveis nos termos do artigo 31.º do Decreto-Lei n.º 12/2004, de 9 de Janeiro.
I.3. Inconformado com o Acórdão, o Município veio dele interpor recurso, pedindo a concessão de visto ao contrato.
Em defesa do pretendido apresentou as alegações processadas de fls. 3 a 7 dos autos, que aqui se dão por
reproduzidas, e de que se destacam os seguintes argumentos:
a) Informa-se que a urgência que justificou a adopção do procedimento em causa teve por base o cumprimento do prazo
limite para submissão da candidatura a financiamento comunitário. O prazo de candidatura terminava a 29 de Outubro de
2010, pelo que se verificava a absoluta necessidade de agilizar todos os procedimentos de natureza administrativa
relacionados com a respectiva adjudicação, sob pena de correr o risco de perder o co-financiamento da obra. Neste
âmbito, o recorrente invoca a similitude da situação com a descrita no Acórdão n.º 35/2010 - 19.Out.10 - 1.ª S/SS, em que
se admitiu que o risco de se perder o financiamento comunitário tornava o procedimento de formação do contrato um
caso de urgência;
b) Invoca-se que se pretendeu aproveitar a possibilidade excepcional de um co-financiamento, no âmbito do Programa
Operacional Regional do Centro, de 80% sobre o valor elegível do projecto em causa, que, a não ser utilizada, "resultaria
numa grande perda para o Município e para a sustentabilidade financeira da obra";
c) Admite-se o erro de fundamentação da urgência em devido tempo e apela-se a que sejam considerados os novos
esclarecimentos, uma vez que se verificam os restantes pressupostos para recurso ao concurso público urgente;
d) Defende-se que o prazo de 5 dias concedido para a apresentação de propostas não colide com o prazo mínimo fixado
no artigo 158.º do CCP, que é de 24 horas;
e) No que concerne às habilitações exigidas aos concorrentes, e nas suas próprias palavras, o recorrente refere que "o
entendimento da autarquia não foi de reduzir, intencionalmente, o universo de potenciais concorrentes ao concurso com a
exigência cumulativa do que se encontra previsto no n.º 1 e n.º 2 do artigo 31.º do Decreto-Lei n.º 12/2004, de 9 de Janeiro,
mas sim de simplificar face à diversidade de especialidades que teriam de ser articuladas por uma única entidade, porque
não era linear a escolha de uma única subcategoria para uma obra tão abrangente (...) No entanto, assumimos desde já o
nosso erro de entendimento, quanto a esta matéria, apelando ao digníssimo Tribunal que reconsidere e releve esta falha,
sendo certo que iremos ter em conta o entendimento desse Tribunal nesta matéria nos futuros procedimentos concursais";
I.4. O Procurador-Geral Adjunto junto do Tribunal de Contas emitiu parecer no sentido da improcedência do recurso, uma
vez que o procedimento não evidenciou respeito pelos princípios gerais da contratação pública, designadamente quanto
ao prazo concedido para a apresentação das propostas, o qual inviabilizou um procedimento verdadeiramente aberto e
concorrencial.
I.5. Corridos os demais vistos legais, cumpre apreciar e decidir. 
II. FUNDAMENTAÇÃO
II.1. DOS FACTOS
Da factualidade fixada no Acórdão recorrido e constante do processo de 1.ª instância ressaltam-se os seguintes
aspectos:
A) O contrato foi precedido de concurso público urgente, com invocação do disposto no artigo 52.º do Decreto-Lei n.º 72-
A/2010, de 18 de Junho, e nos artigos 155.º e seguintes do CCP;
B) A escolha do tipo de procedimento pré-contratual e a respectiva abertura foram autorizadas por despacho do
Presidente da Câmara Municipal de Arruda dos Vinhos de 12 de Outubro de 2010, tendo por base uma informação
produzida pelos serviços camarários da mesma data, despacho que veio a ser ratificado por deliberação da Câmara
Municipal de 18 de Outubro do mesmo ano. Estes documentos fazem referência a uma situação de urgência mas não
contêm a respectiva fundamentação factual;
C) No ofício de remessa do contrato para fiscalização prévia, a autarquia informou que "a decisão de proceder à abertura
do concurso público urgente, ao abrigo do disposto no artigo 52.º do Decreto-Lei n.º 72-A/2010, de 18 de Junho, teve por
base a obra em questão ser co-financiada por fundos comunitários, no âmbito do Programa Operacional Regional do
Centro "Mais Centro", e o prazo limite, de 29 de Outubro de 2010, para submeter as candidaturas no âmbito do Balcão
Permanente, sendo que apenas seriam admitidas as que se encontrassem em intenção de adjudicação";
D) Questionada a Câmara sobre qual a urgência que se verificou para justificar a adopção do procedimento pré-contratual
utilizado, designadamente qual a urgência na reabilitação e requalificação dos arruamentos do percurso da procissão,
relativamente a outros arruamentos da vila de Arruda dos Vinhos, veio a mesma entidade dizer o seguinte:
"... cumpre esclarecer que a urgência motivou-se no Protocolo de Financiamento denominado «Política de Cidades -
Parceria para a regeneração urbana», com o programa Operacional Regional do Centro - Mais Centro, que pressupunha o
cumprimento do prazo de candidatura que terminava às 18 horas do dia 29.10.2010 com a condição de apenas serem
admitidas as candidaturas cujos procedimentos concursais sub jacentes se encontrassem em fase de adjudicação,
conforme dispunha o Aviso de Candidatura para a Submissão das candidaturas da mais Centro já junto com os primeiros
esclarecimentos a esse digníssimo tribunal. 
Outra razão subjacente à urgência da reab ilitação e requalificação dos arruamentos do percurso da procissão da Nossa
Senhora da Salvação incide sobre as artérias principais da Vila que além do seu valor funcional e histórico delimitam e
definem o núcleo histórico da Vila de Arruda dos Vinhos, e que importa regenerar urbanisticamente, face ao estado actual
de degradação das mesmas. Pretende-se, portanto, reorganizar o espaço público, através da melhoria de mobiliário
urbano, da melhoria das condições de acessib ilidades de peões, da reformulação e ordenamento do tráfego rodoviário,
do estacionamento e da intervenção em todas as infra-estruturas (rede de água, águas residuais, iluminação púb lica). 
Deste modo foi a Câmara motivada a escolher o procedimento pré-contratual excepcional do concurso público urgente ao
abrigo do n.º 2 do artigo 52.º do Decreto-Lei n.º 72 - A/2010, de 18 de Junho e dos artigos 155.º do Código dos Contratos
Públicos, sob pena de perder o prazo de candidatura e o financiamento comunitário da obra, a execução da obra ficava
comprometida por parte da autarquia face ao encargo financeiro que representa esta obra para o orçamento municipal.";
E) O anúncio de abertura do concurso foi publicado no Diário da República, 2.ª Série, de 13 de Outubro de 2010, tendo
sido enviado para publicação nesse mesmo dia, pelas 15:30:02 horas;
F) Em 19 de Outubro de 2010, os serviços municipais propõem a adjudicação, a qual é determinada pelo Presidente da
Câmara em 20 de Outubro, sendo essa adjudicação ratificada pela Câmara Municipal em 2 de Novembro de 2010 (3);
G) A candidatura ao financiamento comunitário da obra enquadrou-se no âmbito de um protocolo de financiamento
celebrado entre o Município de Arruda dos Vinhos e o programa Operacional Regional do Centro, e foi aprovada em 10 de
Fevereiro de 2011;
H) Nos termos do n.º 15 do Programa do Concurso, o critério de adjudicação fixado foi o do mais baixo preço;
I) O n.º 9 do anúncio de abertura do concurso estabeleceu que as propostas deveriam ser apresentadas até às 23:59
horas do 5.º dia a contar da data do envio do anúncio para publicação no Diário da República;
J) Ao concurso apresentaram-se 4 concorrentes, tendo sido excluído um;
K) Questionada a autarquia sobre como considerava o estabelecimento de um prazo de 5 dias para a apresentação de
propostas compatível com a natureza da obra e a observância do princípio da concorrência, referiu a mesma:
"(...) importa referir que face ao tipo de procedimento adoptado, concurso público urgente, o prazo mínimo de
apresentação de propostas estabelecido no artigo 158.º do Código dos Contratos Púb licos é de 24 horas. Ora, o que se
verificou no procedimento concursal em apreço é que foram concedidos 5 dias para a apresentação de propostas, tendo
sido apresentadas a concurso 4 propostas, pelo que se poderá dizer que o prazo, embora reduzido em relação ao prazo
de 20 dias no concurso público, não violou o prazo mínimo exigido no artigo 158.º do mencionado código";
L) No n.º 3.1. do Programa de Concurso foi exigida, como habilitação técnica, a classificação como empreiteiro geral ou
construtor geral de edifícios de construção tradicional na 2.ª categoria, em classe correspondente ao valor previsto da
construção, bem como a 8.ª subcategoria da 2.ª categoria e a 1.ª subcategoria da 4.ª categoria, em classe correspondente
à parte dos trabalhos a que respeitem;
M) Questionada sobre as razões para tal exigência, a autarquia referiu:
"... A empreitada de reab ilitação e requalificação dos arruamentos do percurso da procissão e qualificação do espaço
púb lico envolvente da Igreja Matriz envolve a execução de arranjos exteriores de diversos arruamentos, no âmbito dos
quais estão previstas intervenções de várias especialidades técnicas, tais como arranjos exteriores dos arruamentos
(pavimentos e acessib ilidades), rede de iluminação púb lica, paisagismo (rede de rega, espaços verdes e mobiliário
urbano), rede de abastecimento de água e rede de esgotos pluviais e domésticos. 
Em termos de valorização, o conjunto dos trabalhos de cada especialidade tem peso semelhante no valor total da
empreitada, pelo que se optou pela aplicação do nº 2 do artigo 31º do Decreto-Lei nº 12/2004, de 9 de Janeiro, onde a
hab ilitação de empreiteiro geral ou construtor geral, adequada à obra em causa e em classe que cubra o valor global
dispensa a exigência a que se refere o nº 1 do mesmo artigo e diploma. Acrescente-se ainda que, afigura-se-nos que uma
obra com estas características, que abrange uma diversidade de tarefas, necessita de uma empresa que demonstre
capacidade de gestão e coordenação para assumir a responsabilidade pela execução de toda a obra e tal só se consegue
através de um empreiteiro geral ou construtor geral";
N) O Tribunal de Contas dirigiu ao Município de Arruda dos Vinhos, pelo Acórdão n.º 78/2007, de 2 de Maio, e pela Decisão
n.º 714/2007, de 9 de Agosto, recomendações no sentido de cumprir rigorosamente o disposto no n.º 1 do artigo 31.º do
Decreto-Lei n.º 12/2004, de 9 de Janeiro;
O) Interpelada sobre as razões pelas quais não acatou as recomendações referidas na alínea anterior, a autarquia referiu:
" (...) cumpre assumir que, lamentavelmente, tem havido uma descoordenação entre os serviços com funções nos
procedimentos concursais, não tendo sido dada a comunicação integral do teor do Acórdão n.º 78/2007, relativamente ao
não cumprimento do disposto no artigo 31.º do Decreto-Lei n.º 12/2004, de 9 de Janeiro. 
Na verdade, o serviço que elaborou todo o procedimento concursal agiu sem conhecimento de tal recomendação, pois, se
existisse esse conhecimento por parte do serviço, o disposto no artigo 31.º do Decreto-Lei n.º 12/2004, de 9 de Janeiro,
teria sido certamente cumprido, conforme foi recomendado pelo Digníssimo Tribunal".  
II.2. DO PROCEDIMENTO DE FORMAÇÃO DO CONTRATO 
II.2.1. Da modalidade de concurso público urgente
A empreitada em apreço foi contratada através de um procedimento de concurso público urgente.
Esta modalidade corresponde a um procedimento acelerado de concurso público.
Esta aceleração faz-se, essencialmente, à custa do seguinte:
- O concurso é publicitado no Diário da República através de anúncio, do qual constam desde logo o programa do
concurso e o caderno de encargos; 
- O prazo mínimo para a apresentação de propostas pode ser reduzido até 24 horas, sendo que, em circunstâncias
normais esse prazo não poderia nunca ser inferior a 9 dias ou, em caso de obras não manifestamente simples, a 20
dias; 
- Não são admitidos pedidos de esclarecimentos para a boa compreensão e interpretação das peças do concurso; 
- Não há lugar à identificação de eventuais erros ou omissões do caderno de encargos; 
- Não se prevêem prorrogações do prazo para apresentação de candidaturas; 
- Os concorrentes são obrigados a manter as suas propostas por apenas 10 dias, sem qualquer prorrogação; 
- Os concorrentes não podem consultar as outras propostas apresentadas; 
- Não há lugar à constituição de um júri para conduzir o procedimento; 
- Não é possível pedir aos concorrentes quaisquer esclarecimentos sobre as propostas apresentadas; 
- Não há lugar à prestação de caução para garantia da celebração do contrato e do exacto e pontual cumprimento das
obrigações dele decorrentes; 
- O critério de adjudicação só pode ser o do mais baixo preço; 
- Não são elaborados relatórios de análise das propostas; 
- Não há lugar a audiência prévia antes de proferida a decisão de adjudicação; 
- O adjudicatário deve apresentar os documentos de habilitação exigidos no prazo máximo de 2 dias a partir da notificação
da adjudicação.
Conforme tem sido referido em vários Acórdãos deste Tribunal (4), o recurso ao concurso público urgente deve ser
considerado como um mecanismo de natureza excepcional, no âmbito do qual se prescinde de um conjunto de
mecanismos que o legislador contemplou no procedimento de concurso público com o objectivo de garantir efectivas
condições de concorrência, transparência, igualdade e imparcialidade bem como a adequada satisfação das
necessidades públicas.
Tratando-se de uma modalidade procedimental que envolve uma significativa diminuição dessas garantias e do respeito
pelos princípios aplicáveis, só deve ser utilizado em função de uma efectiva urgência que se sobreponha àqueles
interesses e que, dessa forma, justifique a utilização dessa modalidade excepcional.
O artigo 155.º do CCP apenas previu a possibilidade da sua utilização para contratos de locação, de aquisição de bens
móveis e de aquisição de serviços de uso corrente. Afastou-se, por regra, a adopção dessa modalidade em casos de
serviços de uso não corrente e de empreitadas de obras públicas, dado que estas áreas envolvem uma reflexão mais
aprofundada sobre as necessidades da entidade pública, uma análise dos requisitos pretendidos e dos projectos, um
eventual confronto com os locais e condições físicas em que as obras deverão ter lugar e a formação de preços ajustados
às circunstâncias específicas de cada caso.
Esse ajustamento exige tempo para a formulação de propostas sérias, incluindo a possibilidade de esclarecer dúvidas e
identificar imprecisões e, certamente, por isso, não se admitiu aí a utilização da figura do concurso público urgente.
No entanto, o Decreto-Lei n.º 72-A/2010, de 18 de Junho (5), veio permitir que, durante o ano de 2010, e em determinadas
circunstâncias, se pudesse adoptar o procedimento de concurso público urgente para a celebração de contratos de
empreitada, o que foi também repetido, para 2011, no Decreto-Lei n.º 29-A/2011, de 1 de Março (6).
Ou seja, previu-se que, excepcionalmente, se utilizasse em empreitadas de obras públicas um mecanismo já de si
excepcional, o qual não foi justificadamente concebido para ser adoptado nesse âmbito.
Ora, essa dupla excepcionalidade impõe que se use de rigor e ponderação na identificação das situações em que é
possível recorrer a esta modalidade de concurso bem como na aplicação das correspondentes regras.
Este rigor e ponderação devem, pois, ter em conta que estamos perante um mecanismo excepcional que carece de ser
devidamente justificado e devem ter presente que quaisquer poderes discricionários da administração estão limitados
pela observância dos princípios gerais da actuação administrativa, de que se destaca o princípio da proporcionalidade.
II.2.2. Dos pressupostos para a aplicação da modalidade de concurso público urgente às empreitadas de obras
públicas
Como referimos, o artigo 52.º do referido Decreto-Lei n.º 72-A/2010 permitiu que, durante o ano de 2010, e em
determinadas circunstâncias, pudesse adoptar-se aquela modalidade de procedimento para a formação de contratos de
empreitada de obras públicas, o que, normalmente não seria consentido pelo regime do CCP.
O estabelecimento desta possibilidade visou um maior aproveitamento dos fundos comunitários ao dispor de Portugal
(7), através da aceleração do grau de execução dos investimentos.
Ora, estando nós precisamente perante um contrato de empreitada, importaria apurar se, no caso, se verificaram as
circunstâncias previstas naquela norma legal.
De acordo com o disposto no n.º 2 do artigo 52.º do Decreto-Lei n.º 72-A/2010, a aplicação do regime dos artigos 155.º e
seguintes do CCP a procedimentos de contratação de empreitadas só poderia ter lugar desde que cumulativamente:
a) Estivesse em causa um projecto co-financiado por fundos comunitários;
b) O valor do contrato fosse inferior ao referido na alínea b) do artigo 19.º do CCP;
c) O critério de adjudicação fosse o do mais baixo preço.
No Acórdão recorrido deram-se por verificados aqueles requisitos, o que agora se confirma.
II.2.3. Dos pressupostos específicos para a aplicação da modalidade de concurso público urgente
Mas é suficiente a verificação objectiva daqueles requisitos?
Este Tribunal tem considerado que continua a dever aplicar-se ao caso o regime dos artigos 155.º e seguintes do CCP,
com ele necessariamente articulando o estabelecido no referido artigo 52.º, n.º 2, do Decreto-Lei n.º 72-A/2010.
Ora, este artigo estabelece que o procedimento de concurso público urgente só pode adoptar-se em caso de urgência,
como, aliás, é de óbvio bom senso e é imposto pela excepcionalidade do instituto e pelo aplicável princípio da
proporcionalidade.
Como refere o acórdão recorrido, no seu ponto III.2.3, este requisito exprime-se por um conceito indeterminado, a
preencher pelo recurso a valores e às circunstâncias de cada caso.
Considerando que estamos perante um desvio à tramitação normal do concurso público, que, como acima apontámos,
implica o sacrifício de relevantes interesses públicos e de relevantes interesses dos concorrentes, acompanhamos o
entendimento da 1.ª instância no sentido de que só poderia dar-se por verificada a exigida situação de urgência se se
demonstrasse que a utilização de um procedimento normal resultaria ineficaz ou revelar-se-ia inidóneo para dar, em
tempo oportuno, a resposta necessária a uma circunstância de risco ou perigo iminente e actual que se deva sobrepor
àqueles interesses, por ameaçar seriamente a satisfação de um interesse público de maior relevo ou prioridade.
Ora, como a própria recorrente reconhece, o acto de escolha do procedimento não continha qualquer fundamentação
factual que explicitasse por que razão era, no caso, imprescindível adoptar um concurso público urgente.
No entanto, não obstante a inexistência de fundamentação atempada, foi posteriormente produzida argumentação
explicitando que a autarquia só conseguiria obter o financiamento comunitário de 80% do valor da obra se apresentasse
uma candidatura até 29 de Outubro de 2010, em que demonstrasse que o procedimento de escolha do adjudicatário se
encontrava na fase de adjudicação. Existem, no processo de 1.ª instância, documentos que comprovam que essa era,
efectivamente, uma das regras do processo de candidatura.
Tendo presentes as datas referidas nas alíneas E) e F) do ponto II.1., fácil é perceber que só um procedimento acelerado
como o concurso público urgente poderia permitir, no caso, cumprir as regras do processo de candidatura ao
financiamento comunitário.
Assim, muito embora não esteja devida e suficientemente fundamentada e possa até resultar, em parte, de atrasos
imputáveis ao município, considera-se que, no caso concreto, a adopção do concurso público urgente foi imprescindível
para a obtenção do financiamento comunitário, o que se compatibiliza com as finalidades prosseguidas pelo legislador
do artigo 52.º do Decreto-Lei n.º 72-A/2010 e com o princípio da proporcionalidade.
No entanto, assinala-se a ilegalidade do acto de escolha do procedimento, por violação do dever de fundamentação
estabelecido no artigo 38.º do CCP e nos artigos 124º, nº1, e 125º, nº1, do Código do Procedimento Administrativo (CPA).
O dever de fundamentação dos actos administrativos traduz a externação das razões ou motivos determinantes da
decisão administrativa e consiste na necessária expressão formal dos motivos do acto, tanto os que são de direito e que
configuram a sua base legal como os motivos de facto que provocam a actuação administrativa.
A fundamentação, de harmonia com o disposto no artigo 125º, nº1, do CPA, deve ser expressa, através de sucinta
exposição dos fundamentos de facto e de direito da decisão, podendo consistir em mera declaração de concordância
com os fundamentos de anteriores pareceres, informações ou propostas, que constituirão, neste caso, parte integrante
do respectivo acto.
Ora, como acima vimos, o município não expressou atempadamente, nem nos actos que consubstanciaram as
respectivas decisões, nem nas informações que os precederam, as razões factuais concretas para a imprescindibilidade
do recurso ao concurso público urgente, o que era necessário para aferir da sua conformidade com os respectivos
pressupostos e princípios aplicáveis.
A falta de fundamentação de um acto administrativo, ou a sua insuficiente fundamentação (8), como também é
jurisprudência consolidada do STA, determina a anulabilidade do acto.
II.2.4. Do prazo para a apresentação de propostas
O acórdão recorrido assinalou, ainda, a insuficiência do prazo fixado para apresentação de propostas.
Como se refere nesse acórdão, o artigo 158.º do CCP estabelece que, num concurso público urgente, o prazo mínimo
fixado para a apresentação das propostas é de vinte e quatro horas.
Daqui decorre que a entidade adjudicante tem uma razoável margem de liberdade na fixação desse prazo, mas, como
também bem se assinala, o enquadramento sistemático, as finalidades prosseguidas, os valores prejudicados e os
princípios aplicáveis impõem que a Administração observe cuidados e princípios nessa fixação.
Tratando-se de um concurso, que visa assegurar o mais amplo acesso possível ao procedimento por parte dos
interessados em contratar, tanto no seu interesse como no interesse público, o prazo deve ser fixado de tal modo que
sejam observados os princípios da proporcionalidade e da concorrência, tendo em conta a complexidade do contrato e o
tempo necessário à elaboração de propostas.
E se nas locações, na compra de bens móveis e nas aquisições de natureza corrente, os cadernos de encargos são
normalmente simples, relativos a bens padronizados, e as propostas se limitam, com frequência, a indicar o preço
comercial do produto identificado, para tanto podendo ser suficiente um prazo de vinte e quatro horas, já o mesmo não
sucede nas empreitadas.
As propostas para a realização de obras envolvem uma análise mais aprofundada dos requisitos pretendidos e dos
projectos, um eventual confronto com os locais e condições físicas em que as obras deverão ter lugar e a formação de
preços ajustados às circunstâncias específicas de cada caso. Ora, esse ajustamento exige tempo para a formulação de
propostas sérias.
Por isso, este Tribunal tem considerado que o prazo mínimo de vinte e quatro horas é manifestamente inadequado aos
concursos de empreitada.
O artigo 35.º, n.º 6, do Decreto-Lei n.º 29-A/2011, de 1 de Março, veio reconhecer este desajustamento e fixou um prazo
mínimo de 15 dias para apresentação de propostas nos concursos públicos urgentes para a realização de empreitadas
de obras públicas, exigência que, no entanto, não podemos aplicar de forma retroactiva.
A questão que se coloca é, então, a de saber se, no caso, um prazo de 5 dias era, ou não, manifestamente insuficiente
para a identificação da existência do concurso por parte de potenciais concorrentes e para que os mesmos elaborassem
propostas sérias.
Embora não o tendo esclarecido nos actos que fixaram os termos do concurso, o que constitui falta de fundamentação
nos termos explicitados no ponto anterior, a autarquia veio explicitar que o prazo de 5 dias foi, no caso, imprescindível para
o cumprimento dos prazos e das condições de candidatura ao financiamento comunitário e se continha nos limites da
sua discricionariedade (9).
Ora, tendo em atenção a proximidade à data de apresentação das candidaturas, estando a imprescindibilidade do prazo
justificada para este caso concreto e não podendo afirmar-se com certeza que o tempo dado não tenha sido suficiente
para a apresentação de propostas por parte dos interessados em concorrer, não é possível a este Tribunal afirmar que o
prazo é, em concreto, manifestamente violador do princípio da proporcionalidade.
II.3. DAS HABILITAÇÕES TÉCNICAS EXIGIDAS
O artigo 31º, nºs 1 e 2, do Decreto-Lei nº 12/2004, de 9 de Janeiro, dispunha o seguinte:
"1 - Nos concursos de obras públicas e no licenciamento municipal, deve ser exigida uma única subcategoria em classe
que cubra o valor global da obra, a qual deve respeitar ao tipo de trabalhos mais expressivo, sem prejuízo da eventual
exigência de outras subcategorias relativas aos restantes trabalhos a executar e nas classes correspondentes. 
2 - A habilitação de empreiteiro geral ou construtor geral, desde que adequada à obra em causa e em classe que cubra o
seu valor global, dispensa a exigência a que se refere o número anterior."
Sobre a correcta interpretação e utilização destas normas nos procedimentos concursais para a realização de
empreitadas de obras públicas, tem este Tribunal abundante e uniforme jurisprudência (10). 
A mencionada jurisprudência afirma que a forma pela qual devem ser descritos os requisitos de habilitação técnica dos
concorrentes nos documentos que disciplinam os concursos deve reflectir, de forma clara, as possibilidades a que se
referem as citadas disposições do artigo 31.º, devendo fazer-se constar do programa de concurso a exigência constante
do n.º 1 do artigo 31.º do Decreto-Lei n.º 12/2004 ou as duas hipóteses resultantes dos n.ºs 1 e 2 do mesmo artigo, mas
nunca apenas a habilitação referida no n.º 2.
No concurso em referência, e conforme resulta do referido no ponto II.1.L) acima, exigiu-se a habilitação de empreiteiro
geral em classe correspondente ao valor global da obra e, ainda, habilitação em várias subcategorias para o valor dos
correspondentes trabalhos.
Ao exigir-se que os concorrentes detivessem as habilitações referidas no n.º 2 do referido artigo 31.º em classe
correspondente ao valor global da proposta, afirmou-se que as habilitações referenciadas no n.º 1 do mesmo artigo não
eram suficientes e impediu-se que aqueles que as detinham pudessem candidatar-se ao concurso.
Fizeram-se, assim, exigências de habilitação técnica superiores às estabelecidas na lei, as quais conduziram a uma
redução ilegal do universo de potenciais candidatos.
Como se referiu no Acórdão recorrido, e se assinala no ponto II.1.N) acima, a autarquia já havia sido alertada pelo
Acórdão n.º 78/2007, de 2 de Maio, e pela Decisão n.º 714/2007, de 9 de Agosto, para a ilegalidade em causa e para a
necessidade de cumprir rigorosamente o disposto no n.º 1 do artigo 31.º do Decreto-Lei n.º 12/2004, de 9 de Janeiro.
Estas recomendações foram formuladas antes da abertura do presente procedimento concursal, podendo e devendo a
autarquia ter-lhes dado acatamento.
Como resulta do referido na alínea O) do ponto II.1 e na alínea e) do ponto I.3., a recorrente reconhece erro de
entendimento e descoordenação dos serviços nesta matéria, pedindo a relevação da falta e comprometendo-se a cumprir
escrupulosamente a lei em casos futuros. 
II.4. DA RELEVÂNCIA DAS ILEGALIDADES VERIFICADAS
Conclui-se, assim, que, no procedimento que precedeu o contrato em análise, se verificaram as seguintes ilegalidades:
a) Falta de fundamentação do acto de abertura do concurso público urgente, em violação do disposto no artigo 38.º do
CCP e dos artigos 124º, nº1, e 125º, nº1, do CPA;
b) Falta de fundamentação da decisão de fixação do prazo de apresentação de propostas, em violação do disposto nos
artigos 124º, nº1, e 125º, nº1, do CPA;
c) Exigência de habilitações técnicas superiores às legalmente permitidas, em violação do disposto no n.º 1 do artigo 31.º
do Decreto-lei n.º 12/2004, de 9 de Janeiro. 
As ilegalidades assinaladas eram susceptíveis de alterar o resultado financeiro do procedimento, e, desse modo,
enquadram o fundamento de recusa de visto previsto na alínea c) do n.º 3 do artigo 44.º da LOPTC.
Efectivamente, se as mesmas não se tivessem verificado, em especial a referida na alínea c), outros poderiam ter sido os
concorrentes e as propostas e outro o contrato celebrado.
E, como tem sido amiúde referido em inúmeros Acórdãos deste Tribunal, quando na alínea c) do n.º 3 do artigo 44.º da
LOPTC se diz que constitui fundamento da recusa de visto a "Ilegalidade que altere ou possa alterar o respectivo
resultado financeiro" pretende-se significar que basta o simples perigo ou risco de que da ilegalidade constatada possa
resultar a alteração do respectivo resultado financeiro.
Verifica-se, no entanto, neste caso:
- Que foi possível, com base na fundamentação feita posteriormente, inclusive em sede de recurso, dar por preenchidos
os pressupostos da escolha do procedimento; 
- Que o prazo fixado para a apresentação das propostas não pode ser considerado manifestamente insuficiente; 
- Que não está demonstrado que a alteração do resultado financeiro tenha efectivamente ocorrido; 
- Que a autarquia reconhece espontaneamente os erros cometidos e afirma um compromisso sério de não os repetir.
Assim, não obstante as ilegalidades verificadas e o seu enquadramento no disposto na alínea c) do n.º 3 do artigo 44.º da
LOPTC, consideramos que as circunstâncias concretas do caso permitem e aconselham a utilização do mecanismo
previsto no artigo no n.º 4 do mesmo artigo.
III. DECISÃO
Assim, pelos fundamentos expostos, acorda-se em Plenário da 1ª Secção em:
1. Dar provimento ao recurso, revogando a decisão recorrida e concedendo o visto ao contrato.
2. Recomendar ao Município de Arruda dos Vinhos que, em futuros procedimentos:
a. Fundamente, de facto e de direito, os actos de escolha dos procedimentos de contratação, em respeito pelo disposto
no artigo 38.º do CCP e nos artigos 124º, nº1, e 125º, nº1, do CPA;
b. Nesse sentido, quando recorra a procedimentos de concurso público urgente, explicite, de forma clara e por referência
aos respectivos pressupostos, por que razões esse recurso é imprescindível;
c. Fundamente, nos concursos públicos urgentes, as decisões de fixação dos prazos de apresentação de propostas,
tornando perceptíveis as razões por que esses prazos não podem deixar de ser encurtados relativamente aos prazos
normais dos procedimentos de concurso;
d. Dê cumprimento ao estipulado no artigo 31.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 12/2004, na redacção dada pelo Decreto-Lei n.º
69/2011, de 15 de Junho, abstendo-se de fixar exigências de habilitação técnica superiores às permitidas por lei;
e. Dê aos serviços camarários as necessárias orientações para que a lei e as recomendações deste Tribunal sejam
conhecidas e cumpridas.
3. Alertar o mesmo Município para que o não acatamento das recomendações deste Tribunal pode constituir infracção
financeira punível, nos termos do disposto na alínea j) do n.º 1 e no n.º 2 do artigo 65.º da LOPTC.
São devidos emolumentos nos termos dos artigos 17.º, n.º 3, e 5.º, n.º 1, alínea b), do Regime Jurídico dos Emolumentos
do Tribunal de Contas, anexo ao Decreto-Lei nº 66/96, de 31 de Maio.
Lisboa, 15 de Novembro de 2011 
Os Juízes Conselheiros,
(Helena Abreu Lopes - Relatora)
(Helena Ferreira Lopes)
(José Luís Pinto Almeida)
O Procurador-Geral Adjunto
(Jorge Leal)
(1) Lei nº 98/97, de 26 de Agosto, com as alterações introduzidas pelas Leis nºs 87-B/98, de 31 de Dezembro, 1/2001, de 4
de Janeiro, 55-B/2004, de 30 de Dezembro, 48/2006, de 29 de Agosto, 35/2007, de 13 de Agosto, e 3-B/2010, de 28 de
Abril. 
(2) Aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, rectificado pela Declaração de Rectificação n.º 18-A/2008, de
28 de Março, e alterado pela Lei n.º 59/2008, de 11 de Setembro, pelo Decreto-Lei n.º 223/2009, de 11 de Setembro, pelo
Decreto-Lei n.º 278/2009, de 2 de Outubro, pela Lei n.º 3/2010, de 27 de Abril, e pelo Decreto-Lei n.º 131/2010, de 14 de
Dezembro. 
(3) Cfr. fls 41 e seguintes do processo de 1.ª instância. 
(4) Veja-se, designadamente o Acórdão n.º15/2011- 5.JUL -1.ªS/PL. 
(5) Decreto-Lei de execução orçamental para o ano de 2010. 
(6) Embora exigindo, nestes casos, a prestação de caução e, em 2011, também a fixação de um prazo mínimo de 15 dias
para a apresentação de propostas. 
(7) Cfr., designadamente, o Preâmbulo do Decreto-Lei n.º 72-A/2010. 
(8) Vide o artigo 125º, nº2 do Código do Procedimento Administrativo que dispõe que equivale à falta de fundamentação a
adopção de fundamentos que, por obscuridade, contradição ou insuficiência, não esclareçam concretamente a motivação
do acto. 
(9) Cfr. n.ºs I.3 e II.1.C), F) e K) deste Acórdão. 
(10) Vejam-se, designadamente, os Acórdãos da 1.ª Secção do Tribunal de Contas, proferidos em Subsecção, n.ºs
16/2004, 182/2004, 11/2005, 159/2005, 179/2005, 187/2005, 193/2005, 210/2005, 218/2005, 219/2005, 223/2005,
810/2005, 1088/2005, 1249/2005, 1290/2005, 9, 10 e 11/2006, 14/2006, 16/2006, 22/2006, 27/2006, 40/2006, 46/2006,
60/2006, para citar apenas alguns. 
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ACÓRDÃO Nº 33/11 - 06.DEZ. 2011 - 1ª S/PL
RECURSO ORDINÁRIO Nº 10/2011-R
(Processo de fiscalização prévia nº 55/2011)
SUMÁRIO:
1. O procedimento de concurso público urgente é um mecanismo de natureza excepcional, que sacrifica interesses
normalmente acautelados num procedimento ordinário de concurso público, e que, por isso, só deve ser utilizado em
função de uma efectiva urgência que se sobreponha àqueles interesses e que, dessa forma, justifique a utilização dessa
modalidade excepcional. Por isso, carece de ser devidamente justificado, devendo ainda ter-se presente que quaisquer
poderes discricionários da administração estão limitados pela observância dos princípios gerais da actuação
administrativa, de que se destaca o princípio da proporcionalidade.
2. O disposto na alínea a) do n.º 2 do artigo 52.º do Decreto-Lei n.º 72-A/2010 deve ser conjugado com o regime constante
dos artigos 155.º do CCP quanto à necessidade de demonstrar que a utilização de um procedimento normal resultaria
ineficaz ou revelar-se-ia inidóneo para dar, em tempo oportuno, a resposta necessária a uma circunstância de risco ou
perigo iminente e actual.
3. O acto de escolha do procedimento deve ser fundamentado nos termos estabelecidos no artigo 38.º do CCP e nos
artigos 124º, nº1, e 125º, nº1, do CPA, contendo os motivos de facto que provocam a actuação administrativa.
4. Nos termos do artigo 158.º do CCP, a entidade adjudicante tem uma razoável margem de liberdade na fixação do prazo
para apresentação de propostas, mas o enquadramento sistemático, as finalidades prosseguidas, os valores
prejudicados e os princípios aplicáveis impõem que a Administração observe cuidados e princípios nessa fixação.
Tratando-se de um concurso, que visa assegurar o mais amplo acesso possível ao procedimento por parte dos
interessados em contratar, o prazo deve ser fixado de tal modo que sejam observados os princípios da proporcionalidade
e da concorrência, tendo em conta a complexidade do contrato e o tempo necessário à elaboração de propostas.
5. As propostas para a realização de empreitadas envolvem uma análise aprofundada dos requisitos pretendidos e dos
projectos, um eventual confronto com os locais e condições físicas em que as obras deverão ter lugar e a formação de
preços ajustados às circunstâncias específicas de cada caso. Esse ajustamento exige tempo para a formulação de
propostas sérias. Por isso, este Tribunal tem considerado que o prazo mínimo de vinte e quatro horas é manifestamente
inadequado aos concursos de empreitada.
6. Não se pode afirmar, sem dúvidas, que o prazo de 5 dias para apresentar propostas, contendo-se nos limites da
discricionariedade então aplicáveis, é, em concreto, manifestamente violador do princípio da proporcionalidade. No
entanto, a sua fixação carecia de ser devidamente fundamentada.
7. De acordo com o disposto no artigo 157.º, n.º 2, do CCP e no artigo 1.º, n.º 1, alínea b), e Anexo II da Portaria n.º 701-
A/2008, de 29 de Julho, o anúncio dos concursos públicos urgentes deve integrar o teor do respectivo Programa de
Concurso e do respectivo Caderno de Encargos.
8. As ilegalidades assinaladas eram susceptíveis de alterar o resultado financeiro e, desse modo, enquadravam o
fundamento de recusa de visto previsto na alínea c) do n.º 3 do artigo 44.º da LOPTC. Não obstante, as justificações
entretanto apresentadas e as circunstâncias concretas do caso permitem e aconselham a utilização do mecanismo
previsto no artigo no n.º 4 do mesmo artigo.
Lisboa, 6 de Dezembro de 2011
Relatora: Helena Abreu Lopes
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RELATÓRIO
I.1. Pelo Acórdão n.º 13/11 - 15.MAR.2011- 1.ª S/SS, o Tribunal de Contas recusou o visto ao contrato de empreitada para
a "Ponte Metálica de Praia do Ribatejo sobre o Rio Tejo. Reabilitação e Reforço Estrutural do Tabuleiro Rodoviário
para Veículos Ligeiros e de Emergência", celebrado em 11 de Janeiro de 2011, entre o Município de Constância e a
sociedade "TECNOVIA - SOCIEDADE DE EMPREITADAS, SA", pelo valor de € 1.849.657,19, acrescido de IVA.
I.2. A recusa do visto, proferida, em 15 de Março de 2011, ao abrigo da alínea c) do nº 3 do artº 44º da Lei de Organização e
Processo do Tribunal de Contas (LOPTC) (1), teve por fundamento ilegalidades na utilização da figura do concurso púb lico
urgente, tal como previsto no artigo 52.º do Decreto-Lei n.º 72-A/2010, de 18 de Junho, e nos artigos 155.º e seguintes do
Código dos Contratos Públicos (CCP) (2).
A decisão recorrida considerou que não se mostrava existir uma situação de urgência na efectivação da obra que
justificasse a adopção do concurso público urgente, que foi fixado um prazo insuficiente para a apresentação das
propostas e que o anúncio do concurso não obedeceu ao modelo legalmente fixado.
I.3. Inconformado com o Acórdão, o Município veio dele interpor recurso, em 1 de Abril de 2011, pedindo a concessão de
visto ao contrato.
Em defesa do pretendido apresentou as alegações processadas de fls. 2 a 13 dos autos, que aqui se dão por
reproduzidas, e de que se destacam as seguintes conclusões:
"(...) VI. Encontra-se verificado o pressuposto da urgência, na medida em que se verificou o encerramento da ponte devido
à gravidade das patologias detectadas que representava uma situação de perigo eminente e actual para a segurança da
circulação rodoviária, o que determinava que se agisse de imediato para se repor as condições de segurança da referida
obra de arte. 
VII. Este encerramento originou de imediato prob lemas graves na vida das populações, uma vez que esta obra de arte
constitui o único atravessamento local, entre as duas margens do Tejo, que liga Constância-Sul e Praia do Ribatejo (Vila
Nova de Barquinha), sendo atravessada diariamente por cerca de 4.000 viaturas. 
VIII. Constituindo a única via, numa extensão de cerca de 40 Km do Tejo, de acesso às valências hospitalares de Tomar e
de Torres Novas, bem como a viaturas pessoais e de serviço das instalações do complexo militar de Santa Margarida, e
ainda o acesso mais fácil para viaturas de socorro a vítimas de acidentes, incêndios e outras catástrofes, a partir do Quartel
de Bombeiros de Constância, para a margem sul, incluindo zonas de Abrantes e Chamusca. 
IX. Tendo afectado profundamente as ligações de complexos industriais como a CAIMA e a Mitsub ishi para além de outras
pequenas indústrias situadas na margem sul e dificultando seriamente a mobilidade de pessoas entre as duas margens
para acederem aos serviços municipais, aos de saúde e a outros serviços púb licos como o acesso à única Escola
Secundária do Concelho e ainda à grande via de ligação que é a A23. 
X. Atingindo também os serviços de apoio social da Santa Casa da Misericórdia de Constância que ficaram
extraordinariamente onerados pela necessidade de efectuar percursos alternativos, através das pontes de Abrantes e
Chamusca (mais de 40 Km) ou efectuar travessias de barco com equipamentos e acessórios de transporte para apoios
domiciliários. 
XI. À Câmara Municipal ficaram cometidos elevados encargos adicionais com viaturas e pessoal em deslocações entre as
duas margens para garantir os transportes escolares e de outras actividades, vendo ainda reduzir drasticamente o número
de utilizadores de equipamentos como piscinas, ginásio e pavilhão desportivo que, mantendo as mesmas despesas de
funcionamento, viram, substancialmente, reduzidas as receitas provenientes do número de utilizadores, que diminuiu.
XII. Para minimizar o desconforto e os constrangimentos sofridos pelas populações, causados pelo encerramento da
ponte, tornou-se ainda indispensável assegurar a permanência de um barco para a travessia do Tejo (com riscos e
encargos materiais e humanos), durante 19h diárias consecutivas - desde as 05h30 às 00h30 - e ainda um comboio
especial para assegurar o reforço do transporte rodoviário de alunos da margem sul para a Escola Secundária. 
XIII. Estava assim perante uma situação de urgência de celebração de um contrato que viabilizasse a empreitada
necessária, de forma a restabelecer o acesso por aquela infra-estrutura, com segurança, o mais rapidamente possível,
evitando a escalada de encargos financeiros, económicos e sociais que o encerramento da ponte estava a provocar. 
XIV. Demonstrada a urgência que fundamenta a adopção do concurso púb lico urgente em causa, fica prejudicado o
entendimento do douto Acórdão quanto à desproporcionalidade e ilegalidade do prazo de 5 dias conferido no anúncio
pub licado para apresentação das propostas. 
XV. O prazo mínimo legal para apresentação de propostas no concurso público urgente para contratação de empreitadas
é de 24 horas - artigos 156.º e 158.º do CCP. 
XVI. Acrescentando ainda que a obra objecto do presente contrato não é tecnicamente complexa como resulta do
Caderno de Encargos, melhor desenvolvido nos artigos 37.º e 38.º supra, será forçoso concluir que o prazo de 5 dias é
legal e adequado e proporcional à apresentação de propostas para a execução do contrato, não representando qualquer
restrição ao exercício da livre concorrência. 
XVII. No que respeita ao facto de quer o programa do concurso quer o caderno de encargos não constarem do anúncio
pub licado, há que referir que tal não obstou a que os concorrentes tivessem um acesso livre e gratuito a estas peças, por
referência expressa do anúncio - pontos 12 e 13, à plataforma electrónica onde estas peças se encontravam publicadas,
podendo qualquer interessado aceder-lhes. 
XVIII. Estando assim respeitados os princípios da publicidade, da transparência, liberdade e igualdade de acesso de
todos os interessados. 
XIX. A paragem da obra resultante da manutenção da recusa do visto implica avultados prejuízos e encargos económicos,
financeiros e sociais, salientando-se a perda do financiamento no âmbito do QREN com todas as consequências daí
decorrentes para as populações que utilizam aquela infra-estrutura rodoviária (...)"
I.4. Pelo ofício n.º 03774, de 9 de Agosto de 2011, o Município veio invocar o visto entretanto concedido em processos
similares e acrescentar:
"(...) a fixação de um prazo mais curto, mas dentro da lei, foi determinada fundamentalmente pela necessidade de permitir
o enquadramento da obra no QREN, e ao abrigo do disposto no artigo 52.º do DL n.º 72-A/2010, de 18 de Junho,
aproveitando a oportunidade imperdível para se restabelecer a ligação entre as margens sul e norte, que fora
interrompida, havia meses, por razões técnicas."
I.5. O Procurador-Geral Adjunto junto do Tribunal de Contas emitiu parecer no sentido da improcedência do recurso, uma
vez que o procedimento não evidenciou respeito pelos princípios gerais da contratação pública, designadamente quanto
ao prazo concedido para a apresentação das propostas, o qual inviabilizou um procedimento verdadeiramente aberto e
concorrencial.
I.6. Corridos os demais vistos legais, cumpre apreciar e decidir.
II. FUNDAMENTAÇÃO
II.1. DOS FACTOS
Da factualidade fixada no Acórdão recorrido e constante do processo de 1.ª instância ressaltam-se os seguintes
aspectos:
A) O contrato foi precedido de concurso púb lico urgente, com invocação do disposto no artigo 52.º do Decreto-Lei n.º 72-
A/2010, de 18 de Junho, e nos artigos 155.º e seguintes do CCP;
B) A abertura do procedimento pré-contratual foi autorizada por deliberação da Câmara Municipal de Constância, de 9 de
Dezembro de 2010, tendo por base uma informação produzida pelos serviços camarários, de 6 de Dezembro de 2010,
não contendo nenhum destes documentos qualquer explicitação das razões factuais para a escolha do procedimento de
concurso público urgente;
C) Questionada a autarquia sobre as razões em que se baseou para a adopção do procedimento pré-contratual de
natureza urgente, veio a mesma referir no ofício n.º 749, de 8 de Fevereiro de 2011:
"(...) A obra em causa foi considerada urgente nos termos das Resoluções da Assembleia da República, respectivamente
n.º 124/2010, de 12/11/2010, e n.º 6/2011, de 26/01/2011, de que se juntam cópias.";
D) Através da Resolução nº 124/2010, publicada no Diário da Repúb lica, 1ª série, de 12 de Novembro de 2010, A
Assembleia da República resolveu recomendar ao Governo que desse "prioridade à resolução da situação da Ponte de
Constância" e definisse a "reabilitação e reabertura da Ponte de Constância, enquanto infra-estrutura de interesse
regional, como um investimento prioritário, assegurando a sua gestão e manutenção";
E) Com a Resolução nº 6/2011, publicada no Diário da República, 1ª série, de 26 de Janeiro de 2011, a Assembleia da
República resolveu recomendar ao Governo "uma solução calendarizada, célere e definitiva para a reabertura da Ponte de
Constância, enquanto investimento prioritário para a região", o que passaria pela concretização célere e eficaz de um
protocolo para o início das obras, pela rápida pronúncia das entidades tuteladas pelo Ministério das Obras Públicas,
Transportes e Comunicações (REFER e EP) e, ainda, pela nomeação de uma comissão de acompanhamento e o envio
de relatórios periódicos à Comissão Parlamentar de Obras Públicas, Transportes e Comunicações da Assembleia da
República;
F) O anúncio de abertura do concurso foi enviado para publicação no Diário da República, 2.ª Série, em 13 de Dezembro
de 2010, e foi publicado nesse mesmo dia;
G) O ponto 9 do anúncio de abertura do concurso estabeleceu que as propostas deveriam ser apresentadas no prazo de 5
dias a contar da data do envio do anúncio para publicação no Diário da Repúb lica;
H) Desse anúncio constavam, entre outros aspectos, a indicação do serviço onde se encontravam disponíveis as peças
do concurso para consulta dos interessados, a informação de que o meio electrónico para a apresentação das propostas
era a plataforma electrónica utilizada pela entidade adjudicante (www.vortalgov.pt) e a informação de que o Programa de
Concurso e o Caderno de Encargos se encontravam integralmente disponibilizados, de forma gratuita, na referida
plataforma electrónica;
I) O critério de adjudicação era o do mais baixo preço;
J) Ao concurso apresentaram-se seis concorrentes;
K) A adjudicação foi efectuada em 22 de Dezembro de 2010 e o contrato celebrado em 11 de Janeiro de 2011;
L) O prazo de execução da obra é de 540 dias;
M) A obra dispõe da concessão de um apoio financeiro, no âmbito do Programa Operacional Regional do Centro/FEDER,
de 80% do investimento elegível, aprovado em 17 de Fevereiro de 2011;
N) Questionada a autarquia sobre a compatibilidade da complexidade da obra a executar com o prazo de 5 dias concedido
para a apresentação de propostas, a mesma referiu:
"O projecto e respectivo caderno de encargos foram desenvolvidos sob a responsab ilidade directa da Estradas de
Portugal, S.A., tendo sido considerado como adequado o prazo de 5 dias para apresentação de propostas, face à urgência
na execução da empreitada em apreço, conforme já foi justificado através do nosso ofício n.º 749, de 8/02/2011, nos
termos das Resoluções da Assembleia da República, respectivamente n.º 124/2010, de 12/11/2010 e n.º 6/2011, de
26/01/2011, das quais se juntaram cópias. 
Mais se informa que, apesar do valor da empreitada em causa, o mapa de quantidades de trabalho, e consequentemente
a lista de preços unitários constante na proposta da empresa adjudicatária é de apenas 6 páginas, pois existem artigos de
medição com grandes quantidades, que se traduzem em valores finais elevados, que justificam plenamente o prazo
exigido...".
O) No documento a fls. 102 do processo de 1.ª instância, relativo à aprovação da candidatura a financiamento comunitário,
referia-se, como antecedentes da presente obra, que a ponte em causa havia sido encerrada ao tráfego rodoviário em
Julho de 2010, na sequência de inspecções que concluíram que a mesma apresentava:
" (...) elevado grau de corrosão disperso por todos os elementos da estrutura, em especial nos banzos das vigas principais,
onde se verifica corrosão intersticial acentuada originando empenos significativos (...) e a existência de anomalias de
carácter estrutural nos montantes originada por danos mecânicos, ao nível da lage e da zona superior do tabuleiro que
poderá pôr em causa o pleno desempenho da estrutura (fracturas e empenos). Face ao elevado estado de degradação
dos materiais e rotura dos elementos estruturais, o colapso poderá ocorrer sem aviso prévio."
O mesmo documento referia os constrangimentos decorrentes do encerramento da ponte e a urgência de proceder à
reabertura da mesma. 
II.2. DO PROCEDIMENTO DE FORMAÇÃO DO CONTRATO
II.2.1. Da modalidade de concurso público urgente
Conforme já foi acima referido, a empreitada em apreço foi contratada através de um procedimento de concurso púb lico
urgente. 
Vejamos em que consiste esta modalidade de procedimento.
O concurso público urgente encontra-se regulado nos artigos 155.º a 161.º do CCP, regendo-se, com as necessárias
adaptações, pelas disposições que regulam o concurso público, em tudo o que não esteja especialmente previsto nos
artigos referidos ou que com eles não seja incompatível.
Um dos aspectos comuns às duas modalidades é o de qualquer interessado em contratar poder apresentar a sua
proposta, o que significa que a figura do concurso público urgente está, tal como a do concurso público, integralmente
sujeita aos princípios da concorrência, transparência e igualdade (cfr. artigo 1.º, n.º 4, do CCP). Isto implica,
designadamente, a publicidade da oferta de contratar, a utilização de critérios objectivos de selecção e a fundamentação
da escolha.
Só que, com base na necessidade de fazer face a uma situação de urgência, o legislador previu, para essa eventualidade,
a possibilidade de a administração utilizar um procedimento acelerado de concurso público.
Esta aceleração faz-se, essencialmente, à custa do seguinte:
- O concurso é publicitado no Diário da República através de anúncio, do qual constam desde logo o programa do
concurso e o caderno de encargos; 
- O prazo mínimo para a apresentação de propostas pode ser reduzido até 24 horas, sendo que, em circunstâncias
normais esse prazo não poderia nunca ser inferior a 9 dias ou, em caso de obras não manifestamente simples, a 20
dias; 
- Não são admitidos pedidos de esclarecimentos para a boa compreensão e interpretação das peças do concurso; 
- Não há lugar à identificação de eventuais erros ou omissões do caderno de encargos; 
- Não se prevêem prorrogações do prazo para apresentação de candidaturas; 
- Os concorrentes são obrigados a manter as suas propostas por apenas 10 dias, sem qualquer prorrogação; 
- Os concorrentes não podem consultar as outras propostas apresentadas; 
- Não há lugar à constituição de um júri para conduzir o procedimento; 
- Não é possível pedir aos concorrentes quaisquer esclarecimentos sobre as propostas apresentadas; 
- Não há lugar à prestação de caução para garantia da celebração do contrato e do exacto e pontual cumprimento das
obrigações dele decorrentes; 
- O critério de adjudicação só pode ser o do mais baixo preço; 
- Não são elaborados relatórios de análise das propostas; 
- Não há lugar a audiência prévia antes de proferida a decisão de adjudicação; 
- O adjudicatário deve apresentar os documentos de habilitação exigidos no prazo máximo de 2 dias a partir da notificação
da adjudicação.
Como facilmente se conclui, esta procedimentação envolve riscos acrescidos para a administração e diminuição
significativa de garantias para os concorrentes, relativamente àquilo que é normalmente assegurado num concurso
público.
Por um lado, sendo o prazo para apresentação de propostas diminuto e não havendo possibilidade de obter
esclarecimentos ou rectificações aos cadernos de encargos, verifica-se o risco de os concorrentes se defenderem de
eventuais incertezas através de empolamentos de preço ou, ao invés, através de fortes expectativas relativamente a
correcções por trabalhos a mais. Em ambos os casos, as propostas poderão ser pouco ajustadas à realidade.
Acresce que a administração não poderá pedir quaisquer esclarecimentos sobre as propostas e que, se estiverem em
causa documentos concursais (cadernos de encargos, projectos) mais elaborados, não é possível à entidade pública co-
responsabilizar o adjudicatário pela identificação de eventuais erros (3), recaindo todos os custos de correcções futuras
sobre a administração.
Sendo a tramitação do concurso muito rápida (a adjudicação terá de ser feita em 10 dias, já que é esse o prazo máximo
de manutenção das propostas), a entidade adjudicante não dispõe de tempo para uma cuidada análise das propostas,
que, designadamente, as avalie face ao que é exigido pelo caderno de encargos e face ao que é admissível em termos de
programação dos trabalhos.
Estes riscos são ainda agravados pela não prestação de caução que garanta a boa execução contratual.
Em suma, a administração enfrenta a possibilidade de, nestas condições, obter más propostas e maus contratos e uma
maior vulnerabilidade face ao incumprimento contratual e à probabilidade de enfrentar custos acrescidos com correcções
futuras.
Por outro lado, os concorrentes podem dispor de muito pouco tempo para preparar as suas propostas, não podem
esclarecer dúvidas nem obter rectificações das peças do concurso, não podem consultar as outras propostas nem
prestar esclarecimentos sobre a sua, não têm acesso a relatórios de análise das propostas nem direito a ser ouvidos
antes de proferida a decisão.
Por último, a não designação de um júri para conduzir o procedimento diminui as condições de colegialidade,
imparcialidade e contraditório.
Estas circunstâncias significam que se prescinde no concurso público urgente de um conjunto de mecanismos que o
legislador contemplou no âmbito do concurso público com o objectivo de garantir efectivas condições de concorrência,
transparência, igualdade e imparcialidade bem como a adequada satisfação das necessidades públicas. O concurso
público urgente é, pois, uma modalidade que envolve uma significativa diminuição dessas garantias e do respeito pelos
princípios aplicáveis.
Nessa medida, o recurso ao concurso público urgente é indubitavelmente um mecanismo de natureza excepcional, que
sacrifica interesses normalmente acautelados num procedimento ordinário de concurso público, e que, por isso, só deve
ser utilizado em função de uma efectiva urgência que se sobreponha àqueles interesses e que, dessa forma, justifique a
utilização dessa modalidade excepcional.
Mas mais.
Porque se trata de uma modalidade de concurso com os inconvenientes acima assinalados, o legislador rodeou a
possibilidade da sua utilização de um conjunto de constrangimentos.
Desde logo, o artigo 155.º do CCP apenas previu a possibilidade da sua utilização para contratos de locação, de
aquisição de bens móveis e de aquisição de serviços de uso corrente, assim afastando, por regra, a adopção dessa
modalidade em casos de serviços de uso não corrente e de empreitadas de obras públicas.
Assim se compreende a obrigatoriedade de inclusão do programa de concurso e do caderno de encargos no anúncio do
concurso, a não previsão dos mecanismos de esclarecimento e identificação de erros ou omissões do caderno de
encargos e a possibilidade de fixação de um prazo tão curto para apresentação de propostas. Porque nas locações, na
compra de bens móveis e nas aquisições de natureza corrente, os cadernos de encargos são normalmente simples,
relativos a bens padronizados, e as propostas limitam-se, com frequência, a indicar o preço comercial do produto
identificado.
Não é assim nos serviços não padronizados nem nas empreitadas de obras públicas.
Estas áreas envolvem uma reflexão mais aprofundada sobre as necessidades da entidade pública, uma análise dos
requisitos pretendidos e dos projectos, um eventual confronto com os locais e condições físicas em que as obras deverão
ter lugar e a formação de preços ajustados às circunstâncias específicas de cada caso.
Esse ajustamento exige tempo para a formulação de propostas sérias, incluindo a possibilidade de esclarecer dúvidas e
identificar imprecisões e, certamente, por isso, não se admitiu aí a utilização da figura do concurso público urgente.
Sucede, no entanto, que o Decreto-Lei n.º 72-A/2010, de 18 de Junho (4), veio permitir que, durante o ano de 2010, e em
determinadas circunstâncias, se pudesse adoptar o procedimento de concurso público urgente para a celebração de
contratos de empreitada, o que foi também repetido, para 2011, no Decreto-Lei n.º 29-A/2011, de 1 de Março (5).
Ou seja, previu-se que, excepcionalmente, se utilizasse em empreitadas de obras públicas um mecanismo já de si
excepcional, o qual não foi justificadamente concebido para ser adoptado nesse âmbito.
Ora, essa dupla excepcionalidade impõe que se use de rigor e ponderação na identificação das situações em que é
possível recorrer a esta modalidade de concurso bem como na aplicação das correspondentes regras.
Este rigor e ponderação devem, pois, ter em conta que estamos perante um mecanismo excepcional que carece de ser
devidamente justificado e devem ter presente que quaisquer poderes discricionários da administração estão limitados
pela observância dos princípios gerais da actuação administrativa, de que se destaca o princípio da proporcionalidade. 
II.2.2. Dos pressupostos para a aplicação da modalidade de concurso público urgente às empreitadas de obras
públicas
Como acima apontámos, a autarquia adoptou, no caso, o concurso público urgente, invocando, para o efeito, o disposto
no artigo 52.º do Decreto-Lei n.º 72-A/2010, de 18 de Junho, e nos artigos 155.º e seguintes do CCP.
Como também já referimos, o artigo 52.º do referido Decreto-Lei n.º 72-A/2010 permitiu que, durante o ano de 2010, e em
determinadas circunstâncias, pudesse adoptar-se aquela modalidade de procedimento para a formação de contratos de
empreitada de obras públicas, o que, normalmente não seria consentido pelo regime do CCP.
Ora, estando nós precisamente perante um contrato de empreitada, importa apurar se, no caso, se verificaram as
circunstâncias previstas naquela norma legal.
De acordo com o disposto no n.º 2 do artigo 52.º do Decreto-Lei n.º 72-A/2010, a aplicação do regime dos artigos 155.º e
seguintes do CCP a procedimentos de contratação de empreitadas só poderia ter lugar desde que cumulativamente:
a) Estivesse em causa um projecto co-financiado por fundos comunitários;
b) O valor do contrato fosse inferior ao referido na alínea b) do artigo 19.º do CCP;
c) O critério de adjudicação fosse o do mais baixo preço.
Tanto os factos elencados como o teor do Acórdão recorrido apontam para a verificação, no caso, dos requisitos referidos
(6). 
II.2.3. Dos pressupostos específicos para a aplicação da modalidade de concurso público urgente
Mas é suficiente a verificação objectiva do co-financiamento comunitário para dar por constatada a situação de urgência
que justifica o recurso a esta modalidade procedimental?
A verdade é que continua a dever aplicar-se ao caso o regime dos artigos 155.º e seguintes do CCP, com ele
necessariamente articulando o estabelecido no referido artigo 52.º, n.º 2, do Decreto-Lei n.º 72-A/2010.
Ora, este artigo estabelece que o procedimento de concurso público urgente só pode adoptar-se em caso de urgência,
como, aliás, é de óbvio bom senso e é imposto pela excepcionalidade do instituto e pelo aplicável princípio da
proporcionalidade.
Como refere o acórdão recorrido, no seu ponto III.4, este requisito exprime-se por um conceito indeterminado, a preencher
pelo recurso a valores e às circunstâncias de cada caso.
Considerando que estamos perante um desvio à tramitação normal do concurso público, que, como acima apontámos,
implica o sacrifício de relevantes interesses públicos e de relevantes interesses dos concorrentes, acompanhamos o
entendimento da 1.ª instância no sentido de que só poderia dar-se por verificada a exigida situação de urgência se se
demonstrasse que a utilização de um procedimento normal resultaria ineficaz ou revelar-se-ia inidóneo para dar, em
tempo oportuno, a resposta necessária a uma circunstância de risco ou perigo iminente e actual que se deva sobrepor
àqueles interesses, por ameaçar seriamente a satisfação de um interesse público de maior relevo ou prioridade.
Ora, o acto de autorização da abertura do concurso em causa não continha qualquer fundamentação factual que
explicitasse por que razão era imprescindível adoptar um concurso público urgente.
Por outro lado, no entender do Acórdão recorrido, as invocadas resoluções da Assembleia da República apontavam tão
só para a prioridade da obra, mas não para uma situação de manifesta urgência, como seria pressuposto da adopção do
concurso público urgente.
Em sede de recurso, vêm agora explicitar-se as razões para a urgência da obra (7).
Para além do que consta das conclusões, e que foi acima transcrito, as alegações de recurso explicam ainda o âmbito
dos vários pareceres técnicos emitidos sobre as alternativas de substituição do tabuleiro rodoviário actual em
comparação com a reabilitação e reforço do mesmo, os fundamentos da opção pela reabilitação e pelos
condicionamentos de trânsito inerentes a essa solução, a entrega do projecto apenas em 19 de Novembro de 2010 e a
fixação de um prazo parcelar vinculativo para os trabalhos da primeira fase, o qual permitiria a rápida reabertura da ponte
ao tráfego, muito antes da conclusão integral da obra.
No entender da autarquia, as circunstâncias descritas configuravam efectivamente uma situação de "perigo iminente e
actual que ameaça a satisfação de certo interesse púb lico", caracterizadora de uma situação de urgência na actuação da
Administração Pública, a qual tornava admissível o recurso ao concurso público urgente.
Nas alegações referem-se ainda a incapacidade financeira do município para proceder a lançamento de novo concurso,
uma vez que em 2011 já não dispõe de financiamento do QREN, cuja eventual candidatura, na conjuntura actual, não
seria admitida pela CCDRC, bem como os custos financeiros e sociais inerentes ao eventual encerramento da ponte por
falta de execução das intervenções necessárias a assegurar as condições de segurança da estrutura.
Não obstante a inexistência de fundamentação atempada, consideramos que a análise da situação perante os factos
agora expostos permite concluir pela urgência da empreitada e pela necessidade de adoptar um concurso público
urgente como via de obter e manter o imprescindível financiamento comunitário da mesma, o que se compatibiliza com as
finalidades prosseguidas pelo legislador do artigo 52.º do Decreto-Lei n.º 72-A/2010 e com o princípio da
proporcionalidade.
No entanto, assinala-se a ilegalidade do acto de escolha do procedimento, por violação do dever de fundamentação
estabelecido no artigo 38.º do CCP e nos artigos 124º, nº1, e 125º, nº1, do Código do Procedimento Administrativo (CPA). 
II.2.4. Do prazo para a apresentação de propostas
O acórdão recorrido referiu ainda outros vícios, como seja a insuficiência do prazo fixado para apresentação de propostas.
Como se refere nesse acórdão, o artigo 158.º do CCP estabelece que, num concurso público urgente, o prazo mínimo
fixado para a apresentação das propostas é de vinte e quatro horas.
Daqui decorre que a entidade adjudicante tem uma razoável margem de liberdade na fixação desse prazo, mas, como
também bem se assinala, o enquadramento sistemático, as finalidades prosseguidas, os valores prejudicados e os
princípios aplicáveis impõem que a Administração observe cuidados e princípios nessa fixação.
Tratando-se de um concurso, que visa assegurar o mais amplo acesso possível ao procedimento por parte dos
interessados em contratar, tanto no seu interesse como no interesse público, o prazo deve ser fixado de tal modo que
sejam observados os princípios da proporcionalidade e da concorrência, tendo em conta a complexidade do contrato e o
tempo necessário à elaboração de propostas.
E, como já acima referimos, se nas locações, na compra de bens móveis e nas aquisições de natureza corrente, os
cadernos de encargos são normalmente simples, relativos a bens padronizados, e as propostas se limitam, com
frequência, a indicar o preço comercial do produto identificado, para tanto podendo ser suficiente um prazo de vinte e
quatro horas, já o mesmo não sucede nas empreitadas.
As propostas para a realização de obras envolvem uma análise mais aprofundada dos requisitos pretendidos e dos
projectos, um eventual confronto com os locais e condições físicas em que as obras deverão ter lugar e a formação de
preços ajustados às circunstâncias específicas de cada caso. Ora, esse ajustamento exige tempo para a formulação de
propostas sérias.
Por isso, este Tribunal tem considerado que o prazo mínimo de vinte e quatro horas é manifestamente inadequado aos
concursos de empreitada.
O artigo 35.º, n.º 6, do Decreto-Lei n.º 29-A/2011, de 1 de Março, veio reconhecer este desajustamento e fixou um prazo
mínimo de 15 dias para apresentação de propostas nos concursos públicos urgentes para a realização de empreitadas
de obras públicas, exigência que, no entanto, não podemos aplicar de forma retroactiva.
A questão que se coloca é, então, a de saber se, no caso, um prazo de 5 dias era, ou não, manifestamente insuficiente
para a identificação da existência do concurso por parte de potenciais concorrentes e para que os mesmos elaborassem
propostas sérias.
A recorrente veio alegar que a obra em causa, apesar de exigente quanto ao controlo da qualidade dos trabalhos e
condições especiais de execução, não é tecnicamente complexa, "uma vez que se trata de uma reab ilitação da estrutura
metálica com reforços pontuais das chapas metálicas, danificadas por corrosão ou embate, fundamentalmente no
tabuleiro", "trabalhos esses que são da experiência comum das empresas habilitadas neste sector de mercado", o que se
relaciona com a pouca extensão do mapa de quantidades e com o número razoável de propostas apresentadas antes do
termo do prazo.
Termos em que a recorrente considera que o prazo de 5 dias conferido no procedimento em causa, para além de
admitido legalmente, se apresentou como suficiente e proporcional à formação de propostas adequadas à execução da
obra, não ferindo os princípios da contratação pública aplicáveis.
Posteriormente veio ainda referir que a fixação desse prazo era fundamental para "permitir o enquadramento da obra no
QREN" (8). 
Embora não o tendo esclarecido nos actos que fixaram os termos do concurso, o que constitui falta de fundamentação
nos termos explicitados no ponto anterior, a autarquia veio fundamentar a fixação do prazo de apresentação de propostas,
dentro dos limites da sua discricionariedade e com base na sua imprescindibilidade e adequação.
Ora, sendo certo que o prazo fixado se conteve nos limites da discricionariedade então aplicáveis, estando a sua
imprescindibilidade justificada para este caso concreto e não podendo afirmar-se com certeza que o tempo dado não
tenha sido suficiente para a apresentação de propostas por parte dos interessados em concorrer, não é possível a este
Tribunal afirmar que o prazo é, em concreto, manifestamente violador do princípio da proporcionalidade.
Não obstante, careceu, no momento em que foi fixado, da devida fundamentação. 
II.2.5. Do anúncio de abertura do concurso
De acordo com o disposto no artigo 157.º, n.º 2, do CCP e no artigo 1.º, n.º 1, alínea b), e Anexo II da Portaria n.º 701-
A/2008, de 29 de Julho, o anúncio dos concursos públicos urgentes deve integrar o teor do respectivo Programa de
Concurso e do respectivo Caderno de Encargos.
Compreende-se esta exigência, estabelecida para compensar a redução do prazo de candidatura e as eventuais
demoras para acesso a esses documentos, essenciais à elaboração das propostas.
Resulta claro da conjugação do disposto nos artigos 157.º, n.º 2, 156.º, n.º 2, e 133.º, n.º 2, do CCP, no artigo 52.º do
Decreto-Lei n.º 72-A/2010 e na Portaria atrás referida, que o legislador pretendeu que as peças procedimentais fossem,
no concurso público urgente, transcritas no anúncio do concurso e não disponibilizadas em plataforma electrónica, como
normalmente sucede.
No caso, esses documentos não foram transcritos no anúncio, tendo-se indicado que se encontravam disponíveis para
consulta no serviço e na plataforma electrónica utilizada pela entidade adjudicante.
A recorrente invoca que o programa do concurso e o caderno de encargos das empreitadas têm, pela sua natureza, uma
extensão e um conteúdo que se revela incompatível com a sua transcrição no anúncio, a qual envolveria um custo
financeiro significativo.
Mais invoca que o facto de ter disponibilizado essas peças livre e gratuitamente na plataforma electrónica, assegurando
aos eventuais interessados o imediato acesso às mesmas, respeitou os princípios da publicidade, transparência e livre e
igual acesso ao concurso.
Nesta matéria importa observar que o legislador terá certamente tido estes aspectos em consideração e, ainda assim,
considerou que nos concursos públicos urgentes a disponibilização em plataforma electrónica não é suficiente, devendo
proceder-se à referida transcrição. 
II.3. Das ilegalidades verificadas
Conclui-se, assim, que, no caso, se verificaram as seguintes ilegalidades:
- Falta de fundamentação do acto de abertura do concurso público urgente, em violação do disposto no artigo 38.º do CCP
e dos artigos 124º, nº1, e 125º, nº1, do CPA; 
- Falta de fundamentação da decisão de fixação do prazo de apresentação de propostas, em violação do disposto nos
artigos 124º, nº1, e 125º, nº1, do CPA; 
- Não transcrição do Programa de Concurso e do Caderno de Encargos no anúncio do concurso, em violação do
estipulado no artigo 157.º, n.º 2, do CCP e no artigo 1.º, n.º 1, alínea b), e Anexo II da Portaria n.º 701-A/2008, de 29 de
Julho.
O dever de fundamentação dos actos administrativos traduz a externação das razões ou motivos determinantes da
decisão administrativa, tendo como objectivos essenciais os de habilitar o destinatário a reagir eficazmente contra a
respectiva lesividade e assegurar a transparência e imparcialidade das decisões administrativas.
Como é jurisprudência uniforme do Supremo Tribunal Administrativo (STA) (9), um acto estará devidamente
fundamentado sempre que um destinatário normal possa ficar ciente do sentido dessa mesma decisão, bem como das
razões de facto e de direito que a sustentam, permitindo-lhe apreender o itinerário cognoscitivo e valorativo seguido pela
entidade administrativa.
Como refere Allan R. Bewer-Carlas (10) a fundamentação consiste na necessária expressão formal dos motivos do acto,
tanto os que são de direito e que configuram a base legal, como os motivos de facto que provocam a actuação
administrativa. A fundamentação é, portanto, a expressão formal da causa dos actos administrativos, quer dizer, dos
fundamentos de facto e de direito dos mesmos.
A fundamentação, por seu lado, e de harmonia com o disposto no artigo 125º, nº1, do CPA, deve ser expressa, através de
sucinta exposição dos fundamentos de facto e de direito da decisão, podendo consistir em mera declaração de
concordância com os fundamentos de anteriores pareceres, informações ou propostas, que constituirão, neste caso,
parte integrante do respectivo acto.
Ora, como acima vimos, o município não expressou atempadamente, nem nos actos que consubstanciaram as
respectivas decisões, nem nas informações que os precederam, as razões factuais concretas para a imprescindibilidade
do recurso ao concurso público urgente e para a fixação do prazo de apresentação das propostas, o que era necessário
para aferir da sua conformidade com os respectivos pressupostos e princípios aplicáveis.
A falta de fundamentação de um acto administrativo, ou a sua insuficiente fundamentação (11), como também é
jurisprudência consolidada do STA, determina a anulabilidade do acto.
As ilegalidades assinaladas eram susceptíveis de alterar o resultado financeiro e, desse modo, enquadravam o
fundamento de recusa de visto previsto na alínea c) do n.º 3 do artigo 44.º da LOPTC.
Verifica-se, no entanto:
- Que foi possível, com base na fundamentação feita posteriormente, inclusive em sede de recurso, dar por preenchidos
os pressupostos da escolha do procedimento; 
- Que o prazo fixado para a apresentação das propostas não pode ser considerado manifestamente insuficiente; 
- Que o Programa de Concurso e o Caderno de Encargos eram acessíveis electronicamente, em endereço claramente
indicado, o que mitigou a sua não transcrição no anúncio.
Assim, não obstante as ilegalidades verificadas e o seu enquadramento no disposto na alínea c) do n.º 3 do artigo 44.º da
LOPTC, consideramos que as circunstâncias concretas do caso permitem e aconselham a utilização do mecanismo
previsto no artigo no n.º 4 do mesmo artigo.
III. DECISÃO
Assim, pelos fundamentos expostos, acorda-se em Plenário da 1ª Secção em: 
1. Dar provimento ao recurso, revogando a decisão recorrida e concedendo o visto ao contrato.
2. Recomendar ao Município de Constância que, em futuros procedimentos:
a. Fundamente, de facto e de direito, os actos de escolha dos procedimentos de contratação, em respeito pelo disposto
no artigo 38.º do CCP e nos artigos 124º, nº1, e 125º, nº1, do CPA;
b. Nesse sentido, quando recorra a procedimentos de concurso público urgente, explicite, de forma clara e por referência
aos respectivos pressupostos, por que razões esse recurso é imprescindível;
c. Fundamente, nos concursos públicos urgentes, as decisões de fixação dos prazos de apresentação de propostas,
tornando perceptíveis as razões por que esses prazos não podem deixar de ser encurtados relativamente aos prazos
normais dos procedimentos de concurso;
d. Dê cumprimento ao estipulado no artigo 157.º, n.º 2, do CCP e no artigo 1.º, n.º 1, alínea b), e Anexo II da Portaria n.º 701-
A/2008, de 29 de Julho.
São devidos emolumentos nos termos dos artigos 17.º, n.º 3, e 5.º, n.º 1, alínea b), do Regime Jurídico dos
Emolumentos do Tribunal de Contas, anexo ao Decreto-Lei nº 66/96, de 31 de Maio.
Lisboa, 6 de Dezembro de 2011 
Os Juízes Conselheiros,
(Helena Abreu Lopes - Relatora)
(António Santos Carvalho)
(Manuel Mota Botelho)
O Procurador-Geral Adjunto
(Jorge Leal) 
(1) Lei nº 98/97, de 26 de Agosto, com as alterações introduzidas pelas Leis nºs 87-B/98, de 31 de Dezembro, 1/2001, de 4
de Janeiro, 55-B/2004, de 30 de Dezembro, 48/2006, de 29 de Agosto, 35/2007, de 13 de Agosto, e 3-B/2010, de 28 de
Abril. 
(2) Aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, rectificado pela Declaração de Rectificação n.º 18-A/2008, de
28 de Março, e alterado pela Lei n.º 59/2008, de 11 de Setembro, pelo Decreto-Lei n.º 223/2009, de 11 de Setembro, pelo
Decreto-Lei n.º 278/2009, de 2 de Outubro, pela Lei n.º 3/2010, de 27 de Abril, e pelo Decreto-Lei n.º 131/2010, de 14 de
Dezembro. 
(3) Cfr. artigo 378.º do CCP. 
(4) Decreto-Lei de execução orçamental para o ano de 2010. 
(5) Embora exigindo, nestes casos, a prestação de caução e, em 2011, também a fixação de um prazo mínimo de 15 dias
para a apresentação de propostas. 
(6) O valor referido na alínea b) do artigo 19.º do CCP era, para 2010, de € 4 845 000. Cfr. Regulamento (CE) n.º 1177/2009
da Comissão, de 30 de Novembro de 2009, publicado no JOUE de 1 de Dezembro de 2009. 
(7) Vide pontos 1.3 e 1.4 deste Acórdão. 
(8) Vide ponto I.4. acima. 
(9) Vide, entre muitos, os Acórdãos do STA de 30 de Outubro de 1990, in Acórdãos Doutrinais (AD) 351, pág.339; de 11 de
Outubro de 1988, in AD 329, pág. 620; de 11 de Maio de 1989 (Pleno), in AD 335, pág.1398; de 12 de Fevereiro de 1987, in
AD 317, pág. 581; de 30 de Outubro de 1990, in AD 353, pág. 607; de 7 de Março de 1995, in Proc. nº 30 275; de 26 de
Março de 1996, in Proc. nº 34 024 e de 21 de Maio de 2008, in Proc. nº742/07.
Note-se que, no mesmo sentido, decidiu também o Acórdão nº 92/08, de 7 de Julho de 2008, da 1ª Secção do Tribunal de
Contas. 
(10) In "Princípios del procedimiento administrativo", pág. 105.  
(11) Vide o artigo 125º, nº2 do Código do Procedimento Administrativo que dispõe que equivale à falta de fundamentação a
adopção de fundamentos que, por obscuridade, contradição ou insuficiência, não esclareçam concretamente a motivação
do acto. 
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ACÓRDÃO Nº 36 /2010 - 21 /OUT./2010 - 1ª SECÇÃO/SS
PROCESSO Nº 1046/2010
 
I. RELATÓRIO
O Município de Ovar remeteu ao Tribunal de Contas, para efeitos de fiscalização prévia, um contrato de empreitada,
celebrado em 24.05.2010 com a firma "Paviazeméis" - Pavimentações de Azeméis, Ldª", e com o valor de € 386.349,74,
acrescido de IVA.
A referida empreitada traduz-se na realização de trabalhos relativos ao Loteamento do Estudo Urbanístico do Furadouro -
Terreno entre a Capela de N.ª S.ª da Piedade e a Discoteca Fénix-Furadouro e, mais particularmente, na execução de
infra-estruturas urbanas e arranjo paisagístico da operação de loteamento. 
II. DOS FACTOS
Para além da factualidade referida em I., dão-se ainda por assentes os seguintes factos:
1. O contrato referido em I., foi precedido de concurso público e o correspondente aviso de abertura publicado no Diário da
República, II Serie, de 10.08.2009;
2. O preço-base, para efeitos de concurso, é de € 550.000,00, acrescido de IVA;
3. O prazo de execução da obra situa-se em 180 dias;
4. No ponto 12. Do Programa de Concurso estabeleceu-se que o critério de adjudicação é o do preço mais baixo;
5. Dos 14 concorrentes que apresentaram propostas, apenas foi excluído o concorrente "Jasfec, Sociedade de
Construções e Terraplanagens, Ldª", que apresentou proposta no valor de € 369.124,33, acrescido de IVA;
6. A exclusão do concorrente mencionado em 5., teve lugar em sede de relatório preliminar de análise das propostas,
tendo o júri adiantado a seguinte fundamentação:
"Não apresenta lista de erros e omissões, conforme alude o nº 7, do artº 61º, sendo motivo de exclusão, nos termos da
alínea j), do nº 2, do artº 146º, conjugado com alínea b), do nº 1, do artº 57º, ambos do CCP.";
7. Em sede de audiência prévia dos concorrentes, o concorrente excluído - "Jasfec, Sociedade de Construções e
Terraplanagens, Ldª", apresentou, tempestivamente a sua pronuncia, fazendo-o nos termos seguintes:
"... Reclamação Jasfec - Sociedade de Construções e Terraplanagens, Ldª, NIF 505959330, com sede na Rua da
Tôrtela, Lugar de Pinhão, Freguesia de Pindelo, 3720-454 - Pindelo, vem por este meio, ao abrigo do nº 1 do artigo 271º,
do Código dos Contratos Públicos (CCP), aprovado pelo Dec.- -Lei nº 18/2008, de 29 de Janeiro, apresentar impugnação
da decisão de exclusão de concurso público relativo á empreitada de "Loteamento Urbanístico do Furadouro - Terreno
entre a capela de Nª Srª da Piedade e a Discoteca Fénix - Foradouro", que consta do relatório preliminar, de acordo com
os seguintes pontos:
1º A lista de erros e omissões foi apresentada na plataforma electrónica em 03/09/2009. 
2º A nossa empresa foi a única a apresentar a lista de erros e omissões. 
3º Em 10/09/2009, foi aceite a lista de erros e omissões, conforme relatório colocado na plataforma electrónica. 
4º Não existem erros e omissões de outros concorrentes, pelo que estão aceites todos os erros e omissões, de acordo com
a alínea a) do nº 7 do artigo 61º do CCP. 
5ºNão existe violação da alínea J) do nº 2 do artigo 146º uma vez que estão aceites todos os erros e omissões de acordo
com o disposto nº nº 7 do artigo 61º do CCP. 
6º Os documentos da proposta estão de acordo com a alínea b) do nº 1 do artigo 57º, do CCP, dado que estão aceites
todos os erros e omissões, de acordo com o disposto no nº 7, do artigo 61º do CCP. 
7º Face ao exposto, solicitamos a inclusão da nossa proposta nos resultados apurados do relatório preliminar, no nº 9,
quadro 2: 
Quadro n.º2
Concorrente Valor da proposta
1 M. DOS SANTOS & CA., S.A. 519.269,31
2 URBIPLANTEC - URBANIZAÇÕES E TERRAPLANAGENS, LDª 520.000,00
3 CARLOS GIL - OBRAS PUB. CONST. CIV. M. ELÉCTRICAS, LDª 525.042,22
4 DURVIA - CONSTRUÇÕES E OBRAS PÚBLICAS 454.885,04
5 ANTONIO PIMENTA, CONSTRUÇÕES, LDª 392.778,68
6 TEOTÓNIO & FILHOS, LDª 430.000,01
7 PAVIAZEMÉIS - PAVIMENTAÇÕES DE AZEMÉIS, LDª 386.349,71
8 CONSTRUÇÕES E OBRAS PUBLICAS DE CARDOSO & GONÇALVES 545.118,77
9 MANUEL FRANCISCO DE ALMEIDA, S.A. 545.449,54
10 JASFEC - SOC. DE CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGENS, LDª 369.124,23
11 SEGOSAL - SOC. DE EMPREITADAS GOMES DE SÁ, LDª 413.997,40
12 CONSTRUÇÕES CARLOS PINHO, LDª 398.192,83
13 SINOP - ANTÓNIO MOREIRA DOS SANTOS, LDª 464.704,42
14 VÍTOR ALMEIDA & FILHOS, S.A. 467.992,73
 
8º Face ao exposto, solicitamos a alteração da ordenação das propostas, atendendo às pontuações finais obtidas, de
acordo com o quadro nº 3:
Quadro n.º3
Concorrente Ordenação
10 JASFEC - SOC. DE CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGENS, LDª 1º
7 PAVIAZEMÉIS - PAVIMENTAÇÕES DE AZEMÉIS, LDª 2º
5 ANTONIO PIMENTA, CONSTRUÇÕES, LDª 3º
12 CONSTRUÇÕES CARLOS PINHO, LDª 4º
11 SEGOSAL - SOC. DE EMPREITADAS GOMES DE SÁ, LDª 5º
6 TEOTÓNIO & FILHOS, LDª 6º
4 DURVIA - CONSTRUÇÕES E OBRAS PÚBLICAS 7º
13 SINOP - ANTÓNIO MOREIRA DOS SANTOS, LDª 8º
14 VÍTOR ALMEIDA & FILHOS, S.A 9º
1 M. DOS SANTOS & CA., S.A 10º
2 URBIPLANTEC - URBANIZAÇÕES E TERRAPLANAGENS, LDª 11º
3 CARLOS GIL - OBRAS PUB. CONST. CIV. M. ELÉCTRICAS, LDª 12º
8 CONSTRUÇÕES E OBRAS PUBLICAS DE CARDOSO & GONÇALVES 13º
9 MANUEL FRANCISCO DE ALMEIDA, S.A 14º
 
8. O júri, face à "Reclamação" mencionada em 7., e no âmbito do Relatório Final, manteve a exclusão do concorrente
"Jasfec, Sociedade de Construções e Terraplanagens, Ldª", aduzindo, com relevância e em resumo, as razões
seguintes:
§ "A lista de preços unitários apresentada pela concorrente, com base no mapa de quantidades fornecido pela Câmara
Municipal, não identifica, de forma expressa e inequívoca, os termos do suprimento dos erros aceites pela entidade
adjudicante, nem respectivo valor, em clara violação do disposto no nº 7 do artigo 61º do CCP. 
§ É irrelevante o facto de terem sido aceites todos os erros e omissões, porquanto a obrigatoriedade de apresentação de
uma lista de erros e omissões resulta da própria lei, concretamente do disposto no nº 7 do artigo 61º do CCP, sendo que a
sua falta implica a exclusão da proposta nos termos do disposto na alínea j) do nº 2 do artigo 146º do CCP, que prescreve:
"2. No relatório preliminar a que se refere o número anterior, o júri deve também propor, fundamentadamente, a exclusão
das propostas: j) Que identificando erros ou omissões das peças do procedimento, não cumpram o disposto do nº 7 do
artigo 61º". 
§ Como refere José Manuel Oliveira Antunes in Código dos Contratos Públicos, Regime de Erros e Omissões, Almedina,
Janeiro de 2009, pág. 115 e 116, "Os documentos que contenham os atributos da proposta têm necessariamente de incluir
os erros e omissões identificados pela própria entidade adjudicante após inicio do procedimento e/ou pelos interessados e
aceites expressamente pelo órgão competente para a decisão de contratar. 
É o que consta do nº 7 do artigo 61º do CCP, que determina a inclusão nos atributos da proposta (alínea b), nº 1 artigo 57º)
da identificação expressa e inequívoca dos termos do suprimento dos erros e omissões aceites pela entidade adjudicante,
bem como ovalor incorporado no preço ou preços indicados na proposta atribuído a cada um desses suprimentos. 
Parece assim claro, que os atributos da proposta referidos na alínea b) do nº 1 do artigo 57º, terão - sempre que um
procedimento tenha erros e omissões identificados - de conter dois grupos distintos: um que diga respeito à proposta das
condições do concorrente quanto aos atributos - preço, prazo, condições de pagamento, condições de execução, etc. -
referentes aos trabalhos constantes do projecto inicialmente patenteado. E outro de documentos referentes aos erros e
omissões aceites, os quais igualmente terão de ser objecto de proposta das condições do concorrente. 
Tudo isto, independentemente da organização do modelo de ficheiro da entidade adjudicante, solicitar explicitamente ou
não, a separação desses atributos em diferentes grupos, uma coisa é certa: Tem de ser evidente na proposta, nos termos
e valores dos erros e omissões, por via do disposto nº 7 do artigo 61º do CCP. 
Do exposto se conclui pela obrigatoriedade de apresentação de lista de erros e omissões, quando identificados, pelo que
é de excluir a proposta da firma Jasfec, uma vez que a respectiva proposta não indica expressa e inequivocamente os
erros e os valores correspondentes."
9. O concorrente "Jasfec, Sociedade de Construções e Terraplanagens, Ldª", objecto de exclusão, apresentou a proposta
com o valor mais baixo - € 369.124,33, acrescido de IVA;
10. Em reunião da Câmara Municipal de Ovar, ocorrida em 3.12.2009 [vd. Acta nº 25/2009, a fls. 134] foi deliberado, por
unanimidade, aprovar o Relatório Final deduzido pelo Júri e adjudicar a empreitada em apreço à Firma "Paviazeméis,
Pavimentações de Azeméis, Ldª", e pelo valor de € 386.349,71.
11. A Firma "Jasfec", impugnou a decisão de adjudicação referenciada em 10., pugnando no sentido desta ser declarada
sem efeito, sendo que esta pretensão foi desatendida em reunião da Câmara ocorrida em 11.03.2010, alegando-se, para
tanto, a respectiva apresentação para além do prazo legalmente previsto para o efeito [vd. artºs 270º e 267º, nº 2, ambos
do CCP].
  
III. O DIREITO
  
Atenta a materialidade dada como assente em II., é imperioso admitir que a questão evidenciada e de que importa
conhecer se traduz na aferição da [i]legalidade da deliberação que exclui o concorrente "Jasfec, Sociedade de
Construções e Terraplanagens, Ldª".
E tal exercício impõe, inerentemente, o apuramento, via interpretativa, do melhor sentido extraível da norma contida no
artigo 61º, nº 7 do Código dos Contratos Públicos.
Procederemos, de seguida, à abordagem da mencionada questão.  
1. Do art.º 61º, n.º 7, do C.C.Públicos 
Respectiva interpretação   
1.1. 
O art.º 61.º, n. os 5 e 7, do Código dos Contratos Públicos, dispõe o seguinte:
" Art.61.º
Erros e omissões do Caderno de Encargos
...
5 - Até ao termo do prazo fixado para a apresentação das propostas, o órgão competente para a decisão de contratar deve
pronunciar-se sobre os erros e omissões identificados pelos interessados, considerando-se rejeitados todos os que não
sejam por ele expressamente aceites.
6 - A decisão prevista no número anterior é publicitada em plataforma electrónica utilizada pela entidade adjudicante e
junta às peças do procedimento que se encontram patentes para consulta, devendo todos os interessados que as tenham
adquirido ser imediatamente notificados do facto.
7 - Nos documentos previstos na al. b), do n.º 1, do art.º 57.º, os concorrentes devem identificar, expressa e
inequivocamente:
a) Os termos do suprimento de cada um dos erros ou das omissões aceites nos termos do disposto no n.º5, do qual não
pode, em caso algum, resultar a violação de qualquer parâmetro base fixado no Caderno de Encargos;
b) O valor, incorporado no preço ou preços indicados na proposta, atribuído a cada um dos suprimentos a que se refere a
alínea anterior.
Face ao conteúdo das normas transcritas, revela-se inquestionável que o órgão competente para a decisão de contratar
deve pronunciar-se sobre os erros e omissões identificados pelos concorrentes até ao termo do prazo fixado para a
apresentação das propostas.
Por outro lado, é ainda indubitável que a decisão reportada aos erros e omissões apresentados pelos concorrentes deve
ser publicitada pela entidade adjudicante e junta às peças do procedimento patentes para consulta, devendo todos os
interessados que as tenham adquirido ser notificados do facto.
Nesta parte, a clareza das normas transcritas e constantes do art.º 65.º, n.ºs 5 e 6, do C.C.P., não suscita controvérsia.
Diversamente ocorre com a norma constante do nº 7, do artigo 61º, de igual diploma legal [CCP], facto que obrigará a
particular e a adequada análise.
1.2. 
Como este Tribunal vem decidindo [vd., entre outros, o Ac. nº 18/2010, de 15.06., I Secção/PL, in Recurso Ordinário nº
35/2009], a norma contida no artigo 61º, nº 7, do CCP, apenas obriga a que os documentos constitutivos da proposta e
indicados no artigo 57º, nº 1, alínea b) daquele mesmo diploma legal, contenham o modo de suprimento de cada um dos
erros e omissões aceites pelo dono da obra. E tal exigência cumpre-se mediante a indicação, expressa e inequívoca, dos
"items" e preços corporizadores da proposta e resultantes da correcção efectuada e aceite pela entidade adjudicante.
Não se retira, pois, da norma contida no artigo 61º, nº 7, do CCP, a obrigação de seguimento de alguma fórmula especial
para a evidenciação do modo de suprimento dos erros e omissões. Importa, isso sim, que da proposta resulte,
expressa e inequivocamente, o modo de efectivação do referido suprimento, sendo que, para tanto, bastará a
indicação, nas atinentes propostas, dos elementos requeridos e já em conformidade com os erros e omissões
identificados e aceites pela entidade adjudicante. 
Ainda em linha com o afirmado, e na esteira de entendimento já expresso por este Tribunal em outro lugar, adiantaremos
que a expressão "identificação expressa e inequívoca" contida no artigo 61º, nº 7, do CCP, até poderia sugerir o recurso a
algum destaque "físico/gráfico" dos "items" a alterar, aquando da apresentação ao dono da obra por parte dos
concorrentes, dos erros e omissões.
Porém, e seguramente, tal "cautela" mostra-se desnecessária aquando da apresentação da proposta, já integrada dos
erros e omissões aprovados e aceites pelo dono da obra.
1.3. 
No reforço do concluído em III. 1.2., e na apreensão do melhor sentido contido na norma contida no artigo 61º, nº 7, do
CCP, adiantam-se ainda as considerações seguintes:
a. 
O artigo 57º, nº 1, alínea b) do CCP, manda que a proposta seja integrada por documentos que, em função do objecto do
contrato a celebrar e dos aspectos da sua execução submetidos à concorrência pelo caderno de encargos, contenham
atributos com os quais o concorrente se dispõe a contratar;
E o nº 2, daquela norma, dispõe, entre o mais, que caso o procedimento se reporte à formação do contrato de empreitada
ou de concessão de obras publicas, a proposta deve ainda incluir uma lista de preços unitários de todas as espécies de
trabalhos previstos no projecto de execução;
O carácter exemplificativo da norma citada [artº 57º, do CCP] permite, assim, concluir que a expressão legal "identificação
expressa e inequívoca" contida no artigo 61º, nº 7, do CCP, se dirige a uma multiplicidade de contratos com natureza
diversa e até questões de índole meramente técnica, mas ainda inseridas no domínio da contratualidade;
E este facto legitima, de um lado o apelo do legislador à expressão legal "identificação expressa e inequívoca" e, do outro,
justifica a injunção daí decorrente;
b. 
Por outro lado, a apreensão do sentido e fundamento das expressões "expressa e inequivocamente" contidas no artigo
61º, nº 7, do CCP, impõe também a convocação dos elementos "responsabilidade e responsabilização".
Nesta parte, e na explicitação da inovação normativa decorrente do CCP, diz José Manuel de Oliveira Antunes (1) :
"Todos os diplomas anteriores sobre o regime de empreitadas de obras púb licas, responsabilizam expressamente a
entidade adjudicante - o dono da obra - pelos erros e omissões do projecto que ele próprio se encarregou de elaborar ou
mandou elaborar. 
O empreiteiro era subsidiariamente responsável por tais erros e omissões, apenas e tão-só, na medida em que depois da
adjudicação e consignação da obra, teria um prazo para os detectar e identificar junto do dono da obra. Isto, ainda assim,
se os erros e omissões fossem detectáveis nesse prazo, pela leitura e análise do projecto, conjugada com a posse dos
locais pelo empreiteiro". 
Trata-se, pois, de uma solução que compromete os concorrentes com a detecção de erros e omissões já na fase pré-
contratual (2) e, sublinhe-se, ainda em fase concorrencial.
A solução legal vertida no art.º 61.º, n.º 1, do C.C.P., ao disciplinar a identificação dos erros e omissões ainda em fase pré-
contratual e balizar, temporalmente, a respectiva apresentação [até ao quinto sexto do prazo fixado para a apresentação
das propostas], está, assim, em linha com a necessidade de, definitivamente, viabilizar a justa responsabilização dos
intervenientes que, de alguma forma, contribuem para uma tramitação procedimental destituída do rigor exigido e
geradora de prejuízo. Preocupação que, de resto, se mostra consagrada e adequadamente regulada no Código dos
Contratos Públicos [vd. art.os 376.º e 378.º].
c. 
Por último, e ainda na consolidação do fundamento que subjaz ao emprego das expressões "expressa e
inequivocamente", cumpre adiantar que estas também se suportam na ingente necessidade de prevenir e evitar os bem
conhecidos "trabalhos a mais" ou trabalhos adicionais, fórmula "expedita" de suprir projectos e programas sem o rigor
técnico exigido, a que se seguiam substanciais agravações de preço a suportar pelas entidades adjudicantes.
Do exposto [vd. alíneas a), b) e c)] se conclui que as expressões "expressa e inequivocamente" contidas no artigo 61º, nº
7, do CCP, não se cingem à adopção de meras formalidades, porventura relacionadas com a forma [exclui-se a
substancia] de apresentação da proposta, mas visam, isso sim, a salvaguarda da posição titulada pela entidade
adjudicante e, mui particularmente, na vertente material ou financeira.
2. 
O caso em apreço
2.1. 
Conforme se inscreveu em II., a deliberação excluidora da concorrente "Jasfec, Sociedade de Construções e
Terraplanagens, Ldª", funda-se no seguinte:
§ A lista de preços unitários apresentada pelo concorrente, com base num mapa de quantidades fornecido pela Câmara
Municipal, não identifica, de forma expressa e inequívoca, os termos do suprimento dos erros aceites pela entidade
adjudicante, nem o respectivo valor, em clara violação do disposto no nº 7, do artigo 61º, do CCP (3); 
E, mais adiante (4), o júri do concurso conclui:
"... do exposto se conclui pela obrigatoriedade de apresentação de lista de erros e omissões, quando identificados, pelo
que é de excluir a proposta da firma "Jasfec" uma vez que a respectiva proposta não indica expressa e inequivocamente
os erros e os valores correspondentes". 
Muito embora a citada deliberação, depois aprovada (5) pela Câmara Municipal em 3.12.2009, não se revele
particularmente clara quanto ao modo de apresentação da proposta para se lograr o cabal cumprimento [na perspectiva
do júri e da Câmara Municipal!] do disposto no artigo 61º, nº 7, do CCP, é possível, ainda assim, concluir que a exclusão e
a proposta apresentada pela firma "Jasfec" assentou na circunstancia de esta não ter apresentado, de um lado, uma lista
respeitante às condições do concorrente no domínio dos atributos - descrição, quantidades, preço, prazo, condições de
pagamento, condições de execução ... - e, do outro, ainda uma lista reportada à identificação dos erros e omissões
aceites, que integrará a proposta (6).
2.2. 
Tal como se inscreve no acervo argumentativo expresso em III.1., deste acórdão, que se dá aqui por inteiramente
reproduzido, da norma contida no artigo 61º, nº 7, do CCP, na interpretação que aí lhe concedemos, não decorre para o
concorrente a obrigação de, separadamente, juntar [no âmbito da proposta] uma lista identificadora dos erros e omissões
aceites e uma outra, definitiva e global, respeitante às condições do concorrente no domínio dos vários atributos.
Na verdade, e como decorre ainda do sustentado em III.1., o cumprimento da citada norma basta-se com a
apresentação de proposta que, de modo explícito e inequívoco, consagre os valores corrigidos, correcta e
rigorosamente inseridos nos capítulos e items de medição e sem recurso a listas separadas. 
Ora, vista a proposta (7) a firma "Jasfec, Sociedade de Construções e Terraplanagens, Ldª", logo se intui que as
quantidades aí indicadas e os preços unitários globais referentes aos artigos constantes da lista de erros e omissões
já repercutem aos valores corrigidos. 
A proposta apresentada pela firma "Jasfec, Sociedade de Construções e Terraplanagens, Ldª", dá, assim, integral
cumprimento ao disposto no artigo 61º, nº 7 do CCP.
Por último, e no reforço da concluída conformação legal da proposta excluída adianta-se:
§ Sendo o caderno de encargos a peça do procedimento que contem as clausulas a incluir no contrato a celebrar,
incidindo os erros e omissões sobre o referido Caderno de Encargos e impendendo sobre a entidade adjudicante o dever
de patentear um mapa de quantidades já incorporado pelos erros e omissões identificados e aceites [mapa de concurso
tido por definitivo], cedo se conclui pela inutilidade da integração no procedimento das exigências preconizadas pelo júri
do concurso.  
A exigência da adjudicante [traduzida na apresentação de listas separadas] até poderá facilitar a aferição do suprimento
dos erros e omissões e conferir maior perfeição ao procedimento.
Porém, e seguramente, dificultará o enquadramento e identificação dos trabalhos e não se ajusta à literalidade e sentido
da norma contida no artigo 61º, nº 7, do CCP.
A deliberação do Júri que propôs a exclus ão da proposta da concorrente "Jasfec, Sociedade de Construções e
Terraplanagens, Ldª", e a subsequente aprovação da mesma por deliberação da Câmara Municipal de Ovar, tomada em
3.12.2009, violam, assim, o disposto no artigo 61º, nº 7, do CCP.
Sublinha-se, por último, que o critério de adjudicação definido no procedimento se traduz no preço mais baixo, sendo
que, entre todos os concorrentes, a firma "Jasfec, Sociedade de Construções e Terraplanagens, Ldª", apresentou
uma proposta cujo valor é inferior a todas os demais entregues pelos restantes concorrentes.
3. 
Do Visto
O art.º 44.º, n.º 3, da Lei n.º 98/97, de 26.08, dispõe que a recusa do visto basta- -se com a desconformidade dos actos e
contratos com as leis em vigor e que implique:
§ Nulidade; 
§ Encargos sem cabimento em verba orçamental própria ou violação directa de normas financeiras; 
§ Ilegalidade que altere ou possa alterar o respectivo resultado financeiro.  
Considerada a natureza da ilegalidade evidenciada, é de concluir que esta não consubstancia alguma nulidade, por não
subsunção à previsão do art.º 133.º, do Código de Procedimento Administrativo.
Também não ocorre a assunção de encargos sem a necessária cabimentação.
Contudo, a exclusão da concorrente "Jasfec, Sociedade de Construções e Terraplanagens, Ldª", sem o necessário e
adequado suporte legal, já fundamentado, conduz à alteração do resultado financeiro do contrato. 
Na verdade, e demonstrando, importa reter, por um lado, que o critério de adjudicação previsto no Programa do Concurso
é o do preço mais baixo e, por outro, lembrar que a firma [Jasfec] excluída apresentou proposta com preço [€369.124,33,
acrescido de IVA] bem inferior ao indicado pelos demais concorrentes, incluindo a empresa adjudicatária [a firma
"Paviazeméis - Pavimentações de Azeméis, Ldª, apresentou proposta no valor de €386.349,71].
Verifica-se, assim, o fundamento de recurso do visto constante da alínea c), do nº 3, do artº 44, da Lei nº 98/97, de
26.8.  
IV. DECISÃO
Nos termos e com os fundamentos expostos, acordam os juízes, em Subsecção, em recusar o visto ao contrato em
apreço. 
São devidos emolumentos [artº 5º, nº 3, do R.J.E. do Tribunal de Contas, anexo ao DL nº 66/96, de 31.5.
Lisboa, 21 de Outubro de 2010
Os Juízes Conselheiros, - (Alberto Fernandes Brás - Relator) - (João Alexandre T. Gonçalves de Figueiredo) - (António
Manuel dos Santos Soares) 
Fui presente, - (Procurador-Geral Adjunto) (Daciano Pinto)
DECLARAÇÃO
Processo nº 1046/2010
1. Concordo, no essencial, com a interpretação do Direito feita no acórdão e sua aplicação aos factos dados como
assentes. Concordo, pois, com a decisão.
2. Como fundamento importante, destaco o facto de, no processo, estar demonstrado que a CMO, durante o procedimento
- por impulso do concorrente excluído com fundamento em violação do nº 7 do artigo 61º do CCP - tomou conhecimento
do acórdão nº 166/09, de 20/11, deste Tribunal, proferido em subsecção, e que posteriormente veio a ser confirmado, em
sede de recurso, pelo acórdão nº 18/2010. Ora, naquele acórdão decidiu-se recusar o visto a um contrato, com os
fundamentos que, no essencial, se verificam no presente processo.
3. Embora advogue que neste tipo de casos se deva conceder o visto com recomendação (8), considero que no presente
processo já a CMO estava suficientemente alertada para a posição deste Tribunal, quanto à aplicação do referido
dispositivo legal, não se justificando fazer novo alerta, através de recomendação. 
Lisboa, 21 de Outubro de 2010.
O Juiz Conselheiro
(1) O qual é, de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1177/2009, de € 193.000,00.
23 Lei de Organização e Processo do Tribunal de Contas: Lei nº 98/97, de 26 de Agosto, com as alterações introduzidas
pelas Leis nºs 87-B/98, de 31 de Dezembro, 1/2001, de 4 de Janeiro, 55-B/2004, de 30 de Dezembro, 48/2006, de 29 de
Agosto, 35/2007, de 13 de Agosto, e 3-B/2010, de 28 de Abril.
(2) Vd., ainda, José Manuel Oliveira Antunes, obra citada, pág. 88.
(3) VD. Relatório final deduzido pelo Júri.
(4) VD. Relatório final deduzido pelo Júri.
(5) VD. Acta nº 25/2009, da reunião da Câmara Municipal de 3.12.2009
(6) VD. Acta nº 6/2010, relativa à reunião de 11.3.2010. 
(7) VD. Folhas 1 do [Doc. 13] do processo.
(8) Vide o Acórdão Nº23 /2010- 15.JUN.2010/1ª S/SS.
 www.contratacaopublica.com.pt
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Anexo IV | Esquema com a evolução no 
tempo referente ao enquadramento social e 
principais políticas de educação (fonte: INE, 
Vol. I, 2009, p.12) 
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Anexo V | Tabelas referentes à evolução dos 
estabelecimentos de ensino público e do 
número de alunos matriculados, entre 1960 e 
2008 (fonte: INE, Vol. II e III, 2009) 
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Tabela A – Estabelecimentos do ensino público, em Portugal, segundo ensino ministrado, por ano 
letivo (1) (fonte: INE, Vol. III, p. 269 e 270) 
Nível de Ensino
 
Educação  
Pré-Escolar 
Ensino 
Básico 
1.º Ciclo 
Ensino 
Básico 
2.º Ciclo 
Ensino 
Básico 
3.º Ciclo 
Ensino 
Secundário 
 
 
Ano lectivo 
      
1960/61 - 17 250  256 
1961/62 - 17 357  335 
1962/63 - 17 388  384 
1963/64 - 17 238  337 
1964/65 - 17 120  374 
1965/66 - 16 739 - 406 
1966/67 - 16 454 - 361 
1967/68 - 16 323 - 356 
1968/69 - 16 401  128 320 
1969/70 - 16 439  139 262 
1970/71 - 16 284  202 276 
1971/72 - 15 843  339 277 
1972/73 - 15 687  600 289 
1973/74  54 15 363  969 318 
1974/75  51 13 990 1 175 313 
1975/76  53 10 388 1 279 350 
1976/77  109 10 134 1 379 352 
1977/78 x 10 063 1 527 x 
1978/79 x 9 790 1 552  289 x 
1979/80 x 9 739 1 649  296 x 
1980/81 x 9 968 1 653  301 x 
1981/82 x 10 594 1 680  310 x 
1982/83 x 10 501 1 675  312 x 
1983/84 x 10 515 1 700  497 x 
1984/85 x 10 448 1 684  497 x 
1985/86 x 10 466 1 658  497 x 
1986/87 x 10 165 1 598  556 x 
1987/88 x 10 140 1 448  697 x 
1988/89 x 10 099 1 500  733 x 
1989/90 x 10 038 1 467  750 x 
1990/91 x 9 896 1 436  733 x 
1991/92 3 060 9 839 1 531  850  503 
1992/93 3 271 9 786 1 517  892  513 
1993/94 3 313 9 639 1 519  975  524 
1994/95 3 286 9 495 1 404  996  523 
1995/96 3 427 9 438 1 373 1 067  536 
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Nível de Ensino 
Educação  
Pré-Escolar 
Ensino 
Básico 
1.º Ciclo 
Ensino 
Básico 
2.º Ciclo 
Ensino 
Básico 
3.º Ciclo 
Ensino 
Secundário 
 
 
Ano lectivo 
      
1996/97 3 799 9 277 1 320 1 094  495 
1997/98 4 000 9 186 1 316 1 132  534 
1998/99 4 197 9 059 1 281 1 149  542 
1999/00 4 469 9 032 1 287 1 179  539 
2000/01 4 454 8 847 1 213 1 176  539 
2001/02 4 549 8 773 1 178 1 194  546 
2002/03 4 620 8 613 1 258 1 193  543 
2003/04 4 662 8 373 1 240 1 195  541 
2004/05 4 674 7 883  904 1 195  572 
2005/06 4 716 7 710  885 1 144  541 
2006/07 4 684 6 290  901 1 203  546 
2007/08  4 675  5 768   916  1 199   573 
            
      
(1) Cada estabelecimento de ensino é contado tantas vezes quantos os ensinos que ministra.   
      
x - Valor não disponível      
 
Tabela B – Alunos matriculados no ensino público, segundo nível de educação / ensino, em Portugal, 
por ano letivo (fonte: INE, Vol. II, p. 37 a 39) 
Nível de Ensino 
 Total 
Educação 
Pré-Escolar 
Ensino Básico Ensino 
Secundário 
Ano lectivo Total 1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo 
        
1960/61  984 084  -   975 724  846 024  55 952  73 748  8 360 
1961/62 1 000 231  -   991 065  846 378  61 246  83 441  9 166 
1962/63 1 015 911  -  1 005 309  845 264  66 092  93 953  10 602 
1963/64 1 024 181  -  1 011 724  840 672  67 013  104 039  12 457 
1964/65 1 046 539  -  1 033 051  850 105  72 446  110 500  13 488 
1965/66 1 054 136  -  1 039 277  847 108  77 150  115 019  14 859 
1966/67 1 063 418  -  1 047 181  843 926  85 559  117 696  16 237 
1967/68 1 073 210  -  1 056 419  841 783  94 233  120 403  16 791 
1968/69 1 145 594  -  1 127 668  881 760  116 770  129 138  17 926 
1969/70 1 196 528  -  1 175 308  883 681  145 925  145 702  21 220 
1970/71 1 229 944  -  1 204 218  877 979  167 766  158 473  25 726 
1971/72 1 263 119  -  1 234 625  877 241  184 323  173 061  28 494 
1972/73 1 309 470  -  1 274 037  865 789  211 072  197 176  35 433 
1973/74 1 352 235  3 625 1 309 712  859 250  234 613  215 849  38 898 
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Nível de Ensino 
 Total 
Educação 
Pré-Escolar 
Ensino Básico Ensino 
Secundário 
Ano lectivo Total 1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo 
        
1974/75 1 418 428  3 940 1 350 351  861 332  235 318  253 701  64 137 
1975/76 1 518 070  3 954 1 431 112  869 721  276 499  284 892  83 004 
1976/77 1 541 078  6 752 1 439 311  856 861  281 785  300 665  95 015 
1977/78 x x 1 456 832  863 378  278 772  314 682  129 033 
1978/79 x x 1 438 320  868 744  285 650  283 926  140 483 
1979/80 x x 1 427 011  864 517  281 660  280 834  163 829 
1980/81 x x 1 466 510  881 512  299 431  285 567  172 180 
1981/82 x x 1 476 041  872 330  330 138  273 573  161 025 
1982/83 x x 1 509 882  866 059  350 666  293 157  177 323 
1983/84 x x 1 501 852  858 102  342 581  301 169  181 735 
1984/85 x x 1 532 455  837 700  357 295  337 460  196 601 
1985/86 1 777 827  59 820 1 508 774  817 981  354 364  336 429  209 233 
1986/87 1 775 239  63 153 1 481 688  787 759  358 281  335 648  230 398 
1987/88 1 782 217  66 237 1 458 242  741 949  354 248  362 045  257 738 
1988/89 1 776 227  70 571 1 448 876  706 195  348 426  394 255  256 780 
1989/90 1 776 868  70 730 1 420 525  670 441  343 192  406 892  285 613 
1990/91 1 759 696  75 041 1 366 416  616 410  330 377  419 629  318 239 
1991/92 1 821 294  76 501 1 383 869  605 606  327 240  451 023  360 924 
1992/93 1 766 668  76 735 1 322 850  567 199  311 729  443 922  367 083 
1993/94 1 777 640  77 737 1 314 555  541 387  315 183  457 985  385 348 
1994/95 1 775 960  81 952 1 293 906  532 913  296 332  464 661  400 102 
1995/96 1 723 951  82 828 1 224 814  505 514  289 482  429 818  416 309 
1996/97 1 681 001  94 530 1 188 305  492 089  277 154  419 062  398 166 
1997/98 1 644 822  100 753 1 161 808  489 700  258 257  413 851  382 261 
1998/99 1 608 464  105 517 1 140 804  489 193  253 517  398 094  362 143 
1999/00 1 588 177  113 644 1 119 701  489 049  248 364  382 288  354 832 
2000/01 1 561 262  117 226 1 099 901  483 329  243 735  372 837  344 135 
2001/02 1 517 970  123 060 1 068 865  468 241  241 637  358 987  326 045 
2002/03  1 493 889  127 688 1 049 353  458 684  243 246  347 423  316 848 
2003/04 1 490 384  133 353 1 041 965  456 725  243 650  341 590  315 066 
2004/05 1 477 232  137 297 1 029 173  454 458  238 122  336 593  310 762 
2005/06 1 439 203  139 412 1 017 367  443 906  226 488  346 973  282 424 
2006/07 1 451 691  138 168 1 023 809  447 527  225 426  350 856  289 714 
2007/08 1 473 524  141 854 1 051 384  445 768  233 272  372 344  280 286 
                
        
        
x - Valor não disponível        
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Anexo VI | Extrato da dissertação de Lucas 
(2011) referente à evolução da tipologia 
construtiva das escolas em Portugal desde 
meados do século XIX 
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(p. 32) 
«[
] 
2.3.2. Tipologias de escolas anteriores a 1974 
Na tentativa de melhorar as condições de ensino, foram promovidos diversos programas 
de construções escolares que garantissem um grau aceitável de salubridade e conforto. 
 
2.3.2.1. Escolas Conde de Ferreira 
O primeiro projecto-tipo a ser elaborado para as escolas primárias surgiu na segunda 
metade do século XIX, ficando conhecido como “Escola Conde de Ferreira”. Este projecto-
tipo viria a conter critérios precisos quanto à localização, dimensionamento e concepção 
dos edifícios escolares, bem como das residências para os professores, foi basicamente o 
primeiro regulamento de construções escolares em Portugal. A implementação deste 
programa no terreno foi morosa com alguns entraves por parte dos agentes envolvidos, só 
apenas nos finais do século XIX é que foram entregues as primeiras escolas “Conde de 
Ferreira” [18]. 
 
O projecto-tipo das escolas “Conde de Ferreira” definia a localização do local de 
implementação do edifício: a escola deveria estar isolada dos outros edifícios, à excepção 
da residência do professor, devia situar-se num local aprazível e bem articulado com o 
núcleo populacional que viria a servir. A residência do professor estaria colocada nas 
traseiras do edifício escolar. 
O regulamento destas novas escolas recomendava que o edifício fosse constituído por 
uma ou mais salas de aula, dependendo do número de alunos, com área entre os 50 e os 
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115 cm2 e um pé-direito de 4 m; uma sala contígua destinada a recitações, biblioteca e 
recepções com uma área nunca inferior a um terço da sala de aula; e um ou dois vestíbulos, 
caso a escola fosse destinada aos dois sexos [18]. 
O projecto das escolas “Conde de Ferreira” tinha preocupações quanto à exposição e 
iluminação natural, ventilação, aquecimento e manutenção do grau óptimo de humidade. 
No entanto, não havia quaisquer referências sobre instalações sanitárias nem à forma do 
abastecimento de água. 
 
2.3.2.2. Escolas Adães Bermudes 
No ano de 1898, é lançado um concurso para apresentação de projectos para a construção 
de edifícios de instrução primária. O programa de concurso definia uma listagem de áreas 
específicas a considerar nos projectos (e.g. vestiários, salas de aula, instalações sanitárias, 
habitação do professor, pátio com recreio coberto), tinham também preocupações ao nível 
da iluminação natural e pela primeira vez surgiu o aspecto da regionalização na 
arquitectura dos edifícios, considerando sete regiões distintas: Minho e Douro; Trás-os-
Montes; Beiras; Estremadura; Alentejo; Algarve e Ilhas. O único candidato a submeter-se 
ao concurso foi o arquitecto Arnaldo Redondo Adães Bermudes, originando o projecto-tipo 
de construções escolares “Adães Bermudes” [18]. 
 
O novo projecto-tipo considerava três tipos diferentes de edifícios consoante o número e o 
sexo dos alunos a frequentar a instrução primária: 
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• Escolas com uma sala, para 50 alunos de um único sexo, e habitação para um 
professor. 
• Escolas com duas salas para 100 alunos (só rapazes ou só raparigas), com 
habitação para professor e um ajudante. 
• Escolas mistas, com duas salas, para 100 alunos, e duas habitações para os 
professores e ajudantes respectivos. 
As dimensões das salas de aula estavam relacionadas com o número máximo de alunos 
por sala, visto que cada sala era dimensionada para 50 alunos definiu-se que cada aluno 
ocupava 1,25 m2, totalizando uma área de 62,5 m2. O pé-direito situava-se entre os 4 m e 
os 4,5 m, e os pavimentos deveriam estar elevados 1,5 m do terreno exterior [18]. 
A iluminação natural era assegurada por três grandes janelas na fachada principal, sem 
superfície iluminante definida, que também asseguravam a ventilação necessária. Eram 
dispensadas soluções de iluminação artificial. 
De modo a proporcionar boas condições de higiene e de salubridade, o acesso às 
instalações sanitárias era possível através do pátio coberto. 
A casa do professor foi incorporada no edifico escolar, estando colocada num dos extremos 
do edifico no caso das escolas de uma sala ou na parte central do edifico nas escolas com 
duas salas. A habitação do professor era constituída por dois pisos e sótão e orientada 
sobre a fachada principal [18]. 
 
2.3.2.3. Escolas da República 
Durante o período da 1ª República, a gestão do ensino esteve descentralizada e a cargo 
dos municípios, cabendo ao Estado a elaboração das normas a que deveriam obedecer as 
construções escolares. Em Janeiro de 1917, são aprovadas as Normas técnicas, higiénicas e 
pedagógicas, onde eram definidos programas para os diversos tipos de edifícios escolares. 
De modo a promover a melhoria das condições de higiene e conforto definidas em 1898, 
com as escolas “Adães Bermudes”, foram introduzidos neste programa vários requisitos 
que permitissem tratar cada espaço escolar de uma forma eficiente. Nos requisitos 
aprovados encontram-se [19]: 
Condições para escola de terrenos: definição das dimensões globais (10 m2/aluno no caso 
de escolas primarias); das características do terreno, eram excluídos os terrenos húmidos, 
acidentados ou sismicamente perigosos; estabelece ainda uma distância mínima de 
afastamento de 100 m dos edifícios escolares em relação a cemitérios, nitreiras ou fábricas 
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cujas emanações fossem incómodas ou doentias e também a novos estabelecimentos cuja 
edificação e funcionamento fossem susceptíveis de constituir vizinhanças incómodas, 
perigosas ou insalubres para os edifícios escolares. 
• Salas de aula: definição das áreas mínimas e pé-direito, as mesmas do projecto-
tipo de 1898, 1,25 m2/aluno e 4 a 4,5 m, respectivamente; definição da superfície 
iluminante, não podia ser inferior a 1/6 da do pavimento e seria bilateral em salas 
com largura superior a 7 m. 
• Vestíbulos e vestiários: deveriam ter boas condições de arejamento e mobiliário 
adequado às exigências destas dependências. 
• Abastecimento de água: definia a obrigatoriedade do fornecimento de água potável 
a todo o recinto escolar. 
• Sanitários e esgotos: definia a localização deste tipo de equipamentos; o tipo de 
mobiliário, e sistemas de eliminação de resíduos (i.e. ligações à rede de esgotos ou 
instalação de fossas sépticas). 
• Habitação do professor: especificação das dependências atribuídas ao alojamento 
do professor. Cada habitação, já não estava integrada no edifício escolar como no 
projecto anterior e era constituída por um gabinete de estudo, uma sala de jantar, 
três quartos, uma cozinha, sentina e um quintal. 
• Salas de desenho e trabalhos manuais e lavores femininos: exigia que a iluminação 
fosse a mais adequada e que houvesse um afastamento destas salas relativamente 
às salas de aula. 
• Salão para solenidades, conferências e projecções: definição da configuração do 
espaço, construção de preferência em anfiteatro, e da sua localização, no rés-do-
chão do edifício escolar. 
• Corredores e escadas: definição das dimensões mínimas de modo a obedecer a 
regras de segurança (1,50 m de largura mínima; para os degraus 0,16 m de espelho 
e, no mínimo 0,28 m de cobertor); das alturas e intervalos de gradeamentos com 
limites seguros; e proibição do uso de escadas em leque, lanços com mais de 
dezasseis degraus de corrimãos lisos. 
• Cozinha e refeitório: espaços localizados no rés-do-chão. 
• Balneários: definição das possíveis localizações (e.g. rés-do-chão ou cave do 
edifício, quando tivessem altura suficiente e fossem bem ventiladas e arejadas) com 
articulação com o ginásio, caso existisse. 
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• Ginásio: espaço localizado no rés-do-chão, tendo como base de dimensionamento 
2 m2/utilizador e um pé-direito de 5 m. O revestimento do piso seria em madeira e 
o espaço deveria ter uma ventilação eficaz. 
• Iluminação artificial: definição das exigências de iluminação (luz intensa, fixa e 
difusa, de cor branca); e da altura dos focos luminosos, a mais de 1,5 m da cabeça 
dos utilizadores. 
• Aquecimentos: apenas para regiões onde fosse necessário aumentar a 
temperatura ambiente para os 14-16° C, com recomendações para os sistemas de 
aquecimento. 
• Ventilação: obrigatoriedade de existir chaminés de ventilação ou exaustão, de modo 
a permitir a renovação do ar. 
Nas Normas técnicas, higiénicas e pedagógicas continuou-se a dar ênfase ao aspecto da 
regionalização dos edifícios com a adaptação do edifício ao meio em que iria ser inserido, 
e utilização dos recursos materiais característicos e mais abundantes da região. 
 
 
2.3.2.4. Projectos-tipo Regionalizados (Escolas Raúl Lino e Rogério de Azevedo) 
Em 1935, é formalizada a aprovação de dois projectos-tipo para os edifícios escolares do 
ensino primário, denominados “Projectos-tipo Regionalizados”. Para os distritos do Norte 
e Centro do País, o projecto-tipo aprovado foi o projecto elaborado pelo arquitecto Rogério 
de Azevedo, consistia em 6 tipos regionais (Minho, Alto Minho, Douro, Beira Alta, Beira 
Litoral e Trás-os-Montes), estas soluções permitiam harmonizar a zona envolvente com as 
características arquitectónicas do edifício. O arquitecto Raúl Lino foi o autor do projecto 
para os distritos de Lisboa e Sul de Portugal, onde se podia constatar 3 tipos regionais 
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(Algarve, Estremadura, e Alentejo e Ribatejo) à semelhança do projecto de Rogério de 
Azevedo [18]. 
 
Os novos projectos tiveram como base as Normas técnicas, higiénicas e pedagógicas 
aprovadas em 1917, e deveriam ser construídos em série de acordo com as características 
da arquitectura regional, impostas pelos materiais próprios da região e pelas variações do 
clima. Deu-se igualmente importância à variação da luminosidade e ao grau de arejamento, 
o que condicionava a abertura de vãos e o pé-direito do edifico As “Escolas Raúl Lino” 
apresentavam para cada região as mesmas quatro soluções (i.e. 1, 2, 3 e 4 salas) para os 
edifícios escolares. Para cada solução era definida uma área mínima de edificação, então 
para cada solução era definida a seguinte área [18]: 
• 1 sala de aula: 306 m2 
• 2, 3 e 4 salas de aula: 468 m2 
À semelhança das escolas projectadas por Raúl Lino, as “Escolas Rogério de Azevedo” 
apresentavam as mesmas soluções para cada região. As plantas apresentavam soluções 
para 1 sala de aula; 2 salas sobrepostas; 2 salas térreas; 3 e 4 salas de aula. 
 
2.3.2.5. Escolas dos Centenários 
Com a comemoração do Duplo Centenário da Fundação e da Restauração, em 1940, 
elaborou-se o Plano dos Centenários que consistia na construção e ampliação dos edifícios 
escolares. As escolas primárias construídas sob o âmbito deste plano obtiveram a 
designação de “Escolas dos Centenários”. 
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Os projectos-tipo escolhidos iram ser os mesmos que os aplicados em 1935, os “Projectos 
Regionalizados”. No Norte seriam edificados os projectos tipo Douro com a alteração na 
entrada, de Rogério de Azevedo; no Centro para além do tipo Beira Litoral, seria ainda 
construído o tipo Estremadura para o distrito de Leiria. Para Lisboa e distritos a Sul seriam 
construídos os tipos Estremadura, Alentejo-Ribatejo e Algarve, de Raúl Lino, com algumas 
modificações a nível do detalhe decorativo. Nem Raúl Lino nem Rogério de Azevedo 
trabalhariam nos projectos das escolas dos centenários [20]. 
 
Após a realização de estudos e efectuadas as consultas necessárias às câmaras 
municipais, depressa se descobriu que nem todas as soluções dos Projectos 
Regionalizados, de 1935, se poderiam adaptar às novas exigências funcionais. Assim, os 
projectos foram revistos por cada Direcção de Edifícios, tendo como base os estudos dos 
novos projectos de Escolas-Tipo efectuados pela Direcção dos Edifícios Nacionais do 
Norte. 
No ano de 1944, foi iniciada a I Fase do Plano dos Centenários com a construção de 561 
escolas, num total de 1260 salas de aula, distribuídas por todos os distritos dos País. Cada 
sala de aula tinha 46 m2 de área (8,0 x 6,0 m) e 3,5 m de pé direito [20]. 
Da revisão dos projectos resultaram as seguintes configurações: 
• Edifícios de 1 sala, um sexo: átrio; sala de aula; recreio coberto posterior com bloco 
de instalações sanitárias (masculino e feminino). 
• Edifícios de 2 salas, um sexo: átrio; 2 salas de aula; recreio coberto posterior com 
bloco de instalações sanitárias (masculino e feminino). Os recreios cobertos eram 
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separados através de instalações sanitárias existindo, ainda, entre ambos um 
espaço de arrumos; 
• Edifícios de 2 salas, dois sexos: dois blocos geminados tendo cada um: átrio; sala 
de aula e recreio coberto posterior com bloco de instalações sanitárias (masculino 
e feminino). Os recreios cobertos eram separados através de instalações sanitárias 
existindo, ainda, entre ambos um espaço de arrumos. 
• Edifícios de 3 salas: o rés-do-chão com átrio com corpo de escadas e acesso ao 
piso superior; 2 salas de aula; recreio coberto posterior com bloco de instalações 
sanitárias (masculino e feminino). O 1º andar com átrio com corpo de escadas e 
uma sala de aula. 
• Edifícios de 4 salas, um sexo: no rés-do-chão um átrio com corpo de escadas de 
acesso ao 1º andar; 2 salas de aula; recreio coberto posterior com bloco de 
instalações sanitárias. No 1º andar, um átrio com corpo de escada e 2 salas de 
aula. 
• Edifícios de 4 salas, dois sexos: dois blocos geminados de dois pisos tendo cada 
um no rés-do chão um átrio com corpo de escadas de acesso ao 1º andar; sala de 
aula e recreio coberto posterior com bloco de instalações sanitárias para ambos os 
sexos. O 1º andar com um átrio com corpo de escada e sala de aula. Os recreios 
cobertos eram separados através dos blocos das instalações sanitárias existindo, 
ainda, entre ambos um espaço de arrumos. 
Estas configurações dos edifícios escolares resultaram da ampliação dos edifícios de 1 
sala e das de 2 salas sobrepostas, obrigando que todas as janelas e entradas principais 
tivessem a mesma orientação. Também estava prevista a construção de edifícios de 6 e 8 
salas, com o mesmo tratamento dos espaços. Localizavam-se em cidades, e em vilas, 
onde a concentração de crianças, em idade escolar, fosse significativa. 
A Comissão de Revisão e Reajustamento da Rede Escolar, em 1943, redigiu as Instruções 
para a escolha de terrenos destinados à edificação das escolas primárias, cujas principais 
regras a seguir eram [20]: 
• Orientação entre Nascente e Sul, com preferência para a banda de Este; 
• Área não inferior a 2000 m2, com uma frente adequada às dimensões das fachadas 
principais dos edifícios; 
• Serem planos e geologicamente de modo a facilitar a construção; 
• Terem pontos de água, ou de serem facilmente abastecíveis; 
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• Servirem correctamente o núcleo que o Plano dos Centenários determinava para a 
escola. 
Em 1949, foi publicado o Decreto-Lei nº. 37 575, de 8 de Outubro, que estabelecia uma 
distancia mínima de afastamento de 200 m a cemitérios e a estabelecimentos considerados 
insalubres, incómodos, tóxicos ou perigosos. A Portaria nº. 15 760, de 9 de Março de 1956, 
rectificou algumas das regras estipuladas pelas Instruções para a escolha de terrenos 
destinados à edificação das escolas primárias e pelo Decreto-Lei nº. 37 575, para além da 
distância mínima de 200 m, foi definido que os terrenos para as escolas deveriam ser 
escolhidos nas sedes dos núcleos escolares, em zonas tanto quanto possível centrais, e 
se tivessem que ser edificadas na periferia das povoações, a sua distância às casas mais 
próximas só poderia ser superior a 100 m. 
Sob o princípio da não co-educação dos sexos foram criadas escolas que previssem a 
frequência dos dois sexos, o edifício gémeo foi a solução encontrada para resolução do 
problema. 
Eram edifícios geminados com mais de uma sala de aula, ou seja, a escola masculina e 
feminina, numa relação de simétrica, concentraram-se num único edifício. A grande maioria 
dos edifícios geminados apresentava plantas com dois eixos normais, no entanto, alguns 
edifícios gémeos no Centro e no Sul apresentavam plantas com dois eixos paralelos [20]. 
 
2.3.2.6. Escolas Tipo Urbano e Tipo Rural 
Ao longo do período em que se cumpriu o Plano dos Centenários, houve ajustes nas 
técnicas de construção e foram-se alterando os projectos iniciais dos edifícios, de modo a 
corrigir deficiências de funcionamento e conforto, e cumprir os orçamentos aprovados pelo 
Estado [20]. 
No final do ano 1955, são efectuados novos estudos para a construção de edifícios 
escolares de uma e duas salas. Pouco depois, no inicio de 1956, foi elaborado um 
anteprojecto que consistia na elaboração de duas soluções: uma denominada Tipo Urbano 
e outra Tipo Rural. 
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A solução Tipo Urbano seria destinada a locais que apresentassem características de 
aglomerado urbano e um certo desenvolvimento económico, e a solução Tipo Rural seria 
dirigida a localidades rurais e pouco desenvolvidas [20]. 
A construção destas novas escolas coexistiu com a execução do Plano dos Centenários, 
em 1957 iniciou-se apenas a construção das escolas tipo urbano e rural de 1 e 2 salas, ao 
passo que as escolas com mais de 2 salas eram edificadas de acordo com o Plano dos 
Centenários. 
As novas soluções tinham que obedecer a vários critérios [20]: 
• Uniformização das dimensões das salas de aula, vestíbulos; das dimensões de 
todos os vãos; dos blocos sanitários; 
• Simplificação das coberturas, passando a duas águas em vez de quatro águas; 
• Eliminação dos fogões de sala que, quando necessário, podem ser substituídos na 
sua função por salamandras; 
• Redução de cantarias cujo emprego se limitará a peitoris, degraus e soleiras; 
• Redução da espessura das paredes. 
O programa do edifício, para o Tipo Urbano, mantinha os espaços das escolas do Planos 
dos Centenários: uma ou duas salas de aula de 8,0 x 6,0 m, com 3,5 m de pé direito; um 
vestíbulo dimensionado de forma a nele se poder desenvolver uma escada, para o caso 
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do edifício vir a ser acrescido de 1º andar; um recreio coberto com alpendre; blocos 
sanitários; e uma pequena arrecadação. 
A escola do Tipo Rural consistia numa sala de aula com as mesmas dimensões do Tipo 
Urbano, um anexo com dois compartimentos sanitários, e um pequeno abrigo coberto, na 
zona da entrada. 
O novo Plano de Construções de Escolas Primarias, aprovado em 1961 como Lei n.º 2107, 
veio substituir o Plano dos Centenários. Com a aprovação do novo plano, iniciou-se a 
construção dos primeiros edifícios Tipo Urbanos de 4, 6 e 8 salas, e o abandono dos 
edifícios de 1 e 2 salas do mesmo tipo por serem consideradas com um acréscimo à série 
de escolas de 4, 6, 8 e até 10 salas. Apenas se continuou a construir as escolas Tipo Rural 
de 1 e 2 salas, nas localidades pouco desenvolvidas e nos locais onde a população escolar 
requeria apenas 1 ou 2 salas [20]. 
Em 1966, dá-se como concluída a revisão dos projectos dos novos edifícios escolares com 
a alteração dos processos de construção e materiais, mantendo apenas o aspecto visual 
e áreas funcionais do edifício. As construções passaram a designar-se por Tipo Urbano 2 
e Tipo Rural 2. 
A última alteração aos projectos ocorreu em 1971, com a adaptação dos projectos-tipo à 
nova concepção pedagógica e construtiva. Com as alterações os edifícios obtiveram a 
designação de Tipo Urbano 3 e Tipo Rural 3. 
A nova solução contemplava [20]: 
• Aumento do espaço das salas de aula, para uma área quadrada, com 7,10 x 7,10 
m (+ 2,5 m2/sala); 
• Criação de áreas de trabalhos manuais, no prolongamento das salas de aula, 
ocupando parte do recreio coberto; 
• Remodelação dos blocos sanitários, com aumento do número de cabines e 
melhoria das condições de higiene do espaço; 
• Equipamento das salas com painéis de parede, para expor os trabalhos dos alunos, 
e criação de pequenas arrecadações, junto de cada aula, destinadas ao material 
escolar e didáctico; 
• Construção, sobre a fachada posterior das escolas, de um pequeno recreio coberto 
para abrigo das crianças. Deveria haver um certo cuidado com o aspecto da 
fachada posterior, pois poderia ficar orientada para um arruamento principal, 
quando a configuração do terreno assim o exigisse. 
 
ANEXOS 
Isabel Cristina Neves Simões 
2.3.2.7. Liceus 
O apuramento das formas organizativas dos liceus fez-se, no decurso de quase 150 anos, 
numa tensão permanente entre modelos opostos, que acabam por coexistir graças a uma 
miscigenação de normas, estruturas e práticas. 
A edificação de escolas para o ensino secundário teve 3 períodos [21]: 
1.º Período: final do século XIX até 1935  
O ensino liceal foi criado, em 1836, a partir da reforma de Passos Manuel e os primeiros 
liceus são construídos no final do século XIX. Estes edifícios escolares estão localizados 
nos grandes centros urbanos do País, e.g. Lisboa, Porto, Coimbra, Beja e Lamego. 
Encontravam-se implantados em zonas centrais dos aglomerados urbanos, ocupando 
áreas de grande dimensão. 
São escolas que marcam uma evolução em relação aos antigos colégios fortemente 
marcados por influências conventuais, de um único edifício de configuração compacta com 
pátios encerrados, para uma configuração em extensão ocupando parcialmente ou na 
totalidade o perímetro da área de implantação, podendo definir várias zonas abertas no 
interior do edifício, conforme o modelo francês de liceu [21]. 
No projecto-tipo dos liceus os espaços lectivos, tais como as salas de aula, anfiteatros/sala 
de projecções, laboratórios de química, física, geografia e ciências naturais, bem como as 
áreas destinadas ao exercício físico encontravam-se descentralizados, enquanto as áreas 
administrativas e a biblioteca ocupavam posições centrais na configuração do edifício. 
Em termos construtivos, as escolas apresentam uma forte robustez, progredindo de 
tecnologias construtivas tradicionais às quais foram, incorporados elementos inovadores à 
época tais como estruturas metálicas com recurso ao aço em vigas e ao ferro fundido em 
colunas e pavimentos em betão, para sistemas construtivos mistos de paredes 
autoportantes combinadas com estruturas porticadas, lajes de betão armado e coberturas 
em terraço [21]. 
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2.º Período: de 1936 até 1968 
Durante este período de tempo, foram construídos diversos liceus nas capitais de distrito, 
em zonas de elevada acessibilidade e implantados em lotes de grande dimensão em regra 
coincidentes com a totalidade do quarteirão urbano. 
A adopção de estratégias de normalização resultantes do projecto-tipo de liceu de 1938 
permitiu uma maior uniformização do estilo arquitectónico e dos processos construtivos 
[21]. 
Em termos formais exibem configurações lineares, constituídas por vários corpos 
agregados entre si com dois ou três pisos, podendo chegar aos quatro pisos. Os edifícios 
retomam as coberturas inclinadas e as cantarias decorativas são removidas, excepto na 
zona de entrada. Esta rigidez formal é atenuada a partir do final da década de 50 em que 
os edifícios adquirem maior leveza e transparência resultante da aplicação de grandes 
superfícies envidraçadas e da ausência de cantarias. 
A estrutura funcional dos liceus é composta por um corpo principal, designado por corpo 
de aulas, onde estão localizados os serviços administrativos junto à entrada principal. Os 
espaços lectivos estão organizados por ciclos em alas, com acessos independentes a partir 
da entrada principal. Ao 1º ciclo estavam associados os recreios, coberto e ao ar livre, bem 
como as salas de desenho e instalações sanitárias. Os laboratórios, por razões de 
segurança, estavam localizados nas extremidades das alas destinadas ao 2º e 3º ciclo. A 
biblioteca e as instalações destinadas aos professores ocupavam lugares centrais. Ao 
corpo principal associava-se um outro com dois pisos, onde se localizavam espaços de 
convívio, actividades físicas, para além do refeitório, com acesso independente pelo 
exterior [21]. 
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Em termos construtivos utilizam tecnologias de construção mistas, baseadas em paredes 
resistentes de alvenaria ordinária de pedra rebocada sobre as quais assentavam lajes de 
piso e escadas de betão armado. Nalguns casos as lajes de piso eram constituídas por 
vigotas de betão pré-esforçado e abobadilhas cerâmicas, apresentando vigas 
perpendiculares às paredes exteriores. A cobertura em telhado utiliza estruturas de 
madeira sendo normal a linha ser constituída por uma viga invertida em betão onde também 
se ligava a laje de esteira [21]. 
 
3.º Período: de 1968 ate 1974 
No final da década de 60 são desenvolvidos projectos-tipo para os liceus e escolas 
preparatórias. Estes projectos estruturam-se a partir de um conjunto de blocos autónomos, 
permitindo uma melhor adaptação do edifício a terrenos de características topográficas, de 
exposição, de acessos e geológicas muito diversas. Os diferentes blocos são ligados por 
galerias exteriores cobertas, cujo traçado depende da morfologia do terreno. Esta 
flexibilidade de adaptação ao terreno permite ser trabalhado ao nível do espaço interior dos 
blocos, através do desnivelamento das várias zonas que os constituem, obtendo uma 
adaptação mais completa ao terreno [21]. 
No Projecto Normalizado de Liceus Tipo, as diferentes zonas e actividades que 
compunham o programa de liceu, agrupavam-se em blocos de quatro tipos [21]: 
• Bloco A, de um piso: destinado às actividades sociais e administrativas e onde se 
localizavam as zonas de recepção, secretaria, biblioteca, sala do corpo docente, 
sala de alunos e sala de canto coral; 
• Bloco B, de dois pisos: destinado às actividades laboratoriais; 
• Bloco C, de dois pisos: destinado às aulas normais; 
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• Pavilhão: destinado às actividades físicas. 
Nos blocos B e C são abolidas as circulações rectilíneas, e adoptando núcleos de 
distribuição permitindo dotar as salas de aula com luz directa bilateral e ventilação 
transversal. 
À semelhança do projecto para os liceus, o Estudo Normalizado de Escola Preparatória, 
apostou na divisão da massa total do edifício em pequenos corpos. Subdividiu-se assim a 
superfície contínua em pequenos núcleos que facilmente se implantavam segundo as mais 
variadas maneiras, cotas e configurações do terreno. 
Assim cada escola é formada por cinco núcleos principais: 
• Dois núcleos de aulas: composto por salas de aula, salas de desenho, trabalhos 
manuais, biblioteca, gabinetes para os professores e instalações sanitárias. 
• Um núcleo comum: este núcleo incorpora salas de aula, salas de trabalhos manuais 
e de desenho. 
• Um núcleo central: composto áreas destinadas aos serviços administrativos. 
• Um núcleo gimnodesportivo: terá duas zonas distintas, uma coberta destinada aos 
ginásios e outra zona a descoberto destinada às actividades ao ar livre. 
 
 
2.3.3. Tipologias de escolas posteriores a 1974 
Com a revolução de Abril, houve uma alteração no paradigma relativamente aos edifícios 
escolares. Enquanto anteriormente as escolas eram apenas um local de ensino, com a 
alteração de mentalidades, a escola passou a para um papel central na abertura das 
instituições do estado à comunidade. 
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2.3.3.1. Escolas Normalizadas P3 
No âmbito do Projecto Regional do Mediterrâneo foi elaborado um novo projecto de escolas 
primárias, as Escolas Normalizadas P3 ou Escolas de Área Aberta. Este projecto tinha dois 
objectivos prioritários: harmonizar a concepção das construções escolares com as 
concepções de escola e as mais recentes orientações no campo da pedagogia, e criação 
de um mínimo de variáveis a nível de elementos de construção que possibilitasse uma 
maior variedade de soluções de lotação e de adaptação aos terrenos. Assim, foram 
estabelecidos os princípios gerais para o novo projecto [22]: 
• O edifício da escola primária representa a transição da habitação para a vida 
pública; 
• O edifício deve ter em consideração o tamanho da criança; 
• A escola não se restringe à sala de aula e deve, por isso, estar aberta ao exterior; 
• O ensino não consta só de memorização, mas é também actividade que os espaços 
(diversificados) devem permitir; 
• Deve ser fomentada a manipulação e criação de objectos (pelo que se introduziu 
uma zona de trabalho, dita “suja”, com pontos de água, ligada às salas de aula, 
propriamente ditas); 
• A organização de situações como a de trabalho em grupo, prevendo-se a 
mobilidade do equipamento; 
• Nem todas as actividades podem ser realizadas no mesmo espaço (e dai a 
instalação dos chamados “polivalentes”); 
• As refeições são actividades educativas (e, por isso, foi suprimida a separação 
entre edifício cantina e edifício-escola); 
• As instalações sanitárias seguem a mesma lógica, como apoio e momento de 
Educação; 
• A escola é um edifício aberto, um equipamento social de e para toda a comunidade. 
O modelo escolhido para o projecto das Escolas Normalizadas P3 foi uma adaptação dos 
modelos existentes nos países nórdicos durante as décadas de 60 e 70. As novas escolas 
para o ensino primário foram construídas após o 25 de Abril de 1974, à excepção da Escola 
Piloto de Mem Martins sendo edificada em 1966. 
O projecto consistia na abertura dos espaços lectivos tornando-os mais flexíveis e 
polivalentes para promover o desenvolvimento da espontaneidade e criatividade da 
criança, e também para a sua socialização. Caracterizava-se pela inexistência de paredes 
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ou outros obstáculos à comunicação entre núcleos de 2 a 3 salas, e pela existência de um 
grande espaço polivalente [23]. 
 
A escola foi dimensionada para uma lotação entre 120 e 480 alunos, tendo por base, 25-
30 alunos por sala de aula. De modo a permitir que o projecto fosse repetitivo e flexível 
procurou-se que a partir de diferentes blocos se pudessem obter associações variadas 
tendo em conta o número de salas, as características do terreno e a orientação dos 
edifícios para além disso procurou-se uma solução construtiva modulada, que tivesse em 
vista a racionalização da construção, a possibilidade de utilização da pré-fabricação e a 
possibilidade de ampliações futuras, sem alteração da estrutura existente [23]. 
Os edifícios escolares estavam organizados por blocos de dois tipos, um bloco de aulas e 
outro bloco central (polivalente). 
Os blocos de aulas eram essencialmente constituídos por salas de aula (que incluem zonas 
de aula e zonas de trabalho) e serviços de apoio directo (átrio, arrecadações e instalações 
sanitárias que se localizam numa zona que faz a ligação aos blocos centrais). Existiam 
quatro tipos de blocos de aulas consoante o número de alunos: 2 tipos de um piso para 60 
e 80 alunos respectivamente (2 e 4 salas) e 2 tipos com dois pisos para 120 e 180 alunos, 
respectivamente (4 e 6 salas) [23]. 
Os blocos centrais também de ensino com características de espaços maiores e utilizáveis 
por assembleias mais numerosas. Este espaço, zona polivalente, servia para actividades 
de ginástica, 
refeitório, recreio, festas, podendo também ser utilizado pela comunidade local. O projecto 
previa 3 tipos de blocos centrais, consoante a lotação da escola [23]: 
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• Bloco central (120/180 alunos): bloco constituído por um espaço quadrado (zona 
polivalente) com vão livre de cerca de 10,80 m e um pé direito de 4,80 m e uma 
zona de serviços (gabinete para professores, instalações sanitárias e zona de 
cozinha ligada à zona polivalente) com um pé direito de 2,60 m. 
• Bloco central (240/300 alunos): bloco constituído por um espaço quadrado com um 
vão livre de cerca de 10,80 m e por outro espaço rectangular de cerca de 
7,20x10,80 m ambos com um pé direito de 4,80 m. A zona de serviços é anexa à 
zona polivalente, com pé direito de 2,60 m. 
• Bloco central (360/480 alunos): bloco constituído por dois espaços quadrados com 
um vão livre de cerca de 10,80 m e com um pé direito de 2,6 m. Anexa a esta zona 
polivalente existia uma zona de serviços. 
Os edifícios são constituídos por uma estrutura de betão armado (pilares e vigas que 
servem de apoio a lajes aligeiradas ou maciças. As paredes exteriores são constituídas por 
dois paramentos de tijolo furado com caixa-de-ar de modo a garantir um melhor isolamento 
térmico e higrométrico e as paredes interiores, que têm exclusivamente a função de 
divisórias, são constituídas por um único pano de tijolo furado [23]. 
A quase totalidade dos espaços principais de ensino tem como fonte principal de 
iluminação natural, aberturas voltadas para um quadrante entre nascente e sudoeste e 
aberturas complementares em paredes opostas ou em ângulo, que suavizem os contrastes 
devidos à iluminação natural. 
A vantagem adicional destas aberturas é a de permitir uma ventilação cruzada que é 
bastante mais eficaz que a ventilação unilateral. 
Em 1987, o projecto foi descontinuado devido ao descontentamento dos professores 
relativamente às condições de ensino. As restantes escolas de área aberta começaram a 
isolar as salas que antes comunicavam entre si, com o levantamento barreiras 
arquitectónicas. 
 
2.3.3.2. Escolas Básicas 
Com a entrada em vigor da nova Lei de Bases do Sistema Educativo houve necessidade 
de rever as normas e indicações relativas à elaboração dos projectos de edifícios 
escolares, em função dos novos conceitos, novas tipologias, novos currículos e novos 
modelos de gestão. 
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De forma a aumentar a rentabilidade das instalações foram integrados vários graus de 
ensino no mesmo estabelecimento resultando nas seguintes tipologias [26]: 
• Escola básica do 1º ciclo com jardim-de-infância (EB1/JI) 
• Escola básica do 1º ciclo (EB1) 
• Escola básica dos 2º e 3º ciclos (EB2,3) 
• Escola básica integrada (EB1,2,3) 
• Escola básica integrada com jardim-de-infância (EB1,2,3/JI) 
Definiu-se que a capacidade máxima recomendável de uma escola básica com 1º ciclo 
quando se apresenta isolada ou associada a um jardim-de-infância é de 12 salas. Quando 
as escolas básicas estão associadas mais de que um grau de ensino a sua capacidade 
máxima, recomendável, é de 8 salas de aula. A área da sala de aula é dimensionada para 
um grupo de 24 alunos no máximo. 
Para abranger o maior número de alunos, devido à migração da população do interior para 
o litoral definiu-se que as escolas deviam situar-se em aglomerado populacional urbano e 
sempre que possível junto de outros equipamentos sociais e culturais. 
De modo a ultrapassar os desafios colocados pela Lei de Bases do Sistema Educativo, as 
escolas terão que possuir características e espaços multifuncionais que possibilitem o 
cumprimento das exigências escolares e educativas dos alunos. Para o correcto 
funcionamento de um estabelecimento do ensino básico, devem considerar-se os 
seguintes espaços: de ensino; de apoio ao ensino; sociais; de serviços [24]. 
• Espaços de ensino: 
o Salas de aula: área útil mínima recomendável de 48m2; pé direito de 3,20m. 
o Espaços de educação plástica: área útil entre 7m2 e 13m2/sala; pé direito de 
2,70. 
o Salas polivalentes: área útil entre 50m2 e 200m2 tendo como índice base 
0,50m/aluno; pé direito entre 3,0m e 4,80m. 
• Espaços de apoio ao ensino: 
o Sala de professores: área entre 12m2 e 15m2 (até 4 salas), e entre 25m2 e 
35m2 (8 a 12 salas); pé direito de 3,0m. 
o Gabinete de atendimento: área até 7m2 e um pé direito de 2,70m. 
o Biblioteca: área útil entre 25m2 e 40m2; pé direito de 3,0m. 
• Espaços sociais: 
o Átrios: área entre 13m2 e 26m2; pé direito de 3,0m. 
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o Circulações: largura de 1,80m, devendo perfazer 5 a 7% da área total; pé 
direito de 3,0m. 
• Espaços de serviços: 
o Vestiários: área entre 20m2 e 30m2. 
o Instalações sanitárias de alunos: área variável, devendo ser respeitada a 
proporção de 2 sanitas e 2 lavatórios para 25 alunas, e 1 sanita, 2 urinóis e 2 
lavatórios para 25 alunos; pé direito de 2,70m. 
o Instalações sanitárias de professores: área variável (1 sanita e 1 lavatório 
para 14 utentes); pé direito de 2,70m. 
Em termos construtivos o edifício deve ser flexível, ou seja, a sua concepção deve ter em 
conta possíveis alterações que possam ocorrer na compartimentação interna dos edifícios, 
facilitando assim as flutuações da gestão e respondendo melhor as modificações 
solicitadas. 
 
2.3.3.3. Escolas Secundárias 
Na década de 80 são desenvolvidos novos projectos-tipo que mantém a estrutura 
pavilhonar: Bloco Quadrado, Escada Central (21mx21m); Bloco Quadrado, Pátio Central 
(28mx28m); Bloco Rectangular, Galeria Interior (14mx21m) [25]. 
Bloco Quadrado, Escada Central (21mx21m) 
Os primeiros estudos do projecto datam de meados dos anos 70 e o projecto-tipo do início 
dos anos 80. Os edifícios caracterizam-se por serem de planta quadrada, com base num 
módulo de 7,20 m, em que as dimensões exteriores não excedem os 23m, qualquer que 
seja o sistema construtivo. No caso de blocos com dois pisos, a escada localiza-se no átrio 
central, havendo um lanternim na cobertura, para iluminação superior. Desde a conclusão 
do projecto-tipo até à data, continuam a construir-se edifícios com estas características. 
Bloco Quadrado, Pátio Central (28mx28m) 
Projecto utilizado em escolas construídas de 1976 a 1980. A planta do edifício é quadrada 
com base no módulo de 7,20 m dispondo, à excepção do ginásio, de um pátio central. 
Bloco Rectangular, Galeria Interior (14mx21m) 
Projecto-tipo utilizado em construções escolares depois de 1980. Trata-se geralmente de 
edifícios de grande volume de construção, resultantes da conjugação de duas ou três 
unidades de 14mx21m no sentido da maior dimensão. O módulo base, à semelhança com 
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os outros projectos, é de 7,20 m. Desenvolve-se em dois tipos eventualmente com caves, 
sendo em geral a circulação no primeiro piso feita por galerias cobertas. 
Em termos construtivos são edifícios modelares de estrutura porticada de betão armado 
com lajes do mesmo material e paredes preenchidas por panos de alvenaria de tijolo 
rebocados e pintados com os elementos de betão aparentes. As coberturas são planas, 
não visitáveis ou com a cobertura inclinada e lanternim revestidas a placas de fibrocimento. 
[
]» 
(p. 52) 
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Anexo VII | Principais etapas do Programa de 
Modernização (2007 – 2009) 
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5.2 PRINCIPAIS ETAPAS DO PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO (2007-2009) 
 
 
 
Fonte: Elaboração própria pela equipa de auditoria da DGTC. 
  
Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Lançamentos 
Concursos 
Empreitadas
- Fase 1 (4 
Lotes)
Abertura 
Procedimento 
Consulta Pro j. 
Especialidades 
Escolas
- Fase 1
Lançamento 
Concursos 
Gestão e 
Fiscalização 
Empreitadas
 Fase 1
Adjudicação 
Pro j. 
Especialidades 
Escolas 
- Fase 1
Criação da 
Parque Escolar, 
EPE
Inicio  
Empreitadas 
Soares dos 
Reis e 
Rodrigues de 
Freitas 
- Fase 0
Adjudicação da 
Gestão e 
Fiscalização 
Empreitadas 4 
Escolas
- Fase 0
Lançamento dos 
Procedimentos 
de Consulta 
Empreitadas 
- Fase 0
Adjudicação 
Pro jectos 
Arquitectura 4 
Escolas 
- Fase 0
Inicio  das 
Adjudicações 
Empreitadas 
- Fase 0
Assinatura do 
Contrato 
Programa 
com o Estado 
2007-2009
Adjudicação 
Pro jectos 
Arquitectura 
26 Escolas 
- Fase 1
Inicio  
Empreitada D. 
Dinis 
- Fase 0
2007
Lançamento 
Concursos Aq. 
M obiliário  
(Lotes 1 a 3 e ex-
Lote 4)
- Fase 1
Lançamento 
Concursos 
Aluguer 
M onoblocos 
Instalação Prov. 
Salas de Aulas 
(4 Lotes)
- Fase 1
Adjudicação 
"Empreitadas 
Trabalhos 
Urgentes" 
Abertura Ano 
Lectivo 6 
Escolas 
- Fase 1
Adjudicação 
Empreitadas 
ex-Lote 4 (5 
escolas)
- Fase 1
Adjudicação 
Empreitada ex-
Lote 4 (1 
escola)
- Fase 1
Adjudicação 
Aq. M obiliário  
(Lotes 1 a 3 e ex- 
Lote 4)
- Fase 1
Adjudicação 
Empreitadas 6 
Lotes (14 
Escolas)
- Fase 2
Adjudicação 
Aq. Estantes 
Compactas 
(Lotes 1 a 3 e ex-
Lote 4)
- Fase 1
Adjudicação da 
Gestão e 
Fiscalização 
Empreitadas
- Fase 2
Lançamento 
Concursos 
Empreitadas 8 
Lotes (10 
Escolas) 
- Fase 2
Adjudicação 
Serviços 
Levant. 
Topográfico 30 
Escolas 
- Fase 3
Inicio  
Empreitadas 
em 12 Escolas
- Fase 1
Inicio  
Empreitadas 
em 8 Escolas
- Fase 1
Lançamento de 
2 Concursos 
para Gestão e 
Fiscalização 
Empreitadas
- Fase 2
Conclusão 
D. Dinis e D. 
João de Castro
- Fase 0
2008
Lançamento 
Proced. 
Consulta 
Levantamentos 
Topográficos 
das Escolas - 
Fase 2
Adjudicação 
Aluguer 
M onoblocos 
Instalação 
Prov. Salas de 
Aulas (4 Lotes)
- Fase 1
Inicio  
Empreitada D. 
João de Castro
- Fase 0
Adjudicação 
da Gestão e 
Ficalização de 
Empreitadas
- Fase 1
Adjudicação 
Pro jectos 
Arquitectura 75 
Escolas 
- Fase 2
Adjudicação 
Empreitadas 
Lotes 1 a 3 (20 
Escolas) 
- Fase 1
Lançamento 
Concursos 
Empreitadas 
33 Lotes (64 
Escolas) 
- Fase 2
Adjudicação 
Empreitadas 20 
Lotes (37 
Escolas)
- Fase 2
Conclusão de 
2 Escolas 
- Fase 1
Conclusão de 5 
Escolas 
- Fase 1
Inicio  
Empreitadas 
em 2 Escolas
- Fase 1
Aquisição 
Centrais 
Fotovoltaicas e 
Eólicas (4 
Escolas)
- Fase 0
Inicio  
Empreitadas em 
2 Escolas
- Fase 1
Lançamento 
Concurso Aq. 
Computadores, 
Videopro jectores 
e Quadros 
Interactivos (9 
Escolas)
- Fase 1
Adjudicação Aq. 
Computadores, 
Videopro jectores 
e Quadros 
Interactivos (9 
Escolas)
- Fase 1
Inicio  
Empreitadas em 
2 Escolas
- Fase 1 Inicio  
Empreitadas em 
3 Escolas
- Fase 2
Assinatura dos 
contratos de 
empreitada das 6 
escolas do ex 
Lote 4 - Fase 1
Inicio  
Empreitadas 
em 24 Escolas
- Fase 2
Inicio  
Empreitadas em 
39 Escolas
- Fase 2
Inicio  
Empreitadas em 8 
Escolas
- Fase 2
2009
Assinatura do 
Contrato 
Programa 
com o Estado 
2009-2011
Conclusão de 2 
Escolas 
- Fase 1
Adjudicação 
Pro jectos 
Arquitectura 100 
Escolas 
- Fase 3
Conclusão 
Soares dos 
Reis 
- Fase 0
Conclusão 
Rodrigues de 
Freitas 
- Fase 0
Assinatura 
contrato 
financiamento 
BEI - 300 M €
Conclusão de 
8 Escolas 
- Fase 1
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Anexo VIII | Tabela resumo dos casos de 
estudo por escola, empreitada, adicionais e 
diplomas aplicáveis 
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(preço 
contratual)
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[(2)/(1)]*
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T-
(3)
[(3)/(1)]*
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T+
(preço novo)
(4)
[(4)/(1)]*
100
E&O
(5)
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100
T+
(preço 
contratual)
(6)
[(6)/(1)]*
100
T-
(7)
[(7)/(1)]*
100
T+
(preço novo)
(8)
[(8)/(1)]*
100
E&O
(9)
[(9)/(1)]*
100
Valor final da 
empreitada 
por contrato
Adicionais
Adicionais / 
Contrato 
inicial
[€] [€] [%] [€] [%] [€] [%] [€] [%] [€] [%] [€] [%] [€] [%] [€] [%] [€] [€] [%] [%]
85 183.029,00 € 0,00 0,00 183.029,00 €
91 321.930,00 € 0,00 0,00 321.930,00 €
112 943.675,00 € 0,00 0,00 943.675,00 €
260 4.770.912,00 € 12.633,00 € 0,26 134.864,00 € 2,83 802.231,00 € 16,82 14,25 14,25 14,25 5.450.912,00 € 680.000,00 € 14,25
262 4.997.556,00 € 131.193,00 € 2,63 568.401,00 € 11,37 14,00 14,00 14,00 5.697.150,00 € 699.594,00 € 14,00
531 1.499.998,00 € 15.666,00 € 1,04 183.737,00 € 12,25 13,29 13,29 13,29 1.699.401,00 € 199.403,00 € 13,29
358 1.672.214,00 € 69.111,00 € 4,13 131644 7,87 357.367,00 € 21,37 88.770,00 € 5,31 22,94 22,94 17,63 2.055.818,00 € 383.604,00 € 22,94
393 14.448.744,00 € 1.772.959,00 € 12,27 1476188 10,22 3.468.647,00 € 24,01 88.474,00 € 0,61 26,67 26,67 26,06 18.302.636,00 € 3.853.892,00 € 26,67
1480 993.537,00 € 0,00 993.537,00 €
373 283.130,00 € 39.638,00 € 14,00 14,00 14,00 14,00 322.768,00 € 39.638,00 € 14,00
428 2.040.889,00 € 108.726,00 € 5,33 178.135,00 € 8,73 227.875,00 € 11,17 118.825,00 € 5,82 13,59 13,59 7,76 2.318.180,00 € 277.291,00 € 13,59
617 6.890.000,00 € 383.237,00 € 5,56 672.353,00 € 9,76 1.060.329,00 € 15,39 216.999,00 € 3,15 14,34 11,19 7.878.212,00 € 988.212,00 € 14,34
54 318.712,00 € 15.522,00 € 4,87 4,87 4,87 4,87 334.234,00 € 15.522,00 € 4,87
113 4.971.302,00 € 677.354,00 € 13,63 406.571,00 € 8,18 418.276,00 € 8,41 13,86 13,86 5,45 5.660.361,00 € 689.059,00 € 13,86
305 4.889.268,00 € 362.558,00 € 7,42 2.670,00 € 0,05 210.433,00 € 4,30 370.067,00 € 7,57 19,23 19,23 11,66 5.829.656,00 € 940.388,00 € 19,23
316 4.752.593,00 € 238.866,00 € 5,03 180.787,00 € 3,80 268.891,00 € 5,66 319.613,00 € 6,73 13,60 13,60 6,88 5.399.176,00 € 646.583,00 € 13,60
377 2.691.001,00 € 323.319,00 € 12,01 27.240,00 € 1,01 11,00 11,00 11,00 2.987.080,00 € 296.079,00 € 11,00
395 8.313.699,00 € 347.977,00 € 4,19 142.395,00 € 1,71 698.453,00 € 8,40 129.787,00 € 1,56 12,44 12,44 10,87 9.347.521,00 € 1.033.822,00 € 12,44
1483 4.897.898,00 € 212.897,00 € 4,35 4,35 0,00 5.110.795,00 € 212.897,00 € 4,35 €
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Universidade de Aveiro
2014
Departamento de Engenharia Civil
ABREVIATURAS
Construção Civil
(n. 3 do artigo 19.º)
CC
Projeto de Estruturas, Escavação e Contenção Periférica
(n.º 4 do artigo 19.º)
ESTRUTURAS
Condicionamento Acústico
(n.º 6 do artigo 19.º e artigo 70.º)
CA
Verificação Térmica
(n.º 6 do artigo 19.º)
VT
Instalações, equipamentos de águas e esgotos (artigo 22.º) A&E
Instalações, equipamentos e sistemas elétricos (artigo 28.º) IE
Instalações, equipamentos e sistemas de comunicações 
(artigo 34.º)
SC
Instalações, equipamentos e sistemas de aquecimento, 
ventilação e ar condicionado - AVAC (artigo 40.º)
AVAC
Instalações, equipamentos e sistemas a gás (artigo 46.º) GÁS
Instalações, equipamentos e sistemas de transporte de 
pessoas e cargas (artigo 52.º)
STPC
Sistemas de segurança integrada (artigo 58.º) SSI
Sistemas de gestão técnica centralizada (artigo 64.º) GTC
Infraestruturas rodoviárias PVP-IR
Infraestruturas ferroviárias PVP-IF
IV - Estradas
(artigo 83.º)
Estradas e arruamentos E&A
Via férrea (artigo 90.º) VF
Catenária (artigo 96.º) CAT
Faseamento construtivo (artigo 102.º) FC
II - Instalações, equipamentos e sistemas em edifícios
(artigo 21.º)
V - Caminhos de ferro
(artigo 89.º)
Designação | Tipo de obra
[Portaria 701-H/2008]
III - Pontes, viadutos e passadiços
(artigo 76.º)
I - Edifícios
(artigo 15.º)
Isabel Cristina Neves Simões
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Abreviaturas 1 | 2
Universidade de Aveiro
2014
Departamento de Engenharia Civil
ABREVIATURAS
Designação | Tipo de obra
[Portaria 701-H/2008]
Área operacional do lado ar (artigo 109.º) A-AO
Apoio à navegação aérea (artigo 115.º) A-NA
VII - Obras hidráulicas
(artigo 121.º)
OH
VIII - Túneis
(artigo 127.º)
T
IX - Abastecimento e tratamento de água de aglomerados 
populacionais
(artigo 133.º)
ATA
X - Drenagem e tratamento de águas residuais de 
aglomerados populacionais
(artigo 139.º)
DTAR
XI - Resíduos urbanos e industriais de aglomerados 
populacionais ou industriais
(artigo 145.º)
RUI
XII - Obras portuárias e de engenharia costeira
(artigo 151.º)
OPEC
XIII - Espaços exteriores (arranjos urbanísticos)
(artigo 157.º)
EXT
XIV - Produção, transformação, transpore e distribuição de 
energia elétrica
(artigo 163.º)
EE
XV - Redes de comunicações
(artigo 169.º)
RD
XVI - Outros Fornecimento de equipamento e mobiliário FEM
VI - Aeródromos
(artigo 108.º)
Isabel Cristina Neves Simões
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Universidade de Aveiro
2014
Departamento de Engenharia Civil
Avaliação dos resultados / custos dos erros e omissões de 
projecto durante a fase dos trabalhos
Obras de Modernização da Escola Secundária D. João de Castro
Parque Escolar, EPE
n/d
12.717.101,00 € 19,48%
Fase de Execução
Designação | Tipo 
de obra
[Portaria 701-
EMPREITADA ESPECIALIDADE
Enquadrament
o
(E&O, T+,T-)
Adjudicatário 
(quinto sexto do 
prazo)
VALOR
Concorrentes ou 
interessados (quinto sexto 
do prazo)
VALOR
Adjudicatário
(30 dias)
Preço apresentado Estado Preço contratual Preço Novo
Trabalhos a 
Menos
Considerados 
pela Fiscalização 
(Sim/Não)
Preço aprovado 
pelo DO
% Data
68 ADICIONAL N.º 1 (C.260) Reforço estrutural do edifício existente I - Edificios PE-JOÃO CASTRO ESTRUTURAS T+ 04-11-2008
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € 
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
3 ADICIONAL N.º 1 (C.262) Trabalhos de construção civil nos Edifícios B e C I - Edificios PE-JOÃO CASTRO CC T+ 19-04-2008
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € 
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
5 ADICIONAL N.º 1 (C.262) Alteração do traçado das condutas da rede de AVAC
II - Instalações, 
equipamentos e 
sistemas em 
edifícios
PE-JOÃO CASTRO AVAC T+ 24-04-2008
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € 
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
8 ADICIONAL N.º 1 (C.262)
Reparação dos equipamentos existentes na escola, assim como o 
fornecimento do restante equipamento novo
XVI - Outros PE-JOÃO CASTRO FEM T+ 02-05-2008
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € 
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
20 ADICIONAL N.º 1 (C.262) Rede de água quente e retorno da Central Térmica até à Cozinha
II - Instalações, 
equipamentos e 
sistemas em 
edifícios
PE-JOÃO CASTRO AVAC T+ 04-08-2008
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € 
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
33A ADICIONAL N.º 1 (C.262)
Rede de águas para o laboratório oficinal, no Piso 2 do Edifício C na 
sala C2.32
II - Instalações, 
equipamentos e 
sistemas em 
edifícios
PE-JOÃO CASTRO A&E T+ 22-08-2008
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € 
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
39 ADICIONAL N.º 1 (C.262) Nova prumada de esgoto RL4 para os laboratórios do Piso 4
II - Instalações, 
equipamentos e 
sistemas em 
edifícios
PE-JOÃO CASTRO A&E T+ 22-08-2008
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € 
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
41 ADICIONAL N.º 1 (C.262)
Instalação de nova prumada de esgoto RL2 para os laboratórios do 
Piso 4
II - Instalações, 
equipamentos e 
sistemas em 
edifícios
PE-JOÃO CASTRO A&E T+ 22-08-2008
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € 
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
42 ADICIONAL N.º 1 (C.262)
Instalação de nova prumada de esgoto RL1 para os laboratórios do 
Piso 4
II - Instalações, 
equipamentos e 
sistemas em 
edifícios
PE-JOÃO CASTRO A&E T+ 22-08-2008
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € 
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
44 ADICIONAL N.º 1 (C.262)
Instalação de nova prumada de esgoto para o laboratório oficinal, no 
Piso 2 do Edifício C na sala C2.32
II - Instalações, 
equipamentos e 
sistemas em 
edifícios
PE-JOÃO CASTRO A&E T+ 22-08-2008
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € 
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
35A ADICIONAL N.º 1 (C.262) Rede da rede de águas e esgotos da cozinha
II - Instalações, 
equipamentos e 
sistemas em 
edifícios
PE-JOÃO CASTRO A&E T+ 01-09-2008
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € 
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
32 ADICIONAL N.º 1 (C.262) Instalação da tubagem do circuito de aquecimento
II - Instalações, 
equipamentos e 
sistemas em 
edifícios
PE-JOÃO CASTRO AVAC T+ 04-08-2008
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € 
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
53A ADICIONAL N.º 1 (C.262) Grelhas de passagem nas paredes e portas cortafogo
II - Instalações, 
equipamentos e 
sistemas em 
edifícios
PE-JOÃO CASTRO SSI T+ 04-09-2008
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € 
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
54A ADICIONAL N.º 1 (C.262) Complementos de aros e guarnições, nas portas interiores I - Edificios PE-JOÃO CASTRO CC T+ 04-09-2008
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € 
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
57A ADICIONAL N.º 1 (C.262)
Instalação de equipamentos para os quadros elétricos associados aos 
novos ventiladores
II - Instalações, 
equipamentos e 
sistemas em 
edifícios
PE-JOÃO CASTRO SE T+ 09-10-2008
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € 
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
59A ADICIONAL N.º 1 (C.262) Fornecimento e instalação de central telefónica Panasonic
II - Instalações, 
equipamentos e 
sistemas em 
edifícios
PE-JOÃO CASTRO SC T+ 09-10-2008
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € 
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
61 ADICIONAL N.º 1 (C.262) Reparação do bastidor B2.1 I - Edificios PE-JOÃO CASTRO CC T+ 15-10-2008
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € 
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
63A ADICIONAL N.º 1 (C.262) Estruturas da Pala dos Edifício dos Antigos Alunos I - Edificios PE-JOÃO CASTRO ESTRUTURAS T+ 17-10-2008
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € 
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
66A ADICIONAL N.º 1 (C.262) Estores interiores na fachada Norte do Edifício B I - Edificios PE-JOÃO CASTRO CC T+ 03-11-2008
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € 
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
83A ADICIONAL N.º 1 (C.262) Guardas em Aço Inox – Muro Corpo C I - Edificios PE-JOÃO CASTRO CC T+ 26-12-2008
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € 
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
74 ADICIONAL N.º 1 (C.531) Equipamento Desportivo - Campo de Jogos Exterior I - Edificios PE-JOÃO CASTRO CC T+ 20-02-2009
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € 
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
80A ADICIONAL N.º 1 (C.531) Iluminação e tomadas na Central Térmica e Sala das Bombas
II - Instalações, 
equipamentos e 
sistemas em 
edifícios
PE-JOÃO CASTRO SE T+ 27-02-2009
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € 
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
88A ADICIONAL N.º 1 (C.531)
Ligação à rede de incêndio da Escola Rainha D. Amélia à Central de 
Incêndio da Escola D. João de Castro
II - Instalações, 
equipamentos e 
sistemas em 
edifícios
PE-JOÃO CASTRO SSI T+ 12-03-2009
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € 
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
97 e 108 ADICIONAL N.º 1 (C.531)
Válvula de 3 vias motorizada para controlo de depósito AQS; Quadro 
AVAC Solar
II - Instalações, 
equipamentos e 
sistemas em 
edifícios
PE-JOÃO CASTRO AVAC T+ 04-03-2009
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € 
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
114A ADICIONAL N.º 1 (C.531) Redes vedação - Pavilhão Gimnodesportivo I - Edificios PE-JOÃO CASTRO CC T+ 23-03-2009
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € 
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
117A ADICIONAL N.º 1 (C.531) Redes vedação entre escolas I - Edificios PE-JOÃO CASTRO CC T+ 28-03-2009
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € 
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
135 CONTRATOS 260 e 262
Abertura de vãos em paredes de pedra e execução de moldura de 
betão armado com selagem de varões epoxi
I - Edificios PE-JOÃO CASTRO ESTRUTURAS T+ 30-11-2007
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € 
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
136 CONTRATOS 260 e 263 Pórticos para ensaios IST de paredes existente I - Edificios PE-JOÃO CASTRO CC T+ 19-03-2008
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € 
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
137 CONTRATOS 260 e 264 Ligação de lajes entre o edifício existente e o novo I - Edificios PE-JOÃO CASTRO ESTRUTURAS T+ 20-03-2008
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € 
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
15 CONTRATOS 260 e 265 Troca de iluminárias e alteração de tetos falsos acústicos e metálicos
II - Instalações, 
equipamentos e 
sistemas em 
edifícios
PE-JOÃO CASTRO SE T+ 24-06-2008
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € 
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
21 CONTRATOS 260 e 266 Alterações na Arq. na IS A3.16 I - Edificios PE-JOÃO CASTRO CC T+ 04-08-2008
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € 
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
22 CONTRATOS 260 e 267 Alterações na Arq. na IS A2.24 I - Edificios PE-JOÃO CASTRO CC T+ 04-08-2008
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € 
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
23 CONTRATOS 260 e 268 Alterações na Arq. nas IS A1.05 / 06 I - Edificios PE-JOÃO CASTRO CC T+ 04-08-2008
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € 
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
24 CONTRATOS 260 e 269 Alterações na Arq. nas IS A1.11 / 12 I - Edificios PE-JOÃO CASTRO CC T+ 05-08-2008
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € 
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
34 CONTRATOS 260 e 270
Alteração 0 da coluna AF3 p/ colocação alimentação de águas nos 
laboratórios Piso 4
II - Instalações, 
equipamentos e 
sistemas em 
edifícios
PE-JOÃO CASTRO A&E T+ 22-08-2008
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € 
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
36 CONTRATOS 260 e 271 Alteração da localização carretéis I - Edificios PE-JOÃO CASTRO CC T+ 22-08-2008
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € 
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
40 CONTRATOS 260 e 272 Nova prumada RL3 I - Edificios PE-JOÃO CASTRO ESTRUTURAS T+ 22-08-2008
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € 
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
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24 CONTRATOS 260 e 269 Alterações na Arq. nas IS A1.11 / 12
34 CONTRATOS 260 e 270
Alteração 0 da coluna AF3 p/ colocação alimentação de águas nos 
laboratórios Piso 4
36 CONTRATOS 260 e 271 Alteração da localização carretéis
40 CONTRATOS 260 e 272 Nova prumada RL3
MAPA-RESUMO:
DESIGNAÇÃO DA OBRA:
DONO DE OBRA:
DATA CONTRATO / CONSIGNAÇÃO / APROVAÇÃO DO PSS: 10 / 09 / 2007
REF.
ADICIONAL / ORDEM 
DE EXECUÇAO / DATA
Descrição / causa
PREÇO BASE:
PREÇO DE CONTRATO:
Preço 
apresentado
Estado
Considerados 
pela 
Fiscalização
Preço aprovado 
pelo DO
% Data
Preço 
apresentado
Estado
Considerados 
pela 
Fiscalização
Preço aprovado 
pelo DO
% Data
Preço 
apresentado
Estado
Considerados 
pela 
Fiscalização
Preço aprovado 
pelo DO
% Data Ação tomada
Imputação do 
custo
680.000,00 € SIM 680.000,00 € 5,35% n/d 680.000,00 € 5,35% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
97.202,00 € SIM 97.202,00 € 0,76% n/d 97.202,00 € 0,76% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
167.133,00 € SIM 167.133,00 € 1,31% n/d 167.133,00 € 1,31% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
120.165,00 € SIM 120.165,00 € 0,94% n/d 120.165,00 € 0,94% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
25.078,00 € SIM 25.078,00 € 0,20% n/d 25.078,00 € 0,20% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
882,00 € SIM 882,00 € 0,01% n/d 882,00 € 0,01% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
950,00 € SIM 950,00 € 0,01% n/d 950,00 € 0,01% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
452,00 € SIM 452,00 € 0,00% n/d 452,00 € 0,00% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
497,00 € SIM 497,00 € 0,00% n/d 497,00 € 0,00% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
860,00 € SIM 860,00 € 0,01% n/d 860,00 € 0,01% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
9.734,00 € SIM 9.734,00 € 0,08% n/d 9.734,00 € 0,08% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
31.581,00 € SIM 31.581,00 € 0,25% n/d 31.581,00 € 0,25% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
890,00 € SIM 890,00 € 0,01% n/d 890,00 € 0,01% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
59.978,00 € SIM 59.978,00 € 0,47% n/d 59.978,00 € 0,47% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
21.464,00 € SIM 21.464,00 € 0,17% n/d 21.464,00 € 0,17% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
33.193,00 € SIM 33.193,00 € 0,26% n/d 33.193,00 € 0,26% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
75.751,00 € SIM 75.751,00 € 0,60% n/d 75.751,00 € 0,60% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
6.359,00 € SIM 6.359,00 € 0,05% n/d 6.359,00 € 0,05% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
35.936,00 € SIM 35.936,00 € 0,28% n/d 35.936,00 € 0,28% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
11.491,00 € SIM 11.491,00 € 0,09% n/d 11.491,00 € 0,09% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
75.158,00 € SIM 75.158,00 € 0,59% n/d 75.158,00 € 0,59% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
11.849,00 € SIM 11.849,00 € 0,09% n/d 11.849,00 € 0,09% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
33.944,00 € SIM 33.944,00 € 0,27% n/d 33.944,00 € 0,27% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
27.150,00 € SIM 27.150,00 € 0,21% n/d 27.150,00 € 0,21% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
34.989,00 € SIM 34.989,00 € 0,28% n/d 34.989,00 € 0,28% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
16.315,00 € SIM 16.315,00 € 0,13% n/d 16.315,00 € 0,13% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
39.075,00 € SIM 39.075,00 € 0,31% n/d 39.075,00 € 0,31% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
16.320,00 € SIM 16.320,00 € 0,13% n/d 16.320,00 € 0,13% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
38.427,00 € SIM 38.427,00 € 0,30% n/d 38.427,00 € 0,30% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
125.361,00 € SIM 125.361,00 € 0,99% n/d 125.361,00 € 0,99% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
542,00 € SIM 542,00 € 0,00% n/d 542,00 € 0,00% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
517,00 € SIM 517,00 € 0,00% n/d 517,00 € 0,00% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
642,00 € SIM 642,00 € 0,01% n/d 642,00 € 0,01% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
377,00 € SIM 377,00 € 0,00% n/d 377,00 € 0,00% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
3.389,00 € SIM 3.389,00 € 0,03% n/d 3.389,00 € 0,03% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
2.188,00 € SIM 2.188,00 € 0,02% n/d 2.188,00 € 0,02% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
1.168,00 € SIM 1.168,00 € 0,01% n/d 1.168,00 € 0,01% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
(artigo 45.º do DL 59/99) (artigo 45.º do DL 59/99) (artigo 45.º do DL 59/99) % OBSERVAÇÕES
TRABALHOS A MAIS A PREÇO CONTRATUAL TRABALHOS A MENOS TRABALHOS A MAIS A PREÇO NOVO
Balanço 
(aplicável antes 
do DL 149/2012)
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Fase de Execução
Designação | Tipo 
de obra
[Portaria 701-
EMPREITADA ESPECIALIDADE
Enquadrament
o
(E&O, T+,T-)
Adjudicatário 
(quinto sexto do 
prazo)
VALOR
Concorrentes ou 
interessados (quinto sexto 
do prazo)
VALOR
Adjudicatário
(30 dias)
Preço apresentado Estado Preço contratual Preço Novo
Trabalhos a 
Menos
Considerados 
pela Fiscalização 
(Sim/Não)
Preço aprovado 
pelo DO
% Data
(artigo 45.º do DL 59/99)REF.
ADICIONAL / ORDEM 
DE EXECUÇAO / DATA
Descrição / causa
Identificação do 
erro
[data]
Fase Procedimental
Interferência no 
prazo da obra
Datas/Identificação (artigo 61.º do DL 18/2008) ERROS E OMISSÕES
43 CONTRATOS 260 e 273
Alteração rede esgotos nas IS A2.24, A3.16, A1.06, A1.11, A1.12, 
A2.16, C3.07 e C3.14
II - Instalações, 
equipamentos e 
sistemas em 
edifícios
PE-JOÃO CASTRO A&E T+ 22-08-2008
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € 
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
45 CONTRATOS 260 e 274 Alteração prumada pluviais Corpo C por cima cozinha
II - Instalações, 
equipamentos e 
sistemas em 
edifícios
PE-JOÃO CASTRO A&E T+ 22-08-2008
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € 
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
37 CONTRATOS 260 e 275 Rede de águas e esgotos nos laboratórios
II - Instalações, 
equipamentos e 
sistemas em 
edifícios
PE-JOÃO CASTRO A&E T+ 01-09-2008
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € 
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
46 CONTRATOS 260 e 276 Chaminé de expulsão e admissão de ar I - Edificios PE-JOÃO CASTRO CC T+ 03-09-2008
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € 
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
52A CONTRATOS 260 e 277 Gestão Técnica
II - Instalações, 
equipamentos e 
sistemas em 
edifícios
PE-JOÃO CASTRO SGTC T+ 09-10-2008
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € 
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
71 CONTRATOS 260 e 278 Ventiladores WC e recolocação beirado Corpo A I - Edificios PE-JOÃO CASTRO CC T+ 12-11-2008
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € 
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
82 CONTRATOS 260 e 279 Guardas em Aço Inox - Corredor Corpo B e Passadiço I - Edificios PE-JOÃO CASTRO CC T+ 23-12-2008
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € 
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
62 CONTRATOS 260 e 280 Pavimento metálico dos Ductos Técnicos I - Edificios PE-JOÃO CASTRO CC T+ 17-10-2008
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € 
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
67 CONTRATOS 260 e 281 Estores interiores - Piso 1 Laboratórios Corpo A I - Edificios PE-JOÃO CASTRO CC T+ 03-11-2008
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € 
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
70 CONTRATOS 260 e 282 Grelhas sumidouras Corpo C
II - Instalações, 
equipamentos e 
sistemas em 
edifícios
PE-JOÃO CASTRO A&E T+ 10-11-2008
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € 
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
72 CONTRATOS 260 e 283 Molas aéreas com guia deslizante I - Edificios PE-JOÃO CASTRO CC T+ 13-11-2008
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € 
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
81 CONTRATOS 260 e 284 Mestragem - SISAF I - Edificios PE-JOÃO CASTRO CC T+ 15-12-2008
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € 
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
93 CONTRATOS 260 e 285 Molas Aéreas Refeitório / Rosetas dos Ductos I - Edificios PE-JOÃO CASTRO CC T+ 14-01-2009
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € 
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
87 CONTRATOS 260 e 286 Estores interiores - Sala Prof. João Santos / Películas I - Edificios PE-JOÃO CASTRO CC T+ 15-01-2009
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € 
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
94 CONTRATOS 260 e 287 Alteração dos Carretéis I - Edificios PE-JOÃO CASTRO CC T+ 15-01-2009
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € 
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
84 CONTRATOS 260 e 288 Demolição do muro da Escola Rainha D. Amélia I - Edificios PE-JOÃO CASTRO CC T+ 19-01-2009
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € 
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
98 CONTRATOS 260 e 289 Sanca metálica - Sertectos I - Edificios PE-JOÃO CASTRO CC T+ 26-01-2009
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € 
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
99 CONTRATOS 260 e 290 Aplicação de vidros nas divisórias acústicas I - Edificios PE-JOÃO CASTRO CC T+ 26-01-2009
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € 
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
79A CONTRATOS 260 e 291 Iluminação e tomadas Cobertura Edif. A
II - Instalações, 
equipamentos e 
sistemas em 
edifícios
PE-JOÃO CASTRO SE T+ 03-02-2009
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € 
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
100 CONTRATOS 260 e 292 Iluminação Ductos Técnicos
II - Instalações, 
equipamentos e 
sistemas em 
edifícios
PE-JOÃO CASTRO SE T+ 03-02-2009
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € 
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
69B CONTRATOS 260 e 293 Restante equipamento cozinha XVI - Outros PE-JOÃO CASTRO FEM T+ 11-02-2009
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € 
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
106 CONTRATOS 260 e 294 Alterações do Corpo C / Posto Transformação I - Edificios PE-JOÃO CASTRO CC T+ 11-02-2009
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € 
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
111 CONTRATOS 260 e 295 Guarda proteção do vão aVE-36 - Piso 3 I - Edificios PE-JOÃO CASTRO CC T+ 12-02-2009
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € 
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
75C CONTRATOS 260 e 296 Cacifos e bancos em resinas fenólicas XVI - Outros PE-JOÃO CASTRO FEM T+ 25-02-2009
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € 
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
113 CONTRATOS 260 e 297 Instalações Elétricas - CINEL
II - Instalações, 
equipamentos e 
sistemas em 
edifícios
PE-JOÃO CASTRO SE T+ 02-03-2009
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € 
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
116 CONTRATOS 260 e 298 Proteção do QE - Cozinha I - Edificios PE-JOÃO CASTRO CC T+ 05-03-2009
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € 
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
118 CONTRATOS 260 e 299 Chapa metálica - Cobertura sobre Portaria Corpo C I - Edificios PE-JOÃO CASTRO ESTRUTURAS T+ 10-03-2009
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € 
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
109A CONTRATOS 260 e 300 Acabamentos da entrada principal (Piso 3) I - Edificios PE-JOÃO CASTRO CC T+ 20-03-2009
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € 
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
119 CONTRATOS 260 e 301 Diversos trabalhos de AVAC
II - Instalações, 
equipamentos e 
sistemas em 
edifícios
PE-JOÃO CASTRO AVAC T+ 19-03-2009
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € 
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
120 CONTRATOS 260 e 302 Espaços letivos exteriores B1.09 e B1.12 I - Edificios PE-JOÃO CASTRO CC T+ 19-03-2009
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € 
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
90B CONTRATOS 260 e 303 Localização e posicionamento das instalações elétricas
II - Instalações, 
equipamentos e 
sistemas em 
edifícios
PE-JOÃO CASTRO SE T+ 28-03-2009
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € 
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
91B CONTRATOS 260 e 304 Diversos trabalhos de compatibilização à nova arquitetura I - Edificios PE-JOÃO CASTRO CC T+ 28-03-2009
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € 
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
121 CONTRATOS 260 e 305 Ligação Esc. Rainha D. Amélia ao PT I - Edificios PE-JOÃO CASTRO CC T+ 23-03-2009
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € 
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
122 CONTRATOS 260 e 306 Alterações de betão no Pavilhão Gimnodesportivo I - Edificios PE-JOÃO CASTRO ESTRUTURAS T+ 23-03-2009
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € 
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
129 CONTRATOS 260 e 307 Pintura paredes exteriores - Antigo Pavilhão Desportivo I - Edificios PE-JOÃO CASTRO CC T+ 02-04-2009
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € 
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
128 CONTRATOS 260 e 308 Diversos trabalhos de águas e esgotos
II - Instalações, 
equipamentos e 
sistemas em 
edifícios
PE-JOÃO CASTRO A&E T+ 06-04-2009
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € 
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
131 CONTRATOS 260 e 309 Diversos trabalhos na sala Associação de Pais I - Edificios PE-JOÃO CASTRO CC T+ 03-04-2009
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € 
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
134 CONTRATOS 260 e 310 Caleiras pré-fabricados de betão - Lado Poente
II - Instalações, 
equipamentos e 
sistemas em 
edifícios
PE-JOÃO CASTRO A&E T+ 06-04-2009
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € 
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
130 CONTRATOS 260 e 311 3 Bancos Exteriores - Betão I - Edificios PE-JOÃO CASTRO CC T+ 08-04-2009
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € 
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
133 CONTRATOS 260 e 312 Diversos trabalhos de Inst. Elétricas
II - Instalações, 
equipamentos e 
sistemas em 
edifícios
PE-JOÃO CASTRO SE T+ 06-05-2009
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € 
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
TOTAIS PE-JOÃO CASTRO         -   €         -   €                      -   €                    -   €                    -   €                    -   €                        -   € 
SIGLAS
n/d: não disponível | CC: Arquitetura / Contrução Civil | ESTRUTURAS Projeto de Estruturas, Escavação e Contenção Periférica | CA: Condicionamento Acústico | VT: Verificação Térmica | A&E: Instalações, equipamentos de águas e esgotos | SE: Instalações, equipamentos e sistemas elétricos | SC: Instalações, equipamentos e sistemas de comunicações | AVAC: Instalações, equipamentos e sistemas de aquecimento, ventilação e ar condicionado | GÁS Instalações, equipamentos e sistemas a gás | STPC: 
Instalações, equipamentos e sistemas de transporte de pessoas e cargas | SSI: Sistemas de segurança integrada | SGTC: Sistemas de gestão técnica centralizada | FEM: Fornecimento de equipamento e mobiliário | E&O: Erros e Omissões | T+: Trabalhos a mais | T-: Trabalhos a menos
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REF.
ADICIONAL / ORDEM 
DE EXECUÇAO / DATA
Descrição / causa
43 CONTRATOS 260 e 273
Alteração rede esgotos nas IS A2.24, A3.16, A1.06, A1.11, A1.12, 
A2.16, C3.07 e C3.14
45 CONTRATOS 260 e 274 Alteração prumada pluviais Corpo C por cima cozinha
37 CONTRATOS 260 e 275 Rede de águas e esgotos nos laboratórios
46 CONTRATOS 260 e 276 Chaminé de expulsão e admissão de ar
52A CONTRATOS 260 e 277 Gestão Técnica
71 CONTRATOS 260 e 278 Ventiladores WC e recolocação beirado Corpo A
82 CONTRATOS 260 e 279 Guardas em Aço Inox - Corredor Corpo B e Passadiço
62 CONTRATOS 260 e 280 Pavimento metálico dos Ductos Técnicos
67 CONTRATOS 260 e 281 Estores interiores - Piso 1 Laboratórios Corpo A
70 CONTRATOS 260 e 282 Grelhas sumidouras Corpo C
72 CONTRATOS 260 e 283 Molas aéreas com guia deslizante
81 CONTRATOS 260 e 284 Mestragem - SISAF
93 CONTRATOS 260 e 285 Molas Aéreas Refeitório / Rosetas dos Ductos
87 CONTRATOS 260 e 286 Estores interiores - Sala Prof. João Santos / Películas
94 CONTRATOS 260 e 287 Alteração dos Carretéis
84 CONTRATOS 260 e 288 Demolição do muro da Escola Rainha D. Amélia
98 CONTRATOS 260 e 289 Sanca metálica - Sertectos
99 CONTRATOS 260 e 290 Aplicação de vidros nas divisórias acústicas
79A CONTRATOS 260 e 291 Iluminação e tomadas Cobertura Edif. A
100 CONTRATOS 260 e 292 Iluminação Ductos Técnicos
69B CONTRATOS 260 e 293 Restante equipamento cozinha
106 CONTRATOS 260 e 294 Alterações do Corpo C / Posto Transformação
111 CONTRATOS 260 e 295 Guarda proteção do vão aVE-36 - Piso 3
75C CONTRATOS 260 e 296 Cacifos e bancos em resinas fenólicas
113 CONTRATOS 260 e 297 Instalações Elétricas - CINEL
116 CONTRATOS 260 e 298 Proteção do QE - Cozinha
118 CONTRATOS 260 e 299 Chapa metálica - Cobertura sobre Portaria Corpo C
109A CONTRATOS 260 e 300 Acabamentos da entrada principal (Piso 3)
119 CONTRATOS 260 e 301 Diversos trabalhos de AVAC
120 CONTRATOS 260 e 302 Espaços letivos exteriores B1.09 e B1.12
90B CONTRATOS 260 e 303 Localização e posicionamento das instalações elétricas
91B CONTRATOS 260 e 304 Diversos trabalhos de compatibilização à nova arquitetura
121 CONTRATOS 260 e 305 Ligação Esc. Rainha D. Amélia ao PT
122 CONTRATOS 260 e 306 Alterações de betão no Pavilhão Gimnodesportivo
129 CONTRATOS 260 e 307 Pintura paredes exteriores - Antigo Pavilhão Desportivo
128 CONTRATOS 260 e 308 Diversos trabalhos de águas e esgotos
131 CONTRATOS 260 e 309 Diversos trabalhos na sala Associação de Pais
134 CONTRATOS 260 e 310 Caleiras pré-fabricados de betão - Lado Poente
130 CONTRATOS 260 e 311 3 Bancos Exteriores - Betão
133 CONTRATOS 260 e 312 Diversos trabalhos de Inst. Elétricas
TOTAIS
Preço 
apresentado
Estado
Considerados 
pela 
Fiscalização
Preço aprovado 
pelo DO
% Data
Preço 
apresentado
Estado
Considerados 
pela 
Fiscalização
Preço aprovado 
pelo DO
% Data
Preço 
apresentado
Estado
Considerados 
pela 
Fiscalização
Preço aprovado 
pelo DO
% Data Ação tomada
Imputação do 
custo
(artigo 45.º do DL 59/99) (artigo 45.º do DL 59/99) (artigo 45.º do DL 59/99) % OBSERVAÇÕES
TRABALHOS A MAIS A PREÇO CONTRATUAL TRABALHOS A MENOS TRABALHOS A MAIS A PREÇO NOVO
Balanço 
(aplicável antes 
do DL 149/2012)
521,00 € SIM 521,00 € 0,00% n/d 521,00 € 0,00% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
4.149,00 € SIM 4.149,00 € 0,03% n/d 4.149,00 € 0,03% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
1.712,00 € SIM 1.712,00 € 0,01% n/d 1.712,00 € 0,01% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
13.553,00 € SIM 13.553,00 € 0,11% n/d 13.553,00 € 0,11% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
28.695,00 € SIM 28.695,00 € 0,23% n/d 28.695,00 € 0,23% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
3.553,00 € SIM 3.553,00 € 0,03% n/d 3.553,00 € 0,03% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
13.977,00 € SIM 13.977,00 € 0,11% n/d 13.977,00 € 0,11% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
5.678,00 € SIM 5.678,00 € 0,04% n/d 5.678,00 € 0,04% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
3.350,00 € SIM 3.350,00 € 0,03% n/d 3.350,00 € 0,03% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
21.597,00 € SIM 21.597,00 € 0,17% n/d 21.597,00 € 0,17% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
7.693,00 € SIM 7.693,00 € 0,06% n/d 7.693,00 € 0,06% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
12.684,00 € SIM 12.684,00 € 0,10% n/d 12.684,00 € 0,10% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
2.139,00 € SIM 2.139,00 € 0,02% n/d 2.139,00 € 0,02% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
2.057,00 € SIM 2.057,00 € 0,02% n/d 2.057,00 € 0,02% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
8.268,00 € SIM 8.268,00 € 0,07% n/d 8.268,00 € 0,07% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
318,00 € SIM 318,00 € 0,00% n/d 318,00 € 0,00% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
5.712,00 € SIM 5.712,00 € 0,04% n/d 5.712,00 € 0,04% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
6.079,00 € SIM 6.079,00 € 0,05% n/d 6.079,00 € 0,05% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
7.675,00 € SIM 7.675,00 € 0,06% n/d 7.675,00 € 0,06% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
952,00 € SIM 952,00 € 0,01% n/d 952,00 € 0,01% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
5.483,00 € SIM 5.483,00 € 0,04% n/d 5.483,00 € 0,04% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
154.466,00 € SIM 154.466,00 € 1,21% n/d 154.466,00 € 1,21% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
648,00 € SIM 648,00 € 0,01% n/d 648,00 € 0,01% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
9.647,00 € SIM 9.647,00 € 0,08% n/d 9.647,00 € 0,08% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
59.258,00 € SIM 59.258,00 € 0,47% n/d 59.258,00 € 0,47% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
1.306,00 € SIM 1.306,00 € 0,01% n/d 1.306,00 € 0,01% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
9.988,00 € SIM 9.988,00 € 0,08% n/d 9.988,00 € 0,08% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
11.621,00 € SIM 11.621,00 € 0,09% n/d 11.621,00 € 0,09% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
15.856,00 € SIM 15.856,00 € 0,12% n/d 15.856,00 € 0,12% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
14.470,00 € SIM 14.470,00 € 0,11% n/d 14.470,00 € 0,11% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
30.773,00 € SIM 30.773,00 € 0,24% n/d 30.773,00 € 0,24% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
44.482,00 € SIM 44.482,00 € 0,35% n/d 44.482,00 € 0,35% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
8.619,00 € SIM 8.619,00 € 0,07% n/d 8.619,00 € 0,07% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
14.148,00 € SIM 14.148,00 € 0,11% n/d 14.148,00 € 0,11% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
12.334,00 € SIM 12.334,00 € 0,10% n/d 12.334,00 € 0,10% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
4.283,00 € SIM 4.283,00 € 0,03% n/d 4.283,00 € 0,03% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
1.474,00 € SIM 1.474,00 € 0,01% n/d 1.474,00 € 0,01% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
3.246,00 € SIM 3.246,00 € 0,03% n/d 3.246,00 € 0,03% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
3.773,00 € SIM 3.773,00 € 0,03% n/d 3.773,00 € 0,03% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
113.783,00 € SIM 113.783,00 € 0,89% n/d 113.783,00 € 0,89% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
     2.477.027,00 €     2.477.027,00 € 19,48%                   -   €                  -   €                   -   €                  -   €     2.477.027,00 € 19,48%
SIGLAS
n/d: não disponível
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Avaliação dos resultados / custos dos erros e omissões 
de projecto durante a fase dos trabalhos
Obras de Modernização da Escola Secundária Passos Manuel
Parque Escolar, EPE
n/d
17.114.495,00 € 29,43%
Fase de Execução
Designação | Tipo de 
obra
[Portaria 701-
EMPREITADA ESPECIALIDADE
Enquadramento
(E&O, T+,T-)
Adjudicatário (quinto 
sexto do prazo)
VALOR
Concorrentes ou interessados 
(quinto sexto do prazo)
VALOR
Adjudicatário
(30 dias)
Preço apresentado Estado Preço contratual Preço Novo Trabalhos a Menos
Considerados pela 
Fiscalização 
(Sim/Não)
Preço aprovado pelo 
DO
% Data
TA 1A ADICIONAL N.º 1 (C.358) Aguas e Esgotos - Monoblocos
II - Instalações, 
equipamentos e 
sistemas em edifícios
PE-PASSOS MANUEL A&E T+ 21-08-2008
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
                  -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS                   -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
TA 2 ADICIONAL N.º 1 (C.358) Alimentação de energia e iluminação - Monoblocos
II - Instalações, 
equipamentos e 
sistemas em edifícios
PE-PASSOS MANUEL SE T+ 31-08-2008
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
                  -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS                   -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
TA 3 ADICIONAL N.º 1 (C.358) Rede Informática com Link de cobre - Monoblocos
II - Instalações, 
equipamentos e 
sistemas em edifícios
PE-PASSOS MANUEL SGTC T+ 31-08-2008
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
                  -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS                   -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
TA 4B ADICIONAL N.º 1 (C.358) Depósito de Gasóleo XVI - Outros PE-PASSOS MANUEL FEM T+ 15-10-2008
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
                  -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS                   -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
TA 5C ADICIONAL N.º 1 (C.358) Iluminação dos Campos Desportivos
II - Instalações, 
equipamentos e 
sistemas em edifícios
PE-PASSOS MANUEL SE T+ 15-10-2008
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
                  -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS                   -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
TA 6 ADICIONAL N.º 1 (C.358) Alimentação de Monobloco, Terras e Sinalização I - Edificios PE-PASSOS MANUEL CC T+ 15-10-2008
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
                  -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS                   -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
TA 8.1A ADICIONAL N.º 1 (C.358) Trabalhos diversos de Const. Civil I - Edificios PE-PASSOS MANUEL CC T+ 22-10-2008
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
                  -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS                   -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
TA 8.2B ADICIONAL N.º 1 (C.358) Trabalhos diversos de Const. Civil I - Edificios PE-PASSOS MANUEL CC T+ 22-10-2008
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
                  -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS                   -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
TA 8.3A ADICIONAL N.º 1 (C.358) Trabalhos diversos de Const. Civil I - Edificios PE-PASSOS MANUEL CC T+ 22-10-2008
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
                  -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS                   -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
TA 9B ADICIONAL N.º 1 (C.358) Trabalhos de Desmonte da escada existente I - Edificios PE-PASSOS MANUEL ESTRUTURAS T+ 18-12-2008
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
                  -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS                   -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
TA 10C ADICIONAL N.º 1 (C.358) Trabalhos de Desmonte do muro existente I - Edificios PE-PASSOS MANUEL ESTRUTURAS T+ 18-112-2008
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
                  -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS                   -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
TA 11A ADICIONAL N.º 1 (C.358) Alteração da rede de águas
II - Instalações, 
equipamentos e 
sistemas em edifícios
PE-PASSOS MANUEL A&E T+ 30-12-2008
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
                  -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS                   -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
TA 12C ADICIONAL N.º 1 (C.358) Trabalhos de desmonte de arcadas e muro do vizinho I - Edificios PE-PASSOS MANUEL CC T+ 18-12-2008
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
                  -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS                   -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
TA 13C ADICIONAL N.º 1 (C.358) Alteração na estrutura de betão armado I - Edificios PE-PASSOS MANUEL ESTRUTURAS T+ 30-12-2008
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
                  -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS                   -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
TA 17B ADICIONAL N.º 1 (C.358) Vistoria e monitorização dos edifícios circundantes I - Edificios PE-PASSOS MANUEL CC T+ 30-12-2008
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
                  -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS                   -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
TA 18C ADICIONAL N.º 1 (C.358) Alteração do tipo de betão I - Edificios PE-PASSOS MANUEL ESTRUTURAS T- 05-01-2009
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
                  -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS                   -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
TA 19B ADICIONAL N.º 1 (C.358) Desmonte de edifício de ligação com os laboratórios I - Edificios PE-PASSOS MANUEL ESTRUTURAS T+ 08-01-2009
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
                  -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS                   -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
TA 23A ADICIONAL N.º 1 (C.358) Drenagem de muros de betão
II - Instalações, 
equipamentos e 
sistemas em edifícios
PE-PASSOS MANUEL A&E T+ 15-06-2009
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
                  -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS                   -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
TA 24A ADICIONAL N.º 1 (C.358) Drenagem de fundo / superfície
II - Instalações, 
equipamentos e 
sistemas em edifícios
PE-PASSOS MANUEL A&E T+ 15-06-2009
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
                  -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS                   -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
TA 25 ADICIONAL N.º 1 (C.358) Ligação da estrutura do PT ao Muro de cantaria I - Edificios PE-PASSOS MANUEL ESTRUTURAS T+ 15-06-2009
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
                  -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS                   -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
TA 26 ADICIONAL N.º 1 (C.358) Laje térrea no Páteo do refeitório I - Edificios PE-PASSOS MANUEL ESTRUTURAS T+ 15-06-2009
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
                  -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS                   -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
TA 27 ADICIONAL N.º 1 (C.358)
Demolição de fundações / impermeabilização com telas betoniticas / 
contraventamento metálico / alterações viga V-1.9
I - Edificios PE-PASSOS MANUEL CC T+ 15-06-2009
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
                  -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS                   -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
TA 28 ADICIONAL N.º 1 (C.358) Demolição de PT e muro exterior / trabalhos const. Civil do novo PT I - Edificios PE-PASSOS MANUEL CC T+ 15-06-2009
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
                  -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS                   -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
TA 30 ADICIONAL N.º 1 (C.358) Betão armado - Sobreconsumos e novos elementos I - Edificios PE-PASSOS MANUEL ESTRUTURAS T+ 21-07-2009
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
                  -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS                   -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
1.3 ADICIONAL N.º 1 (C.358) Erros - betão em fundações I - Edificios PE-PASSOS MANUEL ESTRUTURAS E&O n/d
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
                  -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS                   -   € SEM ACESSO SEM ACESSO 12.689,00 € SIM 12.689,00 € n/d
1.5 ADICIONAL N.º 1 (C.358) Erros - armaduras I - Edificios PE-PASSOS MANUEL ESTRUTURAS E&O n/d
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
                  -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS                   -   € SEM ACESSO SEM ACESSO 63.180,00 € SIM 63.180,00 € n/d
1.6 ADICIONAL N.º 1 (C.358) Erros - diversos I - Edificios PE-PASSOS MANUEL CC E&O n/d
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
                  -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS                   -   € SEM ACESSO SEM ACESSO 10.018,00 € SIM 10.018,00 € n/d
1.1 ADICIONAL N.º 1 (C.358) Omissões - lamina e geodreno
II - Instalações, 
equipamentos e 
sistemas em edifícios
PE-PASSOS MANUEL A&E E&O n/d
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
                  -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS                   -   € SEM ACESSO SEM ACESSO 2.882,00 € SIM 2.882,00 € n/d
ADICIONAL N.º 1 (C.393) Erros - estrutura I - Edificios ESTRUTURAS E&O n/d
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
                  -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS                   -   € SEM ACESSO SEM ACESSO 144.251,00 € SIM 144.251,00 € n/d
ADICIONAL N.º 1 (C.393) Erros - AVAC
II - Instalações, 
equipamentos e 
sistemas em edifícios
PE-PASSOS MANUEL AVAC E&O n/d
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
                  -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS                   -   € SEM ACESSO SEM ACESSO 26.198,00 € SIM 26.198,00 € n/d
ADICIONAL N.º 1 (C.393) Omissões - arquitetura I - Edificios PE-PASSOS MANUEL CC E&O n/d
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
                  -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS                   -   € SEM ACESSO SEM ACESSO 366.365,00 € SIM 366.365,00 € n/d
ADICIONAL N.º 1 (C.393) Omissões - estrutura I - Edificios PE-PASSOS MANUEL ESTRUTURAS E&O n/d
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
                  -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS                   -   € SEM ACESSO SEM ACESSO 277.473,00 € SIM 277.473,00 € n/d
ADICIONAL N.º 1 (C.393) Omissões - AVAC
II - Instalações, 
equipamentos e 
sistemas em edifícios
PE-PASSOS MANUEL AVAC E&O n/d
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
                  -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS                   -   € SEM ACESSO SEM ACESSO 73.186,00 € SIM 73.186,00 € n/d
TA 5A ADICIONAL N.º 2 (C.393) Compartimentações corta-fogo
II - Instalações, 
equipamentos e 
sistemas em edifícios
PE-PASSOS MANUEL SSI T+ 10-09-2009
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
                  -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS                   -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
TA 6 ADICIONAL N.º 2 (C.393) Remoção de reagentes I - Edificios PE-PASSOS MANUEL CC T+ 30-07-2009
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
                  -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS                   -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
TA 13A ADICIONAL N.º 2 (C.393) Impermeabilização do pavimento do desvão de cobertura I - Edificios PE-PASSOS MANUEL CC T+ 16-09-2009
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
                  -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS                   -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
TA 19A ADICIONAL N.º 2 (C.393) Trabalhos elétricos - iluminação de corredores
II - Instalações, 
equipamentos e 
sistemas em edifícios
PE-PASSOS MANUEL S T+ 10-11-2009
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
                  -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS                   -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
TA 22 ADICIONAL N.º 2 (C.393) Bancada de inox para sala de geologia - 0.14 XVI - Outros PE-PASSOS MANUEL FEM T+ 18-01-2010
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
                  -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS                   -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
NOTA: a empreitada referente a obras de modernização da Escola Passos Manuel foi objeto de 4 contratos, sendo que, um deles não teve visto do TC, pelo que não 
foi incluído nesta análise e o outro não teve E&O e TM durante a execução da obra. Assim, a análise dos limites legais baseou-se apenas nos dois contratos em que 
ocorreram E&O e TM, razão pela qual os limites legais apresentados nesta tabela são superiores aos que constam no anexo IX (quadro-resumo). 
MAPA-RESUMO:
DESIGNAÇÃO DA OBRA:
DONO DE OBRA:
DATA CONTRATO / CONSIGNAÇÃO / APROVAÇÃO DO PSS: 28 / 07 / 2008
REF.
ADICIONAL / ORDEM DE 
EXECUÇAO / DATA
Descrição / causa
PREÇO DE CONTRATO:
PREÇO BASE:
Identificação do erro
[data]
Fase Procedimental
Interferência no 
prazo da obra
Datas/Identificação (artigo 61.º do DL 18/2008) ERROS E OMISSÕES
(artigo 45.º do DL 59/99 | artigo 376.º do DL 18/2008)
S TM + S E&O ≤ 25%  (DL 59/99 - contratos 358 e 393 - a empreitada não cumpre o valor limite)
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Fase de Execução
Designação | Tipo de 
obra
[Portaria 701-
EMPREITADA ESPECIALIDADE
Enquadramento
(E&O, T+,T-)
Adjudicatário (quinto 
sexto do prazo)
VALOR
Concorrentes ou interessados 
(quinto sexto do prazo)
VALOR
Adjudicatário
(30 dias)
Preço apresentado Estado Preço contratual Preço Novo Trabalhos a Menos
Considerados pela 
Fiscalização 
(Sim/Não)
Preço aprovado pelo 
DO
% Data
REF.
ADICIONAL / ORDEM DE 
EXECUÇAO / DATA
Descrição / causa
Identificação do erro
[data]
Fase Procedimental
Interferência no 
prazo da obra
Datas/Identificação (artigo 61.º do DL 18/2008) ERROS E OMISSÕES
(artigo 45.º do DL 59/99 | artigo 376.º do DL 18/2008)
TA 24A ADICIONAL N.º 2 (C.393)
Trabalhos de eletricidade - infraestruturas para sistemas de difusão sonora 
(som)
II - Instalações, 
equipamentos e 
sistemas em edifícios
PE-PASSOS MANUEL SE T+ 18-02-2010
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
                  -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS                   -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
TA 27 ADICIONAL N.º 2 (C.393) Passadiço no desvão da cobertura I - Edificios PE-PASSOS MANUEL ESTRUTURAS T+ 03-02-2010
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
                  -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS                   -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
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Fase de Execução
Designação | Tipo de 
obra
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EMPREITADA ESPECIALIDADE
Enquadramento
(E&O, T+,T-)
Adjudicatário (quinto 
sexto do prazo)
VALOR
Concorrentes ou interessados 
(quinto sexto do prazo)
VALOR
Adjudicatário
(30 dias)
Preço apresentado Estado Preço contratual Preço Novo Trabalhos a Menos
Considerados pela 
Fiscalização 
(Sim/Não)
Preço aprovado pelo 
DO
% Data
REF.
ADICIONAL / ORDEM DE 
EXECUÇAO / DATA
Descrição / causa
Identificação do erro
[data]
Fase Procedimental
Interferência no 
prazo da obra
Datas/Identificação (artigo 61.º do DL 18/2008) ERROS E OMISSÕES
(artigo 45.º do DL 59/99 | artigo 376.º do DL 18/2008)
TA 29 ADICIONAL N.º 2 (C.393) Sala Polivalente - iluminação cénica
II - Instalações, 
equipamentos e 
sistemas em edifícios
PE-PASSOS MANUEL SE T+ 17-02-2010
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
                  -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS                   -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
TA 07A ADICIONAL N.º 3 (C.393) Sondagem CCTV ao Caneiro
II - Instalações, 
equipamentos e 
sistemas em edifícios
PE-PASSOS MANUEL SC T+ 30-07-2009
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
                  -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS                   -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
TA 09H ADICIONAL N.º 3 (C.393) Meios Disponibilizados para Apoio à Arqueologia XVI - Outros PE-PASSOS MANUEL FEM T+ 21-06-2010
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
                  -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS                   -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
TA 12B ADICIONAL N.º 3 (C.393) Pavilhão Alpa I - Edificios PE-PASSOS MANUEL CC T+ 10-09-2009
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
                  -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS                   -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
TA 14A ADICIONAL N.º 3 (C.393) Edifício de Química I - Edificios PE-PASSOS MANUEL CC T+ 23-02-2010
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
                  -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS                   -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
TA 15A ADICIONAL N.º 3 (C.393) Central Telefónica e Terminais
II - Instalações, 
equipamentos e 
sistemas em edifícios
PE-PASSOS MANUEL SGTC T+ 05-11-2009
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
                  -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS                   -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
TA 16A ADICIONAL N.º 3 (C.393) Trabalhos de Eletricidade - Adicional nº 1 (Alterações)
II - Instalações, 
equipamentos e 
sistemas em edifícios
PE-PASSOS MANUEL SE T+ 06-11-2009
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
                  -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS                   -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
TA 17A ADICIONAL N.º 3 (C.393) Trabalhos de Eletricidade - Adicional nº 2 (Alterações)
II - Instalações, 
equipamentos e 
sistemas em edifícios
PE-PASSOS MANUEL SE T+ 10-11-2009
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
                  -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS                   -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
TA 18 ADICIONAL N.º 3 (C.393) Trabalhos Elétricos - Tubagens para Retroprojetores e Reservas
II - Instalações, 
equipamentos e 
sistemas em edifícios
PE-PASSOS MANUEL SE T+ 10-11-2009
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
                  -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS                   -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
TA 20 ADICIONAL N.º 3 (C.393) Trabalhos Elétricos - diversos
II - Instalações, 
equipamentos e 
sistemas em edifícios
PE-PASSOS MANUEL SE T+ 10-11-2009
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
                  -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS                   -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
TA 21A ADICIONAL N.º 3 (C.393) Sistema de Gestão Técnica Centralizada
II - Instalações, 
equipamentos e 
sistemas em edifícios
PE-PASSOS MANUEL SGTC T+ 27-11-2009
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
                  -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS                   -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
TA 23A ADICIONAL N.º 3 (C.393) Trabalhos diversos provenientes do Processo de Erros e Omissões
II - Instalações, 
equipamentos e 
sistemas em edifícios
PE-PASSOS MANUEL CC T+ 16-03-2010
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
                  -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS                   -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
TA 25B ADICIONAL N.º 3 (C.393)
Trabalhos de Eletricidade - Sancas de iluminação no Polidesportivo - 
Adicional 11
II - Instalações, 
equipamentos e 
sistemas em edifícios
PE-PASSOS MANUEL SE T+ 18-01-2010
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
                  -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS                   -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
TA 26 ADICIONAL N.º 3 (C.393) Trabalhos de Eletricidade - Espaços Exteriores - Adicional nº 12
II - Instalações, 
equipamentos e 
sistemas em edifícios
PE-PASSOS MANUEL SE T+ 18-01-2010
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
                  -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS                   -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
TA 28C ADICIONAL N.º 3 (C.393) Remontagem do Corpo de Ligação I - Edificios PE-PASSOS MANUEL ESTRUTURAS T+ 23-06-2010
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
                  -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS                   -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
TA 30A ADICIONAL N.º 3 (C.393) Barreira de Vapor I - Edificios PE-PASSOS MANUEL CC T+ 13-03-2010
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
                  -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS                   -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
TA 31D ADICIONAL N.º 3 (C.393) Impermeabilização de cortina de estacas e outros trabalhos I - Edificios PE-PASSOS MANUEL CC T+ 23-03-2010
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
                  -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS                   -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
TA 32B ADICIONAL N.º 3 (C.393) Enchimento e selagem de poço sob o antigo Jardim I - Edificios PE-PASSOS MANUEL CC T+ 06-04-2010
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
                  -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS                   -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
TA 33A ADICIONAL N.º 3 (C.393) Alteração de rede informática de Cat 5e para Cat 6
II - Instalações, 
equipamentos e 
sistemas em edifícios
PE-PASSOS MANUEL SC T+ 09-04-2010
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
                  -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS                   -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
TA 34A ADICIONAL N.º 3 (C.393)
Iluminação de Campo de Jogos Exterior e Fontes de Alimentação e 
Interfaces de Comando para Retentores de Porta Corta-Fogo
II - Instalações, 
equipamentos e 
sistemas em edifícios
PE-PASSOS MANUEL SE T+ 12-04-2010
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
                  -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS                   -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
TA 36C ADICIONAL N.º 3 (C.393) Fornecimento de Sinalética de emergência I - Edificios PE-PASSOS MANUEL CC T+ 16-04-2010
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
                  -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS                   -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
TA 37A ADICIONAL N.º 3 (C.393) Eletricidade - alterações diversas em iluminação
II - Instalações, 
equipamentos e 
sistemas em edifícios
PE-PASSOS MANUEL SE T+ 19-04-2010
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
                  -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS                   -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
TA 38 ADICIONAL N.º 3 (C.393) Eletricidade - Sala Polivalente Teatro - Novo Projeto
II - Instalações, 
equipamentos e 
sistemas em edifícios
PE-PASSOS MANUEL SE T+ 19-04-2010
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
                  -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS                   -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
TA 39 ADICIONAL N.º 3 (C.393) Guarda-Vento em zona de alunos / Loja de estudantes I - Edificios PE-PASSOS MANUEL CC T+ 18-04-2010
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
                  -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS                   -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
TA 40A ADICIONAL N.º 3 (C.393) Execução de Massames - Edifício Principal - Piso -1 I - Edificios PE-PASSOS MANUEL CC T+ 18-04-2010
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
                  -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS                   -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
TA 42C ADICIONAL N.º 3 (C.393) Trabalhos diversos no desvão da cobertura do edifício I - Edificios PE-PASSOS MANUEL ESTRUTURAS T+ 19-04-2010
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
                  -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS                   -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
TA 45B ADICIONAL N.º 3 (C.393) Trabalhos diversos nos núcleos de escadas Sul I - Edificios PE-PASSOS MANUEL CC T+ 19-04-2010
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
                  -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS                   -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
TA 46C ADICIONAL N.º 3 (C.393) Trabalhos Diversos nos núcleos de WC's Sul I - Edificios PE-PASSOS MANUEL CC T+ 19-04-2010
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
                  -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS                   -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
TA 47C ADICIONAL N.º 3 (C.393) Trabalhos diversos no Mezanino P1+ I - Edificios PE-PASSOS MANUEL CC T+ 20-04-2010
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
                  -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS                   -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
TA 48D ADICIONAL N.º 3 (C.393) Trabalhos diversos na envolvente e Arranjos Exteriores I - Edificios PE-PASSOS MANUEL CC T+ 19-04-2010
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
                  -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS                   -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
TA 49D ADICIONAL N.º 3 (C.393) Fundações Diversas I - Edificios PE-PASSOS MANUEL ESTRUTURAS T+ 20-04-2010
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
                  -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS                   -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
TA 50E ADICIONAL N.º 3 (C.393) Polidesportivo - Equipamentos Desportivos I - Edificios PE-PASSOS MANUEL CC T+ 20-04-2010
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
                  -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS                   -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
TA 51E ADICIONAL N.º 3 (C.393) Trabalhos diversos na rede de águas, esgotos e gás
II - Instalações, 
equipamentos e 
sistemas em edifícios
PE-PASSOS MANUEL GÁS T+ 19-04-2010
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
                  -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS                   -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
TA 52D ADICIONAL N.º 3 (C.393) Cantarias e elementos em pedra I - Edificios PE-PASSOS MANUEL CC T+ 20-04-2010
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
                  -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS                   -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
TA 53B ADICIONAL N.º 3 (C.393) Trabalhos Diversos de Eletricidade
II - Instalações, 
equipamentos e 
sistemas em edifícios
PE-PASSOS MANUEL SE T+ 19-04-2010
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
                  -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS                   -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
TA 55E ADICIONAL N.º 3 (C.393) Trabalhos Diversos I - Edificios PE-PASSOS MANUEL CC T+ 19-04-2010
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
                  -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS                   -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
TA 56C ADICIONAL N.º 3 (C.393) Trabalhos diversos de serralharias e situações estruturais I - Edificios PE-PASSOS MANUEL CC T+ 20-04-2010
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
                  -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS                   -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
TA 57C ADICIONAL N.º 3 (C.393) Trabalhos diversos de Arquitetura I - Edificios PE-PASSOS MANUEL CC T+ 20-04-2010
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
                  -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS                   -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
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Fase de Execução
Designação | Tipo de 
obra
[Portaria 701-
EMPREITADA ESPECIALIDADE
Enquadramento
(E&O, T+,T-)
Adjudicatário (quinto 
sexto do prazo)
VALOR
Concorrentes ou interessados 
(quinto sexto do prazo)
VALOR
Adjudicatário
(30 dias)
Preço apresentado Estado Preço contratual Preço Novo Trabalhos a Menos
Considerados pela 
Fiscalização 
(Sim/Não)
Preço aprovado pelo 
DO
% Data
REF.
ADICIONAL / ORDEM DE 
EXECUÇAO / DATA
Descrição / causa
Identificação do erro
[data]
Fase Procedimental
Interferência no 
prazo da obra
Datas/Identificação (artigo 61.º do DL 18/2008) ERROS E OMISSÕES
(artigo 45.º do DL 59/99 | artigo 376.º do DL 18/2008)
TA 58C ADICIONAL N.º 3 (C.393) Trabalhos diversos de AVAC
II - Instalações, 
equipamentos e 
sistemas em edifícios
PE-PASSOS MANUEL AVAC T+ 19-04-2010
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
                  -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS                   -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
TA 59A ADICIONAL N.º 3 (C.393) Eletricidade - Telecomunicações no Polidesportivo
II - Instalações, 
equipamentos e 
sistemas em edifícios
PE-PASSOS MANUEL SE T+ 18-04-2010
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
                  -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS                   -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
TOTAIS PE-PASSOS MANUEL                   -   €                   -   €                                          -   €                 256.336,00 €                 719.906,00 €                                       -   €                        976.242,00 € 5,70%
SIGLAS
n/d: não disponível | CC: Arquitetura / Contrução Civil | ESTRUTURAS Projeto de Estruturas, Escavação e Contenção Periférica | CA: Condicionamento Acústico | VT: Verificação Térmica | A&E: Instalações, equipamentos de águas e esgotos | SE: Instalações, equipamentos e sistemas elétricos | SC: Instalações, equipamentos e sistemas de comunicações | AVAC: Instalações, equipamentos e sistemas de aquecimento, ventilação e ar condicionado | GÁS Instalações, equipamentos e sistemas a gás | STPC: Instalações, equipamentos e sistemas de transporte de pessoas e cargas | SSI: Sistemas 
de segurança integrada | SGTC: Sistemas de gestão técnica centralizada | FEM: Fornecimento de equipamento e mobiliário | E&O: Erros e Omissões | T+: Trabalhos a mais | T -: T rabalhos a menos
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Avaliação dos resultados / custos dos erros e omissões 
de projecto durante a fase dos trabalhos
Obras de Modernização da Escola Secundária Passos Manuel
Parque Escolar, EPE
n/d
17.114.495,00 €
TA 1A ADICIONAL N.º 1 (C.358) Aguas e Esgotos - Monoblocos
TA 2 ADICIONAL N.º 1 (C.358) Alimentação de energia e iluminação - Monoblocos
TA 3 ADICIONAL N.º 1 (C.358) Rede Informática com Link de cobre - Monoblocos
TA 4B ADICIONAL N.º 1 (C.358) Depósito de Gasóleo
TA 5C ADICIONAL N.º 1 (C.358) Iluminação dos Campos Desportivos
TA 6 ADICIONAL N.º 1 (C.358) Alimentação de Monobloco, Terras e Sinalização
TA 8.1A ADICIONAL N.º 1 (C.358) Trabalhos diversos de Const. Civil
TA 8.2B ADICIONAL N.º 1 (C.358) Trabalhos diversos de Const. Civil
TA 8.3A ADICIONAL N.º 1 (C.358) Trabalhos diversos de Const. Civil
TA 9B ADICIONAL N.º 1 (C.358) Trabalhos de Desmonte da escada existente
TA 10C ADICIONAL N.º 1 (C.358) Trabalhos de Desmonte do muro existente
TA 11A ADICIONAL N.º 1 (C.358) Alteração da rede de águas
TA 12C ADICIONAL N.º 1 (C.358) Trabalhos de desmonte de arcadas e muro do vizinho
TA 13C ADICIONAL N.º 1 (C.358) Alteração na estrutura de betão armado
TA 17B ADICIONAL N.º 1 (C.358) Vistoria e monitorização dos edifícios circundantes
TA 18C ADICIONAL N.º 1 (C.358) Alteração do tipo de betão
TA 19B ADICIONAL N.º 1 (C.358) Desmonte de edifício de ligação com os laboratórios
TA 23A ADICIONAL N.º 1 (C.358) Drenagem de muros de betão
TA 24A ADICIONAL N.º 1 (C.358) Drenagem de fundo / superfície
TA 25 ADICIONAL N.º 1 (C.358) Ligação da estrutura do PT ao Muro de cantaria
TA 26 ADICIONAL N.º 1 (C.358) Laje térrea no Páteo do refeitório
TA 27 ADICIONAL N.º 1 (C.358)
Demolição de fundações / impermeabilização com telas betoniticas / 
contraventamento metálico / alterações viga V-1.9
TA 28 ADICIONAL N.º 1 (C.358) Demolição de PT e muro exterior / trabalhos const. Civil do novo PT
TA 30 ADICIONAL N.º 1 (C.358) Betão armado - Sobreconsumos e novos elementos
1.3 ADICIONAL N.º 1 (C.358) Erros - betão em fundações
1.5 ADICIONAL N.º 1 (C.358) Erros - armaduras
1.6 ADICIONAL N.º 1 (C.358) Erros - diversos
1.1 ADICIONAL N.º 1 (C.358) Omissões - lamina e geodreno
ADICIONAL N.º 1 (C.393) Erros - estrutura
ADICIONAL N.º 1 (C.393) Erros - AVAC
ADICIONAL N.º 1 (C.393) Omissões - arquitetura
ADICIONAL N.º 1 (C.393) Omissões - estrutura
ADICIONAL N.º 1 (C.393) Omissões - AVAC
TA 5A ADICIONAL N.º 2 (C.393) Compartimentações corta-fogo
TA 6 ADICIONAL N.º 2 (C.393) Remoção de reagentes
TA 13A ADICIONAL N.º 2 (C.393) Impermeabilização do pavimento do desvão de cobertura
TA 19A ADICIONAL N.º 2 (C.393) Trabalhos elétricos - iluminação de corredores
TA 22 ADICIONAL N.º 2 (C.393) Bancada de inox para sala de geologia - 0.14
MAPA-RESUMO:
DESIGNAÇÃO DA OBRA:
DONO DE OBRA:
DATA CONTRATO / CONSIGNAÇÃO / APROVAÇÃO DO PSS: 28 / 07 / 2008
REF.
ADICIONAL / ORDEM DE 
EXECUÇAO / DATA
Descrição / causa
PREÇO DE CONTRATO:
PREÇO BASE:
23,72%
Preço 
apresentado
Estado
Considerados 
pela Fiscalização
Preço aprovado 
pelo DO
% Data
Preço 
apresentado
Estado
Considerados 
pela Fiscalização
Preço aprovado 
pelo DO
% Data
Preço 
apresentado
Estado
Considerados 
pela Fiscalização
Preço aprovado 
pelo DO
% Data Ação tomada Imputação do custo
3.699,00 € SIM 3.699,00 € 0,02% n/d 3.699,00 € 0,02% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
4.397,00 € SIM 4.397,00 € 0,03% n/d 4.397,00 € 0,03% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
3.565,00 € SIM 3.565,00 € 0,02% n/d 3.565,00 € 0,02% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
4.707,00 € SIM 4.707,00 € 0,03% n/d 4.707,00 € 0,03% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
13.808,00 € SIM 13.808,00 € 0,08% n/d 13.808,00 € 0,08% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
1.650,00 € SIM 1.650,00 € 0,01% n/d 1.650,00 € 0,01% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
2.315,00 € SIM 2.315,00 € 0,01% n/d 2.315,00 € 0,01% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
1.054,00 € SIM 1.054,00 € 0,01% n/d 1.054,00 € 0,01% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
5.203,00 € SIM 5.203,00 € 0,03% n/d 5.203,00 € 0,03% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
22.841,00 € SIM 22.841,00 € 0,13% n/d 22.841,00 € 0,13% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
598,00 € SIM 598,00 € 0,00% n/d 42.980,00 € SIM 42.980,00 € 0,25% n/d 42.382,00 € 0,25% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
4.784,00 € SIM 4.784,00 € 0,03% n/d 4.784,00 € 0,03% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
1.922,00 € SIM 1.922,00 € 0,01% n/d 8.665,00 € SIM 8.665,00 € 0,05% n/d 6.743,00 € 0,04% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
24.630,00 € SIM 24.630,00 € 0,14% n/d 0,00% 24.630,00 € 0,14% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
2.700,00 € SIM 2.700,00 € 0,02% n/d 2.700,00 € 0,02% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
112.929,00 € SIM 112.929,00 € 0,66% n/d 0,00% -112.929,00 € -0,66% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
16.149,00 € SIM 16.149,00 € 0,09% n/d 68.181,00 € SIM 68.181,00 € 0,40% n/d 52.032,00 € 0,30% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
9.237,00 € SIM 9.237,00 € 0,05% n/d 20.630,00 € SIM 20.630,00 € 0,12% n/d 29.867,00 € 0,17% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
706,00 € SIM 706,00 € 0,00% n/d 4.292,00 € SIM 4.292,00 € 0,03% n/d 4.998,00 € 0,03% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
555,00 € SIM 555,00 € 0,00% n/d 555,00 € 0,00% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
15.381,00 € SIM 15.381,00 € 0,09% n/d 0,00% 15.381,00 € 0,09% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
1.211,00 € SIM 1.211,00 € 0,01% n/d 46,00 € SIM 46,00 € 0,00% n/d 77.599,00 € SIM 77.599,00 € 0,45% n/d 78.764,00 € 0,46% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
763,00 € SIM 763,00 € 0,00% n/d 63.741,00 € SIM 63.741,00 € 0,37% n/d 64.504,00 € 0,38% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
17.182,00 € SIM 17.182,00 € 0,10% n/d 0,00% 17.182,00 € 0,10% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
12.689,00 € 0,07% SEM ACESSO SEM ACESSO
63.180,00 € 0,37% SEM ACESSO SEM ACESSO
10.018,00 € 0,06% SEM ACESSO SEM ACESSO
2.882,00 € 0,02% SEM ACESSO SEM ACESSO
144.251,00 € 0,84% SEM ACESSO SEM ACESSO
26.198,00 € 0,15% SEM ACESSO SEM ACESSO
366.365,00 € 2,14% SEM ACESSO SEM ACESSO
277.473,00 € 1,62% SEM ACESSO SEM ACESSO
73.186,00 € 0,43% SEM ACESSO SEM ACESSO
7.733,00 € SIM 7.733,00 € 0,05% n/d 399.224,00 € SIM 399.224,00 € 2,33% n/d 406.957,00 € 2,38% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
1.281,00 € SIM 1.281,00 € 0,01% n/d 1.281,00 € 0,01% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
46.831,00 € SIM 46.831,00 € 0,27% n/d 46.831,00 € 0,27% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
1.801,00 € SIM 1.801,00 € 0,01% n/d 5.926,00 € SIM 5.926,00 € 0,03% n/d 7.727,00 € 0,05% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
2.865,00 € SIM 2.865,00 € 0,02% n/d 2.865,00 € 0,02% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
OBSERVAÇÕES
O controlo de custos das obras públicas encontra-
se definido nos artigos 45.º e 46.º do DL 59/99
(contratos 358 e 393, embora seja no âmbito do DL 59/99)
%
S TM + S Tm ≤ 5% 
TRABALHOS A MAIS A PREÇO CONTRATUAL TRABALHOS A MENOS TRABALHOS A MAIS A PREÇO NOVO
Balanço 
(aplicável antes 
do DL 149/2012)
(artigo 45.º do DL 59/99 | artigo 370.º do DL 18/2008) (artigo 45.º do DL 59/99 | artigo 379.º do DL 18/2008) (artigo 45.º do DL 59/99 | artigo 376.º do DL 18/2008)
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REF.
ADICIONAL / ORDEM DE 
EXECUÇAO / DATA
Descrição / causa
TA 24A ADICIONAL N.º 2 (C.393)
Trabalhos de eletricidade - infraestruturas para sistemas de difusão sonora 
(som)
TA 27 ADICIONAL N.º 2 (C.393) Passadiço no desvão da cobertura
Preço 
apresentado
Estado
Considerados 
pela Fiscalização
Preço aprovado 
pelo DO
% Data
Preço 
apresentado
Estado
Considerados 
pela Fiscalização
Preço aprovado 
pelo DO
% Data
Preço 
apresentado
Estado
Considerados 
pela Fiscalização
Preço aprovado 
pelo DO
% Data Ação tomada Imputação do custo
OBSERVAÇÕES%
TRABALHOS A MAIS A PREÇO CONTRATUAL TRABALHOS A MENOS TRABALHOS A MAIS A PREÇO NOVO
Balanço 
(aplicável antes 
do DL 149/2012)
(artigo 45.º do DL 59/99 | artigo 370.º do DL 18/2008) (artigo 45.º do DL 59/99 | artigo 379.º do DL 18/2008) (artigo 45.º do DL 59/99 | artigo 376.º do DL 18/2008)
2.192,00 € SIM 2.192,00 € 0,01% n/d 2.192,00 € 0,01% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
3.989,00 € SIM 3.989,00 € 0,02% n/d 51.772,00 € SIM 51.772,00 € 0,30% n/d 55.761,00 € 0,33% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
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REF.
ADICIONAL / ORDEM DE 
EXECUÇAO / DATA
Descrição / causa
TA 29 ADICIONAL N.º 2 (C.393) Sala Polivalente - iluminação cénica
TA 07A ADICIONAL N.º 3 (C.393) Sondagem CCTV ao Caneiro
TA 09H ADICIONAL N.º 3 (C.393) Meios Disponibilizados para Apoio à Arqueologia
TA 12B ADICIONAL N.º 3 (C.393) Pavilhão Alpa
TA 14A ADICIONAL N.º 3 (C.393) Edifício de Química
TA 15A ADICIONAL N.º 3 (C.393) Central Telefónica e Terminais
TA 16A ADICIONAL N.º 3 (C.393) Trabalhos de Eletricidade - Adicional nº 1 (Alterações)
TA 17A ADICIONAL N.º 3 (C.393) Trabalhos de Eletricidade - Adicional nº 2 (Alterações)
TA 18 ADICIONAL N.º 3 (C.393) Trabalhos Elétricos - Tubagens para Retroprojetores e Reservas
TA 20 ADICIONAL N.º 3 (C.393) Trabalhos Elétricos - diversos
TA 21A ADICIONAL N.º 3 (C.393) Sistema de Gestão Técnica Centralizada
TA 23A ADICIONAL N.º 3 (C.393) Trabalhos diversos provenientes do Processo de Erros e Omissões
TA 25B ADICIONAL N.º 3 (C.393)
Trabalhos de Eletricidade - Sancas de iluminação no Polidesportivo - 
Adicional 11
TA 26 ADICIONAL N.º 3 (C.393) Trabalhos de Eletricidade - Espaços Exteriores - Adicional nº 12
TA 28C ADICIONAL N.º 3 (C.393) Remontagem do Corpo de Ligação
TA 30A ADICIONAL N.º 3 (C.393) Barreira de Vapor
TA 31D ADICIONAL N.º 3 (C.393) Impermeabilização de cortina de estacas e outros trabalhos
TA 32B ADICIONAL N.º 3 (C.393) Enchimento e selagem de poço sob o antigo Jardim
TA 33A ADICIONAL N.º 3 (C.393) Alteração de rede informática de Cat 5e para Cat 6
TA 34A ADICIONAL N.º 3 (C.393)
Iluminação de Campo de Jogos Exterior e Fontes de Alimentação e 
Interfaces de Comando para Retentores de Porta Corta-Fogo
TA 36C ADICIONAL N.º 3 (C.393) Fornecimento de Sinalética de emergência
TA 37A ADICIONAL N.º 3 (C.393) Eletricidade - alterações diversas em iluminação
TA 38 ADICIONAL N.º 3 (C.393) Eletricidade - Sala Polivalente Teatro - Novo Projeto
TA 39 ADICIONAL N.º 3 (C.393) Guarda-Vento em zona de alunos / Loja de estudantes
TA 40A ADICIONAL N.º 3 (C.393) Execução de Massames - Edifício Principal - Piso -1
TA 42C ADICIONAL N.º 3 (C.393) Trabalhos diversos no desvão da cobertura do edifício
TA 45B ADICIONAL N.º 3 (C.393) Trabalhos diversos nos núcleos de escadas Sul
TA 46C ADICIONAL N.º 3 (C.393) Trabalhos Diversos nos núcleos de WC's Sul
TA 47C ADICIONAL N.º 3 (C.393) Trabalhos diversos no Mezanino P1+
TA 48D ADICIONAL N.º 3 (C.393) Trabalhos diversos na envolvente e Arranjos Exteriores
TA 49D ADICIONAL N.º 3 (C.393) Fundações Diversas
TA 50E ADICIONAL N.º 3 (C.393) Polidesportivo - Equipamentos Desportivos
TA 51E ADICIONAL N.º 3 (C.393) Trabalhos diversos na rede de águas, esgotos e gás
TA 52D ADICIONAL N.º 3 (C.393) Cantarias e elementos em pedra
TA 53B ADICIONAL N.º 3 (C.393) Trabalhos Diversos de Eletricidade
TA 55E ADICIONAL N.º 3 (C.393) Trabalhos Diversos
TA 56C ADICIONAL N.º 3 (C.393) Trabalhos diversos de serralharias e situações estruturais
TA 57C ADICIONAL N.º 3 (C.393) Trabalhos diversos de Arquitetura
Preço 
apresentado
Estado
Considerados 
pela Fiscalização
Preço aprovado 
pelo DO
% Data
Preço 
apresentado
Estado
Considerados 
pela Fiscalização
Preço aprovado 
pelo DO
% Data
Preço 
apresentado
Estado
Considerados 
pela Fiscalização
Preço aprovado 
pelo DO
% Data Ação tomada Imputação do custo
OBSERVAÇÕES%
TRABALHOS A MAIS A PREÇO CONTRATUAL TRABALHOS A MENOS TRABALHOS A MAIS A PREÇO NOVO
Balanço 
(aplicável antes 
do DL 149/2012)
(artigo 45.º do DL 59/99 | artigo 370.º do DL 18/2008) (artigo 45.º do DL 59/99 | artigo 379.º do DL 18/2008) (artigo 45.º do DL 59/99 | artigo 376.º do DL 18/2008)
9.380,00 € SIM 9.380,00 € 0,05% n/d 9.380,00 € 0,05% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
6.817,00 € SIM 6.817,00 € 0,04% n/d 6.817,00 € 0,04% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
24.683,00 € SIM 24.683,00 € 0,14% n/d 24.683,00 € 0,14% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
145.059,00 € SIM 145.059,00 € 0,85% n/d 152.063,00 € SIM 152.063,00 € 0,89% n/d 297.122,00 € 1,74% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
756.159,00 € SIM 756.159,00 € 4,42% n/d 738.530,00 € SIM 738.530,00 € 4,32% n/d 494.471,00 € SIM 494.471,00 € 2,89% n/d 512.100,00 € 2,99% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
37.904,00 € SIM 37.904,00 € 0,22% n/d 37.904,00 € 0,22% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
46.355,00 € SIM 46.355,00 € 0,27% n/d 11.326,00 € SIM 11.326,00 € 0,07% n/d 91.986,00 € SIM 91.986,00 € 0,54% n/d 127.015,00 € 0,74% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
42.584,00 € SIM 42.584,00 € 0,25% n/d 2.521,00 € SIM 2.521,00 € 0,01% n/d 5.267,00 € SIM 5.267,00 € 0,03% n/d 45.330,00 € 0,26% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
12.029,00 € SIM 12.029,00 € 0,07% n/d 0,00% 12.029,00 € 0,07% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
34.994,00 € SIM 34.994,00 € 0,20% n/d 16.509,00 € SIM 16.509,00 € 0,10% n/d 15.453,00 € SIM 15.453,00 € 0,09% n/d 33.938,00 € 0,20% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
155.604,00 € SIM 155.604,00 € 0,91% n/d 254.998,00 € SIM 254.998,00 € 1,49% n/d 99.394,00 € 0,58% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
48.101,00 € SIM 48.101,00 € 0,28% n/d 289.142,00 € SIM 289.142,00 € 1,69% n/d 337.243,00 € 1,97% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
1.180,00 € SIM 1.180,00 € 0,01% n/d 1.165,00 € SIM 1.165,00 € 0,01% n/d 336,00 € SIM 336,00 € 0,00% n/d 351,00 € 0,00% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
257,00 € SIM 257,00 € 0,00% n/d 23.942,00 € SIM 23.942,00 € 0,14% n/d 24.199,00 € 0,14% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
34.508,00 € SIM 34.508,00 € 0,20% n/d 93.172,00 € SIM 93.172,00 € 0,54% n/d 127.680,00 € 0,75% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
49.786,00 € SIM 49.786,00 € 0,29% n/d 49.786,00 € 0,29% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
16.882,00 € SIM 16.882,00 € 0,10% n/d 10.138,00 € SIM 10.138,00 € 0,06% n/d 62.615,00 € SIM 62.615,00 € 0,37% n/d 69.359,00 € 0,41% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
2.980,00 € SIM 2.980,00 € 0,02% n/d 0,00% 39.828,00 € SIM 39.828,00 € 0,23% n/d 42.808,00 € 0,25% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
12.284,00 € SIM 12.284,00 € 0,07% n/d 40.143,00 € SIM 40.143,00 € 0,23% n/d 27.859,00 € 0,16% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
874,00 € SIM 874,00 € 0,01% n/d 2.660,00 € SIM 2.660,00 € 0,02% n/d 41.629,00 € SIM 41.629,00 € 0,24% n/d 39.843,00 € 0,23% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
3.400,00 € SIM 3.400,00 € 0,02% n/d 3.400,00 € 0,02% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
4.715,00 € SIM 4.715,00 € 0,03% n/d 205,00 € SIM 205,00 € 0,00% n/d 2.163,00 € SIM 2.163,00 € 0,01% n/d 6.673,00 € 0,04% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
6.768,00 € SIM 6.768,00 € 0,04% n/d 840,00 € SIM 840,00 € 0,00% n/d 3.878,00 € SIM 3.878,00 € 0,02% n/d 9.806,00 € 0,06% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
49.483,00 € SIM 49.483,00 € 0,29% n/d 49.483,00 € 0,29% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
98.010,00 € SIM 98.010,00 € 0,57% n/d 7.869,00 € SIM 7.869,00 € 0,05% n/d 0,00% 90.141,00 € 0,53% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
128.658,00 € SIM 128.658,00 € 0,75% n/d 171.539,00 € SIM 171.539,00 € 1,00% n/d 300.197,00 € 1,75% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
27.299,00 € SIM 27.299,00 € 0,16% n/d 164,00 € SIM 164,00 € 0,00% n/d 27.463,00 € 0,16% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
41.411,00 € SIM 41.411,00 € 0,24% n/d 3.127,00 € SIM 3.127,00 € 0,02% n/d 16.485,00 € SIM 16.485,00 € 0,10% n/d 54.769,00 € 0,32% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
23.507,00 € SIM 23.507,00 € 0,14% n/d 2.272,00 € SIM 2.272,00 € 0,01% n/d 27.847,00 € SIM 27.847,00 € 0,16% n/d 49.082,00 € 0,29% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
52.161,00 € SIM 52.161,00 € 0,30% n/d 9.666,00 € SIM 9.666,00 € 0,06% n/d 8.817,00 € SIM 8.817,00 € 0,05% n/d 51.312,00 € 0,30% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
45.159,00 € SIM 45.159,00 € 0,26% n/d 52.784,00 € SIM 52.784,00 € 0,31% n/d 118.793,00 € SIM 118.793,00 € 0,69% n/d 111.168,00 € 0,65% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
449,00 € SIM 449,00 € 0,00% n/d 23.474,00 € SIM 23.474,00 € 0,14% n/d 23.025,00 € 0,13% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
8.204,00 € SIM 8.204,00 € 0,05% n/d 1.151,00 € SIM 1.151,00 € 0,01% n/d 47.778,00 € SIM 47.778,00 € 0,28% n/d 54.831,00 € 0,32% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
41.302,00 € SIM 41.302,00 € 0,24% n/d 41.302,00 € 0,24% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
25.707,00 € SIM 25.707,00 € 0,15% n/d 6.535,00 € SIM 6.535,00 € 0,04% n/d 70.900,00 € SIM 70.900,00 € 0,41% n/d 90.072,00 € 0,53% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
59.084,00 € SIM 59.084,00 € 0,35% n/d 794,00 € SIM 794,00 € 0,00% n/d 66.904,00 € SIM 66.904,00 € 0,39% n/d 125.194,00 € 0,73% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
34.540,00 € SIM 34.540,00 € 0,20% n/d 0,00% 46.043,00 € SIM 46.043,00 € 0,27% n/d 80.583,00 € 0,47% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
60.331,00 € SIM 60.331,00 € 0,35% n/d 438.405,00 € SIM 438.405,00 € 2,56% n/d 462.629,00 € SIM 462.629,00 € 2,70% n/d 84.555,00 € 0,49% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
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REF.
ADICIONAL / ORDEM DE 
EXECUÇAO / DATA
Descrição / causa
TA 58C ADICIONAL N.º 3 (C.393) Trabalhos diversos de AVAC
TA 59A ADICIONAL N.º 3 (C.393) Eletricidade - Telecomunicações no Polidesportivo
TOTAIS
Preço 
apresentado
Estado
Considerados 
pela Fiscalização
Preço aprovado 
pelo DO
% Data
Preço 
apresentado
Estado
Considerados 
pela Fiscalização
Preço aprovado 
pelo DO
% Data
Preço 
apresentado
Estado
Considerados 
pela Fiscalização
Preço aprovado 
pelo DO
% Data Ação tomada Imputação do custo
OBSERVAÇÕES%
TRABALHOS A MAIS A PREÇO CONTRATUAL TRABALHOS A MENOS TRABALHOS A MAIS A PREÇO NOVO
Balanço 
(aplicável antes 
do DL 149/2012)
(artigo 45.º do DL 59/99 | artigo 370.º do DL 18/2008) (artigo 45.º do DL 59/99 | artigo 379.º do DL 18/2008) (artigo 45.º do DL 59/99 | artigo 376.º do DL 18/2008)
20.322,00 € SIM 20.322,00 € 0,12% n/d 20.322,00 € 0,12% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
1.922,00 € SIM 1.922,00 € 0,01% n/d 1.354,00 € SIM 1.354,00 € 0,01% n/d 43.019,00 € SIM 43.019,00 € 0,25% n/d 43.587,00 € 0,25% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
          1.842.071,00 €         1.842.071,00 € 10,76%           1.607.832,00 €         1.607.832,00 € 9,39%           3.826.012,00 €         3.826.012,00 € 22,36% 5.036.493,00 € 29,43%
SIGLAS
n/d: não disponível
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Avaliação dos resultados / custos dos erros e omissões de 
projecto durante a fase dos trabalhos
Obras de Modernização da Escola Básica e Secundária do Cerco
Parque Escolar, EPE
n/d
9.214.019,00 € 11,16%
2,96%
Fase de Execução
Designação | Tipo 
de obra
[Portaria 701-
EMPREITADA ESPECIALIDADE
Enquadrament
o
(E&O, T+,T-)
Adjudicatário 
(quinto sexto do 
prazo)
VALOR
Concorrentes ou 
interessados (quinto sexto 
do prazo)
VALOR
Adjudicatário
(30 dias)
Preço apresentado Estado Preço contratual Preço Novo
Trabalhos a 
Menos
Considerados 
pela Fiscalização 
(Sim/Não)
Preço aprovado 
pelo DO
% Data
ADICIONAL N.º 1 (C.373) Trabalhos adicionais de estacas de fundações I - Edificios PE-CERCO ESTRUTURAS T+ n/d
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € 
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
ADICIONAL N.º 1 (C.428) Erros n/d PE-CERCO n/d E&O 23-12-2008
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € 
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € SEM ACESSO SEM ACESSO SIM 11.845,00 € 0,13% n/d
ADICIONAL N.º 1 (C.428) Omissões n/d PE-CERCO n/d E&O 23-12-2008
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € 
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € SEM ACESSO SEM ACESSO SIM 101.980,00 € #DIV/0! n/d
1rev3 ADICIONAL N.º 1 (C.428)
Desvio de infraestruturas de saneamento na zona de estacaria do 
Edifício A4
II - Instalações, 
equipamentos e 
sistemas em 
edifícios
PE-CERCO A&E T+ 24-04-2009
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € 
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
2 ADICIONAL N.º 1 (C.428) Cobertura Metálica sobre escadas provisórias I - Edificios PE-CERCO ESTRUTURAS T+ 28-10-2008
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € 
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
3rev2 e 
9rev2
ADICIONAL N.º 1 (C.428) Aplicação de perfis de juntas de dilatação I - Edificios PE-CERCO CC T+ 16-12-2008
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € 
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
4rev1
e 15rev2
ADICIONAL N.º 1 (C.428) Alterações de Portais e portas P2 I - Edificios PE-CERCO CC T+ 16-12-2008
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € 
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
5rev3 ADICIONAL N.º 1 (C.428) Demolição e reposição de betonilhas I - Edificios PE-CERCO ESTRUTURAS T+ 24-04-2009
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € 
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
7rev2 ADICIONAL N.º 1 (C.428) Compatibilização dos degraus das escadas I - Edificios PE-CERCO ESTRUTURAS T+ 03-03-2009
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € 
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
25 ADICIONAL N.º 1 (C.428) Claraboia de acesso à cobertura do A1 I - Edificios PE-CERCO CC T+ 13-02-2009
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € 
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
11rev2 ADICIONAL N.º 1 (C.428) Alteração do revestimento do pavimento do R/C - Edifício A1 I - Edificios PE-CERCO CC T+ 03-03-2009
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € 
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
13rev1 ADICIONAL N.º 1 (C.428)
Execução de paredes para passagem de infraestruturas sob os vãos 
V12 em 5 salas
I - Edificios PE-CERCO ESTRUTURAS T+ 07-01-2009
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € 
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
16 e
33rev1
ADICIONAL N.º 1 (C.428) Tratamento de Betão à vista I - Edificios PE-CERCO CC T+ 16-01-2009
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € 
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
18 ADICIONAL N.º 1 (C.428) Alteração dos Vãos Vi 1 de madeira para alumínio I - Edificios PE-CERCO CC T+ 16-01-2009
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € 
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
19rev1 ADICIONAL N.º 1 (C.428) Aterro do muro MS1 do Edifício A6 I - Edificios PE-CERCO CC T+ 03-03-2009
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € 
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
20rev1 e
21rev1
ADICIONAL N.º 1 (C.428) Remoção de tinta Karapas, Corticite e reparação de reboco I - Edificios PE-CERCO CC T+ 16-01-2009
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € 
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
26 ADICIONAL N.º 1 (C.428) Pintura dos tubos de queda I - Edificios PE-CERCO CC T+ 13-11-2008
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € 
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
34rev1 e
35
ADICIONAL N.º 1 (C.428) Perfis Metálicos de remate I - Edificios PE-CERCO CC T+ 18-03-2009
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € 
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
39rev1 ADICIONAL N.º 1 (C.428) Execução de Fundações I - Edificios PE-CERCO ESTRUTURAS T+ 24-04-2009
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € 
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
6rev1 ADICIONAL N.º 2 (C.428) Enchimento para aplicação de calha em rodapé I - Edificios PE-CERCO CC T+ 03-11-2008
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € 
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
8rev2 ADICIONAL N.º 2 (C.428) Alternativa da cobertura do A1 I - Edificios PE-CERCO ESTRUTURAS T- 18-11-2008
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € 
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
10rev2 ADICIONAL N.º 2 (C.428) Implementação de alternativas na fachada - Cappotto I - Edificios PE-CERCO CC T+ 03-03-2009
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € 
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
14 e
43rev1
ADICIONAL N.º 2 (C.428) Alterações do muro MS - Edifício A6 I - Edificios PE-CERCO CC T+ 07-01-2009
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € 
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
17 ADICIONAL N.º 2 (C.428) Alteração do pormenor dos tetos falsos I - Edificios PE-CERCO CC T- 16-01-2009
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € 
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
22 ADICIONAL N.º 2 (C.428) Claraboia A1 - Vão Ve14 I - Edificios PE-CERCO CC T+ 30-01-2009
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € 
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
24rev1 ADICIONAL N.º 2 (C.428) Drenagem de pavimento térreo Edifico A6
II - Instalações, 
equipamentos e 
sistemas em 
edifícios
PE-CERCO A&E T+ 24-04-2009
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € 
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
27 ADICIONAL N.º 2 (C.428) Vidros com fator solar 0,35 I - Edificios PE-CERCO CC T+ 24-04-2009
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € 
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
29rev2 ADICIONAL N.º 2 (C.428) Drenagem do pátio do Edifício A1
II - Instalações, 
equipamentos e 
sistemas em 
edifícios
PE-CERCO A&E T+ 16-03-2009
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € 
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
30 ADICIONAL N.º 2 (C.428) Impermeabilização de muros enterrados do Edifício A13 I - Edificios PE-CERCO CC T+ 06-04-2009
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € 
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
31rev1 ADICIONAL N.º 2 (C.428) Alteração da rede pluvial exterior do Edifício A1
II - Instalações, 
equipamentos e 
sistemas em 
edifícios
PE-CERCO A&E T+ 16-03-2009
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € 
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
36 ADICIONAL N.º 2 (C.428) Barras antipânico no Edifício A1
II - Instalações, 
equipamentos e 
sistemas em 
edifícios
PE-CERCO SSI T+ 16-03-2009
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € 
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
38rev1 ADICIONAL N.º 2 (C.428) Alteração de fundações do edifício A4 I - Edificios PE-CERCO ESTRUTURAS T+ 30-03-2009
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € 
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
40 ADICIONAL N.º 2 (C.428) Alteração de fundações do edifício A1 I - Edificios PE-CERCO ESTRUTURAS T+ 30-03-2009
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € 
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
41 ADICIONAL N.º 2 (C.428) Alteração de fundações do edifício A13 I - Edificios PE-CERCO ESTRUTURAS T+ 30-03-2009
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € 
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
42rev2 ADICIONAL N.º 2 (C.428) Alteração de fundações do edifício A6 I - Edificios PE-CERCO ESTRUTURAS T+ 30-03-2009
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € 
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
44 ADICIONAL N.º 2 (C.428) Execução de divisórias na Cantina I - Edificios PE-CERCO CC T+ 04-05-2009
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € 
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
45 ADICIONAL N.º 2 (C.428) Revestimento das lages dos passadiços A1 I - Edificios PE-CERCO CC T+ 04-05-2009
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € 
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
46rev1 ADICIONAL N.º 2 (C.428) Trabalhos de apoio à instalação de monoblocos I - Edificios PE-CERCO CC T+ 04-05-2009
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € 
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
47 ADICIONAL N.º 2 (C.428) Alterações de instalações elétricas de AVAC
II - Instalações, 
equipamentos e 
sistemas em 
edifícios
PE-CERCO AVAC T+ 04-05-2009
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € 
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
48 ADICIONAL N.º 2 (C.428) Fornecimento de baldes de lixo IS (Edifício A1) XVI - Outros PE-CERCO FEM T+ 04-05-2009
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € 
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
REF.
ADICIONAL / ORDEM 
DE EXECUÇAO / DATA
Descrição / causa
MAPA-RESUMO:
DESIGNAÇÃO DA OBRA:
DONO DE OBRA:
DATA CONTRATO / CONSIGNAÇÃO / APROVAÇÃO DO PSS: 01 / 10 / 2008
PREÇO BASE:
PREÇO DE CONTRATO:
Identificação do 
erro
[data]
Fase Procedimental
Interferência no 
prazo da obra
Datas/Identificação (artigo 61.º do DL 18/2008) ERROS E OMISSÕES
S TM + S E&O ≤ 25% 
S TM + S E&O ≤ 50% 
(DL 59/99 - contrato 373 e 617)
(DL 18/2008 - contrato 428)
(artigo 45.º do DL 59/99 | artigo 376.º do DL 18/2008)
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Avaliação dos resultados / custos dos erros e omissões de 
projecto durante a fase dos trabalhos
Obras de Modernização da Escola Básica e Secundária do Cerco
Parque Escolar, EPE
n/d
9.214.019,00 €
ADICIONAL N.º 1 (C.373) Trabalhos adicionais de estacas de fundações
ADICIONAL N.º 1 (C.428) Erros 
ADICIONAL N.º 1 (C.428) Omissões
1rev3 ADICIONAL N.º 1 (C.428)
Desvio de infraestruturas de saneamento na zona de estacaria do 
Edifício A4
2 ADICIONAL N.º 1 (C.428) Cobertura Metálica sobre escadas provisórias
3rev2 e 
9rev2
ADICIONAL N.º 1 (C.428) Aplicação de perfis de juntas de dilatação
4rev1
e 15rev2
ADICIONAL N.º 1 (C.428) Alterações de Portais e portas P2
5rev3 ADICIONAL N.º 1 (C.428) Demolição e reposição de betonilhas
7rev2 ADICIONAL N.º 1 (C.428) Compatibilização dos degraus das escadas
25 ADICIONAL N.º 1 (C.428) Claraboia de acesso à cobertura do A1
11rev2 ADICIONAL N.º 1 (C.428) Alteração do revestimento do pavimento do R/C - Edifício A1
13rev1 ADICIONAL N.º 1 (C.428)
Execução de paredes para passagem de infraestruturas sob os vãos 
V12 em 5 salas
16 e
33rev1
ADICIONAL N.º 1 (C.428) Tratamento de Betão à vista
18 ADICIONAL N.º 1 (C.428) Alteração dos Vãos Vi 1 de madeira para alumínio
19rev1 ADICIONAL N.º 1 (C.428) Aterro do muro MS1 do Edifício A6
20rev1 e
21rev1
ADICIONAL N.º 1 (C.428) Remoção de tinta Karapas, Corticite e reparação de reboco
26 ADICIONAL N.º 1 (C.428) Pintura dos tubos de queda
34rev1 e
35
ADICIONAL N.º 1 (C.428) Perfis Metálicos de remate
39rev1 ADICIONAL N.º 1 (C.428) Execução de Fundações
6rev1 ADICIONAL N.º 2 (C.428) Enchimento para aplicação de calha em rodapé
8rev2 ADICIONAL N.º 2 (C.428) Alternativa da cobertura do A1
10rev2 ADICIONAL N.º 2 (C.428) Implementação de alternativas na fachada - Cappotto
14 e
43rev1
ADICIONAL N.º 2 (C.428) Alterações do muro MS - Edifício A6
17 ADICIONAL N.º 2 (C.428) Alteração do pormenor dos tetos falsos
22 ADICIONAL N.º 2 (C.428) Claraboia A1 - Vão Ve14
24rev1 ADICIONAL N.º 2 (C.428) Drenagem de pavimento térreo Edifico A6
27 ADICIONAL N.º 2 (C.428) Vidros com fator solar 0,35
29rev2 ADICIONAL N.º 2 (C.428) Drenagem do pátio do Edifício A1
30 ADICIONAL N.º 2 (C.428) Impermeabilização de muros enterrados do Edifício A13
31rev1 ADICIONAL N.º 2 (C.428) Alteração da rede pluvial exterior do Edifício A1
36 ADICIONAL N.º 2 (C.428) Barras antipânico no Edifício A1
38rev1 ADICIONAL N.º 2 (C.428) Alteração de fundações do edifício A4
40 ADICIONAL N.º 2 (C.428) Alteração de fundações do edifício A1
41 ADICIONAL N.º 2 (C.428) Alteração de fundações do edifício A13
42rev2 ADICIONAL N.º 2 (C.428) Alteração de fundações do edifício A6
44 ADICIONAL N.º 2 (C.428) Execução de divisórias na Cantina
45 ADICIONAL N.º 2 (C.428) Revestimento das lages dos passadiços A1
46rev1 ADICIONAL N.º 2 (C.428) Trabalhos de apoio à instalação de monoblocos
47 ADICIONAL N.º 2 (C.428) Alterações de instalações elétricas de AVAC
48 ADICIONAL N.º 2 (C.428) Fornecimento de baldes de lixo IS (Edifício A1)
REF.
ADICIONAL / ORDEM 
DE EXECUÇAO / DATA
Descrição / causa
MAPA-RESUMO:
DESIGNAÇÃO DA OBRA:
DONO DE OBRA:
DATA CONTRATO / CONSIGNAÇÃO / APROVAÇÃO DO PSS: 01 / 10 / 2008
PREÇO BASE:
PREÇO DE CONTRATO: 8,80%
1,72%
Preço 
apresentado
Estado
Considerados 
pela 
Fiscalização
Preço aprovado 
pelo DO
% Data
Preço 
apresentado
Estado
Considerados 
pela 
Fiscalização
Preço aprovado 
pelo DO
% Data
Preço 
apresentado
Estado
Considerados 
pela 
Fiscalização
Preço aprovado 
pelo DO
% Data Ação tomada
Imputação do 
custo
39.638,00 € SIM 39.638,00 € 0,43% n/d 39.638,00 € 0,43% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
11.845,00 € 0,13% SEM ACESSO SEM ACESSO
101.980,00 € 1,11% SEM ACESSO SEM ACESSO
5.414,00 € SIM 5.414,00 € 0,06% n/d 1.258,00 € SIM 1.258,00 € 0,01% n/d 6.672,00 € 0,07% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
7.056,00 € SIM 7.056,00 € 0,08% n/d 1.839,00 € SIM 1.839,00 € 0,02% n/d 8.895,00 € 0,10% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
617,00 € SIM 617,00 € 0,01% n/d 832,00 € SIM 832,00 € 0,01% n/d 1.449,00 € 0,02% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
13.866,00 € SIM 13.866,00 € 0,15% n/d 17.445,00 € SIM 17.455,00 € 0,19% n/d 3.589,00 € 0,04% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
1.564,00 € SIM 1.564,00 € 0,02% n/d 2.093,00 € SIM 2.093,00 € 0,02% n/d 3.657,00 € 0,04% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
2.864,00 € SIM 2.864,00 € 0,03% n/d 2.864,00 € 0,03% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
301,00 € SIM 301,00 € 0,00% n/d 301,00 € 0,00% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
16.490,00 € SIM 16.490,00 € 0,18% n/d 17.580,00 € SIM 17.580,00 € 0,19% n/d 6.540,00 € SIM 6.540,00 € 0,07% n/d 5.450,00 € 0,06% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
446,00 € SIM 446,00 € 0,00% n/d 114,00 € SIM 114,00 € 0,00% n/d 560,00 € 0,01% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
1.184,00 € SIM 1.184,00 € 0,01% n/d 1.184,00 € 0,01% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
9.176,00 € SIM 9.176,00 € 0,10% n/d 10.982,00 € SIM 10.982,00 € 0,12% n/d 1.806,00 € 0,02% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
14.129,00 € SIM 14.129,00 € 0,15% n/d 14.129,00 € 0,15% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
3.832,00 € SIM 3.832,00 € 0,04% n/d 3.832,00 € 0,04% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
315,00 € SIM 315,00 € 0,00% n/d 315,00 € 0,00% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
2.924,00 € SIM 2.924,00 € 0,03% n/d 2.924,00 € 0,03% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
2.214,00 € SIM 2.214,00 € 0,02% n/d 2.214,00 € 0,02% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
7.266,00 € SIM 7.266,00 € 0,08% n/d 7.266,00 € 0,08% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
0,00% 23.518,00 € SIM 23.518,00 € 0,26% n/d 15.908,00 € SIM 15.908,00 € 0,17% n/d -7.610,00 € -0,08% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
0,00% 6.256,00 € SIM 6.256,00 € 0,07% n/d 7.486,00 € SIM 7.486,00 € 0,08% n/d 1.230,00 € 0,01% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
8.072,00 € SIM 8.072,00 € 0,09% n/d 2.191,00 € SIM 2.191,00 € 0,02% n/d 1.980,00 € SIM 1.980,00 € 0,02% n/d 7.861,00 € 0,09% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
75.354,00 € SIM 75.354,00 € 0,82% n/d 73.897,00 € SIM 73.897,00 € 0,80% n/d -1.457,00 € -0,02% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
6.034,00 € SIM 6.034,00 € 0,07% n/d 6.034,00 € 0,07% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
10.020,00 € SIM 10.020,00 € 0,11% n/d 10.020,00 € 0,11% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
4.780,00 € SIM 4.780,00 € 0,05% n/d 5.715,00 € SIM 5.715,00 € 0,06% n/d 935,00 € 0,01% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
4.144,00 € SIM 4.144,00 € 0,04% n/d 4.144,00 € 0,04% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
794,00 € SIM 794,00 € 0,01% n/d 298,00 € SIM 298,00 € 0,00% n/d 1.092,00 € 0,01% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
2.214,00 € SIM 2.214,00 € 0,02% n/d 2.214,00 € 0,02% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
5.187,00 € SIM 5.187,00 € 0,06% n/d 5.187,00 € 0,06% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
38.142,00 € SIM 38.142,00 € 0,41% n/d 4.245,00 € SIM 4.245,00 € 0,05% n/d 42.387,00 € 0,46% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
1.072,00 € SIM 1.072,00 € 0,01% n/d 577,00 € SIM 577,00 € 0,01% n/d 495,00 € 0,01% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
182,00 € SIM 182,00 € 0,00% n/d 182,00 € 0,00% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
2.522,00 € SIM 2.522,00 € 0,03% n/d 2.522,00 € 0,03% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
0,00% 1.298,00 € SIM 1.298,00 € 0,01% n/d 1.298,00 € 0,01% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
254,00 € SIM 254,00 € 0,00% n/d 5.270,00 € SIM 5.270,00 € 0,06% n/d 5.524,00 € 0,06% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
3.882,00 € SIM 3.882,00 € 0,04% n/d 4.685,00 € SIM 4.685,00 € 0,05% n/d 8.567,00 € 0,09% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
346,00 € 346,00 € 0,00% n/d 3.568,00 € SIM 3.568,00 € 0,04% n/d 3.914,00 € 0,04% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
0,00% 194,00 € SIM 194,00 € 0,00% n/d 194,00 € 0,00% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
OBSERVAÇÕES(artigo 45.º do DL 59/99 | artigo 370.º do DL 18/2008) (artigo 45.º do DL 59/99 | artigo 379.º do DL 18/2008) (artigo 45.º do DL 59/99 | artigo 376.º do DL 18/2008)
TRABALHOS A MAIS A PREÇO CONTRATUAL TRABALHOS A MENOS TRABALHOS A MAIS A PREÇO NOVO
Balanço 
(aplicável antes 
do DL 149/2012)
O controlo de custos das obras públicas 
encontra-se definido nos artigos 45.º e 46.º do 
DL 59/99
%
S TM + S Tm ≤ 5%  (contrato 428, no âmbito do DL18/2008)
S TM + S Tm ≤ 5%  (contrato 373 e 617, embora seja no âmbito do DL 59/99)
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Fase de Execução
Designação | Tipo 
de obra
[Portaria 701-
EMPREITADA ESPECIALIDADE
Enquadrament
o
(E&O, T+,T-)
Adjudicatário 
(quinto sexto do 
prazo)
VALOR
Concorrentes ou 
interessados (quinto sexto 
do prazo)
VALOR
Adjudicatário
(30 dias)
Preço apresentado Estado Preço contratual Preço Novo
Trabalhos a 
Menos
Considerados 
pela Fiscalização 
(Sim/Não)
Preço aprovado 
pelo DO
% Data
REF.
ADICIONAL / ORDEM 
DE EXECUÇAO / DATA
Descrição / causa
Identificação do 
erro
[data]
Fase Procedimental
Interferência no 
prazo da obra
Datas/Identificação (artigo 61.º do DL 18/2008) ERROS E OMISSÕES
(artigo 45.º do DL 59/99 | artigo 376.º do DL 18/2008)
49rev1 ADICIONAL N.º 2 (C.428)
Recuperação de infraestruturas de saneamento na zona de estucaria 
do Edifício A5
II - Instalações, 
equipamentos e 
sistemas em 
edifícios
PE-CERCO A&E T+ 28-05-2009
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € 
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
52rev1 ADICIONAL N.º 2 (C.428) Selagem de juntas entre alvenarias e estrutura metálica Edifício A6 I - Edificios PE-CERCO CC T+ 27-07-2009
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € 
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
53 ADICIONAL N.º 2 (C.428) Mini frigoríficos para salas de preparação edifício A6 XVI - Outros PE-CERCO FEM T+ 28-05-2009
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € 
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
54 ADICIONAL N.º 2 (C.428) Instalação elétrica para sistema de desenfumagem Edifício A1
II - Instalações, 
equipamentos e 
sistemas em 
edifícios
PE-CERCO SE T+ 28-05-2009
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € 
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
55 ADICIONAL N.º 2 (C.428) Alterações ao Layout Edifício A6 I - Edificios PE-CERCO CC T+ 04-05-2009
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € 
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
56 ADICIONAL N.º 2 (C.428) Supressão de trabalhos de eletricidade
II - Instalações, 
equipamentos e 
sistemas em 
edifícios
PE-CERCO SE T- n/d
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € 
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
ADICIONAL N.º 1 (C.617) Erros n/d PE-CERCO n/d E&O 01-06-2009
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € 
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € SEM ACESSO SEM ACESSO 132.610,00 € 1,44% n/d
ADICIONAL N.º 1 (C.617) Omissões n/d PE-CERCO n/d E&O 01-06-2009
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € 
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € SEM ACESSO SEM ACESSO 84.389,00 € 0,92% n/d
VÁRIOS ADICIONAL N.º 2 (C.617) Alteração de trabalhos no Edifício A2 I - Edificios PE-CERCO CC T+ várias
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € 
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
VÁRIOS ADICIONAL N.º 2 (C.617) Alteração de trabalhos no Edifício A5 I - Edificios PE-CERCO CC T+ várias
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € 
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
VÁRIOS ADICIONAL N.º 2 (C.617) Alteração de trabalhos no Edifício A4 I - Edificios PE-CERCO CC T+ várias
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € 
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
VÁRIOS ADICIONAL N.º 2 (C.617) Alteração de trabalhos no Edifício G1 I - Edificios PE-CERCO CC T+ várias
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € 
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
7B ADICIONAL N.º 2 (C.617) Alteração de trabalhos no Edifício A7 I - Edificios PE-CERCO CC T+ várias
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € 
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
8 e 57A ADICIONAL N.º 2 (C.617) Alteração de trabalhos no Edifício A11 I - Edificios PE-CERCO CC T+ várias
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € 
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
29C ADICIONAL N.º 2 (C.617) Alteração de trabalhos de Eletricidade
II - Instalações, 
equipamentos e 
sistemas em 
edifícios
PE-CERCO SE T+ 27-11-2009
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € 
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
VÁRIOS ADICIONAL N.º 2 (C.617) Alteração de trabalhos de Arranjos Exteriores I - Edificios PE-CERCO CC T+ várias
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € 
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
VÁRIOS ADICIONAL N.º 3 (C.617)
Alterações de trabalhos no edifício A2 (Claraboia de alumínio, barras 
antipânico, pios de lavagem nas salas técnicas)
I - Edificios PE-CERCO CC T+ várias
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € 
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
91 ADICIONAL N.º 3 (C.617) Alteração de trabalhos no edifício A3 (claraboia de alumínio) I - Edificios PE-CERCO CC T+ 30-10-2009
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € 
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
VÁRIOS ADICIONAL N.º 3 (C.617)
Alteração de trabalhos no edifício A4 (barras antipânico, abertura e 
fecho de roços no pavimento, retirada de balcão em ardósia)
I - Edificios PE-CERCO CC T+ várias
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € 
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
61A ADICIONAL N.º 3 (C.617)
Alteração de trabalhos no edifício A2 (alteração de revestimento de 
pavimentos)
I - Edificios PE-CERCO CC T+ 25-02-2010
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € 
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
74 ADICIONAL N.º 3 (C.617)
Alteração de trabalhos no edifício A7 (Execução de platibanda na 
cobertura)
I - Edificios PE-CERCO CC T+ 14-12-2009
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € 
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
75 e 84 ADICIONAL N.º 3 (C.617)
Alteração de trabalhos no edifício AD (Pala de sombreamento, 
remates da laje de cobertura)
I - Edificios PE-CERCO CC T+ 16-12-2009
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € 
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
VÁRIOS ADICIONAL N.º 3 (C.617)
Alteração de trabalhos no edifício G1 (alteração de balneários, 
muretes e caleiras nos balneários, marcações nos campos de jogos, 
barras antipânicas)
I - Edificios PE-CERCO CC T+ várias
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € 
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
60A ADICIONAL N.º 3 (C.617) Alteração de trabalhos de hidráulica nos Arranjos Exteriores
II - Instalações, 
equipamentos e 
sistemas em 
edifícios
PE-CERCO A&E T+ 08-01-2010
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € 
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
111 ADICIONAL N.º 3 (C.617)
Alteração de trabalhos de eletricidade no Edifício A5 (armaduras de 
iluminação A13)
II - Instalações, 
equipamentos e 
sistemas em 
edifícios
PE-CERCO SE T- 05-02-2010
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € 
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
44C e 66A ADICIONAL N.º 3 (C.617)
Alteração de trabalhos de eletricidade no Edifício A4 (instalações 
elétricas, alteração de armaduras de iluminação)
II - Instalações, 
equipamentos e 
sistemas em 
edifícios
PE-CERCO SE T+ 18-12-2009
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € 
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
11C ADICIONAL N.º 3 (C.617)
Alteração de trabalhos de AVAC no Edifício A5 (pré instalação de 
painéis solares)
II - Instalações, 
equipamentos e 
sistemas em 
edifícios
PE-CERCO AVAC T+ 05-01-2010
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € 
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
56A ADICIONAL N.º 3 (C.617)
Alteração de trabalhos de AVAC no Edifício A2 (radiadores de zonas 
de circulação)
II - Instalações, 
equipamentos e 
sistemas em 
edifícios
PE-CERCO AVAC T- 19-01-2010
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € 
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
37 ADICIONAL N.º 3 (C.617)
Alteração de trabalhos de hidráulica no Edifício G1 (alteração de 
traçado da rede de saneamento)
II - Instalações, 
equipamentos e 
sistemas em 
edifícios
PE-CERCO A&E T+ 02-10-2009
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € 
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
94 ADICIONAL N.º 3 (C.617)
Alteração dos trabalhos de mecânica no edifício A3 (anulação de 
radiadores nos caminhos de circulação)
II - Instalações, 
equipamentos e 
sistemas em 
edifícios
PE-CERCO AVAC T- 18-01-2010
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € 
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
103A ADICIONAL N.º 3 (C.617) Alteração de trabalhos no Edifício A5 (caixilharia de alumínio) I - Edificios PE-CERCO CC T+ 23-02-2010
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € 
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
123 ADICIONAL N.º 3 (C.617) Execução de remates no Edifício A4 I - Edificios PE-CERCO CC T+ 27-02-2010
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € 
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
121 e 127A ADICIONAL N.º 3 (C.617) Alteração de trabalhos no edifício G1 I - Edificios PE-CERCO CC T+ n/d
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € 
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
64B ADICIONAL N.º 3 (C.617) Alteração de trabalhos de eletricidade no edifício A4
II - Instalações, 
equipamentos e 
sistemas em 
edifícios
PE-CERCO SE T+ 18-12-2009
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € 
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
35B ADICIONAL N.º 3 (C.617) Alteração de trabalhos de eletricidade no edifício AD
II - Instalações, 
equipamentos e 
sistemas em 
edifícios
PE-CERCO SE T+ 12-03-2010
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € 
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
VÁRIOS ADICIONAL N.º 3 (C.617) Alteração de trabalhos no edifício A2 I - Edificios PE-CERCO CC T+ várias
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € 
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
VÁRIOS ADICIONAL N.º 3 (C.617) Alteração de trabalhos no edifício A3 I - Edificios PE-CERCO CC T+ várias
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € 
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
VÁRIOS ADICIONAL N.º 3 (C.617) Alteração de trabalhos no edifício A4 I - Edificios PE-CERCO CC T+ várias
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € 
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
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REF.
ADICIONAL / ORDEM 
DE EXECUÇAO / DATA
Descrição / causa
49rev1 ADICIONAL N.º 2 (C.428)
Recuperação de infraestruturas de saneamento na zona de estucaria 
do Edifício A5
52rev1 ADICIONAL N.º 2 (C.428) Selagem de juntas entre alvenarias e estrutura metálica Edifício A6
53 ADICIONAL N.º 2 (C.428) Mini frigoríficos para salas de preparação edifício A6
54 ADICIONAL N.º 2 (C.428) Instalação elétrica para sistema de desenfumagem Edifício A1
55 ADICIONAL N.º 2 (C.428) Alterações ao Layout Edifício A6
56 ADICIONAL N.º 2 (C.428) Supressão de trabalhos de eletricidade
ADICIONAL N.º 1 (C.617) Erros 
ADICIONAL N.º 1 (C.617) Omissões
VÁRIOS ADICIONAL N.º 2 (C.617) Alteração de trabalhos no Edifício A2
VÁRIOS ADICIONAL N.º 2 (C.617) Alteração de trabalhos no Edifício A5
VÁRIOS ADICIONAL N.º 2 (C.617) Alteração de trabalhos no Edifício A4
VÁRIOS ADICIONAL N.º 2 (C.617) Alteração de trabalhos no Edifício G1
7B ADICIONAL N.º 2 (C.617) Alteração de trabalhos no Edifício A7
8 e 57A ADICIONAL N.º 2 (C.617) Alteração de trabalhos no Edifício A11
29C ADICIONAL N.º 2 (C.617) Alteração de trabalhos de Eletricidade
VÁRIOS ADICIONAL N.º 2 (C.617) Alteração de trabalhos de Arranjos Exteriores
VÁRIOS ADICIONAL N.º 3 (C.617)
Alterações de trabalhos no edifício A2 (Claraboia de alumínio, barras 
antipânico, pios de lavagem nas salas técnicas)
91 ADICIONAL N.º 3 (C.617) Alteração de trabalhos no edifício A3 (claraboia de alumínio)
VÁRIOS ADICIONAL N.º 3 (C.617)
Alteração de trabalhos no edifício A4 (barras antipânico, abertura e 
fecho de roços no pavimento, retirada de balcão em ardósia)
61A ADICIONAL N.º 3 (C.617)
Alteração de trabalhos no edifício A2 (alteração de revestimento de 
pavimentos)
74 ADICIONAL N.º 3 (C.617)
Alteração de trabalhos no edifício A7 (Execução de platibanda na 
cobertura)
75 e 84 ADICIONAL N.º 3 (C.617)
Alteração de trabalhos no edifício AD (Pala de sombreamento, 
remates da laje de cobertura)
VÁRIOS ADICIONAL N.º 3 (C.617)
Alteração de trabalhos no edifício G1 (alteração de balneários, 
muretes e caleiras nos balneários, marcações nos campos de jogos, 
barras antipânicas)
60A ADICIONAL N.º 3 (C.617) Alteração de trabalhos de hidráulica nos Arranjos Exteriores
111 ADICIONAL N.º 3 (C.617)
Alteração de trabalhos de eletricidade no Edifício A5 (armaduras de 
iluminação A13)
44C e 66A ADICIONAL N.º 3 (C.617)
Alteração de trabalhos de eletricidade no Edifício A4 (instalações 
elétricas, alteração de armaduras de iluminação)
11C ADICIONAL N.º 3 (C.617)
Alteração de trabalhos de AVAC no Edifício A5 (pré instalação de 
painéis solares)
56A ADICIONAL N.º 3 (C.617)
Alteração de trabalhos de AVAC no Edifício A2 (radiadores de zonas 
de circulação)
37 ADICIONAL N.º 3 (C.617)
Alteração de trabalhos de hidráulica no Edifício G1 (alteração de 
traçado da rede de saneamento)
94 ADICIONAL N.º 3 (C.617)
Alteração dos trabalhos de mecânica no edifício A3 (anulação de 
radiadores nos caminhos de circulação)
103A ADICIONAL N.º 3 (C.617) Alteração de trabalhos no Edifício A5 (caixilharia de alumínio)
123 ADICIONAL N.º 3 (C.617) Execução de remates no Edifício A4
121 e 127A ADICIONAL N.º 3 (C.617) Alteração de trabalhos no edifício G1
64B ADICIONAL N.º 3 (C.617) Alteração de trabalhos de eletricidade no edifício A4
35B ADICIONAL N.º 3 (C.617) Alteração de trabalhos de eletricidade no edifício AD
VÁRIOS ADICIONAL N.º 3 (C.617) Alteração de trabalhos no edifício A2
VÁRIOS ADICIONAL N.º 3 (C.617) Alteração de trabalhos no edifício A3
VÁRIOS ADICIONAL N.º 3 (C.617) Alteração de trabalhos no edifício A4
Preço 
apresentado
Estado
Considerados 
pela 
Fiscalização
Preço aprovado 
pelo DO
% Data
Preço 
apresentado
Estado
Considerados 
pela 
Fiscalização
Preço aprovado 
pelo DO
% Data
Preço 
apresentado
Estado
Considerados 
pela 
Fiscalização
Preço aprovado 
pelo DO
% Data Ação tomada
Imputação do 
custo
OBSERVAÇÕES(artigo 45.º do DL 59/99 | artigo 370.º do DL 18/2008) (artigo 45.º do DL 59/99 | artigo 379.º do DL 18/2008) (artigo 45.º do DL 59/99 | artigo 376.º do DL 18/2008)
TRABALHOS A MAIS A PREÇO CONTRATUAL TRABALHOS A MENOS TRABALHOS A MAIS A PREÇO NOVO
Balanço 
(aplicável antes 
do DL 149/2012)
%
4.229,00 € SIM 4.229,00 € 0,05% n/d 1.976,00 € SIM 1.976,00 € 0,02% n/d 6.205,00 € 0,07% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
2.127,00 € SIM 2.127,00 € 0,02% n/d 2.127,00 € 0,02% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
403,00 € SIM 403,00 € 0,00% n/d 403,00 € 0,00% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
4.225,00 € SIM 4.225,00 € 0,05% n/d 4.225,00 € 0,05% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
8.165,00 € SIM 8.165,00 € 0,09% n/d 351,00 € SIM 351,00 € 0,00% n/d 8.516,00 € 0,09% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
24.836,00 € SIM 24.836,00 € 0,27% n/d -24.836,00 € -0,27% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
132.610,00 € 1,44% SEM ACESSO SEM ACESSO
84.389,00 € 0,92% SEM ACESSO SEM ACESSO
502,00 € SIM 502,00 € 0,01% n/d 14.944,00 € SIM 14.944,00 € 0,16% n/d 30.931,00 € SIM 30.931,00 € 0,34% n/d 16.489,00 € 0,18% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
7.766,00 € SIM 7.766,00 € 0,08% n/d 27.582,00 € SIM 27.582,00 € 0,30% n/d 35.348,00 € 0,38% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
20.224,00 € SIM 20.224,00 € 0,22% n/d 5.659,00 € SIM 5.659,00 € 0,06% n/d 39.406,00 € SIM 39.406,00 € 0,43% n/d 53.971,00 € 0,59% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
7.673,00 € SIM 7.673,00 € 0,08% n/d 5.980,00 € SIM 5.980,00 € 0,06% n/d 41.400,00 € SIM 41.400,00 € 0,45% n/d 43.093,00 € 0,47% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
4.274,00 € SIM 4.274,00 € 0,05% n/d 1.094,00 € SIM 1.094,00 € 0,01% n/d 1.085,00 € SIM 1.085,00 € 0,01% n/d 4.265,00 € 0,05% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
262,00 € SIM 262,00 € 0,00% n/d 6.494,00 € SIM 6.494,00 € 0,07% n/d 6.232,00 € 0,07% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
408,00 € SIM 408,00 € 0,00% n/d 408,00 € 0,00% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
2.406,00 € SIM 2.406,00 € 0,03% n/d 94.252,00 € SIM 94.252,00 € 1,02% n/d 130.775,00 € SIM 130.775,00 € 1,42% n/d 38.929,00 € 0,42% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
20.361,00 € SIM 20.361,00 € 0,22% n/d 20.361,00 € 0,22% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
9.200,00 € SIM 9.200,00 € 0,10% n/d 9.200,00 € 0,10% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
1.507,00 € SIM 1.507,00 € 0,02% n/d 11.945,00 € SIM 11.945,00 € 0,13% n/d 10.438,00 € 0,11% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
4.277,00 € SIM 4.277,00 € 0,05% n/d 7.732,00 € SIM 7.732,00 € 0,08% n/d 4.973,00 € SIM 4.973,00 € 0,05% n/d 1.518,00 € 0,02% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
374,00 € SIM 374,00 € 0,00% n/d 312,00 € SIM 312,00 € 0,00% n/d 9.783,00 € SIM 9.783,00 € 0,11% n/d 9.845,00 € 0,11% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
6.924,00 € SIM 6.924,00 € 0,08% n/d n/d 1.401,00 € SIM 1.401,00 € 0,02% n/d 8.325,00 € 0,09% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
1.653,00 € SIM 1.653,00 € 0,02% n/d 811,00 € SIM 811,00 € 0,01% n/d 23.965,00 € SIM 23.965,00 € 0,26% n/d 24.807,00 € 0,27% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
3.750,00 € SIM 3.750,00 € 0,04% n/d 354,00 € SIM 354,00 € 0,00% n/d 3.030,00 € SIM 3.030,00 € 0,03% n/d 6.426,00 € 0,07% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
9.556,00 € SIM 9.556,00 € 0,10% n/d 5.282,00 € SIM 5.282,00 € 0,06% n/d -4.274,00 € -0,05% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
8.355,00 € SIM 8.355,00 € 0,09% n/d 3.549,00 € SIM 3.549,00 € 0,04% n/d 21.046,00 € SIM 21.046,00 € 0,23% n/d 25.852,00 € 0,28% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
400,00 € SIM 400,00 € 0,00% n/d 400,00 € 0,00% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
1.990,00 € SIM 1.990,00 € 0,02% n/d -1.990,00 € -0,02% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
3.371,00 € SIM 3.371,00 € 0,04% n/d 8.182,00 € SIM 8.182,00 € 0,09% n/d 4.811,00 € 0,05% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
1.990,00 € SIM 1.990,00 € 0,02% n/d -1.990,00 € -0,02% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
7.277,00 € SIM 7.277,00 € 0,08% n/d 7.277,00 € 0,08% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
2.511,00 € SIM 2.511,00 € 0,03% n/d 2.511,00 € 0,03% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
1.984,00 € SIM 1.984,00 € 0,02% n/d 27.691,00 € SIM 27.691,00 € 0,30% n/d 29.675,00 € 0,32% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
500,00 € SIM 500,00 € 0,01% n/d 1.478,00 € SIM 1.478,00 € 0,02% n/d 1.978,00 € 0,02% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
1.178,00 € SIM 1.178,00 € 0,01% n/d 720,00 € SIM 720,00 € 0,01% n/d 458,00 € 0,00% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
4.752,00 € SIM 4.752,00 € 0,05% n/d 3.355,00 € SIM 3.355,00 € 0,04% n/d 7.624,00 € SIM 7.624,00 € 0,08% n/d 9.021,00 € 0,10% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
3.967,00 € SIM 3.967,00 € 0,04% n/d 3.355,00 € SIM 3.355,00 € 0,04% n/d 8.411,00 € SIM 8.411,00 € 0,09% n/d 9.023,00 € 0,10% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
0,00% 3.227,00 € SIM 3.227,00 € 0,04% n/d 12.892,00 € SIM 12.892,00 € 0,14% n/d 9.665,00 € 0,10% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
A responsabilidade pelos trabalhos de 
suprimento de E&O é efetuada nos termos do 
artigo 378.º do CCP
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Fase de Execução
Designação | Tipo 
de obra
[Portaria 701-
EMPREITADA ESPECIALIDADE
Enquadrament
o
(E&O, T+,T-)
Adjudicatário 
(quinto sexto do 
prazo)
VALOR
Concorrentes ou 
interessados (quinto sexto 
do prazo)
VALOR
Adjudicatário
(30 dias)
Preço apresentado Estado Preço contratual Preço Novo
Trabalhos a 
Menos
Considerados 
pela Fiscalização 
(Sim/Não)
Preço aprovado 
pelo DO
% Data
REF.
ADICIONAL / ORDEM 
DE EXECUÇAO / DATA
Descrição / causa
Identificação do 
erro
[data]
Fase Procedimental
Interferência no 
prazo da obra
Datas/Identificação (artigo 61.º do DL 18/2008) ERROS E OMISSÕES
(artigo 45.º do DL 59/99 | artigo 376.º do DL 18/2008)
VÁRIOS ADICIONAL N.º 3 (C.617) Alteração de trabalhos no edifício A5 I - Edificios PE-CERCO CC T+ várias
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € 
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
VÁRIOS ADICIONAL N.º 3 (C.617) Alteração de trabalhos no edifício G1 I - Edificios PE-CERCO CC T+ várias
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € 
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
101A e 
137A
ADICIONAL N.º 3 (C.617) Alteração de trabalhos no edifício AD I - Edificios PE-CERCO CC T+ 13-05-2010
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € 
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
139  e 154 ADICIONAL N.º 3 (C.617)
Alteração de trabalhos de Arranjos Exteriores (papeleiras exteriores e 
mastros para bandeiras)
I - Edificios PE-CERCO CC T+ 14-04-2010
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € 
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
133 ADICIONAL N.º 3 (C.617) Alteração de trabalhos de AVAC no edifício A5
II - Instalações, 
equipamentos e 
sistemas em 
edifícios
PE-CERCO AVAC T+ 19-03-2010
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € 
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
6 ADICIONAL N.º 3 (C.617) Alteração de trabalhos de Eletricidade no edifício AD
II - Instalações, 
equipamentos e 
sistemas em 
edifícios
PE-CERCO SE T+ 17-09-2010
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € 
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
116A ADICIONAL N.º 3 (C.617) Alteração de trabalhos de Eletricidade no edifício A11
II - Instalações, 
equipamentos e 
sistemas em 
edifícios
PE-CERCO SE T+ 18-03-2010
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € 
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
117 ADICIONAL N.º 3 (C.617) Alteração de trabalhos de Eletricidade nos arranjos exteriores I - Edificios PE-CERCO CC T+ 13-05-2010
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € 
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
VÁRIOS ADICIONAL N.º 4 (C.617)
Alteração de trabalhos no edifício A5 (forra interior grelhas da 
fachada, portas corta-fogo)
I - Edificios PE-CERCO CC T+ várias
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € 
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
VÁRIOS ADICIONAL N.º 4 (C.617) Alteração de trabalhos no edifício A2 I - Edificios PE-CERCO CC T+ várias
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € 
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
VÁRIOS ADICIONAL N.º 4 (C.617) Alteração de trabalhos no edifício G2 I - Edificios PE-CERCO CC T- várias
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € 
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
VÁRIOS ADICIONAL N.º 4 (C.617) Alteração de trabalhos no edifício AD I - Edificios PE-CERCO CC T+ várias
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € 
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
163A ADICIONAL N.º 4 (C.617) Alteração de trabalhos no edifício A7 I - Edificios PE-CERCO CC T+ 20-08-2010
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € 
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
VÁRIOS ADICIONAL N.º 4 (C.617) Alteração de trabalhos no edifício A4 I - Edificios PE-CERCO CC T- várias
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € 
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
VÁRIOS ADICIONAL N.º 4 (C.617) Alteração de trabalhos no edifício A3 I - Edificios PE-CERCO CC T+ várias
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € 
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
VÁRIOS ADICIONAL N.º 4 (C.617) Alteração de trabalhos no edifício G2 I - Edificios PE-CERCO CC T+ várias
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € 
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
186B  e 
203
ADICIONAL N.º 4 (C.617) Alteração de trabalhos no edifício A12 I - Edificios PE-CERCO CC T+ 30-08-2010
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € 
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
VÁRIOS ADICIONAL N.º 4 (C.617) Alteração de trabalhos de arranjos exteriores I - Edificios PE-CERCO CC T+ várias
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € 
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
VÁRIOS ADICIONAL N.º 4 (C.617) Alteração de trabalhos de eletricidade no edifício A5
II - Instalações, 
equipamentos e 
sistemas em 
edifícios
PE-CERCO SE T- várias
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € 
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
45A e 
218A
ADICIONAL N.º 4 (C.617) Alteração de trabalhos de eletricidade no edifício A2
II - Instalações, 
equipamentos e 
sistemas em 
edifícios
PE-CERCO SE T- 16-10-2009
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € 
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
VÁRIOS ADICIONAL N.º 4 (C.617) Alteração de trabalhos de eletricidade no edifício G1
II - Instalações, 
equipamentos e 
sistemas em 
edifícios
PE-CERCO SE T- várias
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € 
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
174C  e 
243
ADICIONAL N.º 4 (C.617) Alteração de trabalhos de eletricidade no edifício AD
II - Instalações, 
equipamentos e 
sistemas em 
edifícios
PE-CERCO SE T- 24-09-2010
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € 
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
VÁRIOS ADICIONAL N.º 4 (C.617) Alteração de trabalhos de eletricidade no edifício A7
II - Instalações, 
equipamentos e 
sistemas em 
edifícios
PE-CERCO SE T- várias
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € 
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
219A e 240 ADICIONAL N.º 4 (C.617) Alteração de trabalhos de eletricidade no edifício A4
II - Instalações, 
equipamentos e 
sistemas em 
edifícios
PE-CERCO SE T- 19-10-2010
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € 
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
221A e 239 ADICIONAL N.º 4 (C.617) Alteração de trabalhos de eletricidade no edifício A3
II - Instalações, 
equipamentos e 
sistemas em 
edifícios
PE-CERCO SE T- 19-10-2010
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € 
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
217D  e 
245
ADICIONAL N.º 4 (C.617) Alteração de trabalhos de eletricidade no edifício G2
II - Instalações, 
equipamentos e 
sistemas em 
edifícios
PE-CERCO SE T- 22-10-2010
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € 
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
182B ADICIONAL N.º 4 (C.617) Alteração de trabalhos de hidráulica no edifício A5
II - Instalações, 
equipamentos e 
sistemas em 
edifícios
PE-CERCO A&E T+ 26-10-2010
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € 
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
178A e 258 ADICIONAL N.º 4 (C.617) Alteração de trabalhos de hidráulica no edifício A2
II - Instalações, 
equipamentos e 
sistemas em 
edifícios
PE-CERCO A&E T+ 14-08-2010
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € 
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
177C ADICIONAL N.º 4 (C.617) Alteração de trabalhos de hidráulica no edifício G1
II - Instalações, 
equipamentos e 
sistemas em 
edifícios
PE-CERCO A&E T+ 14-08-2010
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € 
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
227A ADICIONAL N.º 4 (C.617) Alteração de trabalhos de hidráulica no edifício AD
II - Instalações, 
equipamentos e 
sistemas em 
edifícios
PE-CERCO A&E T+ 06-10-2010
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € 
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
180A ADICIONAL N.º 4 (C.617) Alteração de trabalhos de hidráulica no edifício A7
II - Instalações, 
equipamentos e 
sistemas em 
edifícios
PE-CERCO A&E T+ 16-09-2010
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € 
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
176A ADICIONAL N.º 4 (C.617) Alteração de trabalhos de hidráulica no edifício A4
II - Instalações, 
equipamentos e 
sistemas em 
edifícios
PE-CERCO A&E T+ 13-08-2010
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € 
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
179A e 192 ADICIONAL N.º 4 (C.617) Alteração de trabalhos de hidráulica no edifício A3
II - Instalações, 
equipamentos e 
sistemas em 
edifícios
PE-CERCO A&E T+ 14-08-2010
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € 
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
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REF.
ADICIONAL / ORDEM 
DE EXECUÇAO / DATA
Descrição / causa
VÁRIOS ADICIONAL N.º 3 (C.617) Alteração de trabalhos no edifício A5
VÁRIOS ADICIONAL N.º 3 (C.617) Alteração de trabalhos no edifício G1
101A e 
137A
ADICIONAL N.º 3 (C.617) Alteração de trabalhos no edifício AD
139  e 154 ADICIONAL N.º 3 (C.617)
Alteração de trabalhos de Arranjos Exteriores (papeleiras exteriores e 
mastros para bandeiras)
133 ADICIONAL N.º 3 (C.617) Alteração de trabalhos de AVAC no edifício A5
6 ADICIONAL N.º 3 (C.617) Alteração de trabalhos de Eletricidade no edifício AD
116A ADICIONAL N.º 3 (C.617) Alteração de trabalhos de Eletricidade no edifício A11
117 ADICIONAL N.º 3 (C.617) Alteração de trabalhos de Eletricidade nos arranjos exteriores
VÁRIOS ADICIONAL N.º 4 (C.617)
Alteração de trabalhos no edifício A5 (forra interior grelhas da 
fachada, portas corta-fogo)
VÁRIOS ADICIONAL N.º 4 (C.617) Alteração de trabalhos no edifício A2
VÁRIOS ADICIONAL N.º 4 (C.617) Alteração de trabalhos no edifício G2
VÁRIOS ADICIONAL N.º 4 (C.617) Alteração de trabalhos no edifício AD
163A ADICIONAL N.º 4 (C.617) Alteração de trabalhos no edifício A7
VÁRIOS ADICIONAL N.º 4 (C.617) Alteração de trabalhos no edifício A4
VÁRIOS ADICIONAL N.º 4 (C.617) Alteração de trabalhos no edifício A3
VÁRIOS ADICIONAL N.º 4 (C.617) Alteração de trabalhos no edifício G2
186B  e 
203
ADICIONAL N.º 4 (C.617) Alteração de trabalhos no edifício A12
VÁRIOS ADICIONAL N.º 4 (C.617) Alteração de trabalhos de arranjos exteriores
VÁRIOS ADICIONAL N.º 4 (C.617) Alteração de trabalhos de eletricidade no edifício A5
45A e 
218A
ADICIONAL N.º 4 (C.617) Alteração de trabalhos de eletricidade no edifício A2
VÁRIOS ADICIONAL N.º 4 (C.617) Alteração de trabalhos de eletricidade no edifício G1
174C  e 
243
ADICIONAL N.º 4 (C.617) Alteração de trabalhos de eletricidade no edifício AD
VÁRIOS ADICIONAL N.º 4 (C.617) Alteração de trabalhos de eletricidade no edifício A7
219A e 240 ADICIONAL N.º 4 (C.617) Alteração de trabalhos de eletricidade no edifício A4
221A e 239 ADICIONAL N.º 4 (C.617) Alteração de trabalhos de eletricidade no edifício A3
217D  e 
245
ADICIONAL N.º 4 (C.617) Alteração de trabalhos de eletricidade no edifício G2
182B ADICIONAL N.º 4 (C.617) Alteração de trabalhos de hidráulica no edifício A5
178A e 258 ADICIONAL N.º 4 (C.617) Alteração de trabalhos de hidráulica no edifício A2
177C ADICIONAL N.º 4 (C.617) Alteração de trabalhos de hidráulica no edifício G1
227A ADICIONAL N.º 4 (C.617) Alteração de trabalhos de hidráulica no edifício AD
180A ADICIONAL N.º 4 (C.617) Alteração de trabalhos de hidráulica no edifício A7
176A ADICIONAL N.º 4 (C.617) Alteração de trabalhos de hidráulica no edifício A4
179A e 192 ADICIONAL N.º 4 (C.617) Alteração de trabalhos de hidráulica no edifício A3
Preço 
apresentado
Estado
Considerados 
pela 
Fiscalização
Preço aprovado 
pelo DO
% Data
Preço 
apresentado
Estado
Considerados 
pela 
Fiscalização
Preço aprovado 
pelo DO
% Data
Preço 
apresentado
Estado
Considerados 
pela 
Fiscalização
Preço aprovado 
pelo DO
% Data Ação tomada
Imputação do 
custo
OBSERVAÇÕES(artigo 45.º do DL 59/99 | artigo 370.º do DL 18/2008) (artigo 45.º do DL 59/99 | artigo 379.º do DL 18/2008) (artigo 45.º do DL 59/99 | artigo 376.º do DL 18/2008)
TRABALHOS A MAIS A PREÇO CONTRATUAL TRABALHOS A MENOS TRABALHOS A MAIS A PREÇO NOVO
Balanço 
(aplicável antes 
do DL 149/2012)
%
87.674,00 € SIM 87.674,00 € 0,95% n/d 3.227,00 € SIM 3.227,00 € 0,04% n/d 8.901,00 € SIM 8.901,00 € 0,10% n/d 93.348,00 € 1,01% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
0,00% 25.102,00 € SIM 25.102,00 € 0,27% n/d 25.102,00 € 0,27% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
5.995,00 € SIM 5.995,00 € 0,07% n/d 8.324,00 € SIM 8.324,00 € 0,09% n/d 2.329,00 € 0,03% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
4.674,00 € SIM 4.674,00 € 0,05% n/d 4.674,00 € 0,05% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
3.851,00 € SIM 3.851,00 € 0,04% n/d 3.851,00 € 0,04% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
2.639,00 € SIM 2.639,00 € 0,03% n/d 2.639,00 € 0,03% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
466,00 € SIM 466,00 € 0,01% n/d 466,00 € 0,01% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
323,00 € SIM 323,00 € 0,00% n/d 323,00 € 0,00% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
3.172,00 € SIM 3.172,00 € 0,03% n/d 4.595,00 € SIM 4.595,00 € 0,05% n/d 18.648,00 € SIM 18.648,00 € 0,20% n/d 17.225,00 € 0,19% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
536,00 € SIM 536,00 € 0,01% n/d 15.746,00 € SIM 15.746,00 € 0,17% n/d 25.038,00 € SIM 25.038,00 € 0,27% n/d 9.828,00 € 0,11% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
2.499,00 € SIM 2.499,00 € 0,03% n/d 30.529,00 € SIM 30.529,00 € 0,33% n/d 16.432,00 € SIM 16.432,00 € 0,18% n/d -11.598,00 € -0,13% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
11.662,00 € SIM 11.662,00 € 0,13% n/d 7.912,00 € SIM 7.912,00 € 0,09% n/d 15.890,00 € SIM 15.890,00 € 0,17% n/d 19.640,00 € 0,21% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
915,00 € SIM 915,00 € 0,01% n/d 0,00% 1.381,00 € SIM 1.381,00 € 0,01% n/d 2.296,00 € 0,02% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
370,00 € SIM 370,00 € 0,00% n/d 25.273,00 € SIM 25.273,00 € 0,27% n/d 15.796,00 € SIM 15.796,00 € 0,17% n/d -9.107,00 € -0,10% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
5.981,00 € SIM 5.981,00 € 0,06% n/d 28.795,00 € SIM 28.795,00 € 0,31% n/d 66.224,00 € SIM 66.224,00 € 0,72% n/d 43.410,00 € 0,47% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
11.684,00 € SIM 11.684,00 € 0,13% n/d 42.196,00 € SIM 42.196,00 € 0,46% n/d 85.603,00 € SIM 85.603,00 € 0,93% n/d 55.091,00 € 0,60% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
3.214,00 € SIM 3.214,00 € 0,03% n/d 1.349,00 € SIM 1.349,00 € 0,01% n/d 2.509,00 € SIM 2.509,00 € 0,03% n/d 4.374,00 € 0,05% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
75.110,00 € SIM 75.110,00 € 0,82% n/d 193.517,00 € SIM 193.517,00 € 2,10% n/d 206.428,00 € SIM 206.428,00 € 2,24% n/d 88.021,00 € 0,96% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
1.240,00 € SIM 1.240,00 € 0,01% n/d 22.312,00 € SIM 22.312,00 € 0,24% n/d 8.326,00 € SIM 8.326,00 € 0,09% n/d -12.746,00 € -0,14% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
1.795,00 € SIM 1.795,00 € 0,02% n/d 17.052,00 € SIM 17.052,00 € 0,19% n/d 69,00 € SIM 69,00 € 0,00% n/d -15.188,00 € -0,16% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
2.665,00 € SIM 2.665,00 € 0,03% n/d 11.397,00 € SIM 11.397,00 € 0,12% n/d 4.465,00 € SIM 4.465,00 € 0,05% n/d -4.267,00 € -0,05% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
1.161,00 € SIM 1.161,00 € 0,01% n/d 21.769,00 € SIM 21.769,00 € 0,24% n/d 2.025,00 € SIM 2.025,00 € 0,02% n/d -18.583,00 € -0,20% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
41,00 € SIM 41,00 € 0,00% n/d 8.038,00 € SIM 8.038,00 € 0,09% n/d 1.227,00 € SIM 1.227,00 € 0,01% n/d -6.770,00 € -0,07% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
16.299,00 € SIM 16.299,00 € 0,18% n/d 741,00 € SIM 741,00 € 0,01% n/d -15.558,00 € -0,17% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
1.822,00 € SIM 1.822,00 € 0,02% n/d 18.888,00 € SIM 18.888,00 € 0,20% n/d -17.066,00 € -0,19% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
3.655,00 € SIM 3.655,00 € 0,04% n/d 10.574,00 € SIM 10.574,00 € 0,11% n/d 4.013,00 € SIM 4.013,00 € 0,04% n/d -2.906,00 € -0,03% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
971,00 € SIM 971,00 € 0,01% n/d 3.035,00 € SIM 3.035,00 € 0,03% n/d 4.446,00 € SIM 4.446,00 € 0,05% n/d 2.382,00 € 0,03% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
85,00 € SIM 85,00 € 0,00% n/d 1.219,00 € SIM 1.219,00 € 0,01% n/d 1.691,00 € SIM 1.691,00 € 0,02% n/d 557,00 € 0,01% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
120,00 € SIM 120,00 € 0,00% n/d 2.683,00 € SIM 2.683,00 € 0,03% n/d 2.803,00 € 0,03% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
260,00 € SIM 260,00 € 0,00% n/d 260,00 € 0,00% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
223,00 € SIM 223,00 € 0,00% n/d 223,00 € 0,00% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
2.068,00 € SIM 2.068,00 € 0,02% n/d 2.068,00 € 0,02% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
2.381,00 € SIM 2.381,00 € 0,03% n/d 2.381,00 € 0,03% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
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Fase de Execução
Designação | Tipo 
de obra
[Portaria 701-
EMPREITADA ESPECIALIDADE
Enquadrament
o
(E&O, T+,T-)
Adjudicatário 
(quinto sexto do 
prazo)
VALOR
Concorrentes ou 
interessados (quinto sexto 
do prazo)
VALOR
Adjudicatário
(30 dias)
Preço apresentado Estado Preço contratual Preço Novo
Trabalhos a 
Menos
Considerados 
pela Fiscalização 
(Sim/Não)
Preço aprovado 
pelo DO
% Data
REF.
ADICIONAL / ORDEM 
DE EXECUÇAO / DATA
Descrição / causa
Identificação do 
erro
[data]
Fase Procedimental
Interferência no 
prazo da obra
Datas/Identificação (artigo 61.º do DL 18/2008) ERROS E OMISSÕES
(artigo 45.º do DL 59/99 | artigo 376.º do DL 18/2008)
228C ADICIONAL N.º 4 (C.617) Alteração de trabalhos de hidráulica no edifício G2
II - Instalações, 
equipamentos e 
sistemas em 
edifícios
PE-CERCO A&E T- 21-10-2010
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € 
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
VÁRIOS ADICIONAL N.º 4 (C.617) Alteração de trabalhos de hidráulica na rede exterior
II - Instalações, 
equipamentos e 
sistemas em 
edifícios
PE-CERCO A&E T+ várias
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € 
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
138C e 
173D
ADICIONAL N.º 4 (C.617) Alteração de trabalhos de Eletricidade na rede exterior
II - Instalações, 
equipamentos e 
sistemas em 
edifícios
PE-CERCO SE T+ 03-05-2010
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € 
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
12H e 
202B
ADICIONAL N.º 4 (C.617) Alterações de trabalhos de AVAC - Geral
II - Instalações, 
equipamentos e 
sistemas em 
edifícios
PE-CERCO AVAC T+ 17-06-2010
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € 
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
166A ADICIONAL N.º 4 (C.617) Alteração de trabalhos de Gás na rede exterior
II - Instalações, 
equipamentos e 
sistemas em 
edifícios
PE-CERCO GÁS T+ 04-06-2010
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € 
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
189 ADICIONAL N.º 4 (C.617) Alterações de trabalhos de estabilidade no edifício G2 I - Edificios PE-CERCO ESTRUTURAS T+ 27-08-2010
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € 
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
212 ADICIONAL N.º 4 (C.617) Alterações de trabalhos de mecânica no edifício AD
II - Instalações, 
equipamentos e 
sistemas em 
edifícios
PE-CERCO AVAC T+ 17-09-2010
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € 
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
109B ADICIONAL N.º 4 (C.617) Alterações de trabalhos de mecânica no edifício A5
II - Instalações, 
equipamentos e 
sistemas em 
edifícios
PE-CERCO AVAC T+ 04-02-2010
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € 
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
246 ADICIONAL N.º 4 (C.617) Alterações de trabalhos de eletricidade no edifício A11
II - Instalações, 
equipamentos e 
sistemas em 
edifícios
PE-CERCO SE T- 21-10-2010
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € 
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
256 ADICIONAL N.º 4 (C.617) Alterações de trabalhos de eletricidade no edifício A12
II - Instalações, 
equipamentos e 
sistemas em 
edifícios
PE-CERCO SE T- 26-10-2010
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € 
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
255 ADICIONAL N.º 4 (C.617) Alterações de trabalhos de eletricidade no edifício A11
II - Instalações, 
equipamentos e 
sistemas em 
edifícios
PE-CERCO SE T- 26-10-2010
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € 
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
TOTAIS PE-CERCO         -   €         -   €                      -   €                    -   €                    -   €                    -   €             330.824,00 € 3,59%
SIGLAS
n/d: não disponível | CC: Arquitetura / Contrução Civil | ESTRUTURAS Projeto de Estruturas, Escavação e Contenção Periférica | CA: Condicionamento Acústico | VT: Verificação Térmica | A&E: Instalações, equipamentos de águas e esgotos | SE: Instalações, equipamentos e sistemas elétricos | SC: Instalações, equipamentos e sistemas de comunicações | AVAC: Instalações, equipamentos e sistemas de aquecimento, ventilação e ar condicionado | GÁS Instalações, equipamentos e sistemas a gás | STPC: 
Instalações, equipamentos e sistemas de transporte de pessoas e cargas | SSI: Sistemas de segurança integrada | SGTC: Sistemas de gestão técnica centralizada | FEM: Fornecimento de equipamento e mobiliário | E&O: Erros e Omissões | T+: Trabalhos a mais | T-: Trabalhos a menos
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REF.
ADICIONAL / ORDEM 
DE EXECUÇAO / DATA
Descrição / causa
228C ADICIONAL N.º 4 (C.617) Alteração de trabalhos de hidráulica no edifício G2
VÁRIOS ADICIONAL N.º 4 (C.617) Alteração de trabalhos de hidráulica na rede exterior
138C e 
173D
ADICIONAL N.º 4 (C.617) Alteração de trabalhos de Eletricidade na rede exterior
12H e 
202B
ADICIONAL N.º 4 (C.617) Alterações de trabalhos de AVAC - Geral
166A ADICIONAL N.º 4 (C.617) Alteração de trabalhos de Gás na rede exterior
189 ADICIONAL N.º 4 (C.617) Alterações de trabalhos de estabilidade no edifício G2
212 ADICIONAL N.º 4 (C.617) Alterações de trabalhos de mecânica no edifício AD
109B ADICIONAL N.º 4 (C.617) Alterações de trabalhos de mecânica no edifício A5
246 ADICIONAL N.º 4 (C.617) Alterações de trabalhos de eletricidade no edifício A11
256 ADICIONAL N.º 4 (C.617) Alterações de trabalhos de eletricidade no edifício A12
255 ADICIONAL N.º 4 (C.617) Alterações de trabalhos de eletricidade no edifício A11
TOTAIS
Preço 
apresentado
Estado
Considerados 
pela 
Fiscalização
Preço aprovado 
pelo DO
% Data
Preço 
apresentado
Estado
Considerados 
pela 
Fiscalização
Preço aprovado 
pelo DO
% Data
Preço 
apresentado
Estado
Considerados 
pela 
Fiscalização
Preço aprovado 
pelo DO
% Data Ação tomada
Imputação do 
custo
OBSERVAÇÕES(artigo 45.º do DL 59/99 | artigo 370.º do DL 18/2008) (artigo 45.º do DL 59/99 | artigo 379.º do DL 18/2008) (artigo 45.º do DL 59/99 | artigo 376.º do DL 18/2008)
TRABALHOS A MAIS A PREÇO CONTRATUAL TRABALHOS A MENOS TRABALHOS A MAIS A PREÇO NOVO
Balanço 
(aplicável antes 
do DL 149/2012)
%
157,00 € SIM 157,00 € 0,00% n/d 3.078,00 € SIM 3.078,00 € 0,03% n/d 1.357,00 € SIM 1.357,00 € 0,01% n/d -1.564,00 € -0,02% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
81.252,00 € SIM 81.252,00 € 0,88% n/d 1.486,00 € SIM 1.486,00 € 0,02% n/d 14.679,00 € SIM 14.679,00 € 0,16% n/d 94.445,00 € 1,03% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
2.831,00 € SIM 2.831,00 € 0,03% n/d 1.168,00 € SIM 1.168,00 € 0,01% n/d 3.999,00 € 0,04% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
25.000,00 € SIM 25.000,00 € 0,27% n/d 25.000,00 € 0,27% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
2.778,00 € SIM 2.778,00 € 0,03% n/d 2.778,00 € 0,03% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
7.139,00 € SIM 7.139,00 € 0,08% n/d 7.139,00 € 0,08% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
824,00 € SIM 824,00 € 0,01% n/d 824,00 € 0,01% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
453,00 € SIM 453,00 € 0,00% n/d 251,00 € SIM 251,00 € 0,00% n/d 600,00 € SIM 600,00 € 0,01% n/d 802,00 € 0,01% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
7.597,00 € SIM 7.597,00 € 0,08% n/d -7.597,00 € -0,08% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
1.020,00 € SIM 1.202,00 € 0,01% n/d -1.202,00 € -0,01% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
5.004,00 € SIM 5.004,00 € 0,05% n/d -5.004,00 € -0,05% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
       531.602,00 €       531.602,00 € 5,77%        850.307,00 €       850.489,00 € 9,23%      1.288.189,00 €     1.288.199,00 € 13,98%     1.300.136,00 € 14,11%
SIGLAS
n/d: não disponível
Isabel Cristina Neves Simões
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Departamento de Engenharia Civil
Avaliação dos resultados / custos dos erros e omissões de projecto 
durante a fase dos trabalhos
Obras de Modernização da Escola Básica e Secundária Rodrigues de Freitas
Parque Escolar, EPE
n/d
17.632.876,00 €
14,68% (DL 59/99)
Fase de Execução
Designação | Tipo 
de obra
[Portaria 701-
EMPREITADA ESPECIALIDADE
Enquadrament
o
(E&O, T+,T-)
Adjudicatário 
(quinto sexto do 
prazo)
VALOR
Concorrentes ou 
interessados (quinto sexto 
do prazo)
VALOR
Adjudicatário
(30 dias)
Preço apresentado Estado Preço contratual Preço Novo
Trabalhos a 
Menos
Considerados 
pela Fiscalização 
(Sim/Não)
Preço aprovado 
pelo DO
% Data
ADICIONAL N.º 1 (C.54)
Instalações elétricas para mudança do local do bar;
Cobertura dos Edifícios A, B e C - alteração das caleiras;
Ligação de águas e esgotos aos contentores da Escola;
Frechal do desvão da cobertura E; Limpeza do desvão da cobertura E;
II - Instalações, 
equipamentos e 
sistemas em 
edifícios
PE-RODRIGUES FREITAS SE T+ NÃO IDENTIFICA SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
ADICIONAL N.º 1 (C.113) Erros n/d PE-RODRIGUES FREITAS n/d E&O n/d SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO SEM ACESSO SIM 195.303,00 € 1,11% n/d
ADICIONAL N.º 1 (C.113) Omissões n/d PE-RODRIGUES FREITAS n/d E&O n/d SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO SEM ACESSO SIM 222.973,00 € 1,26% n/d
1 ADICIONAL N.º 2 (C.113) Guarita/Guarda diurno / Proteção de mobiliário XVI - Outros PE-RODRIGUES FREITAS FEM T+ 05-12-2007 SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
4A ADICIONAL N.º 2 (C.113) Pavimento a revestir a linóleo no corredor 0.2D I - Edificios PE-RODRIGUES FREITAS CC T- 24-03-2008 SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
6A ADICIONAL N.º 2 (C.113)
Alteração da solução prevista em Projeto para os pavimentos das salas de 
aula do piso 0 - Corpo E;
I - Edificios PE-RODRIGUES FREITAS CC T- 30-01-2008 SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
8A ADICIONAL N.º 2 (C.113)
Fornecimento e aplicação de soalho novo em áreas onde está previsto a 
recuperação de pavimento de madeira existente
I - Edificios PE-RODRIGUES FREITAS CC T+ 04-03-2008 SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
9A ADICIONAL N.º 2 (C.113) Execução de lajes de pavimento térreo e enchimento de pavimentos I - Edificios PE-RODRIGUES FREITAS ESTRUTURAS T+ 04-03-2008 SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
10.2 ADICIONAL N.º 2 (C.113) Corete e armários técnicos nas salas de aulas I - Edificios PE-RODRIGUES FREITAS CC T+ 18-03-2008 SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
11 ADICIONAL N.º 2 (C.113)
Corte e desvio dos cabos de alimentação elétrica aos quadros da cantina e 
salão de festas da escola
II - Instalações, 
equipamentos e 
sistemas em 
edifícios
PE-RODRIGUES FREITAS SE T+ 14-02-2008 SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
12 ADICIONAL N.º 2 (C.113)
Alteração do tipo de bombas circuladoras previstas projeto de instalações e 
equipamentos mecânicos
II - Instalações, 
equipamentos e 
sistemas em 
edifícios
PE-RODRIGUES FREITAS STPC T- 16-01-2008 SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
14 ADICIONAL N.º 2 (C.113)
Alteração da solução preconizada em projeto para as instalações de 
transporte mecânico de pessoas e mercadorias
II - Instalações, 
equipamentos e 
sistemas em 
edifícios
PE-RODRIGUES FREITAS STPC T+ 29-01-2008 SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
15B ADICIONAL N.º 2 (C.113) Alterações diversas ao projeto de arquitetura de concurso I - Edificios PE-RODRIGUES FREITAS CC T+ 17-04-2008 SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
16A ADICIONAL N.º 2 (C.113)
Alteração do tipo de vidros a aplicar nos vãos exteriores e não execução da 
caixilharia metálica interior
I - Edificios PE-RODRIGUES FREITAS CC T- 04-02-2008 SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
17 ADICIONAL N.º 2 (C.113)
Alteração de caixilhos para aplicação de sistema de abertura para 
desenfumagem
I - Edificios PE-RODRIGUES FREITAS CC T+ 08-02-2008 SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
18 ADICIONAL N.º 2 (C.113)
Reforço estrutural de esteira metálica nos corredores para suporte das 
diversas instalações especiais
I - Edificios PE-RODRIGUES FREITAS ESTRUTURAS T+ 13-02-2008 SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
19 ADICIONAL N.º 2 (C.113) Fornecimento e aplicação de escada metálica E4 (localizada no Corpo B) I - Edificios PE-RODRIGUES FREITAS ESTRUTURAS T+ 13-02-2008 SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
20 ADICIONAL N.º 2 (C.113)
Fornecimento e aplicação de caixilharia de ferro nova, em substituição de 
reabilitação de caixilharia de ferro existente
I - Edificios PE-RODRIGUES FREITAS CC T+ 14-02-2008 SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
22 ADICIONAL N.º 2 (C.113) Alteração de localização de vãos em fachadas I - Edificios PE-RODRIGUES FREITAS CC T+ 18-02-2008 SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
23 ADICIONAL N.º 2 (C.113) Não fornecimento de registos corta-fogo em condutas
II - Instalações, 
equipamentos e 
sistemas em 
edifícios
PE-RODRIGUES FREITAS SSI T- 18-02-2008 SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
24 ADICIONAL N.º 2 (C.113) Não fornecimento de grelhas exteriores em fachadas I - Edificios PE-RODRIGUES FREITAS CC T- 18-02-2008 SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
25 ADICIONAL N.º 2 (C.113)
Não fornecimento e aplicação de separador de hidrocarbonetos previsto em 
projeto
II - Instalações, 
equipamentos e 
sistemas em 
edifícios
PE-RODRIGUES FREITAS SSI T- 18-02-2008 SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
26 ADICIONAL N.º 2 (C.113) Não fornecimento e instalação dos equipamentos do sistema de CCTV
II - Instalações, 
equipamentos e 
sistemas em 
edifícios
PE-RODRIGUES FREITAS SGTC T- 18-02-2008 SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
28A ADICIONAL N.º 2 (C.113)
Alteração do tipo de radiadores a aplicar nas salas dos laboratórios e salas de 
aprendizagem informal; alteração de radiadores de algumas salas de aula
I - Edificios PE-RODRIGUES FREITAS VT T+ 21-02-2008 SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
29 ADICIONAL N.º 2 (C.113)
Alteração do tipo de equipamento de sombreamento (estores) previsto no 
projeto
I - Edificios PE-RODRIGUES FREITAS CC T- 21-02-2008 SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
30A ADICIONAL N.º 2 (C.113) Alteração dos controladores de temperatura dos radiadores I - Edificios PE-RODRIGUES FREITAS VT T+ 08-03-2008 SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
32 ADICIONAL N.º 2 (C.113) Alteração de solução prevista para aplicação de lavatórios I - Edificios PE-RODRIGUES FREITAS CC T+ 03-03-2008 SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
33 ADICIONAL N.º 2 (C.113)
Alterações decorrentes da revisão realizada ao projeto de Arquitetura em 
janeiro de 2008
I - Edificios PE-RODRIGUES FREITAS CC T+ 03-03-2008 SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
34 ADICIONAL N.º 2 (C.113)
Fornecimento e montagem de infraestruturas para o sistema de chamada tipo 
quadro de alvos
II - Instalações, 
equipamentos e 
sistemas em 
edifícios
PE-RODRIGUES FREITAS SGTC T+ 06-06-2008 SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
36 ADICIONAL N.º 2 (C.113)
Fornecimento e montagem de tapumes de vedação nas zonas de transição 
entre escola em funcionamento e obra
I - Edificios PE-RODRIGUES FREITAS CC T+ 12-03-2008 SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
38 ADICIONAL N.º 2 (C.113) Alteração de instalações técnicas nas salas destinadas a laboratórios I - Edificios PE-RODRIGUES FREITAS CC T+ 21-03-2008 SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
40 ADICIONAL N.º 2 (C.113)
Alterações decorrentes de revisão e alterações diversas aos projetos de 
especialidades
I - Edificios PE-RODRIGUES FREITAS CC T+ 25-03-2008 SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
41 ADICIONAL N.º 2 (C.113)
Fornecimento e montagem de acessórios sanitários nas instalações sanitárias 
do piso 0 da ala Nascente
I - Edificios PE-RODRIGUES FREITAS CC T+ 25-03-2008 SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
42 ADICIONAL N.º 2 (C.113) Limpeza final da Obra I - Edificios PE-RODRIGUES FREITAS CC T+ 31-03-2008 SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
43 ADICIONAL N.º 2 (C.113)
Alteração da localização de contentores sanitários de apoio à escola e ligação 
de infraestruturas necessárias
I - Edificios PE-RODRIGUES FREITAS CC T+ 01-04-2008 SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
44 ADICIONAL N.º 2 (C.113) Reabilitação de caixilharia de madeira I - Edificios PE-RODRIGUES FREITAS CC T+ 02-04-2008 SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
45A ADICIONAL N.º 2 (C.113)
Alteração do sistema de aquecimento de águas quentes sanitárias e da rede 
de distribuição de água
II - Instalações, 
equipamentos e 
sistemas em 
edifícios
PE-RODRIGUES FREITAS A&E T- 04-04-2008 SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
REF.
ADICIONAL / ORDEM 
DE EXECUÇAO / DATA
Descrição / causa
MAPA-RESUMO:
DESIGNAÇÃO DA OBRA:
DONO DE OBRA:
PREÇO DE CONTRATO:
PREÇO BASE:
DATA CONTRATO / CONSIGNAÇÃO / APROVAÇÃO DO PSS: 20 / 08 / 2007
Identificação do 
erro
[data]
Fase Procedimental
Interferência no 
prazo da obra
Datas/Identificação (artigo 61.º do DL 18/2008)
(artigo 45.º do DL 59/99)
S TM + S E&O ≤ 25% 
ERROS E OMISSÕES
Isabel Cristina Neves Simões
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Departamento de Engenharia Civil
Avaliação dos resultados / custos dos erros e omissões de projecto 
durante a fase dos trabalhos
Obras de Modernização da Escola Básica e Secundária Rodrigues de Freitas
Parque Escolar, EPE
n/d
17.632.876,00 €
ADICIONAL N.º 1 (C.54)
Instalações elétricas para mudança do local do bar;
Cobertura dos Edifícios A, B e C - alteração das caleiras;
Ligação de águas e esgotos aos contentores da Escola;
Frechal do desvão da cobertura E; Limpeza do desvão da cobertura E;
ADICIONAL N.º 1 (C.113) Erros 
ADICIONAL N.º 1 (C.113) Omissões
1 ADICIONAL N.º 2 (C.113) Guarita/Guarda diurno / Proteção de mobiliário
4A ADICIONAL N.º 2 (C.113) Pavimento a revestir a linóleo no corredor 0.2D
6A ADICIONAL N.º 2 (C.113)
Alteração da solução prevista em Projeto para os pavimentos das salas de 
aula do piso 0 - Corpo E;
8A ADICIONAL N.º 2 (C.113)
Fornecimento e aplicação de soalho novo em áreas onde está previsto a 
recuperação de pavimento de madeira existente
9A ADICIONAL N.º 2 (C.113) Execução de lajes de pavimento térreo e enchimento de pavimentos
10.2 ADICIONAL N.º 2 (C.113) Corete e armários técnicos nas salas de aulas
11 ADICIONAL N.º 2 (C.113)
Corte e desvio dos cabos de alimentação elétrica aos quadros da cantina e 
salão de festas da escola
12 ADICIONAL N.º 2 (C.113)
Alteração do tipo de bombas circuladoras previstas projeto de instalações e 
equipamentos mecânicos
14 ADICIONAL N.º 2 (C.113)
Alteração da solução preconizada em projeto para as instalações de 
transporte mecânico de pessoas e mercadorias
15B ADICIONAL N.º 2 (C.113) Alterações diversas ao projeto de arquitetura de concurso
16A ADICIONAL N.º 2 (C.113)
Alteração do tipo de vidros a aplicar nos vãos exteriores e não execução da 
caixilharia metálica interior
17 ADICIONAL N.º 2 (C.113)
Alteração de caixilhos para aplicação de sistema de abertura para 
desenfumagem
18 ADICIONAL N.º 2 (C.113)
Reforço estrutural de esteira metálica nos corredores para suporte das 
diversas instalações especiais
19 ADICIONAL N.º 2 (C.113) Fornecimento e aplicação de escada metálica E4 (localizada no Corpo B)
20 ADICIONAL N.º 2 (C.113)
Fornecimento e aplicação de caixilharia de ferro nova, em substituição de 
reabilitação de caixilharia de ferro existente
22 ADICIONAL N.º 2 (C.113) Alteração de localização de vãos em fachadas
23 ADICIONAL N.º 2 (C.113) Não fornecimento de registos corta-fogo em condutas
24 ADICIONAL N.º 2 (C.113) Não fornecimento de grelhas exteriores em fachadas
25 ADICIONAL N.º 2 (C.113)
Não fornecimento e aplicação de separador de hidrocarbonetos previsto em 
projeto
26 ADICIONAL N.º 2 (C.113) Não fornecimento e instalação dos equipamentos do sistema de CCTV
28A ADICIONAL N.º 2 (C.113)
Alteração do tipo de radiadores a aplicar nas salas dos laboratórios e salas de 
aprendizagem informal; alteração de radiadores de algumas salas de aula
29 ADICIONAL N.º 2 (C.113)
Alteração do tipo de equipamento de sombreamento (estores) previsto no 
projeto
30A ADICIONAL N.º 2 (C.113) Alteração dos controladores de temperatura dos radiadores
32 ADICIONAL N.º 2 (C.113) Alteração de solução prevista para aplicação de lavatórios
33 ADICIONAL N.º 2 (C.113)
Alterações decorrentes da revisão realizada ao projeto de Arquitetura em 
janeiro de 2008
34 ADICIONAL N.º 2 (C.113)
Fornecimento e montagem de infraestruturas para o sistema de chamada tipo 
quadro de alvos
36 ADICIONAL N.º 2 (C.113)
Fornecimento e montagem de tapumes de vedação nas zonas de transição 
entre escola em funcionamento e obra
38 ADICIONAL N.º 2 (C.113) Alteração de instalações técnicas nas salas destinadas a laboratórios
40 ADICIONAL N.º 2 (C.113)
Alterações decorrentes de revisão e alterações diversas aos projetos de 
especialidades
41 ADICIONAL N.º 2 (C.113)
Fornecimento e montagem de acessórios sanitários nas instalações sanitárias 
do piso 0 da ala Nascente
42 ADICIONAL N.º 2 (C.113) Limpeza final da Obra
43 ADICIONAL N.º 2 (C.113)
Alteração da localização de contentores sanitários de apoio à escola e ligação 
de infraestruturas necessárias
44 ADICIONAL N.º 2 (C.113) Reabilitação de caixilharia de madeira
45A ADICIONAL N.º 2 (C.113)
Alteração do sistema de aquecimento de águas quentes sanitárias e da rede 
de distribuição de água
REF.
ADICIONAL / ORDEM 
DE EXECUÇAO / DATA
Descrição / causa
MAPA-RESUMO:
DESIGNAÇÃO DA OBRA:
DONO DE OBRA:
PREÇO DE CONTRATO:
PREÇO BASE:
DATA CONTRATO / CONSIGNAÇÃO / APROVAÇÃO DO PSS: 20 / 08 / 2007 8,39%
Preço 
apresentado
Estado
Considerados 
pela 
Fiscalização
Preço aprovado 
pelo DO
% Data
Preço 
apresentado
Estado
Considerados 
pela 
Fiscalização
Preço aprovado 
pelo DO
% Data
Preço 
apresentado
Estado
Considerados 
pela 
Fiscalização
Preço aprovado 
pelo DO
% Data Ação tomada
Imputação do 
custo
SIM 15.522,00 € 0,09% n/d 15.522,00 € 0,09% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
195.303,00 € 1,11% SEM ACESSO SEM ACESSO
222.973,00 € 1,26% SEM ACESSO SEM ACESSO
SIM 12.899,00 € 0,07% 12-12-2007 12.899,00 € 0,07% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
0,00% SIM 5.871,00 € 28-03-2008 -5.871,00 € -0,03% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
SIM 6.341,00 € 03-02-2008 -6.341,00 € -0,04% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
SIM 15.197,00 € 0,09% 10-03-2008 15.197,00 € 0,09% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
SIM 8.199,00 € 0,05% 10-03-2008 8.199,00 € 0,05% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
SIM 26.576,00 € 0,15% 24-03-2008 26.576,00 € 0,15% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
SIM 3.977,00 € 0,02% 20-02-2008 3.977,00 € 0,02% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
SIM 4.213,00 € 01-02-2008 -4.213,00 € -0,02% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
SIM 2.514,00 € 0,01% 03-02-2008 2.514,00 € 0,01% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
SIM 6.534,00 € 0,04% 05-05-2008 6.534,00 € 0,04% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
SIM 198.726,00 € 11-02-2008 -198.726,00 € -1,13% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
SIM 14.824,00 € 0,08% 20-02-2008 14.824,00 € 0,08% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
SIM 96.048,00 € 0,54% 20-02-2008 96.048,00 € 0,54% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
SIM 15.509,00 € 0,09% 20-02-2008 15.509,00 € 0,09% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
SIM 8.588,00 € 0,05% 20-02-2008 8.588,00 € 0,05% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
SIM 13.884,00 € 0,08% 22-02-2008 13.884,00 € 0,08% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
SIM 37.487,00 € 22-02-2008 -37.487,00 € -0,21% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
SIM 24.693,00 € 27-02-2008 -24.693,00 € -0,14% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
SIM 4.005,00 € 27-02-2008 -4.005,00 € -0,02% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
SIM 88.246,00 € 27-02-2008 -88.246,00 € -0,50% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
SIM 19.450,00 € 0,11% 27-02-2008 19.450,00 € 0,11% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
SIM 15.844,00 € 27-02-2008 -15.844,00 € -0,09% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
SIM 27.991,00 € 0,16% 14-03-2008 27.991,00 € 0,16% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
SIM 1.034,00 € 0,01% 14-03-2008 1.034,00 € 0,01% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
SIM 28.087,00 € 0,16% 14-03-2008 28.087,00 € 0,16% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
SIM 11.279,00 € 0,06% 11-06-2008 11.279,00 € 0,06% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
SIM 3.750,00 € 0,02% 19-03-2008 3.750,00 € 0,02% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
SIM 26.236,00 € 0,15% 01-04-2008 26.236,00 € 0,15% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
SIM 85.352,00 € 0,48% 04-04-2008 85.352,00 € 0,48% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
SIM 1.143,00 € 0,01% 04-04-2008 1.143,00 € 0,01% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
SIM 3.981,00 € 0,02% 04-04-2008 3.981,00 € 0,02% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
SIM 2.817,00 € 0,02% 09-04-2008 2.817,00 € 0,02% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
SIM 33.212,00 € 0,19% 09-04-2008 33.212,00 € 0,19% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
SIM 4.509,00 € 09-04-2008 -4.509,00 € -0,03% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
OBSERVAÇÕES(artigo 45.º do DL 59/99) (artigo 45.º do DL 59/99) (artigo 45.º do DL 59/99)
TRABALHOS A MAIS A PREÇO CONTRATUAL TRABALHOS A MENOS TRABALHOS A MAIS A PREÇO NOVO
Balanço 
(aplicável antes 
do DL 149/2012)
O controlo de custos das obras 
públicas encontra-se definido 
nos artigos 45.º e 46.º do DL 
59/99
%
S TM + S Tm ≤ 5%  (embora todas as empreitadas tenham sido executadas no âmbito do DL 59/99)
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Fase de Execução
Designação | Tipo 
de obra
[Portaria 701-
EMPREITADA ESPECIALIDADE
Enquadrament
o
(E&O, T+,T-)
Adjudicatário 
(quinto sexto do 
prazo)
VALOR
Concorrentes ou 
interessados (quinto sexto 
do prazo)
VALOR
Adjudicatário
(30 dias)
Preço apresentado Estado Preço contratual Preço Novo
Trabalhos a 
Menos
Considerados 
pela Fiscalização 
(Sim/Não)
Preço aprovado 
pelo DO
% Data
REF.
ADICIONAL / ORDEM 
DE EXECUÇAO / DATA
Descrição / causa
Identificação do 
erro
[data]
Fase Procedimental
Interferência no 
prazo da obra
Datas/Identificação (artigo 61.º do DL 18/2008)
(artigo 45.º do DL 59/99)
ERROS E OMISSÕES
46 ADICIONAL N.º 2 (C.113)
Não fornecimento e aplicação de reforço de almofadas e vedantes acústicos 
nas portas das salas de aula e gabinetes administrativos
I - Edificios PE-RODRIGUES FREITAS CA T- 04-04-2008 SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
47 ADICIONAL N.º 2 (C.113)
Fornecimento e montagem de estruturas metálicas para apoio das bancadas 
de lavatórios
I - Edificios PE-RODRIGUES FREITAS ESTRUTURAS T+ 08-04-2008 SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
49 ADICIONAL N.º 2 (C.113) Alteração do tipo de torneiras das instalações sanitárias dos alunos
II - Instalações, 
equipamentos e 
sistemas em 
edifícios
PE-RODRIGUES FREITAS A&E T+ 01-04-2008 SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
50 ADICIONAL N.º 2 (C.113)
Fornecimento e montagem de escada técnica e patamares em gradil no 
interior do corete
I - Edificios PE-RODRIGUES FREITAS CC T+ 11-04-2008 SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
53 ADICIONAL N.º 2 (C.113) Acabamento nas fachadas exteriores do Piso -1 no pátio escavado I - Edificios PE-RODRIGUES FREITAS CC T+ 22-04-2008 SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
54 ADICIONAL N.º 2 (C.113)
Fornecimento e montagem de acessórios sanitários nas instalações sanitárias 
dos pisos -1, 1 e 2 da ala Nascente
II - Instalações, 
equipamentos e 
sistemas em 
edifícios
PE-RODRIGUES FREITAS A&E T+ 22-04-2008 SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
55 ADICIONAL N.º 2 (C.113) Não execução de caleiras moldadas no terreno I - Edificios PE-RODRIGUES FREITAS CC T- 22-04-2008 SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
56 ADICIONAL N.º 2 (C.113) Não fornecimento de eletroíman nas portas I - Edificios PE-RODRIGUES FREITAS CC T- 22-04-2008 SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
57 ADICIONAL N.º 2 (C.113)
Alteração de infraestruturas especiais nas salas 0.25 A a G, 0.31 e 0.33 - 
salas TIC
I - Edificios PE-RODRIGUES FREITAS CC T+ 22-04-2008 SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
58 ADICIONAL N.º 2 (C.113) Alterações à rede de TV
II - Instalações, 
equipamentos e 
sistemas em 
edifícios
PE-RODRIGUES FREITAS SC T+ 11-04-2008 SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
59 ADICIONAL N.º 2 (C.113)
Substituição de canhões aplicados por canhões adequados a programa de 
mestragem
I - Edificios PE-RODRIGUES FREITAS CC T+ 12-06-2008 SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
60 ADICIONAL N.º 2 (C.113) Alterações de infraestruturas do centro de formação I - Edificios PE-RODRIGUES FREITAS CC T+ 26-06-2008 SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
61 ADICIONAL N.º 2 (C.113) Fornecimento e instalação de mobiliário para o Museu da escola XVI - Outros PE-RODRIGUES FREITAS FEM T+ 22-08-2008 SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
62 ADICIONAL N.º 2 (C.113) Alteração de localização e reprogramação da central telefónica da escola
II - Instalações, 
equipamentos e 
sistemas em 
edifícios
PE-RODRIGUES FREITAS SGTC T+ 30-06-2008 SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
63 ADICIONAL N.º 2 (C.113)
Apoio à mudança de instalações do bar e do Museu
Apoio à colocação de estufa na Sala -1.17
XVI - Outros PE-RODRIGUES FREITAS FEM T+ 03-07-2008 SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
65 ADICIONAL N.º 2 (C.113)
Carregamento de contentores para camião e desmontagem de infraestruturas 
dos contentores  provisórios destinados a instalações sanitárias
XVI - Outros PE-RODRIGUES FREITAS FEM T+ 03-07-2008 SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
67 ADICIONAL N.º 2 (C.113)
Alterações realizadas no corpo principal da escola - entrada principal da 
escola, Museu, Biblioteca, Zona Administrativa e espaços adjacentes
I - Edificios PE-RODRIGUES FREITAS CC T+ 11-08-2008 SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
ADICIONAL N.º 1 (C.305) Erros n/d PE-RODRIGUES FREITAS n/d E&O n/d SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO SEM ACESSO SIM 241.185,00 € 1,37% n/d
Omissões n/d PE-RODRIGUES FREITAS n/d E&O n/d SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO SEM ACESSO SIM 128.882,00 € 0,73% n/d
1 ADICIONAL N.º 2 (C.305)
Nivelamento do pavimento suspenso e revestimento com contraplacado 
marítimo nas zonas dos estrados
I - Edificios PE-RODRIGUES FREITAS CC T+ 24-04-2008 SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
5A ADICIONAL N.º 2 (C.305) Alteração da solução do ripado acústico de madeira das salas acústicas I - Edificios PE-RODRIGUES FREITAS CC T+ 05-05-2008 SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
6 ADICIONAL N.º 2 (C.305) Cedência de guarda diurno XVI - Outros PE-RODRIGUES FREITAS FEM T+ 26-05-2008 SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
7 ADICIONAL N.º 2 (C.305) Criação de base de caleira em argamassa para colocação de novos I - Edificios PE-RODRIGUES FREITAS CC T+ 11-06-2008 SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
8 ADICIONAL N.º 2 (C.305) Rebaixamento do pavimento da sala - 1.6 do piso -1, bloco l I - Edificios PE-RODRIGUES FREITAS CC T+ 11-06-2008 SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
9 ADICIONAL N.º 2 (C.305)
Execução de plataforma metálica para instalação de equipamento de 
especialidades para a cantina
I - Edificios PE-RODRIGUES FREITAS ESTRUTURAS T+ 23-06-2008 SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
10 ADICIONAL N.º 2 (C.305) Fornecimento e aplicação de ascensores
II - Instalações, 
equipamentos e 
sistemas em 
edifícios
PE-RODRIGUES FREITAS STPC T+ 15-07-2008 SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
11 ADICIONAL N.º 2 (C.305) Fornecimento e aplicação de equipamentos de sombreamento I - Edificios PE-RODRIGUES FREITAS CC T+ 21-07-2008 SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
12 ADICIONAL N.º 2 (C.305)
Alteração do tipo de revestimento acústico a aplicar nos tetos dos ginásios da 
Escola
I - Edificios PE-RODRIGUES FREITAS CA T- 21-07-2008 SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
13 ADICIONAL N.º 2 (C.305) Fornecimento e montagem de monta-pratos na cantina da Escola
II - Instalações, 
equipamentos e 
sistemas em 
edifícios
PE-RODRIGUES FREITAS STPC T+ 30-07-2008 SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
14A ADICIONAL N.º 2 (C.305)
Rede de proteção dos vidros das caixilharias do ginásio central e tratamento 
do soalho incluindo a execução de marcação de campos de jogo
I - Edificios PE-RODRIGUES FREITAS CC T+ 30-07-2008 SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
19 ADICIONAL N.º 2 (C.305)
Alteração de caixilhos para aplicação de sistema de abertura para a 
desenfumagem
I - Edificios PE-RODRIGUES FREITAS CC T+ 30-07-2008 SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
21 ADICIONAL N.º 2 (C.305) Alterações diversas ao Projeto de Execução de Arquitetura I - Edificios PE-RODRIGUES FREITAS CC T+ 30-07-2008 SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
22 ADICIONAL N.º 2 (C.305) Fornecimento e montagem de acessórios sanitários nas instalações sanitárias I - Edificios PE-RODRIGUES FREITAS CC T+ 30-07-2008 SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
23 ADICIONAL N.º 2 (C.305)
Alteração ao pormenor construtivo dos armários técnicos previstos em projeto 
para os corredores das salas de aula para ocultar o equipamento existente, de 
dimensões superiores ao previsto pela Arquitetura
I - Edificios PE-RODRIGUES FREITAS ESTRUTURAS T+ 30-07-2008 SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
24 ADICIONAL N.º 2 (C.305) Acabamentos nas fachadas exteriores do pátio escavado - ala poente I - Edificios PE-RODRIGUES FREITAS CC T+ 30-07-2008 SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
26 ADICIONAL N.º 2 (C.305) Reabilitação das coberturas do edifício da Escola I - Edificios PE-RODRIGUES FREITAS ESTRUTURAS T+ 30-07-2008 SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
28 ADICIONAL N.º 2 (C.305) Execução de trabalhos diversos na Escola Rodrigues de Freitas I - Edificios PE-RODRIGUES FREITAS CC T+ 30-07-2008 SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
30 ADICIONAL N.º 2 (C.305) Serviços de limpeza do edifício da Escola Rodrigues de Freitas I - Edificios PE-RODRIGUES FREITAS CC T+ 30-07-2008 SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
31 ADICIONAL N.º 2 (C.305) Introdução de nova instalação sanitária no Piso 0
II - Instalações, 
equipamentos e 
sistemas em 
edifícios
PE-RODRIGUES FREITAS A&E T+ 30-07-2008 SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
33 ADICIONAL N.º 2 (C.305) Rede de gás provisória para abastecimento dos balneários e cantina
II - Instalações, 
equipamentos e 
sistemas em 
edifícios
PE-RODRIGUES FREITAS GÁS T+ 30-07-2008 SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
34 ADICIONAL N.º 2 (C.305) Alterações da rede de distribuição de TV
II - Instalações, 
equipamentos e 
sistemas em 
edifícios
PE-RODRIGUES FREITAS SC T+ 30-07-2008 SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
35A ADICIONAL N.º 2 (C.305)
Rampa para acesso a deficientes motores ao edifício do Conservatório de 
Música do Porto
I - Edificios PE-RODRIGUES FREITAS CC T+ 30-07-2008 SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
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ADICIONAL / ORDEM 
DE EXECUÇAO / DATA
Descrição / causa
46 ADICIONAL N.º 2 (C.113)
Não fornecimento e aplicação de reforço de almofadas e vedantes acústicos 
nas portas das salas de aula e gabinetes administrativos
47 ADICIONAL N.º 2 (C.113)
Fornecimento e montagem de estruturas metálicas para apoio das bancadas 
de lavatórios
49 ADICIONAL N.º 2 (C.113) Alteração do tipo de torneiras das instalações sanitárias dos alunos
50 ADICIONAL N.º 2 (C.113)
Fornecimento e montagem de escada técnica e patamares em gradil no 
interior do corete
53 ADICIONAL N.º 2 (C.113) Acabamento nas fachadas exteriores do Piso -1 no pátio escavado
54 ADICIONAL N.º 2 (C.113)
Fornecimento e montagem de acessórios sanitários nas instalações sanitárias 
dos pisos -1, 1 e 2 da ala Nascente
55 ADICIONAL N.º 2 (C.113) Não execução de caleiras moldadas no terreno
56 ADICIONAL N.º 2 (C.113) Não fornecimento de eletroíman nas portas
57 ADICIONAL N.º 2 (C.113)
Alteração de infraestruturas especiais nas salas 0.25 A a G, 0.31 e 0.33 - 
salas TIC
58 ADICIONAL N.º 2 (C.113) Alterações à rede de TV
59 ADICIONAL N.º 2 (C.113)
Substituição de canhões aplicados por canhões adequados a programa de 
mestragem
60 ADICIONAL N.º 2 (C.113) Alterações de infraestruturas do centro de formação
61 ADICIONAL N.º 2 (C.113) Fornecimento e instalação de mobiliário para o Museu da escola
62 ADICIONAL N.º 2 (C.113) Alteração de localização e reprogramação da central telefónica da escola
63 ADICIONAL N.º 2 (C.113)
Apoio à mudança de instalações do bar e do Museu
Apoio à colocação de estufa na Sala -1.17
65 ADICIONAL N.º 2 (C.113)
Carregamento de contentores para camião e desmontagem de infraestruturas 
dos contentores  provisórios destinados a instalações sanitárias
67 ADICIONAL N.º 2 (C.113)
Alterações realizadas no corpo principal da escola - entrada principal da 
escola, Museu, Biblioteca, Zona Administrativa e espaços adjacentes
ADICIONAL N.º 1 (C.305) Erros 
Omissões
1 ADICIONAL N.º 2 (C.305)
Nivelamento do pavimento suspenso e revestimento com contraplacado 
marítimo nas zonas dos estrados
5A ADICIONAL N.º 2 (C.305) Alteração da solução do ripado acústico de madeira das salas acústicas
6 ADICIONAL N.º 2 (C.305) Cedência de guarda diurno
7 ADICIONAL N.º 2 (C.305) Criação de base de caleira em argamassa para colocação de novos
8 ADICIONAL N.º 2 (C.305) Rebaixamento do pavimento da sala - 1.6 do piso -1, bloco l
9 ADICIONAL N.º 2 (C.305)
Execução de plataforma metálica para instalação de equipamento de 
especialidades para a cantina
10 ADICIONAL N.º 2 (C.305) Fornecimento e aplicação de ascensores
11 ADICIONAL N.º 2 (C.305) Fornecimento e aplicação de equipamentos de sombreamento
12 ADICIONAL N.º 2 (C.305)
Alteração do tipo de revestimento acústico a aplicar nos tetos dos ginásios da 
Escola
13 ADICIONAL N.º 2 (C.305) Fornecimento e montagem de monta-pratos na cantina da Escola
14A ADICIONAL N.º 2 (C.305)
Rede de proteção dos vidros das caixilharias do ginásio central e tratamento 
do soalho incluindo a execução de marcação de campos de jogo
19 ADICIONAL N.º 2 (C.305)
Alteração de caixilhos para aplicação de sistema de abertura para a 
desenfumagem
21 ADICIONAL N.º 2 (C.305) Alterações diversas ao Projeto de Execução de Arquitetura
22 ADICIONAL N.º 2 (C.305) Fornecimento e montagem de acessórios sanitários nas instalações sanitárias
23 ADICIONAL N.º 2 (C.305)
Alteração ao pormenor construtivo dos armários técnicos previstos em projeto 
para os corredores das salas de aula para ocultar o equipamento existente, de 
dimensões superiores ao previsto pela Arquitetura
24 ADICIONAL N.º 2 (C.305) Acabamentos nas fachadas exteriores do pátio escavado - ala poente
26 ADICIONAL N.º 2 (C.305) Reabilitação das coberturas do edifício da Escola
28 ADICIONAL N.º 2 (C.305) Execução de trabalhos diversos na Escola Rodrigues de Freitas
30 ADICIONAL N.º 2 (C.305) Serviços de limpeza do edifício da Escola Rodrigues de Freitas
31 ADICIONAL N.º 2 (C.305) Introdução de nova instalação sanitária no Piso 0
33 ADICIONAL N.º 2 (C.305) Rede de gás provisória para abastecimento dos balneários e cantina
34 ADICIONAL N.º 2 (C.305) Alterações da rede de distribuição de TV
35A ADICIONAL N.º 2 (C.305)
Rampa para acesso a deficientes motores ao edifício do Conservatório de 
Música do Porto
Preço 
apresentado
Estado
Considerados 
pela 
Fiscalização
Preço aprovado 
pelo DO
% Data
Preço 
apresentado
Estado
Considerados 
pela 
Fiscalização
Preço aprovado 
pelo DO
% Data
Preço 
apresentado
Estado
Considerados 
pela 
Fiscalização
Preço aprovado 
pelo DO
% Data Ação tomada
Imputação do 
custo
OBSERVAÇÕES(artigo 45.º do DL 59/99) (artigo 45.º do DL 59/99) (artigo 45.º do DL 59/99)
TRABALHOS A MAIS A PREÇO CONTRATUAL TRABALHOS A MENOS TRABALHOS A MAIS A PREÇO NOVO
Balanço 
(aplicável antes 
do DL 149/2012)
%
SIM 5.874,00 € 09-04-2008 -5.874,00 € -0,03% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
SIM 4.627,00 € 0,03% 15-04-2008 4.627,00 € 0,03% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
SIM 883,00 € 0,01% 09-04-2008 883,00 € 0,01% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
SIM 2.637,00 € 0,01% 21-04-2008 2.637,00 € 0,01% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
SIM 30.264,00 € 0,17% 23-04-2008 30.264,00 € 0,17% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
SIM 3.626,00 € 0,02% 23-04-2008 3.626,00 € 0,02% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
SIM 9.296,00 € 23-04-2008 -9.296,00 € -0,05% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
SIM 1.464,00 € 23-04-2008 -1.464,00 € -0,01% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
SIM 7.161,00 € 0,04% 23-04-2008 7.161,00 € 0,04% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
SIM 7.384,00 € 0,04% 21-04-2008 7.384,00 € 0,04% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
SIM 1.931,00 € 0,01% 04-07-2008 1.931,00 € 0,01% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
SIM 1.325,00 € 0,01% 04-07-2008 1.325,00 € 0,01% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
SIM 109.879,00 € 0,62% 26-08-2008 109.879,00 € 0,62% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
SIM 1.474,00 € 0,01% 04-07-2008 1.474,00 € 0,01% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
SIM 3.982,00 € 0,02% 07-07-2008 3.982,00 € 0,02% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
SIM 695,00 € 0,00% 07-07-2008 695,00 € 0,00% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
SIM 32.766,00 € 0,19% 18-08-2008 32.766,00 € 0,19% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
241.185,00 € 1,37% SEM ACESSO SEM ACESSO
128.882,00 € 0,73% SEM ACESSO SEM ACESSO
SIM 954,00 € 0,01% 30-04-2008 954,00 € 0,01% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
SIM 5.828,00 € 0,03% 08-05-2008 5.828,00 € 0,03% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
SIM 8.017,00 € 0,05% 28-05-2008 8.017,00 € 0,05% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
SIM 4.237,00 € 0,02% 17-06-2008 4.237,00 € 0,02% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
SIM 3.945,00 € 0,02% 17-06-2008 3.945,00 € 0,02% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
SIM 25.525,00 € 0,14% 27-06-2008 25.525,00 € 0,14% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
SIM 62.509,00 € 0,35% 30-07-2008 62.509,00 € 0,35% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
SIM 17.881,00 € 0,10% 30-07-2008 17.881,00 € 0,10% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
0,00% SIM 2.670,00 € 30-07-2008 -2.670,00 € -0,02% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
SIM 7.982,00 € 0,05% 08-08-2008 7.982,00 € 0,05% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
SIM 7.570,00 € 0,04% 08-08-2008 7.570,00 € 0,04% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
SIM 5.930,00 € 0,03% 08-08-2008 5.930,00 € 0,03% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
SIM 50.918,00 € 0,29% 05-08-2008 50.918,00 € 0,29% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
SIM 9.779,00 € 0,06% 08-08-2008 9.779,00 € 0,06% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
SIM 7.670,00 € 0,04% 08-08-2008 7.670,00 € 0,04% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
SIM 18.129,00 € 0,10% 08-08-2008 18.129,00 € 0,10% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
SIM 3.846,00 € 0,02% 08-08-2008 3.846,00 € 0,02% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
SIM 408,00 € 0,00% 08-08-2008 408,00 € 0,00% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
SIM 11.094,00 € 0,06% 08-08-2008 11.094,00 € 0,06% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
SIM 5.625,00 € 0,03% 05-08-2008 5.625,00 € 0,03% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
SIM 15.946,00 € 0,09% 28-08-2008 15.946,00 € 0,09% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
SIM 4.631,00 € 0,03% 28-08-2008 4.631,00 € 0,03% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
SIM 9.478,00 € 0,05% 08-08-2008 9.478,00 € 0,05% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
O controlo de custos das obras 
públicas encontra-se definido 
nos artigos 45.º e 46.º do DL 
59/99
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Fase de Execução
Designação | Tipo 
de obra
[Portaria 701-
EMPREITADA ESPECIALIDADE
Enquadrament
o
(E&O, T+,T-)
Adjudicatário 
(quinto sexto do 
prazo)
VALOR
Concorrentes ou 
interessados (quinto sexto 
do prazo)
VALOR
Adjudicatário
(30 dias)
Preço apresentado Estado Preço contratual Preço Novo
Trabalhos a 
Menos
Considerados 
pela Fiscalização 
(Sim/Não)
Preço aprovado 
pelo DO
% Data
REF.
ADICIONAL / ORDEM 
DE EXECUÇAO / DATA
Descrição / causa
Identificação do 
erro
[data]
Fase Procedimental
Interferência no 
prazo da obra
Datas/Identificação (artigo 61.º do DL 18/2008)
(artigo 45.º do DL 59/99)
ERROS E OMISSÕES
37 ADICIONAL N.º 2 (C.305) Alterações diversas ao Projeto de Instalações e Equipamentos Hidráulicos
II - Instalações, 
equipamentos e 
sistemas em 
edifícios
PE-RODRIGUES FREITAS A&E T+ 30-07-2008 SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
38 ADICIONAL N.º 2 (C.305)
Sistema estruturado de cablagem de acordo com as peças desenhadas do 
projeto revisto
II - Instalações, 
equipamentos e 
sistemas em 
edifícios
PE-RODRIGUES FREITAS SGTC T+ 30-07-2008 SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
39 ADICIONAL N.º 2 (C.305)
Alterações efetuadas nos quadros elétricos decorrentes das diversas 
alterações aos Projetos
II - Instalações, 
equipamentos e 
sistemas em 
edifícios
PE-RODRIGUES FREITAS SE T+ 30-07-2008 SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
40 ADICIONAL N.º 2 (C.305) Alterações diversas no sistema estruturado de cablagem
II - Instalações, 
equipamentos e 
sistemas em 
edifícios
PE-RODRIGUES FREITAS SGTC T+ 30-07-2008 SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
41 ADICIONAL N.º 2 (C.305)
Alterações decorrentes das revisões aos Projetos de instalações Elétricas da 
zona de balneários
II - Instalações, 
equipamentos e 
sistemas em 
edifícios
PE-RODRIGUES FREITAS SE T+ 30-07-2008 SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
42 ADICIONAL N.º 2 (C.305)
Instalação de caixas de pavimento e respetivas tomadas na sala polivalente e 
alterações diversas no sistema de deteção de incêndio
II - Instalações, 
equipamentos e 
sistemas em 
edifícios
PE-RODRIGUES FREITAS SSI T+ 30-07-2008 SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
48 ADICIONAL N.º 2 (C.305)
Alterações do Projeto de Instalações Elétricas na zona das salas acústicas do 
piso -2
II - Instalações, 
equipamentos e 
sistemas em 
edifícios
PE-RODRIGUES FREITAS SE T+ 30-07-2008 SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
51 ADICIONAL N.º 2 (C.305) Execução de instalações elétricas na cozinha e no bar
II - Instalações, 
equipamentos e 
sistemas em 
edifícios
PE-RODRIGUES FREITAS SE T+ 30-07-2008 SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
52 ADICIONAL N.º 2 (C.305)
Infraestruturas elétricas e equipamentos necessários à iluminação da courette 
técnica
II - Instalações, 
equipamentos e 
sistemas em 
edifícios
PE-RODRIGUES FREITAS SE T+ 30-07-2008 SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
53 ADICIONAL N.º 2 (C.305) Instalação de infraestrutura para o sistema de chamada de contínuos Austco
II - Instalações, 
equipamentos e 
sistemas em 
edifícios
PE-RODRIGUES FREITAS SGTC T+ 30-07-2008 SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
56 ADICIONAL N.º 2 (C.305)
Fornecimento e aplicação de forra mecânica nas tubagens hidráulicas das 
instalações mecânicas
II - Instalações, 
equipamentos e 
sistemas em 
edifícios
PE-RODRIGUES FREITAS STPC T+ 30-07-2008 SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
57 ADICIONAL N.º 3 (C.305) Arranjos exteriores nos pátios interiores da Escola I - Edificios PE-RODRIGUES FREITAS CC T+ 08-08-2008 SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
ADICIONAL N.º 1 (C.316) Erros n/d PE-RODRIGUES FREITAS n/d E&O n/d SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO SEM ACESSO 97.757,00 € 0,55% n/d
Omissões n/d PE-RODRIGUES FREITAS n/d E&O n/d SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO SEM ACESSO 221.856,00 € 1,26% n/d
1 ADICIONAL N.º 2 (C.316) Demolições necessárias à implantação da Obra I - Edificios PE-RODRIGUES FREITAS ESTRUTURAS T+ 05-05-2008 SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
3 ADICIONAL N.º 2 (C.316)
Alteração da classe de betão em sapatas, maciços de encabeçamento das 
estacas e lintéis de fundação
I - Edificios PE-RODRIGUES FREITAS ESTRUTURAS T+ 30-05-2008 SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
4 ADICIONAL N.º 2 (C.316) Fornecimento e aplicação de junta hidroexpansiva em juntas de betonagem I - Edificios PE-RODRIGUES FREITAS ESTRUTURAS T+ 08-07-2008 SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
5 ADICIONAL N.º 2 (C.316) Barreira de vapor em pavimentos térreos I - Edificios PE-RODRIGUES FREITAS CA T+ 27-08-2008 SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
15 ADICIONAL N.º 2 (C.316)
Alteração do layout da plateia do Grande Auditório conforme desenho 1-8-DT-
04 Rev2
I - Edificios PE-RODRIGUES FREITAS CC T+ 17-12-2008 SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
16 ADICIONAL N.º 2 (C.316)
Alteração dos trabalhos de Estruturas Metálicas conforme o Novo Projeto de 
Estruturas
I - Edificios PE-RODRIGUES FREITAS ESTRUTURAS T+ 17-10-2008 SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
17 ADICIONAL N.º 2 (C.316) Alterações introduzidas no Projeto de Execução de Fundações e Estruturas I - Edificios PE-RODRIGUES FREITAS ESTRUTURAS T+ 27-09-2008 SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
18 ADICIONAL N.º 2 (C.316)
Execução da Central Térmica e respetivas subestações de bombagem e 
Posto de Transformação
I - Edificios PE-RODRIGUES FREITAS VT T+ 06-01-2009 SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
37 ADICIONAL N.º 2 (C.316)
Execução de infraestruturas para os equipamentos cénicos das salas 
acústicas e do Grande Auditório
I - Edificios PE-RODRIGUES FREITAS CA T+ 13-02-2009 SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
38 ADICIONAL N.º 2 (C.316) Menor valia pela não execução de trabalhos diversos de instalações elétricas
II - Instalações, 
equipamentos e 
sistemas em 
edifícios
PE-RODRIGUES FREITAS SE T- 13-02-2009 SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
40 ADICIONAL N.º 2 (C.316) Introdução de iluminação nos painéis difusores do Grande Auditório
II - Instalações, 
equipamentos e 
sistemas em 
edifícios
PE-RODRIGUES FREITAS SE T+ 13-02-2009 SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
41 ADICIONAL N.º 2 (C.316) Alterações do Quadro Geral de Baixa Tensão (Q.G.B.T.)
II - Instalações, 
equipamentos e 
sistemas em 
edifícios
PE-RODRIGUES FREITAS SE T+ 26-02-2009 SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
1 ADICIONAL N.º 2 (C.377)
Laje de pavimento sobre o aqueduto existente junto à área de implantação do 
Pavilhão
I - Edificios PE-RODRIGUES FREITAS ESTRUTURAS T+ 01-10-2008 SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
2 ADICIONAL N.º 2 (C.377) Tratamento impermeabilização do piso térreo I - Edificios PE-RODRIGUES FREITAS CC T+ 11-11-2008 SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
3 ADICIONAL N.º 2 (C.377) Fornecimento e montagem de acessórios sanitários e secadores de mãos I - Edificios PE-RODRIGUES FREITAS CC T+ 18-11-2008 SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
4 ADICIONAL N.º 2 (C.377)
Alteração do motores e demais instalações elétricas necessárias para a 
monotorização do vão Je1
II - Instalações, 
equipamentos e 
sistemas em 
edifícios
PE-RODRIGUES FREITAS SE T+ 02-12-2008 SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
5 ADICIONAL N.º 2 (C.377) Saneamento dos solos para implantação do pavilhão Gimnodesportivo
II - Instalações, 
equipamentos e 
sistemas em 
edifícios
PE-RODRIGUES FREITAS A&E T+ 22-09-2008 SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
6 ADICIONAL N.º 2 (C.377)
Execução de trabalhos diversos no âmbito do Projeto de Fundações e 
Estruturas
I - Edificios PE-RODRIGUES FREITAS ESTRUTURAS T+ 03-11-2008 SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
7 ADICIONAL N.º 2 (C.377)
Adaptação dimensional da escada E1 face à alteração introduzida no Projeto 
de Execução
I - Edificios PE-RODRIGUES FREITAS ESTRUTURAS T+ 15-12-2008 SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
8 ADICIONAL N.º 2 (C.377)
Compartimento de arrumos no desvão da escada de ligação entre o piso -1 e 
o piso 0
I - Edificios PE-RODRIGUES FREITAS CC T+ 09-01-2009 SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
9 ADICIONAL N.º 2 (C.377) Aplicação de barreira de vapor nas áreas revestidas a pintura epoxy I - Edificios PE-RODRIGUES FREITAS CC T+ 14-01-2009 SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
Isabel Cristina Neves Simões
CASOS DE ESTUDO - ANÁLISE |  4
Escola Secundária Rodrigues de Freitas 5 |  8
Universidade de Aveiro
2014
Departamento de Engenharia Civil
REF.
ADICIONAL / ORDEM 
DE EXECUÇAO / DATA
Descrição / causa
37 ADICIONAL N.º 2 (C.305) Alterações diversas ao Projeto de Instalações e Equipamentos Hidráulicos
38 ADICIONAL N.º 2 (C.305)
Sistema estruturado de cablagem de acordo com as peças desenhadas do 
projeto revisto
39 ADICIONAL N.º 2 (C.305)
Alterações efetuadas nos quadros elétricos decorrentes das diversas 
alterações aos Projetos
40 ADICIONAL N.º 2 (C.305) Alterações diversas no sistema estruturado de cablagem
41 ADICIONAL N.º 2 (C.305)
Alterações decorrentes das revisões aos Projetos de instalações Elétricas da 
zona de balneários
42 ADICIONAL N.º 2 (C.305)
Instalação de caixas de pavimento e respetivas tomadas na sala polivalente e 
alterações diversas no sistema de deteção de incêndio
48 ADICIONAL N.º 2 (C.305)
Alterações do Projeto de Instalações Elétricas na zona das salas acústicas do 
piso -2
51 ADICIONAL N.º 2 (C.305) Execução de instalações elétricas na cozinha e no bar
52 ADICIONAL N.º 2 (C.305)
Infraestruturas elétricas e equipamentos necessários à iluminação da courette 
técnica
53 ADICIONAL N.º 2 (C.305) Instalação de infraestrutura para o sistema de chamada de contínuos Austco
56 ADICIONAL N.º 2 (C.305)
Fornecimento e aplicação de forra mecânica nas tubagens hidráulicas das 
instalações mecânicas
57 ADICIONAL N.º 3 (C.305) Arranjos exteriores nos pátios interiores da Escola
ADICIONAL N.º 1 (C.316) Erros 
Omissões
1 ADICIONAL N.º 2 (C.316) Demolições necessárias à implantação da Obra
3 ADICIONAL N.º 2 (C.316)
Alteração da classe de betão em sapatas, maciços de encabeçamento das 
estacas e lintéis de fundação
4 ADICIONAL N.º 2 (C.316) Fornecimento e aplicação de junta hidroexpansiva em juntas de betonagem
5 ADICIONAL N.º 2 (C.316) Barreira de vapor em pavimentos térreos
15 ADICIONAL N.º 2 (C.316)
Alteração do layout da plateia do Grande Auditório conforme desenho 1-8-DT-
04 Rev2
16 ADICIONAL N.º 2 (C.316)
Alteração dos trabalhos de Estruturas Metálicas conforme o Novo Projeto de 
Estruturas
17 ADICIONAL N.º 2 (C.316) Alterações introduzidas no Projeto de Execução de Fundações e Estruturas
18 ADICIONAL N.º 2 (C.316)
Execução da Central Térmica e respetivas subestações de bombagem e 
Posto de Transformação
37 ADICIONAL N.º 2 (C.316)
Execução de infraestruturas para os equipamentos cénicos das salas 
acústicas e do Grande Auditório
38 ADICIONAL N.º 2 (C.316) Menor valia pela não execução de trabalhos diversos de instalações elétricas
40 ADICIONAL N.º 2 (C.316) Introdução de iluminação nos painéis difusores do Grande Auditório
41 ADICIONAL N.º 2 (C.316) Alterações do Quadro Geral de Baixa Tensão (Q.G.B.T.)
1 ADICIONAL N.º 2 (C.377)
Laje de pavimento sobre o aqueduto existente junto à área de implantação do 
Pavilhão
2 ADICIONAL N.º 2 (C.377) Tratamento impermeabilização do piso térreo
3 ADICIONAL N.º 2 (C.377) Fornecimento e montagem de acessórios sanitários e secadores de mãos
4 ADICIONAL N.º 2 (C.377)
Alteração do motores e demais instalações elétricas necessárias para a 
monotorização do vão Je1
5 ADICIONAL N.º 2 (C.377) Saneamento dos solos para implantação do pavilhão Gimnodesportivo
6 ADICIONAL N.º 2 (C.377)
Execução de trabalhos diversos no âmbito do Projeto de Fundações e 
Estruturas
7 ADICIONAL N.º 2 (C.377)
Adaptação dimensional da escada E1 face à alteração introduzida no Projeto 
de Execução
8 ADICIONAL N.º 2 (C.377)
Compartimento de arrumos no desvão da escada de ligação entre o piso -1 e 
o piso 0
9 ADICIONAL N.º 2 (C.377) Aplicação de barreira de vapor nas áreas revestidas a pintura epoxy
Preço 
apresentado
Estado
Considerados 
pela 
Fiscalização
Preço aprovado 
pelo DO
% Data
Preço 
apresentado
Estado
Considerados 
pela 
Fiscalização
Preço aprovado 
pelo DO
% Data
Preço 
apresentado
Estado
Considerados 
pela 
Fiscalização
Preço aprovado 
pelo DO
% Data Ação tomada
Imputação do 
custo
OBSERVAÇÕES(artigo 45.º do DL 59/99) (artigo 45.º do DL 59/99) (artigo 45.º do DL 59/99)
TRABALHOS A MAIS A PREÇO CONTRATUAL TRABALHOS A MENOS TRABALHOS A MAIS A PREÇO NOVO
Balanço 
(aplicável antes 
do DL 149/2012)
%
SIM 9.229,00 € 0,05% 08-08-2008 9.229,00 € 0,05% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
SIM 14.964,00 € 0,08% 05-08-2008 14.964,00 € 0,08% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
SIM 8.167,00 € 0,05% 05-08-2008 8.167,00 € 0,05% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
SIM 5.017,00 € 0,03% 08-08-2008 5.017,00 € 0,03% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
SIM 2.606,00 € 0,01% 05-08-2008 2.606,00 € 0,01% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
SIM 4.479,00 € 0,03% 08-08-2008 4.479,00 € 0,03% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
SIM 9.331,00 € 0,05% 08-08-2008 9.331,00 € 0,05% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
SIM 2.806,00 € 0,02% 05-08-2008 2.806,00 € 0,02% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
SIM 331,00 € 0,00% 08-08-2008 331,00 € 0,00% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
SIM 13.040,00 € 0,07% 08-08-2008 13.040,00 € 0,07% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
SIM 4.887,00 € 0,03% 08-08-2008 4.887,00 € 0,03% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
SIM 210.433,00 € 1,19% 08-08-2008 210.433,00 € 1,19% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
97.757,00 € 0,55% SEM ACESSO SEM ACESSO
221.856,00 € 1,26% SEM ACESSO SEM ACESSO
SIM 33.223,00 € 0,19% 12-05-2008 33.223,00 € 0,19% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
SIM 1.765,00 € 0,01% 12-05-2008 1.765,00 € 0,01% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
SIM 602,00 € 0,00% 16-07-2008 602,00 € 0,00% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
SIM 20.812,00 € 0,12% 03-09-2008 20.812,00 € 0,12% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
SIM 8.055,00 € 0,05% 22-12-2008 8.055,00 € 0,05% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
SIM 59.162,00 € 0,34% 24-10-2008 59.162,00 € 0,34% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
SIM 139.754,00 € 0,79% 06-10-2008 139.754,00 € 0,79% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
SIM 108.276,00 € 0,61% 15-01-2009 108.276,00 € 0,61% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
SIM 3.953,00 € 0,02% 17-02-2009 3.953,00 € 0,02% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
SIM 59.375,00 € 17-02-2008 -59.375,00 € -0,34% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
SIM 2.305,00 € 0,01% 17-02-2009 2.305,00 € 0,01% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
SIM 8.436,00 € 0,05% 04-03-2009 8.436,00 € 0,05% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
SIM 7.228,00 € 0,04% 09-10-2008 7.228,00 € 0,04% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
SIM 12.434,00 € 0,07% 24-11-2008 12.434,00 € 0,07% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
SIM 6.224,00 € 0,04% 24-11-2004 6.224,00 € 0,04% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
SIM 12.858,00 € 0,07% 12-12-2008 12.858,00 € 0,07% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
SIM 53.431,00 € 0,30% 25-09-2008 53.431,00 € 0,30% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
SIM 25.465,00 € 0,14% 12-11-2008 25.465,00 € 0,14% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
SIM 824,00 € 0,00% 18-12-2008 824,00 € 0,00% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
SIM 1.443,00 € 0,01% 15-01-2009 1.443,00 € 0,01% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
SIM 5.597,00 € 0,03% 19-01-2009 5.597,00 € 0,03% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
O controlo de custos das obras 
públicas encontra-se definido 
nos artigos 45.º e 46.º do DL 
59/99
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Fase de Execução
Designação | Tipo 
de obra
[Portaria 701-
EMPREITADA ESPECIALIDADE
Enquadrament
o
(E&O, T+,T-)
Adjudicatário 
(quinto sexto do 
prazo)
VALOR
Concorrentes ou 
interessados (quinto sexto 
do prazo)
VALOR
Adjudicatário
(30 dias)
Preço apresentado Estado Preço contratual Preço Novo
Trabalhos a 
Menos
Considerados 
pela Fiscalização 
(Sim/Não)
Preço aprovado 
pelo DO
% Data
REF.
ADICIONAL / ORDEM 
DE EXECUÇAO / DATA
Descrição / causa
Identificação do 
erro
[data]
Fase Procedimental
Interferência no 
prazo da obra
Datas/Identificação (artigo 61.º do DL 18/2008)
(artigo 45.º do DL 59/99)
ERROS E OMISSÕES
10 ADICIONAL N.º 2 (C.377) Alteração do sistema de cobertura inclinada no recinto desportivo I - Edificios PE-RODRIGUES FREITAS CC T+ 14-01-2009 SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
11 ADICIONAL N.º 2 (C.377)
Quadro e ligações elétricas ao sistema de produção de água quente sanitária 
na zona técnica
II - Instalações, 
equipamentos e 
sistemas em 
edifícios
PE-RODRIGUES FREITAS SE T+ 21-01-2009 SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
12 ADICIONAL N.º 2 (C.377) Alteração do revestimento das paredes do Piso 0 I - Edificios PE-RODRIGUES FREITAS CC T+ 19-12-2008 SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
13 ADICIONAL N.º 2 (C.377) Solução de caleiras em coberturas planas I - Edificios PE-RODRIGUES FREITAS CC T+ 19-12-2008 SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
14 ADICIONAL N.º 2 (C.377) Trabalhos diversos de funilarias I - Edificios PE-RODRIGUES FREITAS CC T+ 02-02-2009 SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
15 ADICIONAL N.º 2 (C.377) Trabalhos diversos de serralharias I - Edificios PE-RODRIGUES FREITAS CC T+ 03-02-2009 SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
16 ADICIONAL N.º 2 (C.377) Execução de rodapés em pintura epoxy I - Edificios PE-RODRIGUES FREITAS CC T+ 09-01-2009 SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
17 ADICIONAL N.º 2 (C.377) Alterações diversas introduzidas no Projeto de Fundações e estruturas I - Edificios PE-RODRIGUES FREITAS ESTRUTURAS T+ 09-10-2008 SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
18 ADICIONAL N.º 2 (C.377) Alteração da conduta de desenfumagem I - Edificios PE-RODRIGUES FREITAS CC T+ 09-01-2009 SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
19 ADICIONAL N.º 2 (C.377)
Alteração dos pormenores construtivos das persianas fixas em chapa de aço 
quinado aplicadas no alçado poente do edifício
I - Edificios PE-RODRIGUES FREITAS CC T+ 09-02-2009 SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
20 ADICIONAL N.º 2 (C.377)
Marcação de campos de jogos no recinto desportivo do Pavilhão 
Gimnodesportivo
I - Edificios PE-RODRIGUES FREITAS CC T+ 09-02-2009 SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
21 ADICIONAL N.º 2 (C.377) Limpeza final da Obra I - Edificios PE-RODRIGUES FREITAS CC T+ 09-02-2009 SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
TOTAIS PE-RODRIGUES FREITAS         -   €         -   €                      -   €                    -   €                    -   €                    -   €          1.107.956,00 € 6,28%
SIGLAS
n/d: não disponível | CC: Arquitetura / Contrução Civil | ESTRUTURAS Projeto de Estruturas, Escavação e Contenção Periférica | CA: Condicionamento Acústico | VT: Verificação Térmica | A&E: Instalações, equipamentos de águas e esgotos | SE: Instalações, equipamentos e sistemas elétricos | SC: Instalações, equipamentos e sistemas de comunicações | AVAC: Instalações, equipamentos e sistemas de aquecimento, ventilação e ar condicionado | GÁS Instalações, equipamentos e sistemas a gás | STPC: 
Instalações, equipamentos e sistemas de transporte de pessoas e cargas | SSI: Sistemas de segurança integrada | SGTC: Sistemas de gestão técnica centralizada | FEM: Fornecimento de equipamento e mobiliário | E&O: Erros e Omissões | T+: Trabalhos a mais | T-: Trabalhos a menos
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REF.
ADICIONAL / ORDEM 
DE EXECUÇAO / DATA
Descrição / causa
10 ADICIONAL N.º 2 (C.377) Alteração do sistema de cobertura inclinada no recinto desportivo
11 ADICIONAL N.º 2 (C.377)
Quadro e ligações elétricas ao sistema de produção de água quente sanitária 
na zona técnica
12 ADICIONAL N.º 2 (C.377) Alteração do revestimento das paredes do Piso 0
13 ADICIONAL N.º 2 (C.377) Solução de caleiras em coberturas planas
14 ADICIONAL N.º 2 (C.377) Trabalhos diversos de funilarias
15 ADICIONAL N.º 2 (C.377) Trabalhos diversos de serralharias
16 ADICIONAL N.º 2 (C.377) Execução de rodapés em pintura epoxy
17 ADICIONAL N.º 2 (C.377) Alterações diversas introduzidas no Projeto de Fundações e estruturas
18 ADICIONAL N.º 2 (C.377) Alteração da conduta de desenfumagem
19 ADICIONAL N.º 2 (C.377)
Alteração dos pormenores construtivos das persianas fixas em chapa de aço 
quinado aplicadas no alçado poente do edifício
20 ADICIONAL N.º 2 (C.377)
Marcação de campos de jogos no recinto desportivo do Pavilhão 
Gimnodesportivo
21 ADICIONAL N.º 2 (C.377) Limpeza final da Obra
TOTAIS
Preço 
apresentado
Estado
Considerados 
pela 
Fiscalização
Preço aprovado 
pelo DO
% Data
Preço 
apresentado
Estado
Considerados 
pela 
Fiscalização
Preço aprovado 
pelo DO
% Data
Preço 
apresentado
Estado
Considerados 
pela 
Fiscalização
Preço aprovado 
pelo DO
% Data Ação tomada
Imputação do 
custo
OBSERVAÇÕES(artigo 45.º do DL 59/99) (artigo 45.º do DL 59/99) (artigo 45.º do DL 59/99)
TRABALHOS A MAIS A PREÇO CONTRATUAL TRABALHOS A MENOS TRABALHOS A MAIS A PREÇO NOVO
Balanço 
(aplicável antes 
do DL 149/2012)
%
SIM 31.614,00 € 0,18% 19-01-2009 31.614,00 € 0,18% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
SIM 3.250,00 € 0,02% 28-01-2009 3.250,00 € 0,02% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
SIM 2.396,00 € 0,01% 23-12-2008 2.396,00 € 0,01% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
SIM 9.490,00 € 0,05% 23-12-2008 9.490,00 € 0,05% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
SIM 930,00 € 0,01% 05-02-2009 930,00 € 0,01% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
SIM 2.536,00 € 0,01% 05-02-2009 2.536,00 € 0,01% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
SIM 4.037,00 € 0,02% 15-01-2009 4.037,00 € 0,02% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
SIM 77.276,00 € 0,44% 17-10-2008 77.276,00 € 0,44% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
SIM 11.502,00 € 0,07% 15-01-2009 11.502,00 € 0,07% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
SIM 20.127,00 € 0,11% 11-02-2009 20.127,00 € 0,11% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
SIM 3.877,00 € 0,02% 11-02-2009 3.877,00 € 0,02% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
SIM 3.538,00 € 0,02% 11-02-2009 3.538,00 € 0,02% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
                  -   €     1.948.849,00 € 11,05%                   -   €       468.614,00 € 2,66%                   -   €                  -   €     2.588.191,00 € 14,68%
SIGLAS
n/d: não disponível
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Avaliação dos resultados / custos dos erros e omissões de 
projecto durante a fase dos trabalhos
Obras de Modernização da Escola Secundária Sá de Miranda
Parque Escolar, EPE
n/d
13.211.597,00 € 6,85%
1,61%
Fase de Execução
Designação | Tipo 
de obra
EMPREITADA ESPECIALIDADE
Enquadrament
o
Adjudicatário 
(quinto sexto do 
VALOR
Concorrentes ou 
interessados (quinto sexto 
VALOR
Adjudicatário
(30 dias)
Preço apresentado Estado Preço contratual Preço Novo
Trabalhos a 
Menos
Considerados 
pela Fiscalização 
Preço aprovado 
pelo DO
% Data
ADICIONAL N.º 1 (C.395) Erros n/d PE-SÁ MIRANDA n/d E&O n/d SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO SEM ACESSO 112.089,00 € SIM 112.089,00 € 0,85% n/d
ADICIONAL N.º 1 (C.395) Omissões n/d PE-SÁ MIRANDA n/d E&O n/d SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO SEM ACESSO 17.698,00 € SIM 17.698,00 € 0,13% n/d
TEE 2 ADICIONAL N.º 1 (C.395)
Alteração das fundações do edifício E - Cobertura do Campo
de Jogos e laje sobre poço existente
I - Edificios PE-SÁ MIRANDA ESTRUTURAS T+ 28-11-2008 SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
TEE 4 ADICIONAL N.º 1 (C.395) Trabalhos de Impermeabilização do Piso -1 do Edifício B I - Edificios PE-SÁ MIRANDA CC T+ 02-12-2008 SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
TEE 3 ADICIONAL N.º 2 (C.395) Muro de suporte de terras junto à Rua de Santa Margarida I - Edificios PE-SÁ MIRANDA ESTRUTURAS T+ 27-11-2008 SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
TEE 10 ADICIONAL N.º 2 (C.395)
Fornecimento e aplicação de pateres em aço inox para remate das 
condutas de AVAC do Bloco D
II - Instalações, 
equipamentos e 
PE-SÁ MIRANDA AVAC T+ 23-04-2009 SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
TEE 17 ADICIONAL N.º 2 (C.395)
Fornecimento e aplicação de pateres em aço inox para remate das 
condutas de AVAC do Bloco D
II - Instalações, 
equipamentos e 
PE-SÁ MIRANDA AVAC T+ 27-04-2009 SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
TEE 15 ADICIONAL N.º 2 (C.395) Trabalhos não previstos, arquitetura Bloco C I - Edificios PE-SÁ MIRANDA CC T+ 23-04-2009 SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
TEE 14 ADICIONAL N.º 2 (C.395)
Alterações ao Projeto das Instalações Mecânicas do corpo D e do 
Projeto de arquitetura dos Corpos B, C, D, E
II - Instalações, 
equipamentos e 
PE-SÁ MIRANDA STPC T+ 24-04-2009 SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
TEE 24 ADICIONAL N.º 2 (C.395)
Execução de restauro de 563 exemplares de aves, animais, repteis e 
peixes
XVI - Outros PE-SÁ MIRANDA FEM T+ 26-06-2009 SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
TEE 12 ADICIONAL N.º 2 (C.395) Alterações ao projeto de arquitetura Bloco D I - Edificios PE-SÁ MIRANDA CC T+ 13-04-2009 SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
TEE 23 ADICIONAL N.º 2 (C.395)
Execução de Alterações - Tetos da secretaria do Bloco B e 
isolamento acústico de tubagem
I - Edificios PE-SÁ MIRANDA CC T+ 18-06-2009 SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
TEE 26 ADICIONAL N.º 2 (C.395) Impermeabilização de muros do Bloco D I - Edificios PE-SÁ MIRANDA CC T+ 15-07-2009 SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
TEE 31 ADICIONAL N.º 2 (C.395) Fornecimento e montagem de lanternins circulares I - Edificios PE-SÁ MIRANDA CC T+ 17-07-2009 SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
TEE 33 ADICIONAL N.º 2 (C.395)
Fornecimento e aplicação de isolamento térmico e acústico 
Hamatherm
I - Edificios PE-SÁ MIRANDA CA T+ 17-07-2009 SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
TEE 36 ADICIONAL N.º 2 (C.395)
Fornecimento e aplicação de pelicula fosca no vidro das claraboias dos 
Balneários do Bloco D
I - Edificios PE-SÁ MIRANDA CC T+ 29-07-2009 SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
TEE 13 ADICIONAL N.º 3 (C.395) Alteração ao projeto de instalações de Gás
II - Instalações, 
equipamentos e 
PE-SÁ MIRANDA GÁS T+ 12-05-2009 SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
TEE 23 ADICIONAL N.º 3 (C.395) Alteração ao projeto de instalações de Gás
II - Instalações, 
equipamentos e 
PE-SÁ MIRANDA GÁS T+ 04-08-2009 SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
TEE 61 ADICIONAL N.º 3 (C.395)
Alteração ao projeto de hidráulica - ligação ao ramal público de 
abastecimento de
II - Instalações, 
equipamentos e 
PE-SÁ MIRANDA A&E T+ 12-08-2009 SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
TEE 41 ADICIONAL N.º 3 (C.395)
Alterações ao projeto de Arquitetura - alterações em tetos de gesso 
cartonado no Bloco B;
I - Edificios PE-SÁ MIRANDA CC T+ 02-09-2009 SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
TEE 46 ADICIONAL N.º 3 (C.395) Alteração do projeto de Arquitetura do Edifício A1 - Salas de Aula I - Edificios PE-SÁ MIRANDA CC T+ 25-09-2009 SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
TEE 51 ADICIONAL N.º 3 (C.395)
Alteração ao projeto de Estabilidade - Alteração às fundações do 
Bloco B
I - Edificios PE-SÁ MIRANDA ESTRUTURAS T+ 17-09-2009 SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
TEE 63 ADICIONAL N.º 3 (C.395) Execução de restauro de móveis XVI - Outros PE-SÁ MIRANDA FEM T+ 21-09-2009 SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
TEE 64 ADICIONAL N.º 3 (C.395)
Alteração ao Projeto de Arquitetura - compassos para janelas 
pivotantes
I - Edificios PE-SÁ MIRANDA CC T+ 01-09-2009 SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
TEE 65 ADICIONAL N.º 3 (C.395) Alterações ao Projeto de Gás - Bloco D
II - Instalações, 
equipamentos e 
PE-SÁ MIRANDA GÁS T+ 01-09-2009 SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
TEE 68 ADICIONAL N.º 3 (C.395) Alteração ao Projeto de Arquitetura - Sistema de estores do Bloco B I - Edificios PE-SÁ MIRANDA CC T+ 16-09-2009 SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
TEE 72 ADICIONAL N.º 3 (C.395) Alteração do Projeto de Hidráulica do Edifício E - Campo de Jogos
II - Instalações, 
equipamentos e 
PE-SÁ MIRANDA A&E T+ 17-09-2009 SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
TEE 55 ADICIONAL N.º 3 (C.395) Alteração do Projeto de Arquitetura do Edifício B - Secretaria I - Edificios PE-SÁ MIRANDA CC T+ 29-09-2009 SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
TEE 70 ADICIONAL N.º 3 (C.395)
Alteração ao Projeto de Arquitetura do Edifício A1 - Janelas de caixa 
de escada
I - Edificios PE-SÁ MIRANDA CC T+ 29-09-2009 SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
TEE 60 ADICIONAL N.º 3 (C.395)
Alteração ao Projeto de Arquitetura - Casa de máquinas de apoio ao 
Bloco D
II - Instalações, 
equipamentos e 
PE-SÁ MIRANDA SGTC T+ 19-10-2009 SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
TEE 25 ADICIONAL N.º 3 (C.395) Alteração do Projeto de Arquitetura - Mobiliário fixo XVI - Outros PE-SÁ MIRANDA FEM T+ 14-10-2009 SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
TEE 83 ADICIONAL N.º 3 (C.395)
Alteração do Projeto de Estabilidade - Reforço da estrutura do teto - 
Edifício F
I - Edificios PE-SÁ MIRANDA ESTRUTURAS T+ 13-10-2009 SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
7 ADICIONAL N.º 3 (C.395) Alteração do Projeto de Eletricidade
II - Instalações, 
equipamentos e 
PE-SÁ MIRANDA SE T+ 14-04-2009 SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
42 ADICIONAL N.º 3 (C.395)
Alterações ao Projeto de Arquitetura - Alterações em tetos de gesso 
cartonado no Bloco B
I - Edificios PE-SÁ MIRANDA CC T+ 01-09-2009 SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
38 ADICIONAL N.º 3 (C.395)
Equipamentos desportivos do campo de jogos coberto - tabelas de 
Basquetebol
XVI - Outros PE-SÁ MIRANDA FEM T+ 29-09-2009 SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
73 ADICIONAL N.º 3 (C.395) Alterações do Projeto de Arquitetura I - Edificios PE-SÁ MIRANDA CC T+ 03-10-2009 SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
58 ADICIONAL N.º 3 (C.395)
Alterações do Projeto de Arquitetura - Impermeabilização das paredes 
do Bloco C
I - Edificios PE-SÁ MIRANDA CC T+ 17-08-2009 SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
69 ADICIONAL N.º 3 (C.395) Alterações do Projeto de Arquitetura do Bloco C - Salas de aula I - Edificios PE-SÁ MIRANDA CC T+ 30-09-2009 SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
21 ADICIONAL N.º 3 (C.395) Alterações do Projeto de Arquitetura - Blocos B e C I - Edificios PE-SÁ MIRANDA CC T+ 19-11-2009 SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
53 ADICIONAL N.º 3 (C.395) Alterações do Projeto de Arquitetura - Blocos A2, F e B I - Edificios PE-SÁ MIRANDA CC T+ 12-01-2010 SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
32 ADICIONAL N.º 3 (C.395) Alterações do Projeto de Arquitetura do Edifício F - Relógio XVI - Outros PE-SÁ MIRANDA FEM T+ 15-10-2009 SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
45 ADICIONAL N.º 3 (C.395) Alterações do Projeto de Arquitetura - Blocos A1 - Salas de aula I - Edificios PE-SÁ MIRANDA CC T+ 05-10-2009 SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
57 ADICIONAL N.º 3 (C.395) Alterações do Projeto de Arquitetura - Edifício C I - Edificios PE-SÁ MIRANDA CC T+ 17-09-2009 SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
90 ADICIONAL N.º 3 (C.395) Alterações do Projeto de Estabilidade I - Edificios PE-SÁ MIRANDA ESTRUTURAS T+ 14-01-2010 SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
76 ADICIONAL N.º 3 (C.395) Alterações do Projeto de Eletricidade
II - Instalações, 
equipamentos e 
PE-SÁ MIRANDA SE T+ 09-02-2010 SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
59 ADICIONAL N.º 3 (C.395) Alterações do Projeto de Arquitetura - Bloco D I - Edificios PE-SÁ MIRANDA CC T+ 29-01-2010 SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
103 ADICIONAL N.º 3 (C.395) Alterações do Projeto de Arquitetura - Serralharias Edifício G I - Edificios PE-SÁ MIRANDA CC T+ 04-02-2010 SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
104 ADICIONAL N.º 3 (C.395) Alterações do Projeto de Arquitetura - Edifício F I - Edificios PE-SÁ MIRANDA CC T+ 18-02-2010 SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
Identificação do 
erro
[data]
Fase Procedimental
Interferência no 
prazo da obra
Datas/Identificação (artigo 61.º do DL 18/2008)
MAPA-RESUMO:
DESIGNAÇÃO DA OBRA:
DONO DE OBRA:
DATA CONTRATO / CONSIGNAÇÃO / APROVAÇÃO DO PSS: 15 / 09 / 2008
REF.
ADICIONAL / ORDEM 
DE EXECUÇAO / DATA
Descrição / causa
PREÇO DE CONTRATO:
PREÇO BASE:
S TM + S E&O ≤ 50% 
S TM + S E&O ≤ 25% 
ERROS E OMISSÕES
(artigo 45.º do DL 59/99 | artigo 376.º do DL 18/2008)
(DL 18/2008 - contrato 1483)
(DL 59/99 - contrato 395)
Isabel Cristina Neves Simões
CASOS DE ESTUDO - ANÁLISE |  4
Escola Secundária Sá de Miranda 1 |  4
Universidade de Aveiro
2014
Departamento de Engenharia Civil
Avaliação dos resultados / custos dos erros e omissões de 
projecto durante a fase dos trabalhos
Obras de Modernização da Escola Secundária Sá de Miranda
Parque Escolar, EPE
n/d
13.211.597,00 €
ADICIONAL N.º 1 (C.395) Erros
ADICIONAL N.º 1 (C.395) Omissões
TEE 2 ADICIONAL N.º 1 (C.395)
Alteração das fundações do edifício E - Cobertura do Campo
de Jogos e laje sobre poço existente
TEE 4 ADICIONAL N.º 1 (C.395) Trabalhos de Impermeabilização do Piso -1 do Edifício B
TEE 3 ADICIONAL N.º 2 (C.395) Muro de suporte de terras junto à Rua de Santa Margarida
TEE 10 ADICIONAL N.º 2 (C.395)
Fornecimento e aplicação de pateres em aço inox para remate das 
condutas de AVAC do Bloco D
TEE 17 ADICIONAL N.º 2 (C.395)
Fornecimento e aplicação de pateres em aço inox para remate das 
condutas de AVAC do Bloco D
TEE 15 ADICIONAL N.º 2 (C.395) Trabalhos não previstos, arquitetura Bloco C
TEE 14 ADICIONAL N.º 2 (C.395)
Alterações ao Projeto das Instalações Mecânicas do corpo D e do 
Projeto de arquitetura dos Corpos B, C, D, E
TEE 24 ADICIONAL N.º 2 (C.395)
Execução de restauro de 563 exemplares de aves, animais, repteis e 
peixes
TEE 12 ADICIONAL N.º 2 (C.395) Alterações ao projeto de arquitetura Bloco D
TEE 23 ADICIONAL N.º 2 (C.395)
Execução de Alterações - Tetos da secretaria do Bloco B e 
isolamento acústico de tubagem
TEE 26 ADICIONAL N.º 2 (C.395) Impermeabilização de muros do Bloco D
TEE 31 ADICIONAL N.º 2 (C.395) Fornecimento e montagem de lanternins circulares
TEE 33 ADICIONAL N.º 2 (C.395)
Fornecimento e aplicação de isolamento térmico e acústico 
Hamatherm
TEE 36 ADICIONAL N.º 2 (C.395)
Fornecimento e aplicação de pelicula fosca no vidro das claraboias dos 
Balneários do Bloco D
TEE 13 ADICIONAL N.º 3 (C.395) Alteração ao projeto de instalações de Gás
TEE 23 ADICIONAL N.º 3 (C.395) Alteração ao projeto de instalações de Gás
TEE 61 ADICIONAL N.º 3 (C.395)
Alteração ao projeto de hidráulica - ligação ao ramal público de 
abastecimento de
TEE 41 ADICIONAL N.º 3 (C.395)
Alterações ao projeto de Arquitetura - alterações em tetos de gesso 
cartonado no Bloco B;
TEE 46 ADICIONAL N.º 3 (C.395) Alteração do projeto de Arquitetura do Edifício A1 - Salas de Aula
TEE 51 ADICIONAL N.º 3 (C.395)
Alteração ao projeto de Estabilidade - Alteração às fundações do 
Bloco B
TEE 63 ADICIONAL N.º 3 (C.395) Execução de restauro de móveis
TEE 64 ADICIONAL N.º 3 (C.395)
Alteração ao Projeto de Arquitetura - compassos para janelas 
pivotantes
TEE 65 ADICIONAL N.º 3 (C.395) Alterações ao Projeto de Gás - Bloco D
TEE 68 ADICIONAL N.º 3 (C.395) Alteração ao Projeto de Arquitetura - Sistema de estores do Bloco B
TEE 72 ADICIONAL N.º 3 (C.395) Alteração do Projeto de Hidráulica do Edifício E - Campo de Jogos
TEE 55 ADICIONAL N.º 3 (C.395) Alteração do Projeto de Arquitetura do Edifício B - Secretaria
TEE 70 ADICIONAL N.º 3 (C.395)
Alteração ao Projeto de Arquitetura do Edifício A1 - Janelas de caixa 
de escada
TEE 60 ADICIONAL N.º 3 (C.395)
Alteração ao Projeto de Arquitetura - Casa de máquinas de apoio ao 
Bloco D
TEE 25 ADICIONAL N.º 3 (C.395) Alteração do Projeto de Arquitetura - Mobiliário fixo
TEE 83 ADICIONAL N.º 3 (C.395)
Alteração do Projeto de Estabilidade - Reforço da estrutura do teto - 
Edifício F
7 ADICIONAL N.º 3 (C.395) Alteração do Projeto de Eletricidade
42 ADICIONAL N.º 3 (C.395)
Alterações ao Projeto de Arquitetura - Alterações em tetos de gesso 
cartonado no Bloco B
38 ADICIONAL N.º 3 (C.395)
Equipamentos desportivos do campo de jogos coberto - tabelas de 
Basquetebol
73 ADICIONAL N.º 3 (C.395) Alterações do Projeto de Arquitetura
58 ADICIONAL N.º 3 (C.395)
Alterações do Projeto de Arquitetura - Impermeabilização das paredes 
do Bloco C
69 ADICIONAL N.º 3 (C.395) Alterações do Projeto de Arquitetura do Bloco C - Salas de aula
21 ADICIONAL N.º 3 (C.395) Alterações do Projeto de Arquitetura - Blocos B e C
53 ADICIONAL N.º 3 (C.395) Alterações do Projeto de Arquitetura - Blocos A2, F e B
32 ADICIONAL N.º 3 (C.395) Alterações do Projeto de Arquitetura do Edifício F - Relógio
45 ADICIONAL N.º 3 (C.395) Alterações do Projeto de Arquitetura - Blocos A1 - Salas de aula
57 ADICIONAL N.º 3 (C.395) Alterações do Projeto de Arquitetura - Edifício C
90 ADICIONAL N.º 3 (C.395) Alterações do Projeto de Estabilidade
76 ADICIONAL N.º 3 (C.395) Alterações do Projeto de Eletricidade
59 ADICIONAL N.º 3 (C.395) Alterações do Projeto de Arquitetura - Bloco D
103 ADICIONAL N.º 3 (C.395) Alterações do Projeto de Arquitetura - Serralharias Edifício G
104 ADICIONAL N.º 3 (C.395) Alterações do Projeto de Arquitetura - Edifício F
MAPA-RESUMO:
DESIGNAÇÃO DA OBRA:
DONO DE OBRA:
DATA CONTRATO / CONSIGNAÇÃO / APROVAÇÃO DO PSS: 15 / 09 / 2008
REF.
ADICIONAL / ORDEM 
DE EXECUÇAO / DATA
Descrição / causa
PREÇO DE CONTRATO:
PREÇO BASE:
6,85%
Preço 
apresentado
Estado
Considerados 
pela 
Preço aprovado 
pelo DO
% Data
Preço 
apresentado
Estado
Considerados 
pela 
Preço aprovado 
pelo DO
% Data
Preço 
apresentado
Estado
Considerados 
pela 
Preço aprovado 
pelo DO
% Data Ação tomada
Imputação do 
custo
112.089,00 € 0,85% SEM ACESSO SEM ACESSO
17.698,00 € 0,13% SEM ACESSO SEM ACESSO
11.344,00 € SIM 11.344,00 € 0,09% n/d 8.794,00 € SIM 8.794,00 € 0,07% n/d 10.722,00 € SIM 10.722,00 € 0,08% n/d 13.272,00 € 0,10% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
6.589,00 € SIM 6.589,00 € 0,05% n/d 6.589,00 € 0,05% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
70.513,00 € SIM 70.513,00 € 0,53% n/d 12.065,00 € SIM 12.065,00 € 0,09% n/d 82.578,00 € 0,63% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
4.931,00 € SIM 4.931,00 € 0,04% n/d 4.931,00 € 0,04% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
8.648,00 € SIM 8.648,00 € 0,07% n/d 8.648,00 € 0,07% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
1.251,00 € SIM 1.251,00 € 0,01% n/d 4.893,00 € SIM 4.893,00 € 0,04% n/d 6.144,00 € 0,05% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
21.814,00 € SIM 21.814,00 € 0,17% n/d 1.278,00 € SIM 1.278,00 € 0,01% n/d 23.092,00 € 0,17% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
16.473,00 € SIM 16.473,00 € 0,12% n/d 16.473,00 € 0,12% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
1.356,00 € SIM 1.356,00 € 0,01% n/d 7.087,00 € SIM 7.087,00 € 0,05% n/d 5.731,00 € 0,04% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
139,00 € SIM 139,00 € 0,00% n/d 1.135,00 € SIM 1.135,00 € 0,01% n/d 996,00 € 0,01% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
1.634,00 € SIM 1.634,00 € 0,01% n/d 1.634,00 € 0,01% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
2.494,00 € SIM 2.494,00 € 0,02% n/d 2.494,00 € 0,02% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
1.231,00 € SIM 1.231,00 € 0,01% n/d 13.763,00 € SIM 13.763,00 € 0,10% n/d 12.532,00 € 0,09% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
960,00 € SIM 960,00 € 0,01% n/d 960,00 € 0,01% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
8.413,00 € SIM 8.413,00 € 0,06% n/d 18.425,00 € SIM 18.425,00 € 0,14% n/d 10.012,00 € 0,08% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
1.186,00 € SIM 1.186,00 € 0,01% n/d 1.307,00 € SIM 1.307,00 € 0,01% n/d 121,00 € 0,00% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
1.516,00 € SIM 1.516,00 € 0,01% n/d 1.516,00 € 0,01% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
450,00 € SIM 450,00 € 0,00% n/d 450,00 € 0,00% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
3.247,00 € SIM 3.247,00 € 0,02% n/d 1.136,00 € SIM 1.136,00 € 0,01% n/d 2.111,00 € 0,02% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
908,00 € SIM 908,00 € 0,01% n/d 218,00 € SIM 218,00 € 0,00% n/d 5.050,00 € SIM 5.050,00 € 0,04% n/d 5.740,00 € 0,04% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
11.736,00 € SIM 11.736,00 € 0,09% n/d 11.736,00 € 0,09% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
656,00 € SIM 656,00 € 0,00% n/d 656,00 € 0,00% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
731,00 € SIM 731,00 € 0,01% n/d 1.613,00 € SIM 1.613,00 € 0,01% n/d 2.344,00 € 0,02% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
724,00 € SIM 724,00 € 0,01% n/d 724,00 € 0,01% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
2.825,00 € SIM 2.825,00 € 0,02% n/d 2.825,00 € 0,02% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
4.053,00 € SIM 4.053,00 € 0,03% n/d 874,00 € SIM 874,00 € 0,01% n/d 500,00 € SIM 500,00 € 0,00% n/d 3.679,00 € 0,03% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
1.547,00 € SIM 1.547,00 € 0,01% n/d 1.547,00 € 0,01% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
6.748,00 € SIM 6.748,00 € 0,05% n/d 3.437,00 € SIM 3.437,00 € 0,03% n/d 10.185,00 € 0,08% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
124.485,00 € SIM 124.485,00 € 0,94% n/d 124.485,00 € 0,94% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
2.787,00 € SIM 2.787,00 € 0,02% n/d 2.787,00 € 0,02% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
23.615,00 € SIM 23.615,00 € 0,18% n/d 28.730,00 € SIM 28.730,00 € 0,22% n/d 27.192,00 € SIM 27.192,00 € 0,21% n/d 22.077,00 € 0,17% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
270,00 € SIM 270,00 € 0,00% n/d 270,00 € 0,00% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
3.577,00 € SIM 3.577,00 € 0,03% n/d 27.597,00 € SIM 27.597,00 € 0,21% n/d 24.020,00 € 0,18% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
2.060,00 € SIM 2.060,00 € 0,02% n/d 156,00 € SIM 156,00 € 0,00% n/d 18.581,00 € SIM 18.581,00 € 0,14% n/d 20.485,00 € 0,16% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
285,00 € SIM 285,00 € 0,00% n/d 285,00 € 0,00% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
385,00 € SIM 385,00 € 0,00% n/d 16.348,00 € SIM 16.348,00 € 0,12% n/d 16.733,00 € 0,13% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
11.249,00 € SIM 11.249,00 € 0,09% n/d 8.638,00 € 8.638,00 € 0,07% n/d 16.850,00 € SIM 16.850,00 € 0,13% n/d 19.461,00 € 0,15% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
28.678,00 € SIM 28.678,00 € 0,22% n/d 13.202,00 € SIM 13.202,00 € 0,10% n/d 1.068,00 € SIM 1.068,00 € 0,01% n/d 16.544,00 € 0,13% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
2.392,00 € SIM 2.392,00 € 0,02% n/d 5.264,00 € SIM 5.264,00 € 0,04% n/d 7.656,00 € 0,06% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
255,00 € SIM 255,00 € 0,00% n/d 2.928,00 € SIM 2.928,00 € 0,02% n/d 6.513,00 € SIM 6.513,00 € 0,05% n/d 3.840,00 € 0,03% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
9.595,00 € SIM 9.595,00 € 0,07% n/d 5.501,00 € SIM 5.501,00 € 0,04% n/d 15.096,00 € 0,11% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
25.056,00 € SIM 25.056,00 € 0,19% n/d 3.388,00 € SIM 3.388,00 € 0,03% n/d 27.748,00 € SIM 27.748,00 € 0,21% n/d 49.416,00 € 0,37% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
17.909,00 € SIM 17.909,00 € 0,14% n/d 8.308,00 € SIM 8.308,00 € 0,06% n/d 26.217,00 € 0,20% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
4.024,00 € SIM 4.024,00 € 0,03% n/d 2.392,00 € SIM 2.392,00 € 0,02% n/d 10.535,00 € SIM 10.535,00 € 0,08% n/d 12.167,00 € 0,09% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
7.543,00 € SIM 7.543,00 € 0,06% n/d 7.543,00 € 0,06% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
58,00 € SIM 58,00 € 0,00% n/d 3.802,00 € SIM 3.802,00 € 0,03% n/d 9.070,00 € SIM 9.070,00 € 0,07% n/d 5.326,00 € 0,04% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
OBSERVAÇÕES
O controlo de custos das obras 
públicas encontra-se definido 
nos artigos 45.º e 46.º do DL 
59/99
S TM + S Tm ≤ 5%  (contrato 395, embora seja no âmbito do DL 59/99)
TRABALHOS A MAIS A PREÇO CONTRATUAL TRABALHOS A MENOS TRABALHOS A MAIS A PREÇO NOVO
Balanço 
(aplicável antes 
do DL 149/2012)
(artigo 45.º do DL 59/99 | artigo 370.º do DL 18/2008) (artigo 45.º do DL 59/99 | artigo 379.º do DL 18/2008) (artigo 45.º do DL 59/99 | artigo 376.º do DL 18/2008) %
Isabel Cristina Neves Simões
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Universidade de Aveiro
2014
Departamento de Engenharia Civil
Fase de Execução
Designação | Tipo 
de obra
EMPREITADA ESPECIALIDADE
Enquadrament
o
Adjudicatário 
(quinto sexto do 
VALOR
Concorrentes ou 
interessados (quinto sexto 
VALOR
Adjudicatário
(30 dias)
Preço apresentado Estado Preço contratual Preço Novo
Trabalhos a 
Menos
Considerados 
pela Fiscalização 
Preço aprovado 
pelo DO
% Data
Identificação do 
erro
[data]
Fase Procedimental
Interferência no 
prazo da obra
Datas/Identificação (artigo 61.º do DL 18/2008)
REF.
ADICIONAL / ORDEM 
DE EXECUÇAO / DATA
Descrição / causa
ERROS E OMISSÕES
(artigo 45.º do DL 59/99 | artigo 376.º do DL 18/2008)
98 ADICIONAL N.º 3 (C.395) Alteração do Projeto de AVAC
II - Instalações, 
equipamentos e 
PE-SÁ MIRANDA AVAC T+ 09-02-2010 SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
110 ADICIONAL N.º 3 (C.395) Caixas de pavimento - Edifícios C, D e F
II - Instalações, 
equipamentos e 
PE-SÁ MIRANDA A&E T+ 11-02-2010 SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
57 ADICIONAL N.º 3 (C.395) Alterações do Projeto de Arquitetura - Edifício C I - Edificios PE-SÁ MIRANDA CC T+ 17-09-2009 SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
111 ADICIONAL N.º 3 (C.395) Alterações do Projeto de AVAC
II - Instalações, 
equipamentos e 
PE-SÁ MIRANDA AVAC T+ 11-02-2010 SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
123 ADICIONAL N.º 3 (C.395) Alterações do Projeto de Rede de Incêndios
II - Instalações, 
equipamentos e 
PE-SÁ MIRANDA SSI T+ 15-06-2010 SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
133 ADICIONAL N.º 3 (C.395) Alterações do Projeto de Arquitetura - Edifício A1 e A2 I - Edificios PE-SÁ MIRANDA CC T+ 01-02-2010 SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
134 ADICIONAL N.º 3 (C.395) Alterações do Projeto de Arquitetura - Pisos 1, 2 e 3 - Edifício A2 I - Edificios PE-SÁ MIRANDA CC T+ 01-02-2010 SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
102 ADICIONAL N.º 3 (C.395) Alterações do Projeto de AVAC
II - Instalações, 
equipamentos e 
PE-SÁ MIRANDA AVAC T+ 02-02-2010 SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
92 ADICIONAL N.º 3 (C.395) Alterações do Projeto de Arquitetura - Edifício A2 I - Edificios PE-SÁ MIRANDA CC T+ 13-11-2009 SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
132 ADICIONAL N.º 3 (C.395) Alterações do Projeto de Arquitetura - Mobiliário XVI - Outros PE-SÁ MIRANDA FEM T+ 01-02-2010 SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
148 ADICIONAL N.º 3 (C.395) Alterações do Projeto de AVAC
II - Instalações, 
equipamentos e 
PE-SÁ MIRANDA AVAC T+ 08-02-2010 SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
143 ADICIONAL N.º 3 (C.395) Alterações do Projeto de Execução - Edifício A1 I - Edificios PE-SÁ MIRANDA CC T+ 12-05-2009 SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
130 ADICIONAL N.º 3 (C.395) Salas de aula temporárias XVI - Outros PE-SÁ MIRANDA FEM T+ 07-12-2009 SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO SEM ACESSO
1
ADICIONAL N.º 1 
(C.1483)
Projeto de Estabilidade - Edifício A3 I - Edificios PE-SÁ MIRANDA ESTRUTURAS E&O 31-03-2010 SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO SEM ACESSO 2.863,00 € 25.976,00 € SIM 28.839,00 € 0,22% 23-03-2010
2
ADICIONAL N.º 1 
(C.1483)
Desmonte de rocha no Edifício I - Cantina e no Edifício I - 
Laboratórios
I - Edificios PE-SÁ MIRANDA ESTRUTURAS E&O 24-06-2010 SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO SEM ACESSO 68.093,00 € SIM 68.093,00 € 0,52% 23-03-2010
3
ADICIONAL N.º 1 
(C.1483)
Projeto de Arranjos Exteriores I - Edificios PE-SÁ MIRANDA CC E&O n/d SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO SEM ACESSO 8.798,00 € SIM 8.798,00 € 0,07% n/d
4
ADICIONAL N.º 1 
(C.1483)
Projeto de Estabilidade - Edifício I - Cantina I - Edificios PE-SÁ MIRANDA ESTRUTURAS E&O 31-03-2010 SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO SEM ACESSO 5.407,00 € 18.501,00 € SIM 23.907,00 € 0,18% 23-03-2010
5
ADICIONAL N.º 1 
(C.1483)
Projeto de Arquitetura - Edifício G I - Edificios PE-SÁ MIRANDA CC E&O 31-03-2010 SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO SEM ACESSO 5.056,00 € SIM 5.056,00 € 0,04% 23-03-2010
6
ADICIONAL N.º 1 
(C.1483)
Projeto de Arquitetura - Edifício G I - Edificios PE-SÁ MIRANDA CC E&O 15-04-2010 SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO SEM ACESSO 2.129,00 € SIM 2.129,00 € 0,02% 07-04-2010
7
ADICIONAL N.º 1 
(C.1483)
Projeto de Arquitetura - Edifício G I - Edificios PE-SÁ MIRANDA CC E&O 19-05-2010 SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO SEM ACESSO 6.040,00 € SIM 6.040,00 € 0,05% 11-05-2010
8
ADICIONAL N.º 1 
(C.1483)
Projeto de Arquitetura - Edifício G I - Edificios PE-SÁ MIRANDA CC E&O 19-05-2010 SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO SEM ACESSO 1.538,00 € SIM 1.538,00 € 0,01% 11-05-2010
9
ADICIONAL N.º 1 
(C.1483)
Projeto de Arquitetura - Edifício G I - Edificios PE-SÁ MIRANDA CC E&O 19-05-2010 SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO SEM ACESSO 3.485,00 € SIM 3.485,00 € 0,03% 11-05-2010
10
ADICIONAL N.º 1 
(C.1483)
Projeto de Estabilidade - Edifício I - Laboratórios I - Edificios PE-SÁ MIRANDA ESTRUTURAS E&O 19-05-2010 SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO SEM ACESSO 11.215,00 € SIM 11.215,00 € 0,08% 11-05-2010
11
ADICIONAL N.º 1 
(C.1483)
Projeto Elétrico - Arranjos Exteriores
II - Instalações, 
equipamentos e 
PE-SÁ MIRANDA SE E&O 08-07-2010 SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO SEM ACESSO 18.627,00 € 15.431,00 € SIM 34.058,00 € 0,26% 29-06-2010
12
ADICIONAL N.º 1 
(C.1483)
Projeto de Arquitetura - Edifício I - Cantina I - Edificios PE-SÁ MIRANDA CC E&O 29-07-2010 SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO SEM ACESSO 621,00 € 1.999,00 € SIM 2.620,00 € 0,02% 02-07-2010
13
ADICIONAL N.º 1 
(C.1483)
Projeto de Infraestruturas hidráulicas - Edifício I - Cantina
II - Instalações, 
equipamentos e 
PE-SÁ MIRANDA A&E E&O 26-08-2010 SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO SEM ACESSO 6.796,00 € SIM 6.796,00 € 0,05% 17-08-2010
14
ADICIONAL N.º 1 
(C.1483)
Projeto de Infraestruturas mecânicas e Elétricas - Porta
II - Instalações, 
equipamentos e 
PE-SÁ MIRANDA STPC E&O 02-09-2010 SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO ÀS PROPOSTAS         -   € SEM ACESSO SEM ACESSO 8.285,00 € 2.038,00 € SIM 10.324,00 € 0,08% 24-08-2010
TOTAIS PE-SÁ MIRANDA         -   €         -   €                      -   €         242.249,00 €         100.436,00 €                    -   €             342.685,00 € 2,59%
SIGLAS
n/d: não disponível | CC: Arquitetura / Contrução Civil | ESTRUTURAS Projeto de Estruturas, Escavação e Contenção Periférica | CA: Condicionamento Acústico | VT: Verificação Térmica | A&E: Instalações, equipamentos de águas e esgotos | SE: Instalações, equipamentos e sistemas elétricos | SC: Instalações, equipamentos e sistemas de comunicações | AVAC: Instalações, equipamentos e sistemas de aquecimento, ventilação e ar condicionado | GÁS Instalações, equipamentos e sistemas a gás | STPC: 
Instalações, equipamentos e sistemas de transporte de pessoas e cargas | SSI: Sistemas de segurança integrada | SGTC: Sistemas de gestão técnica centralizada | FEM: Fornecimento de equipamento e mobiliário | E&O: Erros e Omissões | T+: Trabalhos a mais | T-: Trabalhos a menos
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REF.
ADICIONAL / ORDEM 
DE EXECUÇAO / DATA
Descrição / causa
98 ADICIONAL N.º 3 (C.395) Alteração do Projeto de AVAC
110 ADICIONAL N.º 3 (C.395) Caixas de pavimento - Edifícios C, D e F
57 ADICIONAL N.º 3 (C.395) Alterações do Projeto de Arquitetura - Edifício C
111 ADICIONAL N.º 3 (C.395) Alterações do Projeto de AVAC
123 ADICIONAL N.º 3 (C.395) Alterações do Projeto de Rede de Incêndios
133 ADICIONAL N.º 3 (C.395) Alterações do Projeto de Arquitetura - Edifício A1 e A2
134 ADICIONAL N.º 3 (C.395) Alterações do Projeto de Arquitetura - Pisos 1, 2 e 3 - Edifício A2
102 ADICIONAL N.º 3 (C.395) Alterações do Projeto de AVAC
92 ADICIONAL N.º 3 (C.395) Alterações do Projeto de Arquitetura - Edifício A2
132 ADICIONAL N.º 3 (C.395) Alterações do Projeto de Arquitetura - Mobiliário
148 ADICIONAL N.º 3 (C.395) Alterações do Projeto de AVAC
143 ADICIONAL N.º 3 (C.395) Alterações do Projeto de Execução - Edifício A1
130 ADICIONAL N.º 3 (C.395) Salas de aula temporárias
1
ADICIONAL N.º 1 
(C.1483)
Projeto de Estabilidade - Edifício A3
2
ADICIONAL N.º 1 
(C.1483)
Desmonte de rocha no Edifício I - Cantina e no Edifício I - 
Laboratórios
3
ADICIONAL N.º 1 
(C.1483)
Projeto de Arranjos Exteriores
4
ADICIONAL N.º 1 
(C.1483)
Projeto de Estabilidade - Edifício I - Cantina
5
ADICIONAL N.º 1 
(C.1483)
Projeto de Arquitetura - Edifício G
6
ADICIONAL N.º 1 
(C.1483)
Projeto de Arquitetura - Edifício G
7
ADICIONAL N.º 1 
(C.1483)
Projeto de Arquitetura - Edifício G
8
ADICIONAL N.º 1 
(C.1483)
Projeto de Arquitetura - Edifício G
9
ADICIONAL N.º 1 
(C.1483)
Projeto de Arquitetura - Edifício G
10
ADICIONAL N.º 1 
(C.1483)
Projeto de Estabilidade - Edifício I - Laboratórios
11
ADICIONAL N.º 1 
(C.1483)
Projeto Elétrico - Arranjos Exteriores
12
ADICIONAL N.º 1 
(C.1483)
Projeto de Arquitetura - Edifício I - Cantina
13
ADICIONAL N.º 1 
(C.1483)
Projeto de Infraestruturas hidráulicas - Edifício I - Cantina
14
ADICIONAL N.º 1 
(C.1483)
Projeto de Infraestruturas mecânicas e Elétricas - Porta
TOTAIS
Preço 
apresentado
Estado
Considerados 
pela 
Preço aprovado 
pelo DO
% Data
Preço 
apresentado
Estado
Considerados 
pela 
Preço aprovado 
pelo DO
% Data
Preço 
apresentado
Estado
Considerados 
pela 
Preço aprovado 
pelo DO
% Data Ação tomada
Imputação do 
custo
OBSERVAÇÕES
TRABALHOS A MAIS A PREÇO CONTRATUAL TRABALHOS A MENOS TRABALHOS A MAIS A PREÇO NOVO
Balanço 
(aplicável antes 
do DL 149/2012)
(artigo 45.º do DL 59/99 | artigo 370.º do DL 18/2008) (artigo 45.º do DL 59/99 | artigo 379.º do DL 18/2008) (artigo 45.º do DL 59/99 | artigo 376.º do DL 18/2008) %
4.427,00 € SIM 4.427,00 € 0,03% n/d 1.875,00 € SIM 1.875,00 € 0,01% n/d 7.621,00 € SIM 7.621,00 € 0,06% n/d 10.173,00 € 0,08% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
2.157,00 € SIM 2.157,00 € 0,02% n/d 9.315,00 € SIM 9.315,00 € 0,07% n/d 7.158,00 € 0,05% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
2.913,00 € SIM 2.913,00 € 0,02% n/d 736,00 € SIM 763,00 € 0,01% n/d 1.876,00 € SIM 1.876,00 € 0,01% n/d 4.026,00 € 0,03% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
878,00 € SIM 878,00 € 0,01% n/d 878,00 € 0,01% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
24.728,00 € SIM 24.728,00 € 0,19% n/d 97.617,00 € SIM 97.617,00 € 0,74% n/d 122.345,00 € 0,93% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
10.547,00 € SIM 10.547,00 € 0,08% n/d 20.918,00 € SIM 20.918,00 € 0,16% n/d 32.386,00 € SIM 32.386,00 € 0,25% n/d 22.015,00 € 0,17% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
19.453,00 € SIM 19.453,00 € 0,15% n/d 15.821,00 € SIM 15.821,00 € 0,12% n/d 20.430,00 € SIM 20.430,00 € 0,15% n/d 24.062,00 € 0,18% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
14.884,00 € SIM 14.884,00 € 0,11% n/d 4.434,00 € SIM 4.434,00 € 0,03% n/d 2.555,00 € SIM 2.555,00 € 0,02% n/d 13.005,00 € 0,10% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
9.170,00 € SIM 9.170,00 € 0,07% n/d 9.170,00 € 0,07% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
13.520,00 € SIM 13.520,00 € 0,10% n/d 13.520,00 € 0,10% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
6.926,00 € SIM 6.926,00 € 0,05% n/d 6.926,00 € 0,05% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
7.786,00 € SIM 7.786,00 € 0,06% n/d 5.356,00 € SIM 5.356,00 € 0,04% n/d 15.259,00 € SIM 15.259,00 € 0,12% n/d 17.689,00 € 0,13% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
39.854,00 € SIM 39.854,00 € 0,30% n/d 39.854,00 € 0,30% NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
28.839,00 € 0,22% SEM ACESSO SEM ACESSO
68.093,00 € 0,52% SEM ACESSO SEM ACESSO
8.798,00 € 0,07% SEM ACESSO SEM ACESSO
23.908,00 € 0,18% SEM ACESSO SEM ACESSO
5.056,00 € 0,04% SEM ACESSO SEM ACESSO
2.129,00 € 0,02% SEM ACESSO SEM ACESSO
6.040,00 € 0,05% SEM ACESSO SEM ACESSO
1.538,00 € 0,01% SEM ACESSO SEM ACESSO
3.485,00 € 0,03% SEM ACESSO SEM ACESSO
11.215,00 € 0,08% SEM ACESSO SEM ACESSO
34.058,00 € 0,26% SEM ACESSO SEM ACESSO
2.620,00 € 0,02% SEM ACESSO SEM ACESSO
6.796,00 € 0,05% SEM ACESSO SEM ACESSO
10.323,00 € 0,08% SEM ACESSO SEM ACESSO
       347.977,00 €       347.977,00 € 2,63%        141.457,00 €       141.484,00 € 1,07%        698.456,00 €       698.456,00 € 5,29%     1.247.634,00 € 9,44%
SIGLAS
n/d: não disponível
A responsabilidade pelos 
trabalhos de suprimento de 
E&O é efetuada nos termos do 
artigo 378.º do CCP
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Avaliação dos resultados / custos dos erros e omissões de projecto durante 
a fase dos trabalhos
Obras de Modernização da Escola Secundária de Paredes
Parque Escolar, EPE
n/d
12.978.480,00 €
3,76%
Fase de Execução
Designação | Tipo 
de obra
[Portaria 701-
EMPREITADA ESPECIALIDADE
Enquadrament
o
(E&O, T+,T-)
Adjudicatário 
(quinto sexto do 
prazo)
VALOR
Concorrentes ou 
interessados (quinto sexto 
do prazo)
VALOR
Adjudicatário
(30 dias)
Preço apresentado Estado Preço contratual Preço Novo
Trabalhos a 
Menos
Considerados 
pela Fiscalização 
(Sim/Não)
Preço aprovado 
pelo DO
% Data
EO1 ADICIONAL N.º 1
O pavimento térreo do bloco C é uma laje de betão armado com função estrutural, 
tendo sido previsto em projeto a sua demolição
I - Edificios PE-PAREDES ESTRUTURAS E&O 17-07-2009 NÃO APRESENTOU         -   € 
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € FORA DO PRAZO NÃO 64.172,60 € Aprovado SIM 64.172,60 € 0,49% n/d
EO2 ADICIONAL N.º 1
Após a demolição dos revestimentos interiores, a área de estrutura metálica existente 
no edifício C, a tratar com produto intumescente, era superior à que o projecto 
permitia estimar
I - Edificios PE-PAREDES ESTRUTURAS E&O 06-08-2009 NÃO APRESENTOU         -   € 
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € FORA DO PRAZO NÃO 30.061,16 € Aprovado SIM 17.746,98 € 0,14% n/d
EO3 ADICIONAL N.º 1
Após a demolição de revestimentos interiores, detetou-se em obra que os elementos 
horizontais da estrutura existente do edifício C são constituídos por treliças 
metálicas. As condutas de AVAC projectadas interceptariam essas treliças, sendo 
necessário reforçá-las
I - Edificios PE-PAREDES ESTRUTURAS E&O 07-10-2009 NÃO APRESENTOU         -   € 
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € FORA DO PRAZO SIM 24.727,84 € Aprovado SIM 24.727,84 € 0,19% n/d
EO4 ADICIONAL N.º 1
Foi detetada em obra a necessidade de alterar as estruturas metálicas projectadas 
para o tecto dos passadiços entre os blocos C/G e C/E, a fim de garantir espaço 
para instalar as infraestruturas
I - Edificios PE-PAREDES ESTRUTURAS E&O 04-12-2009 NÃO APRESENTOU         -   € 
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € FORA DO PRAZO NÃO 1.950,00 € Aprovado SIM 1.500,00 € 0,01% n/d
EO6 ADICIONAL N.º 2
Detetou-se em obra, após a demolição de revestimentos interiores, que os elementos 
horizontais da estrutura existente do edifício A são constituídos por treliças 
metálicas. As condutas de AVAC projectadas interceptariam essas treliças, sendo 
necessário reforçá-las
I - Edificios PE-PAREDES ESTRUTURAS E&O 29-01-2010 NÃO APRESENTOU         -   € 
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € FORA DO PRAZO NÃO 28.201,64 € Aprovado SIM 28.201,64 € 0,22% n/d
EO8 ADICIONAL N.º 2
Detetou-se em obra, ao executar o vão Eve01, ser necessário executar uma padieira 
em estrutura metálica, preenchida com alvenaria de tijolo, para permitir a fixação do 
referido
vão
I - Edificios PE-PAREDES ESTRUTURAS E&O 19-05-2010 NÃO APRESENTOU         -   € 
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € FORA DO PRAZO NÃO 2.184,90 € Aprovado SIM 1.092,45 € 0,01% n/d
EO9 ADICIONAL N.º 2
Detetou-se em obra, após a demolição de revestimentos interiores, que os elementos 
horizontais da estrutura existente do edifício B são constituídos por treliças 
metálicas. As condutas de AVAC projectadas interceptariam essas treliças, sendo 
necessário reforçá-las.
I - Edificios PE-PAREDES ESTRUTURAS E&O 10-06-2010 NÃO APRESENTOU         -   € 
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € FORA DO PRAZO NÃO 28.201,64 € Aprovado SIM 28.201,64 € 0,22% n/d
EO12 ADICIONAL N.º 3
Muretes de passagem de condutas de AVAC e e fecho superior das coberturas, 
blocos A, B, C e E.
Detetou-se em obra, ao instalar as condutas nas coberturas, ser necessário executar 
muretes envolventes e lajetas de betão para fecho superior.
I - Edificios PE-PAREDES ESTRUTURAS E&O 09-11-2009 NÃO APRESENTOU         -   € 
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € FORA DO PRAZO NÃO 14.074,54 € Aprovado SIM 7.037,27 € 0,05% n/d
EO13 ADICIONAL N.º 
Pavimento térreo dos blocos A e B (coretes no betão).
Detetou-se em obra que o pavimento térreo dos blocos A e B é uma laje d ebetão 
armado com função estrutural, ao passo que o projeto previa a sua demolição.
I - Edificios PE-PAREDES ESTRUTURAS E&O 28-12-2009 NÃO APRESENTOU         -   € 
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € FORA DO PRAZO NÃO 67.491,90 € Aprovado SIM 67.491,90 € 0,52% n/d
EO14 ADICIONAL N.º 3
Tratamento intumescente adicional da estrutura metálica existente nos edifícios A e 
B.
Detetou-se em obra, após a demolição de revestimentos interiores, que a área de 
estrutura metálica existente nos edifícios A e B, a tratar com produto intumescente, 
era superior à que o projeto permitia estimar.
I - Edificios PE-PAREDES ESTRUTURAS E&O 28-12-2009 NÃO APRESENTOU         -   € 
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € FORA DO PRAZO NÃO 35.493,90 € Aprovado SIM 35.493,90 € 0,27% n/d
EO15 ADICIONAL N.º 3
Muros de betão exteriores M6, M7 e M8.
Segundo o projetista de arranjos exteriores, a necessidade destes muros é devida a: 
M6 (reformulação) - alteração do traçado devido à criação de um arrumo sob a 
escadas, com alteamento do muro por resultar um talude muito inclinado; M7 - leitura 
errada do levantamento e colocação do PT a uma cota elevada; M8 - preservação de 
uma árvore, suporte da guia do portão e remate de elementos (contadores, etc.).
I - Edificios PE-PAREDES ESTRUTURAS E&O 25-01-2010 NÃO APRESENTOU         -   € 
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € FORA DO PRAZO NÃO 15.659,24 € Aprovado SIM 15.659,24 € 0,12% n/d
EO16 ADICIONAL N.º 3
Estrutura metálica de apoio do chiller e caldeira da cobertura do bloco C.
Verificou-se em obra que a localização do equipamento de AVAC na cobertura do 
edifício C não coincidia com os pilares existentes e que as pré-lajes existentes não 
suportariam os esforços. Concluiu-se ser necessário executar uma nova estrutura 
metálica de apoio.
I - Edificios PE-PAREDES ESTRUTURAS E&O 29-01-2010 NÃO APRESENTOU         -   € 
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € FORA DO PRAZO NÃO 13.602,69 € Aprovado SIM 13.602,69 € 0,10% n/d
EO17 ADICIONAL N.º 3
Estrutura metálica de apoio do chiller e caldeira da cobertura dos blocos A e B.
Verificou-se em obra que a localização do equipamento de AVAC na cobertura dos 
edifícios A e B não coincidia com os pilares existentes, concluindo-se ser necessário 
redimensionar a estrutura metálica de apoio.
I - Edificios PE-PAREDES ESTRUTURAS E&O 15-05-2010 NÃO APRESENTOU         -   € 
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € FORA DO PRAZO NÃO 26.199,22 € Aprovado SIM 19.113,56 € 0,15% n/d
EO23 ADICIONAL N.º 4
Atuadores eléctricos em janelas de desenfumagem dos blocos A, B, C e E.
O Empreiteiro detectou que os elementos em causa, que eram indicados no projecto 
de AVAC e aí referidos como fazendo parte da Arquitectura, não foram incluídos no 
mapa de quantidades de Arquitectura.
II - Instalações, 
equipamentos e 
sistemas em 
edifícios
PE-PAREDES SSI E&O 06-09-2010 NÃO APRESENTOU         -   € 
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € FORA DO PRAZO NÃO 58.790,08 € Aprovado SIM 29.395,04 € 0,23% n/d
EO24 ADICIONAL N.º 4
Atuadores eléctricos em janelas de desenfumagem dos blocos A, B, C e E:
Foi verificada a necessidade de serem introduzidos módulos de desenfumagem em 
alguns vãos e de serem inseridas algumas clarabóias de desenfumagem.
II - Instalações, 
equipamentos e 
sistemas em 
edifícios
PE-PAREDES SSI E&O 13-09-2010 NÃO APRESENTOU         -   € 
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € FORA DO PRAZO NÃO 28.181,75 € Aprovado SIM 28.181,75 € 0,22% n/d
EO25 ADICIONAL N.º 4
Estrutura metálica de apoio de equipamento e tubagem de AVAC na cobertura do 
bloco E.
Verificou-se em obra ser necessário executar uma estrutura metálica de suporte para 
os equipamentos e tubagens a instalar no terraço técnico do edifício E.
I - Edificios PE-PAREDES ESTRUTURAS E&O 18-10-2010 NÃO APRESENTOU         -   € 
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € FORA DO PRAZO NÃO 14.794,54 € Aprovado SIM 7.397,27 € 0,06% n/d
EO26 ADICIONAL N.º 4
Vigas pré-esforçadas no bloco G.
Detctadas diferenças entre as quantidades medidas em projecto e as quantidades 
efectivamente necessárias.
I - Edificios PE-PAREDES ESTRUTURAS E&O 09-11-2010 NÃO APRESENTOU         -   € 
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € FORA DO PRAZO NÃO 27.845,24 € Aprovado SIM 13.922,62 € 0,11% n/d
EO27 ADICIONAL N.º 4
Estrutura metálica para equipamento e tubagem de AVAC na zona técnica do bloco 
G.
Verificou-se em obra que a estrutura metálica para os equipamentos e tubagens de 
AVAC a instalar na zona técnica do Bloco G teria um valor superior ao previsto 
contatualmente. Esta estrutura estava medida em valor global no projecto de AVAC, 
mas não estava definida.
I - Edificios PE-PAREDES ESTRUTURAS E&O 26-01-2011 NÃO APRESENTOU         -   € 
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € FORA DO PRAZO NÃO 5.140,33 € Aprovado SIM 2.570,17 € 0,02% n/d
MAPA-RESUMO:
DESIGNAÇÃO DA OBRA:
DONO DE OBRA:
REF. Descrição / causa
ADICIONAL / ORDEM 
DE EXECUÇAO / DATA
PREÇO DE CONTRATO:
PREÇO BASE:
Datas/Identificação (artigo 61.º do DL 18/2008)
Fase Procedimental
Interferência no 
prazo da obra
Identificação do 
erro
[data]
DATA CONTRATO / CONSIGNAÇÃO / APROVAÇÃO DO PSS: 05 / 06 / 2009 S TM + S E&O ≤ 50% 
ERROS E OMISSÕES
(artiigo 376.º do DL 18/2008)
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Avaliação dos resultados / custos dos erros e omissões de projecto durante 
a fase dos trabalhos
Obras de Modernização da Escola Secundária de Paredes
Parque Escolar, EPE
n/d
12.978.480,00 €
EO1 ADICIONAL N.º 1
O pavimento térreo do bloco C é uma laje de betão armado com função estrutural, 
tendo sido previsto em projeto a sua demolição
EO2 ADICIONAL N.º 1
Após a demolição dos revestimentos interiores, a área de estrutura metálica existente 
no edifício C, a tratar com produto intumescente, era superior à que o projecto 
permitia estimar
EO3 ADICIONAL N.º 1
Após a demolição de revestimentos interiores, detetou-se em obra que os elementos 
horizontais da estrutura existente do edifício C são constituídos por treliças 
metálicas. As condutas de AVAC projectadas interceptariam essas treliças, sendo 
necessário reforçá-las
EO4 ADICIONAL N.º 1
Foi detetada em obra a necessidade de alterar as estruturas metálicas projectadas 
para o tecto dos passadiços entre os blocos C/G e C/E, a fim de garantir espaço 
para instalar as infraestruturas
EO6 ADICIONAL N.º 2
Detetou-se em obra, após a demolição de revestimentos interiores, que os elementos 
horizontais da estrutura existente do edifício A são constituídos por treliças 
metálicas. As condutas de AVAC projectadas interceptariam essas treliças, sendo 
necessário reforçá-las
EO8 ADICIONAL N.º 2
Detetou-se em obra, ao executar o vão Eve01, ser necessário executar uma padieira 
em estrutura metálica, preenchida com alvenaria de tijolo, para permitir a fixação do 
referido
vão
EO9 ADICIONAL N.º 2
Detetou-se em obra, após a demolição de revestimentos interiores, que os elementos 
horizontais da estrutura existente do edifício B são constituídos por treliças 
metálicas. As condutas de AVAC projectadas interceptariam essas treliças, sendo 
necessário reforçá-las.
EO12 ADICIONAL N.º 3
Muretes de passagem de condutas de AVAC e e fecho superior das coberturas, 
blocos A, B, C e E.
Detetou-se em obra, ao instalar as condutas nas coberturas, ser necessário executar 
muretes envolventes e lajetas de betão para fecho superior.
EO13 ADICIONAL N.º 
Pavimento térreo dos blocos A e B (coretes no betão).
Detetou-se em obra que o pavimento térreo dos blocos A e B é uma laje d ebetão 
armado com função estrutural, ao passo que o projeto previa a sua demolição.
EO14 ADICIONAL N.º 3
Tratamento intumescente adicional da estrutura metálica existente nos edifícios A e 
B.
Detetou-se em obra, após a demolição de revestimentos interiores, que a área de 
estrutura metálica existente nos edifícios A e B, a tratar com produto intumescente, 
era superior à que o projeto permitia estimar.
EO15 ADICIONAL N.º 3
Muros de betão exteriores M6, M7 e M8.
Segundo o projetista de arranjos exteriores, a necessidade destes muros é devida a: 
M6 (reformulação) - alteração do traçado devido à criação de um arrumo sob a 
escadas, com alteamento do muro por resultar um talude muito inclinado; M7 - leitura 
errada do levantamento e colocação do PT a uma cota elevada; M8 - preservação de 
uma árvore, suporte da guia do portão e remate de elementos (contadores, etc.).
EO16 ADICIONAL N.º 3
Estrutura metálica de apoio do chiller e caldeira da cobertura do bloco C.
Verificou-se em obra que a localização do equipamento de AVAC na cobertura do 
edifício C não coincidia com os pilares existentes e que as pré-lajes existentes não 
suportariam os esforços. Concluiu-se ser necessário executar uma nova estrutura 
metálica de apoio.
EO17 ADICIONAL N.º 3
Estrutura metálica de apoio do chiller e caldeira da cobertura dos blocos A e B.
Verificou-se em obra que a localização do equipamento de AVAC na cobertura dos 
edifícios A e B não coincidia com os pilares existentes, concluindo-se ser necessário 
redimensionar a estrutura metálica de apoio.
EO23 ADICIONAL N.º 4
Atuadores eléctricos em janelas de desenfumagem dos blocos A, B, C e E.
O Empreiteiro detectou que os elementos em causa, que eram indicados no projecto 
de AVAC e aí referidos como fazendo parte da Arquitectura, não foram incluídos no 
mapa de quantidades de Arquitectura.
EO24 ADICIONAL N.º 4
Atuadores eléctricos em janelas de desenfumagem dos blocos A, B, C e E:
Foi verificada a necessidade de serem introduzidos módulos de desenfumagem em 
alguns vãos e de serem inseridas algumas clarabóias de desenfumagem.
EO25 ADICIONAL N.º 4
Estrutura metálica de apoio de equipamento e tubagem de AVAC na cobertura do 
bloco E.
Verificou-se em obra ser necessário executar uma estrutura metálica de suporte para 
os equipamentos e tubagens a instalar no terraço técnico do edifício E.
EO26 ADICIONAL N.º 4
Vigas pré-esforçadas no bloco G.
Detctadas diferenças entre as quantidades medidas em projecto e as quantidades 
efectivamente necessárias.
EO27 ADICIONAL N.º 4
Estrutura metálica para equipamento e tubagem de AVAC na zona técnica do bloco 
G.
Verificou-se em obra que a estrutura metálica para os equipamentos e tubagens de 
AVAC a instalar na zona técnica do Bloco G teria um valor superior ao previsto 
contatualmente. Esta estrutura estava medida em valor global no projecto de AVAC, 
mas não estava definida.
MAPA-RESUMO:
DESIGNAÇÃO DA OBRA:
DONO DE OBRA:
REF. Descrição / causa
ADICIONAL / ORDEM 
DE EXECUÇAO / DATA
PREÇO DE CONTRATO:
PREÇO BASE:
DATA CONTRATO / CONSIGNAÇÃO / APROVAÇÃO DO PSS: 05 / 06 / 2009 0,33%
Preço 
apresentado
Estado
Considerados 
pela Fiscalização
Preço aprovado 
pelo DO
% Data
Preço 
apresentado
Estado
Considerados 
pela Fiscalização
Preço aprovado 
pelo DO
% Data
Preço 
apresentado
Estado
Considerados 
pela Fiscalização
Preço aprovado 
pelo DO
% Data Ação tomada
Imputação do 
custo
64.172,60 € 0,49%
alteração ao 
projeto
DO (100% )
E&O não detetável na fase de 
procedimento
Desconformidade da solução 
com a realidade
17.746,98 € 0,14% correção em obra DO (100% )
E&O não detetável na fase de 
procedimento
Desconformidade da solução 
com a realidade
Erros de quantidade
24.727,84 € 0,19%
alteração ao 
projeto
DO (100% )
E&O não detetável na fase de 
procedimento
Desconformidade da solução 
com a realidade
Insuficiência do levantamento 
estrutural que serviu de base 
ao projeto
1.500,00 € 0,01%
alteração ao 
projeto
DO (100% )
E&O não detetável na fase de 
procedimento
Erro de compatibilização de 
projetos de especialidades
28.201,64 € 0,22%
alteração ao 
projeto
DO (100% )
E&O não detetável na fase de 
procedimento
Desconformidade da solução 
com a realidade
Insuficiência do levantamento 
estrutural que serviu de base 
ao projeto
1.092,45 € 0,01%
alteração ao 
projeto
DO (50% )
EE (50% )
E&O detetável na fase de 
procedimento
Erro de compatibilização de 
projetos de especialidades
28.201,64 € 0,22%
alteração ao 
projeto
DO (100% )
E&O não detetável na fase de 
procedimento
Desconformidade da solução 
com a realidade
Insuficiência do levantamento 
estrutural que serviu de base 
ao projeto
7.037,27 € 0,05%
alteração ao 
projeto
DO (50% )
EE (50% )
E&O detetável na fase de 
procedimento
Erro de compatibilização de 
projetos de especialidades
67.491,90 € 0,52%
alteração ao 
projeto
DO (100% )
E&O não detetável na fase de 
procedimento
Desconformidade da solução 
com a realidade
35.493,90 € 0,27%
trabalho executado 
sem necessidade 
de projeto
DO (100% )
E&O não detetável na fase de 
procedimento
Insuficiência de 
pormenorização do projecto de 
execução
15.659,24 € 0,12%
trabalho executado 
sem necessidade 
de projeto
DO (100% )
Deveria ter sido considerado 
como T+ e não como E&O
Inexiquibilidade da solução 
técnica
13.602,69 € 0,10%
alteração ao 
projeto
DO (100% )
E&O não detetável na fase de 
procedimento
Erro de compatibilização de 
projectos de especialidades
19.113,56 € 0,15%
alteração ao 
projeto
DO (50% )
EE (50% )
E&O não detetável na fase de 
procedimento
Erro de compatibilização de 
projectos de especialidades
29.395,04 € 0,23%
trabalho executado 
sem necessidade 
de projeto
DO (50% )
EE (50% )
E&O detetável na fase de 
procedimento
Erro de compatibilização de 
projectos de especialidades
28.181,75 € 0,22%
alteração ao 
projeto
DO (50% )
EE (50% )
E&O não detetável na fase de 
procedimento
Insuficiência do sistema de 
desenfumagem projectado face 
à
legislação de segurança em 
vigor à data da obra.
7.397,27 € 0,06%
alteração ao 
projeto
DO (50% )
EE (50% )
E&O não detetável na fase de 
procedimento
Erro de compatibilização de 
projectos de especialidades
13.922,62 € 0,11%
correção das 
medições
DO (50% )
EE (50% )
E&O detetável na fase de 
procedimento, embora com 
fortes dúvidas
Erros de quantidade
2.570,17 € 0,02%
alteração ao 
projeto
DO (50% )
EE (50% )
E&O não detetável na fase de 
procedimento
Erro de compatibilização de 
projectos de especialidades
OBSERVAÇÕES
TRABALHOS A MENOSTRABALHOS A MAIS A PREÇO CONTRATUAL TRABALHOS A MAIS A PREÇO NOVO
(artigo 370.º do DL 18/2008) (artigo 379.º do DL 18/2008) (artigo 376.º do DL 18/2008)
Balanço 
(aplicável antes 
do DL 149/2012)
S TM - S Tm ≤ 5% 
%
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Fase de Execução
Designação | Tipo 
de obra
[Portaria 701-
EMPREITADA ESPECIALIDADE
Enquadrament
o
(E&O, T+,T-)
Adjudicatário 
(quinto sexto do 
prazo)
VALOR
Concorrentes ou 
interessados (quinto sexto 
do prazo)
VALOR
Adjudicatário
(30 dias)
Preço apresentado Estado Preço contratual Preço Novo
Trabalhos a 
Menos
Considerados 
pela Fiscalização 
(Sim/Não)
Preço aprovado 
pelo DO
% Data
REF. Descrição / causa
ADICIONAL / ORDEM 
DE EXECUÇAO / DATA
Datas/Identificação (artigo 61.º do DL 18/2008)
Fase Procedimental
Interferência no 
prazo da obra
Identificação do 
erro
[data]
ERROS E OMISSÕES
(artiigo 376.º do DL 18/2008)
EO28 ADICIONAL N.º 4
Equipamentos e acessórios de AVAC nos blocos A, B, C, E e G.
Verificou-se em obra que os seguintes equipamentos e acessórios, que estavam 
previstos no projecto de AVAC, não constavam no mapa de quantidades: 
equipamento de campo para gestão técnica, painel de comando da cortina pára-fumo, 
tratamento de água, válvulas do sistema solar, grupo electrobombas, contadores de 
entalpia, depósitos e hotes.
II - Instalações, 
equipamentos e 
sistemas em 
edifícios
PE-PAREDES AVAC E&O 10-03-2011 NÃO APRESENTOU         -   € 
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € FORA DO PRAZO NÃO 95.877,22 € Aprovado SIM 36.559,56 € 0,28% n/d
EO29 ADICIONAL N.º 4
Equipamentos eléctricos e alimentações nos blocos A, B, C, D, E e G.
Verificou-se em obra que os seguintes equipamentos e acessórios, que estavam 
previstos nos projectos, ou eram obrigatórios regulamentarmente, não constavam no 
mapa de quantidades: retentores de portas corta-fogo, painéis de sinalização de 
portas de emergência, alimentação dos sensores dos urinóis, alimentação de 
clarabóias de desenfumagem, quadro de protecção das bombas hidropressoras de 
incêndio.
II - Instalações, 
equipamentos e 
sistemas em 
edifícios
PE-PAREDES SE E&O 10-03-2011 NÃO APRESENTOU         -   € 
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € FORA DO PRAZO NÃO 6.154,97 € Aprovado SIM 2.716,72 € 0,02% n/d
TM04 ADICIONAL N.º 1
Execução de área coberta para alunos.  Necessidade, defendida pela Direcção da 
escola, de garantir a cobertura total da área entre as duas filas de monoblocos 
destinados a salas de aulas. Esta cobertura, segundo a Fiscalização, substituiria as 
áreas cobertas suprimidas pela obra.
I - Edificios PE-PAREDES ESTRUTURAS T+ 03-08-2009 NÃO APRESENTOU         -   € 
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € FORA DO PRAZO NÃO
TM06 ADICIONAL N.º 1
Adaptação de infra‐estruturas nos laboratórios
Necessidade de compatibilizar as infra‐estruturas com o novo layout dos laboratóros
definido pela Parque Escolar
II - Instalações, 
equipamentos e 
sistemas em 
edifícios
PE-PAREDES A&E T+ 22-10-2009 NÃO APRESENTOU         -   € 
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € FORA DO PRAZO NÃO
TM10 ADICIONAL N.º 10
Cablagens de ligação dos videoprojectores e quadros interactivos nas salas de aula.
Necessidade de dotar as salas de aulas com cablagem para a ligação de 
videoprojectores ou quadros interactivos
II - Instalações, 
equipamentos e 
sistemas em 
edifícios
PE-PAREDES SE T+ 02-08-2009 NÃO APRESENTOU         -   € 
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € FORA DO PRAZO NÃO
TM12 ADICIONAL N.º 3
Arrecadação por baixo da escada E2.
ecessidade de uma arrecadação exterior para o equipamento de manutenção e 
limpeza dos espaços exteriores
I - Edificios PE-PAREDES ESTRUTURAS T+ 27-04-2010 NÃO APRESENTOU         -   € 
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € FORA DO PRAZO NÃO
TM13 ADICIONAL N.º 3
Fornecimento e aplicação de móveis com pios.
Necessidade de existência de bancas com água em duas salas do bloco B, para que 
se adequem a salas de educação visual.
II - Instalações, 
equipamentos e 
sistemas em 
edifícios
PE-PAREDES A&E T+ 22-07-2010 NÃO APRESENTOU         -   € 
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € FORA DO PRAZO NÃO
TOTAIS PE-PAREDES         -   €         -   € 588.805,40 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 444.784,84 € 3,43%
SIGLAS
n/d: não disponível | CC: Arquitetura / Contrução Civil | ESTRUTURAS Projeto de Estruturas, Escavação e Contenção Periférica | CA: Condicionamento Acústico | VT: Verificação Térmica | A&E: Instalações, equipamentos de águas e esgotos | SE: Instalações, equipamentos e sistemas elétricos | SC: Instalações, equipamentos e sistemas de comunicações | AVAC: Instalações, equipamentos e sistemas de aquecimento, ventilação e ar condicionado | GÁS Instalações, equipamentos e sistemas a gás | STPC: 
Instalações, equipamentos e sistemas de transporte de pessoas e cargas | SSI: Sistemas de segurança integrada | SGTC: Sistemas de gestão técnica centralizada | FEM: Fornecimento de equipamento e mobiliário | E&O: Erros e Omissões | T+: Trabalhos a mais | T-: Trabalhos a menos
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REF. Descrição / causa
ADICIONAL / ORDEM 
DE EXECUÇAO / DATA
EO28 ADICIONAL N.º 4
Equipamentos e acessórios de AVAC nos blocos A, B, C, E e G.
Verificou-se em obra que os seguintes equipamentos e acessórios, que estavam 
previstos no projecto de AVAC, não constavam no mapa de quantidades: 
equipamento de campo para gestão técnica, painel de comando da cortina pára-fumo, 
tratamento de água, válvulas do sistema solar, grupo electrobombas, contadores de 
entalpia, depósitos e hotes.
EO29 ADICIONAL N.º 4
Equipamentos eléctricos e alimentações nos blocos A, B, C, D, E e G.
Verificou-se em obra que os seguintes equipamentos e acessórios, que estavam 
previstos nos projectos, ou eram obrigatórios regulamentarmente, não constavam no 
mapa de quantidades: retentores de portas corta-fogo, painéis de sinalização de 
portas de emergência, alimentação dos sensores dos urinóis, alimentação de 
clarabóias de desenfumagem, quadro de protecção das bombas hidropressoras de 
incêndio.
TM04 ADICIONAL N.º 1
Execução de área coberta para alunos.  Necessidade, defendida pela Direcção da 
escola, de garantir a cobertura total da área entre as duas filas de monoblocos 
destinados a salas de aulas. Esta cobertura, segundo a Fiscalização, substituiria as 
áreas cobertas suprimidas pela obra.
TM06 ADICIONAL N.º 1
Adaptação de infra‐estruturas nos laboratórios
Necessidade de compatibilizar as infra‐estruturas com o novo layout dos laboratóros
definido pela Parque Escolar
TM10 ADICIONAL N.º 10
Cablagens de ligação dos videoprojectores e quadros interactivos nas salas de aula.
Necessidade de dotar as salas de aulas com cablagem para a ligação de 
videoprojectores ou quadros interactivos
TM12 ADICIONAL N.º 3
Arrecadação por baixo da escada E2.
ecessidade de uma arrecadação exterior para o equipamento de manutenção e 
limpeza dos espaços exteriores
TM13 ADICIONAL N.º 3
Fornecimento e aplicação de móveis com pios.
Necessidade de existência de bancas com água em duas salas do bloco B, para que 
se adequem a salas de educação visual.
TOTAIS
Preço 
apresentado
Estado
Considerados 
pela Fiscalização
Preço aprovado 
pelo DO
% Data
Preço 
apresentado
Estado
Considerados 
pela Fiscalização
Preço aprovado 
pelo DO
% Data
Preço 
apresentado
Estado
Considerados 
pela Fiscalização
Preço aprovado 
pelo DO
% Data Ação tomada
Imputação do 
custo
OBSERVAÇÕES
TRABALHOS A MENOSTRABALHOS A MAIS A PREÇO CONTRATUAL TRABALHOS A MAIS A PREÇO NOVO
(artigo 370.º do DL 18/2008) (artigo 379.º do DL 18/2008) (artigo 376.º do DL 18/2008)
Balanço 
(aplicável antes 
do DL 149/2012)
%
36.559,56 € 0,28%
alteração ao 
projeto
DO (50% )
EE (50% )
E&O detetável na fase de 
procedimento
Erros de quantidade
2.716,72 € 0,02%
alteração ao 
projeto
DO (50% )
EE (50% )
E&O detetável na fase de 
procedimento
Erros de quantidade
Erro de compatibilização de 
projectos de especialidades
7.425,00 € SIM 7.425,00 € 0,06% n/d 7.425,00 € 0,06%
Execução adicional 
da cobertura
DO (100% )
O projecto não previu a 
necessidade deste trabalho.
Trata‐se, efectivamente, de 
um Trabalho a Mais.
6.400,86 € SIM 6.400,86 € 0,05% n/d 6.400,86 € 0,05%
alteração ao 
projeto
DO (100% )
Decisão do Dono de Obra de 
alterar o layout dos 
laboratórios.
Trata‐se, efectivamente, de 
um Trabalho a Mais.
24.433,21 € SIM 16.795,00 € 0,13% n/d 16.795,00 € 0,13%
A execução do 
trabalho não 
requereu alteração 
do projecto
DO (100% )
Tinha sido previsto que a 
cablagem em causa seria 
posteriormente executada 
pelos fornecedores do 
equipamento. Entretanto, a 
experiência adquirida levou o 
Dono de Obra a considerar que 
seria mais vantajoso executar 
esta infra‐estrutura no âmbito 
da Empreitada.
Trata‐se, efectivamente, de 
um Trabalho a Mais.
6.188,25 € SIM 6.188,25 € 0,05% n/d 6.188,25 € 0,05%
A execução do 
trabalho não 
requereu alteração 
do projecto
DO (100% )
A arrecadação em causa não 
foi prevista no projecto,tendo 
sido solicitada pela Direcção da 
escola.
Trata‐se, na realidade, do 
suprimento de um Erro ou 
Omissão, não detectável na 
fase de procedimento.
6.309,51 € SIM 6.309,51 € 0,05% n/d 6.309,51 € 0,05%
A execução do 
trabalho não 
requereu alteração 
do projecto
DO (100% )
Os móveis em causa não 
foram previstos no projecto no 
projecto, tendo sido solicitados 
pela Direcção da escola.
Trata‐se, na realidade, do 
suprimento de um Erro ou 
Omissão, não detectável na 
fase de procedimento.
50.756,83 € 43.118,62 € 0,33% 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 487.903,46 € 3,76%
SIGLAS
n/d: não disponível
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Avaliação dos resultados / custos dos erros e omissões de projecto durante 
a fase dos trabalhos
Obras de Modernização da Escola Secundária de Santo Tirso - Tomaz Pelayo
Parque Escolar, EPE
n/d
12.021.520,00 €
2,47%
Fase de Execução
Designação | Tipo 
de obra
[Portaria 701-
EMPREITADA ESPECIALIDADE
Enquadrament
o
(E&O, T+,T-)
Adjudicatário 
(quinto sexto do 
prazo)
VALOR
Concorrentes ou 
interessados (quinto sexto 
do prazo)
VALOR
Adjudicatário
(30 dias)
Preço apresentado Estado Preço contratual Preço Novo
Trabalhos a 
Menos
Considerados 
pela Fiscalização 
(Sim/Não)
Preço aprovado 
pelo DO
% Data
EO1 ADICIONAL N.º 1
Laje térrea do Bloco C - Parte 1
Exclui os espaços adjacentes à fachada Sul (C302; C303, C304, C306, C307, C308, 
C309, C310, C317 e C319).
Segundo a Fiscalização, aquando do início da picagem e demolição dos revestimentos 
do pavimento, trabalho este previsto no Artº 1.2.2.2 das CTE, detectaram que o 
pavimento existente era constituído por um massame com brita grossa com 8 cm de 
espessura.
Tendo em conta a qualidade exigível da laje térrea para este tipo de espaço, foi 
considerado haver necessidade da sua total remoção. Foi decidido que, em sua 
substituição seja realizada uma laje de betão com 15 cm de espessura com uma 
malhasol AQ 50, assente sobre uma base de agregado britado de granulometria 
extensa 0/40 apoiada em terreno bem compactado, conforme indicação do 
projectista.
I - Edificios PE-SANTO TIRSO ESTRUTURAS E&O 19-08-2009 NÃO APRESENTOU         -   € 
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € FORA DO PRAZO SIM 25.216,20 € Aprovado SIM 25.216,20 € 0,21% n/d
EO2 ADICIONAL N.º 1
Laje térrea do Bloco C - Parte 2.
Só contempla os espaços adjacentes à fachada Sul (C302; C303, C304, C306, C307, 
C308, C309, C310, C317 e C319).
Segundo a Fiscalização, o presente trabalho de Erros e Omissões consiste na 
execução dos trabalhos identificados no mapa de quantidades anexo, com o objectivo 
de se realizar a laje térrea dos espaços adjacentes à fachada Sul (C302, C303, C304, 
C306, C307, C308, C309, C310, C317 e C319) do Bloco C.
Nos elementos patenteados a concurso encontra-se previsto o rebaixamento do 
pavimento para a cota de projecto (cerca de 0,32m), dos espaços atrás 
mencionados, no Art.º 1.2.2.2 das CTE. Contudo, é omisso na lista de quantidades a 
execução de uma nova laje térrea para estes espaços
I - Edificios PE-SANTO TIRSO ESTRUTURAS E&O 19-08-2009 NÃO APRESENTOU         -   € 
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € FORA DO PRAZO SIM 6.012,72 € Aprovado SIM 3.006,36 € 0,03% n/d
EO03 ADICIONAL N.º 3
Caleira exterior para drenagem de águas pluviais.
Segundo a Fiscalização, aquando da preparação da definição do traçado da rede de 
drenagem de águas pluviais dos espaços exteriores, trabalho esse previsto nas peças 
desenhadas, o empreiteiro detectou que as caleiras exteriores para drenagem de 
águas pluviais não estão contabilizadas em mapas de trabalhos e quantidades.
I - Edificios PE-SANTO TIRSO ESTRUTURAS E&O 04-02-2010 NÃO APRESENTOU         -   € 
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € FORA DO PRAZO SIM 61.921,81 € Aprovado SIM 30.960,91 € 0,26% n/d
EO4 ADICIONAL N.º 3
Muro arranjo exterior a nascente do Bloco D.
Segundo a Fiscalização, aquando da preparação dos trabalhos de execução do muro 
de vedação previsto nas peças desenhadas de Estrutura e Arquitectura, detectou-se 
que, no mapa de trabalhos e quantidades da patente, este muro não se encontra 
contabilizado.
Este trabalho de suprimento de erro consiste na execução do muro de vedação de 
arranjo exterior a nascente do Bloco D em betão armado.
I - Edificios PE-SANTO TIRSO ESTRUTURAS E&O 05-07-2010 NÃO APRESENTOU         -   € 
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € FORA DO PRAZO SIM 72.678,21 € Aprovado SIM 36.339,11 € 0,30% n/d
EO5 ADICIONAL N.º 3
Muro de Vedação a nascente do Bloco G.
No processo consta uma Declaração do Projectista - Sr. Arq.º José Manuel dos 
Santos Gigante que refere o seguinte: "A necessidade de execução deste muro 
resulta da revisão do projecto posterior ao concurso (Emissão para Execução) e 
efectuada na sequência da redefinição dos limites do terreno com base em 
informação topográfica entretanto disponibili- zada pela Parque Escolar. A redução 
dos limites do terreno na área em questão obrigou à substituição dos taludes 
previstos inicialmente pelo referido muro de suporte / vedação".
Segundo a Fiscalização, esta execução prende-se com a alteração dos limites do 
terreno inicial a nascente do Bloco G e, de acordo com as peças desenhadas 
constantes da patente de concurso, a área de terreno considerada pelo projectista 
para implantação do ginásio / pavilhão desportivo (Bloco G) era superior à área de 
terreno que se encontrava efectivamente na disponibilidade da Parque Escolar. Já em 
fase de execução de contrato, detectou-se que a área considerada em projecto 
incorporava uma parcela de terreno que não tinha sido adquirida. A diminuição do 
terreno disponível junto ao bloco, provocou uma diferença de cotas elevada entre o 
terreno do vizinho e os balneários, fazendo com que o talude de terras desestabilize.
I - Edificios PE-SANTO TIRSO ESTRUTURAS E&O 08-10-2010 NÃO APRESENTOU         -   € 
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € FORA DO PRAZO SIM 54.556,09 € Aprovado SIM 54.556,09 € 0,45% n/d
EO06 ADICIONAL N.º 4
Alimentação eléctrica a equipamentos diversos.
Segundo a Fiscalização, aquando da preparação das infraestruturas de alimentação 
de equipamentos, trabalho esse previsto nas peças escritas, o empreiteiro detectou 
que as alimentações para os estores eléctricos, termoacumulador e cortinas não 
estavam previstas no projecto de electricidade nem contabilizadas em mapas de 
trabalhos e quantidades.
II - Instalações, 
equipamentos e 
sistemas em 
edifícios
PE-SANTO TIRSO SE E&O 13-10-2010 NÃO APRESENTOU         -   € 
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € FORA DO PRAZO
não houve suspensão 
mas o prazo foi 
alargado
19.147,80 € Aprovado SIM 9.573,90 € 0,08% n/d
EO7 ADICIONAL N.º 4
Compatibilização da Arquitectura e Estrutura do Bloco G.
Segundo a Fiscalização, de acordo com as peças desenhadas constantes da patente 
de concurso, a área de terreno considerada pelo projectista para a implantação do 
ginásio / pavilhão desportivo (Bloco G) era superior à área de terreno que se 
encontrava efectivamente na disponibilidade da Parque Escolar. Já em fase de 
execução de contrato detectou-se que a área considerada em projecto incorporava 
uma parcela de terreno que não tinha sido adquirida.
No âmbito da assistência técnica à obra a equipa projectista propôs a execução de 
reajuste ao nível estrutural e arquitectónico do Bloco G.
I - Edificios PE-SANTO TIRSO ESTRUTURAS E&O 20-10-2010 NÃO APRESENTOU         -   € 
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € FORA DO PRAZO
não houve suspensão 
mas o prazo foi 
alargado
16.477,02 € Aprovado SIM 16.477,02 € 0,14% n/d
MAPA-RESUMO:
DESIGNAÇÃO DA OBRA:
DONO DE OBRA:
DATA CONTRATO / CONSIGNAÇÃO / APROVAÇÃO DO PSS: 05 / 06 / 2009
REF.
ADICIONAL / ORDEM 
DE EXECUÇAO / DATA
Descrição / causa
PREÇO DE CONTRATO:
PREÇO BASE:
Identificação do 
erro
[data]
Fase Procedimental
Interferência no 
prazo da obra
Datas/Identificação (artigo 61.º do DL 18/2008)
S TM + S E&O ≤ 50% 
ERROS E OMISSÕES
(artiigo 376.º do DL 18/2008)
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Avaliação dos resultados / custos dos erros e omissões de projecto durante 
a fase dos trabalhos
Obras de Modernização da Escola Secundária de Santo Tirso - Tomaz Pelayo
Parque Escolar, EPE
n/d
12.021.520,00 €
EO1 ADICIONAL N.º 1
Laje térrea do Bloco C - Parte 1
Exclui os espaços adjacentes à fachada Sul (C302; C303, C304, C306, C307, C308, 
C309, C310, C317 e C319).
Segundo a Fiscalização, aquando do início da picagem e demolição dos revestimentos 
do pavimento, trabalho este previsto no Artº 1.2.2.2 das CTE, detectaram que o 
pavimento existente era constituído por um massame com brita grossa com 8 cm de 
espessura.
Tendo em conta a qualidade exigível da laje térrea para este tipo de espaço, foi 
considerado haver necessidade da sua total remoção. Foi decidido que, em sua 
substituição seja realizada uma laje de betão com 15 cm de espessura com uma 
malhasol AQ 50, assente sobre uma base de agregado britado de granulometria 
extensa 0/40 apoiada em terreno bem compactado, conforme indicação do 
projectista.
EO2 ADICIONAL N.º 1
Laje térrea do Bloco C - Parte 2.
Só contempla os espaços adjacentes à fachada Sul (C302; C303, C304, C306, C307, 
C308, C309, C310, C317 e C319).
Segundo a Fiscalização, o presente trabalho de Erros e Omissões consiste na 
execução dos trabalhos identificados no mapa de quantidades anexo, com o objectivo 
de se realizar a laje térrea dos espaços adjacentes à fachada Sul (C302, C303, C304, 
C306, C307, C308, C309, C310, C317 e C319) do Bloco C.
Nos elementos patenteados a concurso encontra-se previsto o rebaixamento do 
pavimento para a cota de projecto (cerca de 0,32m), dos espaços atrás 
mencionados, no Art.º 1.2.2.2 das CTE. Contudo, é omisso na lista de quantidades a 
execução de uma nova laje térrea para estes espaços
EO03 ADICIONAL N.º 3
Caleira exterior para drenagem de águas pluviais.
Segundo a Fiscalização, aquando da preparação da definição do traçado da rede de 
drenagem de águas pluviais dos espaços exteriores, trabalho esse previsto nas peças 
desenhadas, o empreiteiro detectou que as caleiras exteriores para drenagem de 
águas pluviais não estão contabilizadas em mapas de trabalhos e quantidades.
EO4 ADICIONAL N.º 3
Muro arranjo exterior a nascente do Bloco D.
Segundo a Fiscalização, aquando da preparação dos trabalhos de execução do muro 
de vedação previsto nas peças desenhadas de Estrutura e Arquitectura, detectou-se 
que, no mapa de trabalhos e quantidades da patente, este muro não se encontra 
contabilizado.
Este trabalho de suprimento de erro consiste na execução do muro de vedação de 
arranjo exterior a nascente do Bloco D em betão armado.
EO5 ADICIONAL N.º 3
Muro de Vedação a nascente do Bloco G.
No processo consta uma Declaração do Projectista - Sr. Arq.º José Manuel dos 
Santos Gigante que refere o seguinte: "A necessidade de execução deste muro 
resulta da revisão do projecto posterior ao concurso (Emissão para Execução) e 
efectuada na sequência da redefinição dos limites do terreno com base em 
informação topográfica entretanto disponibili- zada pela Parque Escolar. A redução 
dos limites do terreno na área em questão obrigou à substituição dos taludes 
previstos inicialmente pelo referido muro de suporte / vedação".
Segundo a Fiscalização, esta execução prende-se com a alteração dos limites do 
terreno inicial a nascente do Bloco G e, de acordo com as peças desenhadas 
constantes da patente de concurso, a área de terreno considerada pelo projectista 
para implantação do ginásio / pavilhão desportivo (Bloco G) era superior à área de 
terreno que se encontrava efectivamente na disponibilidade da Parque Escolar. Já em 
fase de execução de contrato, detectou-se que a área considerada em projecto 
incorporava uma parcela de terreno que não tinha sido adquirida. A diminuição do 
terreno disponível junto ao bloco, provocou uma diferença de cotas elevada entre o 
terreno do vizinho e os balneários, fazendo com que o talude de terras desestabilize.
EO06 ADICIONAL N.º 4
Alimentação eléctrica a equipamentos diversos.
Segundo a Fiscalização, aquando da preparação das infraestruturas de alimentação 
de equipamentos, trabalho esse previsto nas peças escritas, o empreiteiro detectou 
que as alimentações para os estores eléctricos, termoacumulador e cortinas não 
estavam previstas no projecto de electricidade nem contabilizadas em mapas de 
trabalhos e quantidades.
EO7 ADICIONAL N.º 4
Compatibilização da Arquitectura e Estrutura do Bloco G.
Segundo a Fiscalização, de acordo com as peças desenhadas constantes da patente 
de concurso, a área de terreno considerada pelo projectista para a implantação do 
ginásio / pavilhão desportivo (Bloco G) era superior à área de terreno que se 
encontrava efectivamente na disponibilidade da Parque Escolar. Já em fase de 
execução de contrato detectou-se que a área considerada em projecto incorporava 
uma parcela de terreno que não tinha sido adquirida.
No âmbito da assistência técnica à obra a equipa projectista propôs a execução de 
reajuste ao nível estrutural e arquitectónico do Bloco G.
MAPA-RESUMO:
DESIGNAÇÃO DA OBRA:
DONO DE OBRA:
DATA CONTRATO / CONSIGNAÇÃO / APROVAÇÃO DO PSS: 05 / 06 / 2009
REF.
ADICIONAL / ORDEM 
DE EXECUÇAO / DATA
Descrição / causa
PREÇO DE CONTRATO:
PREÇO BASE:
0,52%
Preço 
apresentado
Estado
Considerados 
pela 
Fiscalização
Preço aprovado 
pelo DO
% Data
Preço 
apresentado
Estado
Considerados 
pela 
Fiscalização
Preço aprovado 
pelo DO
% Data
Preço 
apresentado
Estado
Considerados 
pela 
Fiscalização
Preço aprovado 
pelo DO
% Data Ação tomada
Imputação do 
custo
25.216,20 € 0,21%
alteração ao 
projeto
DO (100% )
E&O não detetável na fase de 
procedimento
Desconformidade da solução 
com a realidade
3.006,36 € 0,03%
alteração ao 
projeto
DO (50% )
EE (50% )
E&O  detetável na fase de 
procedimento
Nos elementos patenteados a 
concurso encontra-se previsto 
o rebaixamento do pavimento 
para a cota de projecto (cerca 
de 0,32m), dos espaços atrás 
mencionados, no Art.º 1.2.2.2 
das CTE. Contudo, é omisso 
na lista de quantidades a 
execução de uma nova laje 
térrea para estes espaços
30.960,91 € 0,26%
A solução para o 
suprimento deste 
erro, passou por 
se proceder à 
medição das 
caleiras 
constantes no 
projecto e 
proceder à sua 
construção.
DO (50% )
EE (50% )
E&O  detetável na fase de 
procedimento
Nos elementos patenteados a 
concurso esse trabalho está 
previsto nas peças 
desenhadas. Contudo, as 
caleiras exteriores para 
drenagem de águas pluviais 
não estão contabilizadas em 
mapas de trabalhos e 
quantidades.
36.339,11 € 0,30%
A solução para o 
suprimento deste 
erro, passou por 
se proceder à 
medição dos 
elementos 
desenhados 
relativos ao muro 
e constantes no 
projecto e 
proceder à sua 
construção.
DO (50% )
EE (50% )
E&O  detetável na fase de 
procedimento
Nos elementos patenteados a 
concurso esse trabalho está 
previsto nas peças 
desenhadas. Contudo, muro de 
vedação não está contabilizado 
em mapas de trabalhos e 
quantidades.
54.556,09 € 0,45%
alteração ao 
projeto
DO (100% )
E&O  não detetável na fase de 
procedimento
O projecto foi elaborado com 
base num terreno com 
dimensões erradas, porque a 
área efectiva do terreno era 
inferior ao que constava nas 
peças desenhadas.
9.573,90 € 0,08%
A solução para o 
suprimento deste 
erro, passou por 
se proceder à 
medição das 
alimentações 
eléctricas em falta 
e proceder à sua 
instalação.
DO (50% )
EE (50% )
E&O  detetável na fase de 
procedimento
Erro de compatibilização de 
projectos de especialidades
16.477,02 € 0,14%
alteração ao 
projeto
DO (100% )
E&O  não detetável na fase de 
procedimento
O projecto foi elaborado com 
base num terreno com 
dimensões erradas, porque a 
área efectiva do terreno era 
inferior ao que constava nas 
peças desenhadas.
Balanço 
(aplicável antes 
do DL 149/2012)
(artigo 370.º do DL 18/2008) (artigo 379.º do DL 18/2008) (artigo 376.º do DL 18/2008) OBSERVAÇÕES
S TM + S Tm ≤ 5% 
%
TRABALHOS A MAIS A PREÇO CONTRATUAL TRABALHOS A MENOS TRABALHOS A MAIS A PREÇO NOVO
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Fase de Execução
Designação | Tipo 
de obra
[Portaria 701-
EMPREITADA ESPECIALIDADE
Enquadrament
o
(E&O, T+,T-)
Adjudicatário 
(quinto sexto do 
prazo)
VALOR
Concorrentes ou 
interessados (quinto sexto 
do prazo)
VALOR
Adjudicatário
(30 dias)
Preço apresentado Estado Preço contratual Preço Novo
Trabalhos a 
Menos
Considerados 
pela Fiscalização 
(Sim/Não)
Preço aprovado 
pelo DO
% Data
REF.
ADICIONAL / ORDEM 
DE EXECUÇAO / DATA
Descrição / causa
Identificação do 
erro
[data]
Fase Procedimental
Interferência no 
prazo da obra
Datas/Identificação (artigo 61.º do DL 18/2008) ERROS E OMISSÕES
(artiigo 376.º do DL 18/2008)
EO08 ADICIONAL N.º 4
Unidade split e depósito de inércia na área polivalente do Bloco D.
Segundo a Fiscalização, aquando da preparação das infra-estruturas de alimentação 
de equipamentos da área polivalente, trabalho este previsto nas peças desenhadas e 
escritas, o empreiteiro detectou que a alimentação para a unidade Split prevista para 
esta área excedia a distância regulamentar para o bom funcionamento da mesma, 
tornando-se impossível a aplicação desta unidade definida em projecto e mapa de 
trabalhos e quantidades. Detectou também que não estava previsto o depósito de 
inércia necessário para garantir a continuidade do abastecimento das águas quentes 
sanitárias e manutenção da temperatura do mesmo.
Tornou-se assim necessário proceder à substituição do Split previsto por outro que 
garanta a localização definida em projecto e cumpra a distância regulamentar e a 
colocação do depósito de inércia.
II - Instalações, 
equipamentos e 
sistemas em 
edifícios
PE-SANTO TIRSO SGTC E&O 21-10-2010 NÃO APRESENTOU         -   € 
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € FORA DO PRAZO NÃO 8.349,25 € Aprovado SIM 8.349,25 € 0,07% n/d
EO9 ADICIONAL N.º 4
Muro de Vedação em bloco a nascente do Bloco G.
Segundo a Fiscalização, de acordo com as peças desenhadas constantes da patente 
de concurso, a área de terreno considerada pelo projectista para a implantação do 
ginásio / pavilhão desportivo (Bloco G) era superior à área de terreno que se 
encontrava efectivamente na disponibilidade da Parque Escolar. Já em fase de 
execução de contrato detectou-se que a área considerada em projecto incorporava 
uma parcela de terreno que não tinha sido adquirida. A diminuição do terreno 
disponível junto ao bloco provocou a execução de um muro de suporte de terras, 
EO05, que por sua vez existe agora a necessidade de garantir a vedação entre a 
escola e o vizinho, de forma a garantir que os alunos não saiam da escola.
No âmbito da assistência técnica à obra a equipa projectista propõe a execução de 
muro de vedação em bloco de cimento localizado a nascente do Bloco G.
I - Edificios PE-SANTO TIRSO ESTRUTURAS E&O 04-11-2010 NÃO APRESENTOU         -   € 
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € FORA DO PRAZO NÃO 14.103,89 € Aprovado SIM 14.103,89 € 0,12% n/d
EO10 ADICIONAL N.º 4
Muro de suporte de terras a sul da pista de corrida.
Segundo a Fiscalização, de acordo com as peças desenhadas constantes da patente 
a concurso, a área de terreno considerada pelo projectista para a implantação do 
ginásio / pavilhão desportivo (Bloco G) era superior à área de terreno que se 
encontrava efectivamente na disponibilidade da Parque Escolar. Já em fase de 
execução de contrato detectou-se que a área considerada em projecto incorporava 
uma parcela de terreno que não tinha sido adquirida. A diminuição do terreno 
disponível junto ao bloco provocou a mudança de localização da pista de corrida, 
tendo esta ficado implantada junto a um talude de terras com um declive acentuado, 
com uma diferença de cotas elevada entre o terreno do vizinho, fazendo com que o 
talude de terras desestabilize.
No âmbito da assistência técnica à obra, a equipa projectista propõe a execução do 
muro de contenção de terras em betão armado localizado a sul da pista de corrida.
I - Edificios PE-SANTO TIRSO ESTRUTURAS E&O 02-12-2010 NÃO APRESENTOU         -   € 
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € FORA DO PRAZO NÃO 6.546,71 € Aprovado SIM 6.546,71 € 0,05% n/d
EO11 ADICIONAL N.º 4
Claraboias e vãos de desenfumagem no Bloco A e E.
Segundo a Fiscalização, o presente trabalho de suprimento de erros e omissões 
consiste na execução de claraboias de desenfumagem na cobertura da caixa de 
escadas do Bloco A e de vãos de desenfumagem no átrio principal do Bloco E, bem 
como a consequente reformulação do vão V51, de acordo com a definição da Equipa 
Projectista no âmbito da assistência técnica. Em relação ao Bloco E, com a 
necessidade de se prever um vão de desenfumagem na caixa de escadas, a Equipa 
Projectista definiu um vão de desenfumagem posicionado na localização do vão V51.
Deste modo, o vão V51 foi reformulado, passando de uma localização lateral (a Sul) 
na caixa de escadas para uma localização superior, ou seja, claraboia. A execução 
declaraboias e vãos de desenfumagem conforme acima descritos não está prevista 
contratualmente para os Blocos A e E, não tendo sido considerada no Caderno de 
Encargos e Mapa de Quantidades do projecto de execução.
II - Instalações, 
equipamentos e 
sistemas em 
edifícios
PE-SANTO TIRSO SSI E&O 06-12-2010 NÃO APRESENTOU         -   € 
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € FORA DO PRAZO SIM 17.484,99 € Aprovado SIM 17.484,99 € 0,15% n/d
EO16 ADICIONAL N.º 4
Reconstrução parcial de muro exterior poente.
Segundo a Fiscalização, o presente trabalho de suprimento de erros e omissões foi 
detectado aquando da escavação para o bloco D, em que se verificou a necessidade 
de se demolir este troço do muro existente a poente da escola (bloco C e D), uma 
vez que sem a sua demolição o talude de escavação, com uma altura aproximada de 
5 metros, e a pouca distância entre o bloco D e o muro, terá uma inclinação muito 
acentuada, acarretando riscos elevados de segurança para os trabalhadores. 
Acrescenta-se que o muro existente revela-se pouco estável, tornando-se necessário 
proceder à sua demolição para evitar os riscos associados. No projecto de execução 
não está previsto qualquer tipo de contenção para este muro que delimita o terreno da 
escola com o vizinho.
No âmbito da assistência técnica, o projectista definiu que a reconstrução deste troço 
de muro será efectuada em betão armado na parte enterrada, para contenção das 
terras do terreno vizinho, e com recurso a blocos de cimento na zona acima do 
terreno, sendo posteriormente revestida a reboco e pintura.
I - Edificios PE-SANTO TIRSO ESTRUTURAS E&O 22-11-2011 NÃO APRESENTOU         -   € 
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
        -   € FORA DO PRAZO SIM 12.134,68 € Aprovado SIM 12.134,68 € 0,10% n/d
TM01 ADICIONAL N.º 1
Instalações Provisórias de Electrotecnia.
Com data de 24 de Junho de 2009, a Direcção da Escola de Santo Tirso, enviou um 
ofício
em que refere o seguinte: " Tendo em conta a necessidade de garantir as condições 
existentes das oficinas e laboratórios de Electrotecnia e a inviabilidade de adiar a 
intervenção neste Bloco, é imprescindível a execução de espaços equivalentes de 
forma a manter o correcto funcionamento do ano lectivo 2009/2010 para as turmas 
da especialidade, vem a Direcção Executiva da ES Tomaz Pelayo solicitar a 
execução dos respectivos trabalhos".
Segundo a Fiscalização, "o trabalho consiste na criação de espaços equivalentes aos 
existentes para as oficinas de electrotecnia, nomeadamente a criação de 2 oficinas de 
Electrotecnia, 1 laboratório e 3 salas de aula. A Fase I tem previsto a demolição dos 
corredores exteriores de circulação e a intervenção no Bloco onde estão as oficinas e 
laboratórios em funcionamento. Deste modo, há a necessidade de se executar as 
instalações provisórias para as oficinas, de modo a que a escola mantenha o correcto 
funcionamento desta disciplina, tendo a escola disponibilizado o ginásio para o efeito.
Estas instalações terão que estar concluídas antes do início do novo ano lectivo 2009 
/2010. A instalação destas instalações provisórias não está prevista contratualmente, 
não estando contempladas nas plantas de faseamento da obra, nem na Memória 
Descritiva e Mapa de Quantidades".
II - Instalações, 
equipamentos e 
sistemas em 
edifícios
PE-SANTO TIRSO SE T+ 24-06-2009 NÃO APRESENTOU       1,00 € 
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
      1,00 € FORA DO PRAZO SIM
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REF.
ADICIONAL / ORDEM 
DE EXECUÇAO / DATA
Descrição / causa
EO08 ADICIONAL N.º 4
Unidade split e depósito de inércia na área polivalente do Bloco D.
Segundo a Fiscalização, aquando da preparação das infra-estruturas de alimentação 
de equipamentos da área polivalente, trabalho este previsto nas peças desenhadas e 
escritas, o empreiteiro detectou que a alimentação para a unidade Split prevista para 
esta área excedia a distância regulamentar para o bom funcionamento da mesma, 
tornando-se impossível a aplicação desta unidade definida em projecto e mapa de 
trabalhos e quantidades. Detectou também que não estava previsto o depósito de 
inércia necessário para garantir a continuidade do abastecimento das águas quentes 
sanitárias e manutenção da temperatura do mesmo.
Tornou-se assim necessário proceder à substituição do Split previsto por outro que 
garanta a localização definida em projecto e cumpra a distância regulamentar e a 
colocação do depósito de inércia.
EO9 ADICIONAL N.º 4
Muro de Vedação em bloco a nascente do Bloco G.
Segundo a Fiscalização, de acordo com as peças desenhadas constantes da patente 
de concurso, a área de terreno considerada pelo projectista para a implantação do 
ginásio / pavilhão desportivo (Bloco G) era superior à área de terreno que se 
encontrava efectivamente na disponibilidade da Parque Escolar. Já em fase de 
execução de contrato detectou-se que a área considerada em projecto incorporava 
uma parcela de terreno que não tinha sido adquirida. A diminuição do terreno 
disponível junto ao bloco provocou a execução de um muro de suporte de terras, 
EO05, que por sua vez existe agora a necessidade de garantir a vedação entre a 
escola e o vizinho, de forma a garantir que os alunos não saiam da escola.
No âmbito da assistência técnica à obra a equipa projectista propõe a execução de 
muro de vedação em bloco de cimento localizado a nascente do Bloco G.
EO10 ADICIONAL N.º 4
Muro de suporte de terras a sul da pista de corrida.
Segundo a Fiscalização, de acordo com as peças desenhadas constantes da patente 
a concurso, a área de terreno considerada pelo projectista para a implantação do 
ginásio / pavilhão desportivo (Bloco G) era superior à área de terreno que se 
encontrava efectivamente na disponibilidade da Parque Escolar. Já em fase de 
execução de contrato detectou-se que a área considerada em projecto incorporava 
uma parcela de terreno que não tinha sido adquirida. A diminuição do terreno 
disponível junto ao bloco provocou a mudança de localização da pista de corrida, 
tendo esta ficado implantada junto a um talude de terras com um declive acentuado, 
com uma diferença de cotas elevada entre o terreno do vizinho, fazendo com que o 
talude de terras desestabilize.
No âmbito da assistência técnica à obra, a equipa projectista propõe a execução do 
muro de contenção de terras em betão armado localizado a sul da pista de corrida.
EO11 ADICIONAL N.º 4
Claraboias e vãos de desenfumagem no Bloco A e E.
Segundo a Fiscalização, o presente trabalho de suprimento de erros e omissões 
consiste na execução de claraboias de desenfumagem na cobertura da caixa de 
escadas do Bloco A e de vãos de desenfumagem no átrio principal do Bloco E, bem 
como a consequente reformulação do vão V51, de acordo com a definição da Equipa 
Projectista no âmbito da assistência técnica. Em relação ao Bloco E, com a 
necessidade de se prever um vão de desenfumagem na caixa de escadas, a Equipa 
Projectista definiu um vão de desenfumagem posicionado na localização do vão V51.
Deste modo, o vão V51 foi reformulado, passando de uma localização lateral (a Sul) 
na caixa de escadas para uma localização superior, ou seja, claraboia. A execução 
declaraboias e vãos de desenfumagem conforme acima descritos não está prevista 
contratualmente para os Blocos A e E, não tendo sido considerada no Caderno de 
Encargos e Mapa de Quantidades do projecto de execução.
EO16 ADICIONAL N.º 4
Reconstrução parcial de muro exterior poente.
Segundo a Fiscalização, o presente trabalho de suprimento de erros e omissões foi 
detectado aquando da escavação para o bloco D, em que se verificou a necessidade 
de se demolir este troço do muro existente a poente da escola (bloco C e D), uma 
vez que sem a sua demolição o talude de escavação, com uma altura aproximada de 
5 metros, e a pouca distância entre o bloco D e o muro, terá uma inclinação muito 
acentuada, acarretando riscos elevados de segurança para os trabalhadores. 
Acrescenta-se que o muro existente revela-se pouco estável, tornando-se necessário 
proceder à sua demolição para evitar os riscos associados. No projecto de execução 
não está previsto qualquer tipo de contenção para este muro que delimita o terreno da 
escola com o vizinho.
No âmbito da assistência técnica, o projectista definiu que a reconstrução deste troço 
de muro será efectuada em betão armado na parte enterrada, para contenção das 
terras do terreno vizinho, e com recurso a blocos de cimento na zona acima do 
terreno, sendo posteriormente revestida a reboco e pintura.
TM01 ADICIONAL N.º 1
Instalações Provisórias de Electrotecnia.
Com data de 24 de Junho de 2009, a Direcção da Escola de Santo Tirso, enviou um 
ofício
em que refere o seguinte: " Tendo em conta a necessidade de garantir as condições 
existentes das oficinas e laboratórios de Electrotecnia e a inviabilidade de adiar a 
intervenção neste Bloco, é imprescindível a execução de espaços equivalentes de 
forma a manter o correcto funcionamento do ano lectivo 2009/2010 para as turmas 
da especialidade, vem a Direcção Executiva da ES Tomaz Pelayo solicitar a 
execução dos respectivos trabalhos".
Segundo a Fiscalização, "o trabalho consiste na criação de espaços equivalentes aos 
existentes para as oficinas de electrotecnia, nomeadamente a criação de 2 oficinas de 
Electrotecnia, 1 laboratório e 3 salas de aula. A Fase I tem previsto a demolição dos 
corredores exteriores de circulação e a intervenção no Bloco onde estão as oficinas e 
laboratórios em funcionamento. Deste modo, há a necessidade de se executar as 
instalações provisórias para as oficinas, de modo a que a escola mantenha o correcto 
funcionamento desta disciplina, tendo a escola disponibilizado o ginásio para o efeito.
Estas instalações terão que estar concluídas antes do início do novo ano lectivo 2009 
/2010. A instalação destas instalações provisórias não está prevista contratualmente, 
não estando contempladas nas plantas de faseamento da obra, nem na Memória 
Descritiva e Mapa de Quantidades".
Preço 
apresentado
Estado
Considerados 
pela 
Fiscalização
Preço aprovado 
pelo DO
% Data
Preço 
apresentado
Estado
Considerados 
pela 
Fiscalização
Preço aprovado 
pelo DO
% Data
Preço 
apresentado
Estado
Considerados 
pela 
Fiscalização
Preço aprovado 
pelo DO
% Data Ação tomada
Imputação do 
custo
Balanço 
(aplicável antes 
do DL 149/2012)
(artigo 370.º do DL 18/2008) (artigo 379.º do DL 18/2008) (artigo 376.º do DL 18/2008) OBSERVAÇÕES%
TRABALHOS A MAIS A PREÇO CONTRATUAL TRABALHOS A MENOS TRABALHOS A MAIS A PREÇO NOVO
8.349,25 € 0,07%
alteração do 
projeto
 DO (100% )
E&O  não detetável na fase de 
procedimento
Inexiquibilidade da solução 
técnica
14.103,89 € 0,12%
alteração ao 
projeto
DO (100% )
E&O  não detetável na fase de 
procedimento, mas deveria ter 
sido considerado como T+
O projecto foi elaborado com 
base num terreno com 
dimensões erradas, porque a 
área efectiva do terreno era 
inferior ao que constava nas 
peças desenhadas.
6.546,71 € 0,05%
alteração ao 
projeto
DO (100% )
E&O  não detetável na fase de 
procedimento, mas deveria ter 
sido considerado como T+
O projecto foi elaborado com 
base num terreno com 
dimensões erradas, porque a 
área efectiva do terreno era 
inferior ao que constava nas 
peças desenhadas.
17.484,99 € 0,15%
alteração ao 
projeto
DO (100% )
E&O  não detetável na fase de 
procedimento
O projecto foi elaborado sem 
ter cumprido as exigências 
legislativas relativamente à 
problemática da 
desenfumagem.
12.134,68 € 0,10%
alteração ao 
projeto
DO (100% )
E&O  não detetável na fase de 
procedimento, mas deveria ter 
sido considerado como T+
Desconformidade da solução 
com a realidade
28.818,19 € SIM 28.818,19 € 0,24% n/d 28.818,19 € 0,24%
Solução adicional 
ao projecto com 
alterações no 
ginásio para 
funcionar como 
laboratórios de 
Electrotecnia
DO (100% )
O projecto foi elaborado sem 
atender à necessidade de 
continuidade do funcionamento 
escolar, o que levou a que não 
tivessem sido preparadas 
soluções alternativas às 
existentes para assegurarem 
provisoriamente a continuidade 
do funcionamento escolar.
Trata-se de uma situação que 
deverá ser reclassificada como 
sendo de Erros e Omissões e 
não como Trabalhos a Mais 
como foi aceite pela 
Fiscalização de Dono da Obra.
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Fase de Execução
Designação | Tipo 
de obra
[Portaria 701-
EMPREITADA ESPECIALIDADE
Enquadrament
o
(E&O, T+,T-)
Adjudicatário 
(quinto sexto do 
prazo)
VALOR
Concorrentes ou 
interessados (quinto sexto 
do prazo)
VALOR
Adjudicatário
(30 dias)
Preço apresentado Estado Preço contratual Preço Novo
Trabalhos a 
Menos
Considerados 
pela Fiscalização 
(Sim/Não)
Preço aprovado 
pelo DO
% Data
REF.
ADICIONAL / ORDEM 
DE EXECUÇAO / DATA
Descrição / causa
Identificação do 
erro
[data]
Fase Procedimental
Interferência no 
prazo da obra
Datas/Identificação (artigo 61.º do DL 18/2008) ERROS E OMISSÕES
(artiigo 376.º do DL 18/2008)
TM02 ADICIONAL N.º 1
Instalações Provisórias de Reprografia.
Com data de 15 de Junho de 2009, a Direcção da Escola de Santo Tirso, enviou um 
ofício em que refere o seguinte: " Tendo
em conta a necessidade de garantir as condições existentes de Reprografia e a 
inviabilidade de adiar a intervenção neste Bloco, é imprescindível a execução de 
espaço equivalente de forma a manter o correcto funcionamento do ano lectivo 
2009/2010 para
as turmas da especialidade, vem a Direcção Executiva da ES Tomaz Pelayo solicitar 
a execução dos respectivos trabalhos".
Segundo a Fiscalização, "o trabalho consiste na criação de um espaço para a 
reprografia da escola, equivalente ao existente. A Fase I tem previsto a demolição 
dos edifícios onde está localizada a Reprografia da escola. Deste modo, há a 
necessidade de se executar a instalação provisória para a reprografia, de modo a que 
a escola mantenha o correcto funcionamento deste serviço, tendo a escola 
disponibilizado um espaço no edifício central para o efeito. Esta instalação terá que 
estar concluída antes do início do novo ano lectivo 2009 / 2010.
A instalação desta instalação provisória não está prevista contratualmente, não 
estando contemplada na planta de faseamento da obra, nem na Memória Descritiva e 
Mapa de Quantidades".
II - Instalações, 
equipamentos e 
sistemas em 
edifícios
PE-SANTO TIRSO SE T+ 15-06-2009 NÃO APRESENTOU       2,00 € 
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
      2,00 € FORA DO PRAZO NÃO
TM04 ADICIONAL N.º 1
Infraestruturas para videoprojectores e quadros interactivos.
Com data de 2 de Agosto de 2010, a Fiscalização da Obra da Escola de Santo Tirso, 
emitiu o Parecer TOP/TM 04, em que refere o seguinte:
Objectivo - "pretende-se com este documento, apreciar a necessidade de 
fornecimento e aplicação das cablagens de ligação para a instalação e montagem de 
videoprojectores e quadros interactivos nas salas de aulas." " O trabalho em causa 
consiste em dotar todas as salas de aulas de cablagem VGA e áudio para a ligação 
de videoprojectores ou de quadros interactivos, tendo em conta o definido pela 
Direcção da Escola para a localização dos quadros interactivos. A execução destas 
cablagens não está
prevista contratualmente, não estando contempladas nos projectos, nem na Memória 
Descritiva e Mapa de Quantidades. Estes trabalhos devem ser classificados como 
trabalhos a mais, posto que os mesmos são necessários para a boa conclusão da 
empreitada, em virtude de serem imprescindíveis para o funcionamento e utilização 
de todos os
equipamentos de videoprojectores e quadros interactivos nas salas de aula. Acresce 
que a execução destes trabalhos no âmbito da empreitada permitirá evitar conflitos 
com as actividades inerentes aos acabamentos, permitindo que as instalações para 
os equipamentos em causa fiquem instaladas e perfeitamente enquadradas com as 
restantes especialidades do projecto. Apenas com experiência
adquirida no decurso da implementação do Plano Tecnológico da Educação (PTE) nas 
escolas das Fases 0 e 1 que, entretanto, se encontram em finalização, foi possível 
avaliar os impactos decorrentes da não inclusão destes trabalhos na empreitada, 
concluindo-se, que resultam claras e inequívocas vantagens na inclusão destes 
trabalhos na mesma. 
Por último, a separação destes trabalhos dos restantes trabalhos da empreitada 
prejudica a sequência natural dos trabalhos, com graves inconvenientes para o Dono 
da Obra a nível de prazos, custos e qualidade dos trabalhos a executar.
II - Instalações, 
equipamentos e 
sistemas em 
edifícios
PE-SANTO TIRSO SE 02-08-2009 NÃO APRESENTOU       3,00 € 
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
      3,00 € FORA DO PRAZO SIM
TM07 ADICIONAL N.º 4
Rede de ar comprimido - Oficinas do Bloco C.
Com data de 27 de Outubro de 2010, a Direcção da Escola de Santo Tirso, enviou 
um ofício em que refere o seguinte: " Face à necessidade da escola poder utilizar 
equipamento nas oficinas de Electrotecnia e
Mecânica, mantendo as valências anteriormente existentes, o correcto uso e a 
limpeza dos mesmos e de forma a cumprir sem reservas o programa pedagógico, 
vem a Direcção Executiva da ES Tomaz Pelayo solicitar a execução de uma rede de 
ar comprimido".
A Fiscalização da Obra da Escola de Santo Tirso, emitiu o Parecer TOP/TM 07, em 
que refere o seguinte: Objectivo - "refere-se o presente parecer à análise efectuada 
pela equipa de fiscalização sobre a necessidade de execuçãode rede de ar comprimido 
nas oficinas de Electrotecnia e de Mecânica." Descrição dos Trabalhos e 
enquadramento legal - " Com a utilização das novas instalações entregues à escola, 
correspondentes às oficinas de Electrotecnia e Mecânica localizadas no Bloco C, os 
Docentes Regentes das disciplinas de Electrotecnia e Mecânica depararam-se com a 
necessidade das oficinas em questão serem equipadas com uma rede de ar 
comprimido para um melhor aproveitamento e utilização das novas instalações.
Atendendo ao requerido pela Escola, a necessidade de se executar uma rede de ar 
comprimido, foi solicitada uma análise e definição da rede ao projectista da 
especialidade de AVAC. Deste modo, há a necessidade de se executar uma rede de 
ar comprimido para as oficinas de Electrotecnia e Mecânica, para que a escola 
mantenha o correcto uso e durabilidade dos equipamentos e o correcto funcionamento 
das disciplinas para que possa usufruir de maior rentabilidade das novas instalações. 
De notar que a solução apresentada não pode ser tecnica nem economicamente 
separável do objecto do contrato sem inconvenientes graves para o Dono da Obra.
II - Instalações, 
equipamentos e 
sistemas em 
edifícios
PE-SANTO TIRSO SGTC T+ 27-10-2010 NÃO APRESENTOU       4,00 € 
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
      4,00 € FORA DO PRAZO SIM
TM15 ADICIONAL N.º 4
Ligação de equipamentos à Gestão Técnica Centralizada.
A Fiscalização da Obra da Escola de Santo Tirso, emitiu o Parecer TOP/TM 15, em 
que refere o seguinte: Objectivo - "refere-se o presente parecer à análise efectuada 
pela equipa de fiscalização sobre a necessidade de ligar equipamentos à Gestão 
Técnica Centralizada."
Descrição dos Trabalhos e enquadramento legal - " Este trabalho consiste na ligação 
de equipamentos da especialidade de AVAC à GTC, nomeadamente, registos corta-
fogo, estado de funcionamento da UPS, bomba recuperadora de calor e VRV. Este 
trabalho é resultante da compatibilização efectuada ao projecto de AVAC no âmbito 
da assistência técnica. A execução deste trabalho não está
prevista contratualmente, não estando contemplada na Memória Descritiva e Mapa de 
Quantidades. Os presentes trabalhos constituem trabalhos a mais, ao abrigo do 
disposto no artigo 370º do Código de Contratos Públicos, dado que os mesmos são 
necessários para a boa conclusão da empreitada, em virtude de serem necessários 
para controlo e registo dos equipamentos pela GTC.
II - Instalações, 
equipamentos e 
sistemas em 
edifícios
PE-SANTO TIRSO SGTC T+ n/d NÃO APRESENTOU       5,00 € 
SEM ACESSO ÀS 
PROPOSTAS
      5,00 € FORA DO PRAZO SIM
TOTAIS PE-SANTO TIRSO     15,00 €     15,00 €           314.629,37 €                    -   €                    -   €                    -   €             234.749,11 € 1,95%
SIGLAS
n/d: não disponível | CC: Arquitetura / Contrução Civil | ESTRUTURAS Projeto de Estruturas, Escavação e Contenção Periférica | CA: Condicionamento Acústico | VT: Verificação Térmica | A&E: Instalações, equipamentos de águas e esgotos | SE: Instalações, equipamentos e sistemas elétricos | SC: Instalações, equipamentos e sistemas de comunicações | AVAC: Instalações, equipamentos e sistemas de aquecimento, ventilação e ar condicionado | GÁS Instalações, equipamentos e sistemas a gás | STPC: 
Instalações, equipamentos e sistemas de transporte de pessoas e cargas | SSI: Sistemas de segurança integrada | SGTC: Sistemas de gestão técnica centralizada | FEM: Fornecimento de equipamento e mobiliário | E&O: Erros e Omissões | T+: Trabalhos a mais | T-: Trabalhos a menos
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REF.
ADICIONAL / ORDEM 
DE EXECUÇAO / DATA
Descrição / causa
TM02 ADICIONAL N.º 1
Instalações Provisórias de Reprografia.
Com data de 15 de Junho de 2009, a Direcção da Escola de Santo Tirso, enviou um 
ofício em que refere o seguinte: " Tendo
em conta a necessidade de garantir as condições existentes de Reprografia e a 
inviabilidade de adiar a intervenção neste Bloco, é imprescindível a execução de 
espaço equivalente de forma a manter o correcto funcionamento do ano lectivo 
2009/2010 para
as turmas da especialidade, vem a Direcção Executiva da ES Tomaz Pelayo solicitar 
a execução dos respectivos trabalhos".
Segundo a Fiscalização, "o trabalho consiste na criação de um espaço para a 
reprografia da escola, equivalente ao existente. A Fase I tem previsto a demolição 
dos edifícios onde está localizada a Reprografia da escola. Deste modo, há a 
necessidade de se executar a instalação provisória para a reprografia, de modo a que 
a escola mantenha o correcto funcionamento deste serviço, tendo a escola 
disponibilizado um espaço no edifício central para o efeito. Esta instalação terá que 
estar concluída antes do início do novo ano lectivo 2009 / 2010.
A instalação desta instalação provisória não está prevista contratualmente, não 
estando contemplada na planta de faseamento da obra, nem na Memória Descritiva e 
Mapa de Quantidades".
TM04 ADICIONAL N.º 1
Infraestruturas para videoprojectores e quadros interactivos.
Com data de 2 de Agosto de 2010, a Fiscalização da Obra da Escola de Santo Tirso, 
emitiu o Parecer TOP/TM 04, em que refere o seguinte:
Objectivo - "pretende-se com este documento, apreciar a necessidade de 
fornecimento e aplicação das cablagens de ligação para a instalação e montagem de 
videoprojectores e quadros interactivos nas salas de aulas." " O trabalho em causa 
consiste em dotar todas as salas de aulas de cablagem VGA e áudio para a ligação 
de videoprojectores ou de quadros interactivos, tendo em conta o definido pela 
Direcção da Escola para a localização dos quadros interactivos. A execução destas 
cablagens não está
prevista contratualmente, não estando contempladas nos projectos, nem na Memória 
Descritiva e Mapa de Quantidades. Estes trabalhos devem ser classificados como 
trabalhos a mais, posto que os mesmos são necessários para a boa conclusão da 
empreitada, em virtude de serem imprescindíveis para o funcionamento e utilização 
de todos os
equipamentos de videoprojectores e quadros interactivos nas salas de aula. Acresce 
que a execução destes trabalhos no âmbito da empreitada permitirá evitar conflitos 
com as actividades inerentes aos acabamentos, permitindo que as instalações para 
os equipamentos em causa fiquem instaladas e perfeitamente enquadradas com as 
restantes especialidades do projecto. Apenas com experiência
adquirida no decurso da implementação do Plano Tecnológico da Educação (PTE) nas 
escolas das Fases 0 e 1 que, entretanto, se encontram em finalização, foi possível 
avaliar os impactos decorrentes da não inclusão destes trabalhos na empreitada, 
concluindo-se, que resultam claras e inequívocas vantagens na inclusão destes 
trabalhos na mesma. 
Por último, a separação destes trabalhos dos restantes trabalhos da empreitada 
prejudica a sequência natural dos trabalhos, com graves inconvenientes para o Dono 
da Obra a nível de prazos, custos e qualidade dos trabalhos a executar.
TM07 ADICIONAL N.º 4
Rede de ar comprimido - Oficinas do Bloco C.
Com data de 27 de Outubro de 2010, a Direcção da Escola de Santo Tirso, enviou 
um ofício em que refere o seguinte: " Face à necessidade da escola poder utilizar 
equipamento nas oficinas de Electrotecnia e
Mecânica, mantendo as valências anteriormente existentes, o correcto uso e a 
limpeza dos mesmos e de forma a cumprir sem reservas o programa pedagógico, 
vem a Direcção Executiva da ES Tomaz Pelayo solicitar a execução de uma rede de 
ar comprimido".
A Fiscalização da Obra da Escola de Santo Tirso, emitiu o Parecer TOP/TM 07, em 
que refere o seguinte: Objectivo - "refere-se o presente parecer à análise efectuada 
pela equipa de fiscalização sobre a necessidade de execuçãode rede de ar comprimido 
nas oficinas de Electrotecnia e de Mecânica." Descrição dos Trabalhos e 
enquadramento legal - " Com a utilização das novas instalações entregues à escola, 
correspondentes às oficinas de Electrotecnia e Mecânica localizadas no Bloco C, os 
Docentes Regentes das disciplinas de Electrotecnia e Mecânica depararam-se com a 
necessidade das oficinas em questão serem equipadas com uma rede de ar 
comprimido para um melhor aproveitamento e utilização das novas instalações.
Atendendo ao requerido pela Escola, a necessidade de se executar uma rede de ar 
comprimido, foi solicitada uma análise e definição da rede ao projectista da 
especialidade de AVAC. Deste modo, há a necessidade de se executar uma rede de 
ar comprimido para as oficinas de Electrotecnia e Mecânica, para que a escola 
mantenha o correcto uso e durabilidade dos equipamentos e o correcto funcionamento 
das disciplinas para que possa usufruir de maior rentabilidade das novas instalações. 
De notar que a solução apresentada não pode ser tecnica nem economicamente 
separável do objecto do contrato sem inconvenientes graves para o Dono da Obra.
TM15 ADICIONAL N.º 4
Ligação de equipamentos à Gestão Técnica Centralizada.
A Fiscalização da Obra da Escola de Santo Tirso, emitiu o Parecer TOP/TM 15, em 
que refere o seguinte: Objectivo - "refere-se o presente parecer à análise efectuada 
pela equipa de fiscalização sobre a necessidade de ligar equipamentos à Gestão 
Técnica Centralizada."
Descrição dos Trabalhos e enquadramento legal - " Este trabalho consiste na ligação 
de equipamentos da especialidade de AVAC à GTC, nomeadamente, registos corta-
fogo, estado de funcionamento da UPS, bomba recuperadora de calor e VRV. Este 
trabalho é resultante da compatibilização efectuada ao projecto de AVAC no âmbito 
da assistência técnica. A execução deste trabalho não está
prevista contratualmente, não estando contemplada na Memória Descritiva e Mapa de 
Quantidades. Os presentes trabalhos constituem trabalhos a mais, ao abrigo do 
disposto no artigo 370º do Código de Contratos Públicos, dado que os mesmos são 
necessários para a boa conclusão da empreitada, em virtude de serem necessários 
para controlo e registo dos equipamentos pela GTC.
TOTAIS
Preço 
apresentado
Estado
Considerados 
pela 
Fiscalização
Preço aprovado 
pelo DO
% Data
Preço 
apresentado
Estado
Considerados 
pela 
Fiscalização
Preço aprovado 
pelo DO
% Data
Preço 
apresentado
Estado
Considerados 
pela 
Fiscalização
Preço aprovado 
pelo DO
% Data Ação tomada
Imputação do 
custo
Balanço 
(aplicável antes 
do DL 149/2012)
(artigo 370.º do DL 18/2008) (artigo 379.º do DL 18/2008) (artigo 376.º do DL 18/2008) OBSERVAÇÕES%
TRABALHOS A MAIS A PREÇO CONTRATUAL TRABALHOS A MENOS TRABALHOS A MAIS A PREÇO NOVO
4.457,79 € SIM 4.457,79 € 0,04% n/d 4.457,79 € 0,04%
Solução adicional 
ao projecto com 
alteração do 
edifício central 
para funcionar o 
espaço de 
reprografia
DO (100% )
O projecto foi elaborado sem 
atender à necessidade de 
continuidade do funcionamento 
escolar, o que levou a que não 
tivessem sido preparadas 
soluções alternativas às 
existentes para assegurarem 
provisoriamente a continuidade 
do funcionamento escolar.
Trata-se de uma situação que 
deverá ser reclassificada como 
sendo de Erros e Omissões e 
não como Trabalhos a Mais 
como foi aceite pela 
Fiscalização de Dono da Obra.
10.330,00 € SIM 10.330,00 € 0,09% n/d 10.330,00 € 0,09%
Solução adicional 
ao projecto com 
instalação da 
cablagem 
necessária para o 
funcionamento dos 
meios audio 
visuais nas salas 
de aula.
DO (100% )
O projecto foi elaborado sem 
atender à necessidade de 
dispor de meios audiovisuais 
nas salas de aula, 
nomeadamente 
videoprojectores e quadros 
interactivos, pelo que não 
foram previstas em projecto as 
necessárias redes de 
cablagens VGA e áudio.
Trata-se efectivamente de um 
Trabalho a Mais, porque houve 
escolas anteriormente 
reconstruídas em que este 
trabalho não fez parte da 
empreitada, pelo que não 
configura a situação de Erros 
ou Omissões.
13.035,21 € SIM 13.035,21 € 0,11% n/d 13.035,21 € 0,11%
Solução adicional 
ao projecto com 
instalação de rede 
de ar comprimido 
nas oficinas de 
Electrotecnia e 
Mecânica.
DO (100% )
O projecto foi elaborado sem 
atender à necessidade de 
dispor de ar comprimido nas 
oficinas de Electrotecnia e 
Mecânica, o que impede a 
utilização de equipamentos, tal 
como já o fazia do anterior.
Trata-se de uma situação que 
deverá ser reclassificada como 
sendo de Erros e Omissões e 
não como Trabalhos a Mais 
como foi aceite pela 
Fiscalização de Dono da Obra.
5.914,84 € SIM 5.914,84 € 0,05% n/d 5.914,84 € 0,05%
Solução adicional 
ao projecto com 
ligação de 
equipamentos ao 
sistema de Gestão 
Técnica 
Centralizada.
DO (100% )
Na sequência da 
compatibilização efectuada ao 
projecto de AVAC no âmbito 
da assistência técnica, foram 
decididas ligações adicionais de 
equipamentos ao GTC.
Trata-se de uma situação que 
deverá ser reclassificada como 
sendo de Erros e Omissões e 
não como Trabalhos a Mais 
como foi aceite pela 
Fiscalização de Dono da Obra.
         62.556,03 €         62.556,03 € 0,52%                   -   €                  -   €                   -   €                  -   €                  -   €       297.305,14 € 2,47%
SIGLAS
n/d: não disponível
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